


**DIRECCIÓN DE ÁREA DE OBRA DIRECTA  
FORMATO DE SOLVENTACION**

DATOS DE LA OBRA		DATOS DE LA OBSERVACION	
ENTE PÚBLICO EJECUTOR:	<u>Secretaría de Desarrollo Rural</u>	No. DE ORDEN DE VERIFICACIÓN:	<u>216/2013 y Seg. 061/2019</u>
CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCIÓN:	<u>SEDER/DGIR/AD/138/12</u>	FOLIO No.:	<u>A-057/2015 y 030/2015</u>
CONTRATISTA:	<u>COMPAÑÍA LIMÓN BARAJAS, S.A. de C.V.</u>	FECHA ELAB. FOLIO:	<u>15 de abril de 2015</u>
ORDEN DE TRABAJO:	<u>SDR-236/12</u>	No. DE OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN:	<u>1833/DGVCO-DOD-RT/2015 1834/DGVCO-DOD-RT/2015</u>
PROGRAMA:	<u>Fondo de Infraestructura Social Estatal</u>	FECHA DEL OFICIO:	<u>15 de abril de 2015</u>
MUNICIPIO:	<u>Zapotlán El Grande, Jalisco.</u>	OBSERVACION APLICADA EN ESTIMACION Y/O MEMORIA:	<u>2 y 3</u>
LOCALIDAD:	<u>Atequizayan</u>	OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS	<u>1</u>
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>Construcción de Infraestructura peatonal en calle J. Manuel de Jesús Munguía Vázquez, localidad de Atequizayan (FISE) en el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco.</u>	OBSERVACIONES PECUNIARIAS	<u>\$ 24,310.90</u>
		<b>SOLVENTACION PECUNIARIA</b>	
		MONTO SOLVENTADO	
		MONTO PENDIENTE DE SOLVENTAR	<u>\$ 24,310.90</u>
		<b>SOLVENTACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
		No. SOLVENTADAS	No. DE PENDIENTES
		<u>1</u>	<u>0</u>
		<b>STATUS</b>	
		OBSERVACIONES SOLVENTADAS	

RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO VERIFICADO			
No. DE OFICIO DE RESPUESTA:	<u>DGIR/DAVP/0347-01/2017</u>	SIGNADO POR:	
FECHA DEL OFICIO:	<u>22 de noviembre de 2017</u>	NOMBRE:	<u>ING. JUAN PABLO TERCERO FERNÁNDEZ MORAN</u>
FECHA DE RECIBIDO:	<u>15 de diciembre de 2017</u>	CARGO:	<u>Director General de Infraestructura Rural</u>
DOCUMENTOS PRESENTADOS:	<u>Obras prioritizadas por el municipio, Proyecto firmado, Memoria fotográfica, Especificaciones técnicas, Explosión de insumos, Análisis de precios unitarios, Presupuesto, Macro y Micro localización, Acta Comité de obra, Generadores, Memoria fotográfica de conceptos consignados.</u>		

ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN
<p>Con oficio DGIR/DAVP/0347-01/2017 de fecha 22 de noviembre de 2017, el director general de Infraestructura Rural de la SIOP, presenta los generadores de obra, en los cuales una vez analizados y evaluados dichos generadores, se constata que ya fueron ejecutados los volúmenes de obra. Por lo que este O.E.C. propone la solventación del importe observado por \$24,310.90 incluye IVA.</p>

Elaboró:   
 Arq. Pedro García Espinosa  
 Auditor de Obra

Autorizó:   
 Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla  
 Director de Área de Obra Directa