



GOBIERNO
DE JALISCO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DE JALISCO
Poder Ejecutivo

Folio Seguridata 66018

Folio Notes C/DGVCO/E-00104/2011

Dirigido a Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz
Director General de Infraestructura Rural
Presente.

Guadalajara, Jalisco; 22 de febrero de 2011.

Asunto: Seguimiento a Orden de Verificación No. 031/2011

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 39 fracción VII; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado al los ingenieros Santiago Mojica Silva y Jorge Humberto Gutiérrez Contreras, Coordinador y Auditor respectivamente, adscritos a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo el **seguimiento a la verificación física** de la obra: "Construcción de la primera etapa del centro de valor agregado (adquisición de equipos de refrigeración, hidrosanitarios y del sistema eléctrico)", ubicada en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, con orden de trabajo 894/2008, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural, a partir del 23 de marzo del año en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para que se les otorguen las facilidades y el apoyo que requieran para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para

T0wggEjMRYwFAYDVQQtAw0AU0ZJODkwMzAxRFUwMRQwEgYDVQQHEwtHdWFkYW |
xhamFyYTEQMA4GA1UECBMHSmFsaXNjbzELMAkGA1UEBhMCTVgxDjAMBGNVBBETB |
TQ0MTAwMSUwIwYDVQQJDBxDYWxsZSBDb3JvbmEglzMxIENvbC4gQ2VudHJvMSQwI |
gYDVQQDExtPZmljaWFsaWEgTWF5b3IglZGUgR29iaWVybW8xJzAIBGNVBAstHINIY3Jld |
GFyaWEgR2VuZXJhbCBkZSBHb2JpZXJubzEnMCUGA1UEChMER29iaWVybW8gZGVsIE |
VzdGFkbyBkZSBKYWxpc2NvMSUwIwYJKoZlIhvcNAQkBFhZwc2Mub21nQGphbGlzY28uZ |
29iLm14AhQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDY2MzAJBgUrDgMCGGUAMA0GCSqGS |
Ib3DQEBAQUABIGABm2YRcFYCbdB+qyxbaKit/SRgVcMw48+Qp+YLu4sU8pyK8gTRWS |
Ujar9uxF97pFTIGkSY87P3jJTrfvBTBDghdY76Xqu+mVfyQOI1P3wV/AI5XbZz9a6RNmg5C |
KOJ42Vg3vzHvxcPLVavnJngImNM/44IQt5VfkkSlcwDokBYr8=

Guadalajara, Jalisco, 15 de febrero de 2013

Ing. Luis Esteban Alva Muñoz
Director General de Fomento Agropecuario y Horticultura
Secretaría de Desarrollo Rural
Av. Hidalgo No. 1435, Colonia Americana, C.P. 44100
C i u d a d.

Asunto: Informe final de verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 39 fracciones IV y VII y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación 031/2011, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada, "**Construcción de la primera etapa del centro de valor agregado, (adquisición de equipos de refrigeración, hidrosanitarios, y sistema eléctrico)**", en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, bajo la orden de trabajo 894/09, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la 1 a la 10, **no omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de futuras revisiones.**

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-079/2013

c.c. L.A.E. Álvaro García Chávez.- Secretario de Desarrollo Rural.
L.E. Francisco Xavier V. Truëba Pérez.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta número 1252, Esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.- Para conocimiento.

MAGZ/fmm

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

15 FEB. 2013

DESPOCHADO
OFICIALÍA DE PARTES

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
RECIBIÓ
FECHA
HORA
20 Feb 2013
15:50



Recibi copia
CON MEXICO
13/02/13