

3465

003465

OFICIO: 439/DGVC0-DOD/2020  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA



Contraloría  
del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO




Guadalajara, Jalisco., 02 de diciembre de 2020.

Recibi Original  
*[Signature]*  
9-12-2020

**C. María Luz Elena Guzmán Cardona.**  
**Presidente Municipal del H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.**  
**Hidalgo No. 5, Colonia Centro**  
**C.P. 45250**  
**San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.**  
**Presente.**

**Asunto: Informe Final de Verificación.**



Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, al Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución No. FONDEREG 2016/12 Centro/067 de fecha 25 de mayo del 2016, perteneciente al "Fondo Complementario para el Desarrollo Regional" (FONDEREG) para el ejercicio presupuestal 2016; con relación a la Orden de Verificación No. 121/2017 comunicada mediante el oficio No. 1745/DGVC0-DOD/2017, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: **"Ampliación del Camino con Empedrado en Seco en el Entronque de Teocaltita-Carretera Federal 23, en el Municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco"**, con un monto total de la obra de **\$4'542,857.14**, bajo el número de contrato **OP/SCB/FONDEREG-02/2016**, a cargo de la empresa: **MAGUCE, S.A. de C.V.**, siendo ejecutor el **H. Ayuntamiento a su digno cargo**, le informo que **no se encontraron observaciones** en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 03, con un monto comprobado de **\$4'542,857.14**, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: **"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho"**.

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente.  
**"Sufragio Efectivo. No Reelección"**

**Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.**  
**Director General de Verificación y Control de Obra.**

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-286-2020.


- c. Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública - Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Lic. Francisco Gutiérrez Avila.- Titular del Organismo de Control Interno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco. Hidalgo No. 5, colonia Centro, C.P. 45250, San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.- Para Conocimiento
- Ing. Abraham Anco Garcia.- Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco Hidalgo No. 5, colonia Centro, C.P. 45250, San Cristóbal de la Barranca, Jalisco.- Para Conocimiento.
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para atención y seguimiento.

RAPI/MGAR/EGI

"2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y su Igualdad Salarial"  
Av. Vallarta #252, Col. Americana,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tel 366816 33, 15439470  
Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



*María Guadalupe Pérez*  
09-12-2020

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

02 DIC. 2020

DES PACHADO

OFICIALIA DE PARTES