

Guadalajara, Jalisco; 26 de septiembre de 2018.

**C. Cesar Darió Moreno Nava.**  
**Presidente Municipal del H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de Valle de Juárez, Jalisco.**  
**Portal Corona No. 2, Col. Centro, C.P. 49540.**  
**Ciudad.**

**Asunto: Informe Final de Verificación.**

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; los artículos 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los artículos del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, con relación a la **Orden de Verificación No. 098/2017** comunicada mediante el **oficio No. 2618/DGVCO-DOD-T/2016**, correspondiente a la realización de la obra pública denominada **“Pavimentación, línea eléctrica y red de agua potable de la calle Rinconada DIF, en Valle de Juárez, Jalisco”**, del Programa Fondo Común Concursable para la Infraestructura **FOCOCI 2016**, según **contrato No. 01/FOCOCI/2016**, por un **monto de \$1'960,000.00**; a cargo de la empresa **Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.**, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 02, con un monto comprobado de **\$1'960,000.00**, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalar que: **“La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”**.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

**Atentamente**  
**“Sufragio Efectivo. No Reelección”**

**Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**  
**Director General de Verificación y Control de Obra**

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto DOD-178-2018

- c.c. **Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia.**- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.-Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Colonia Miraflores, C.P. 44280.-Gudalajara Jalisco.-Para su conocimiento.
- Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.**- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.- Pedro Moreno Número 281, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.-Para su conocimiento.
- Lic. Alfonso Alejandro Flores Sánchez.**- Contralor Interno del H. Ayuntamiento de Valle de Juárez, Jalisco.- Portal Corona No. 2, Col. Centro, C.P. 49540.-Para su conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano.**- Contralora del Estado de Jalisco.- Av. Vallarta Número 1252, esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100.- Para su conocimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.**- Director de Área de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovejeros número 70, edificio progreso 3er. Piso. Plaza Tapatía.- Para su atención y seguimiento.

EVA/RAHP/mpsr

“2018. Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara”

Revisión - 1

Fecha de Revisión - 06/ago/2010

RC-CON-001

CE.JALISCO.GOB.MX

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

26 SET. 2018

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

*Exندا B  
CC Para Constitucional*

SEP. 27 2018