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b OFICIO: 005/DGVCO-DOD/2021 ,
del Estado DIRECCION: GENERAL DE VERIFICACION :
GOBIERNO DE JALISCO Y CONTROL DE OBRA 5 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

f Guadalajara, Jalisco; 18 de enero de 2021

; Contraloria
r Ing. Omar David Paredes Flores del Estado & é
; , Director General de Infraestructura Carretera naE e

[ ==

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

1220 |
Av. Prolongacion Calle 2 No. 2357 o R Y
Colonia Ferrocarril EbPALHO

C.P. 44440 RECIBID 0

Presente

Asunto: Informe Final de Verificacién

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 3 fraccion I, 9 fraccion
; I, 10 fraccion Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fraccion XV de |
b la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco: 48 y 50
: fraccion IV de la Nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: 116, 118 y
Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fraccion Il y 19 fracciones |, II, V y VIl del Reglamento |
Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco; con relacion a la Orden de Verificacion No. |
049/2020 comunicada mediante el oficio No. 377/DGVCO-DOD/2020, correspondiente a la |
realizacion de la obra publica denominada: “Construccién del tramo carretero Jesiis |
Maria - San José de la Paz, en el municipio de Jesus Maria, Jalisco.”, con un monto |
total de la obra de $177999,980.85 (incluye convenio adicional), bajo el nimero de contrato |
SIOP-E-CCPS-02-0152/18, a cargo de la empresa, Grupo Constructor STRADE, S.A. de |
C.V., bajo la orden de trabajo: LP-0152-18, le informo que no se encontraron
; observaciones en la revisién correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 05 }
(finiquito), con un monto comprobado de $17°999,980.85, asi como del Acta de Entrega-
Recepcion; no omitiendo sefialarle que: “La facultad de la Contraloria del Estado,
queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten
necesarias conforme a derecho”.

i
O:

Sin mas por el momento, me despido reiterandole mi mas alta consideracion.

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion”

nﬂg

DIRECCION DE AREA DE
VERIFICACION DE OBRA DIRECTF

/all

tro. Luis Eh‘rique Barboza Nifio
Director General de Verificacion y Control de Obra

=

#

CONTRALORIA DEL ESTADG

i Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD—OC1/2021V{\A

¥ Sl

Mtro. Ricardo Ivan Gonzalez Garcia.- Presidente Municipal de Jesus Maria, Jalisco.- Caiﬂél Alberto Orozco
Romero No. 24, C.P. 47950.-Para conocimiento. i

Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongacién Alcalde
1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.

Arg. Juan Pablo Cortés Calleja.- Coordinador General de Atencion a Auditorias de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongacion Alcalde 1351, Edificio B, Sétano, colonia Miraflores, C.P.
44270.- Para conocimiento.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiz.- Titular del Organo Interno de Control de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongacién Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P.
44270.- Para conocimiento.

Lic. Maria Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta No. 1252, colonia Americana, C.P.44160.-
Para atencién y seguimiento.

Ing. Ricardo Alfonzo Hernandez Padilla.- Director de Area de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia
Centro, C.P. 44100.- Para atencion y seguimiento.
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Instrumento de Validacién de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa
“Oficio de informe final de verificacién” del Procedimiento de la Direccion de Area de Verificacion de |
Obra Directa DGO-PE-02
Numero de Producto Final asignado por la Direccién de Area: DOD-001-2021

Cumple

Requisitos minimos Contenido Si

. Encabezado o -
Ejecutor Autondad responsable (nombre y cargo). v

Dato Cronolégico | Fecha. v
Asunto | Informe Final de Verificacion. v
Numero de Orden de Verificacion o de Oficio de Orden de

Antecedente Verificacion.

Nombre de la Obra o Accién que se Verifico, Orden de | Y
Identificacion | Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o
Ayuntamiento) y Contratista.

& o L
Alcance | Comprobacién del gasto que se reviso. v
: E v
.. | Numeros de folios de observaciones (en los casos que
Actuacion .
aplique).
| Status de la Verificacion: a) sin observaciones b) v
Estado

observaciones solventadas.
"La facultad de la Contraloria del Estado, queda| Y
Advertencias | subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso
| partlcular resulten necesarias conforme a derecho".

o Datos técnicos del documento o

Firmante

¢Nmbre y cargo son correctos?
Boteradine Se turna copia para el Contfalor d.el Estado o Director J
General y en su caso Autoridad titular.
N
PR DLSgGRGE Py Numero de Producto Final.
la Direccién de Area :
Pies de pagina | Codificacién de control de documento en pie de pagina. v

-

Nombre del Auditor: I Julio César Flores Hermosillo i
Numero de Oficio: 005/DGVCO-D0OD/2021

Orden de Verificacion: 04 12020

-

- /&ctor de Area de Verificacion de Obra Directa
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PROGRAMA: 6151-CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES 2018 No. DE ORDEN DE VERIFICACION:

049/2020 |

ENTE PUBLICO EJECUTOR: slop No. OFICIO DE COMISION: 039/DGVCO-DOD/2020
CONV. DE COORD. Y/O ACUERDO: FECHA DE VERIFICACION: COHS e e |
MODALIDAD DE REALIZACION DE LA OBRA: Prcios Uritiios'y Thtio Déemiiado ESTIMACIONES A REVISAR: ‘
No. CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: SIOP-E-CCPS-02-LP-0152/18 MEMORIAS A REVISAR:
MONTO DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: $17,999,980.85 IMPORTE A VERIFICAR: $17,999,080.52
CONTRATISTA: Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No. DE VISITA A LA OBRA: 1
MUNICIPIO: Jesus Maria AVANGE FiSICO PROGRAMADO: 160%
LOCALIDAD: Jests Marla AVANCE FISICO REAL: <O0% |
ORDEN DE TRABAJO: LP-0152-18 AVANCE FINANCIERO COMPROBADO: 100005

NOMBRE DE LA OBRA; Construccion del tramo carretero Jesis Maria-San José de la Paz, en el municipio de Jesus Maria,

Jalisco.

NO INICIADA NO OPERA X SUSPENDIDA X ABANDONADA:

EN PROCESO OPERACION PARCIAL OPERACION DEFICIENTE

TERMINADA OPERACION ADECUADA OTROS ESPECIFIQUE:

Del 09 al 13 de marzo del afio en curso, se realizo la verificacion de la obra del tramo carretero Jests Maria-San José de la Paz, en el municipio de Jesus
Maria, en conjunto con el residente de la obra Arq. Ricardo René Gomez Carlos y el supervisor Arg. Juan Alberto Gonzalez Jimenez, ambos adscritos a la
SIOP-DGIC.

De igual forma por la Contraloria el Ing. Ignacio Lépez Lupercio y el Ing. Julio Cesar Flores Hermosillo, auditores pertenecientes a la direccion de Obra Directa
de la Contraloria del Estado.

Se realizo la verificacion fisica para constatar, los numeros generadores de los conceptos de: desmonte, cortes, terraplenes, mamposteria, empedrado

ahogado, losas, cerca de posteria, tuberia de concreto y reubicacion de postes de CFE, mismos trabajos que fueron ejecutados por Grupo Constructor
Strade, S.A. de C.V.

Cabe mencionar que durante el recorrido se observaron algunos puntos de acopio de roca producto de las excavaciones y cortes realizadas principalmente
entre los cadenamientos 4+400 y 5+030.

Se verificaron los anchos de los cortes con base a los cadenamientos correspondientes a los generadores de obra, siendo estos los mismos que se
presentaron en las estimaciones. En general los trabajos se encuentran en estado regular, esto debido a que la obra se encuentra suspendida por motivo de

que el propietario de uno de los predios por donde cruza el camino no cedio los derechos correspondientes, esto ya que existe mezcal en el mismo, por tanto
la obra se encuentra inconclusa.

Respecto a los volumenes de obra los cuales se generaron en escritorio posterior a la visita de campo, no se detectaron diferencias, es por ello que se lleva a
cabo el informe final de verificacion.

DOCUMENTACION SOPORTE:

Estimaci dela0tala

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION:

28 de octubre del 2020

OBSERVACION PECUNIARIA: OBSERVACION ADMINISTRATIVA:

MONTO OBSERVADO:

FUNDAMENTO LEGAL:

FUNDAMENTO LEGAL:
OBSERVACION PECUNIARIA:
MONTO OBSERVADO:
FUNDAMENTO LEGAL:
FUNDAMENTO LEGAL: \

) e

Ing. Julio Cesaf Figfes Hermosilio Arq. Marco Antonio §onza éJZaf*f;oza Ws Antonio Mena Barajas
Auditor Supervisor de Auditores | ~ Cog@rdinador de Obra

/ RC-DGO-005
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Revision-3

Fecha Revision-11/Septiembre/2012




No. DE ORDEN DE VERIFICACION: 049/2020

No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: SIOP-E-CCPS-02-LP-0152/18

FECHA DE LA VISITA DE LA OBRA: Del 09 al 13 de marzo 2020

ORDEN DE TRABAJO: LP-0152-18

NOMBRE DE LA OBRA: Construccion del tramo carretero JesUs Maria-San José de
la Paz, en el municipio de JesGs Maria, Jalisco.

COMENTARIOS: COMENTARIOS:

Verificacion de medidas del diametro de la tuberia de concreto. Verificacién "demap’osteria;

Revision-3

COMENTARIOS: COMENTARIOS: i
Corte en material tipo A, B Y C entre los cadenamientos 4+400 y Reubicacion de poste de CFE.
5+030. : : :

W)

A 0.Bo.

1.

/\ 7

Arg. Marco Antonio Genzélez Zaragoza
Supervisor de Obra

Fecha de Revision-11/Septiembre/2012

Arg. Jose Antonio Mena Barajas
_Coordinador de Obra

RC-DGO-005
2



LOCALIZACION
CODIGO No. CONCEPTO ANCHO AREA el b I A:&ﬁﬂffgo
CADENAMIENTO | LARGO | base | TERRAPLEN
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES CON
MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% DE SU
P.V.S.M. AASHTO ESTANDAR, INCLUYE: SUMINISTRO Y
MOVIMIENTOS LOCALES, INCORPORACION DE HUMEDAD
OPTIMA, NIVELACION, TENDIDO, COMPACTACION Y TODO
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
5+040.00 9.10
5+04174 1.74 10.15 19.25 09 16.75 16.75
5+060 00 18.26 19.32 29.47 9.1 269.06 285 81
5+069.98 9.98 24.24 43.56 5.0 217.36 503.17
5+080.00 10.02 29.15 5339 5.0 26748 770.66
5+08174 1.74 3001 59.16 09 51.47 822.13
5+093 50 11.76 36.74 66.75 59 392.49 1,214.62
5+100,00 6.50 41.35 78.09 33 253 79 1,468.41
5+120.00 20.00 54,34 95.69 10.0 956,90 2,425.31
5+140.00 20.00 36.63 90.97 10.0 909.70 3,335.01
5+160.00 20.00 36.98 73.61 10.0 736.10 4,071.11
5+180.00 20.00 10.47 47.45 10.0 474.50 4,545.61
5+200,00 20.00 0.00 10.47 10.0 104.70 4,650.31
5+220.00 20.00 0.00 0.00 10.0 0.00 4,650.31
5+240.00 20.00 0.08 0.08 10.0 0.80 466111
5+260.00 20.00 1.41 1.49 10.0 14.90 4,666.01
5+279.48 19.48 758 8.99 97 87 56 4,753.57
5+280.00 0.52 7.69 15.27 03 3.97 4,757.54
5+291.25 11.25 825 15.94 56 89.66 4,847.20
5+300.00 875 8.34 16.59 44 72.58 4,919.79
ESTIMACION 1 AVANCE 80% 3935.83
5+020.00 0.00
5+040.00 20.00 837 8.37 10.00 83.70 83.70
5+041.74 1.74 837 16.74 0.87 14.56 98.26
5+060.00 18.26 17.35 25.72 913 234.82 333.09
5+069.98 9.98 2222 39.57 4.99 197 45 530.54
5+080.00 10.02 27.12 49.34 5.01 247.19 777.74
5+081 74 174 27.97 55.09 0.87 47.93 825.66
5+093 50 11.76 * 3466 6263 5.88 368.26 1,193.93
5+100.00 6.50 3923 73.89 3.25 240.14 1,434.07
5+120.00 20.00 5226 91.49 10.00 914.90 2,348.97
5+140.00 20.00 34.81 87.07 10.00 870.70 3,219.67
5+160.00 20.00 35.56 70.37 10.00 703.70 3,923.37
5+180.00 20.00 964 45.20 10.00 452.00 4,375.37
5+200.00 20.00 0.00 9.64 10.00 96.40 4,471.77
SUMA= 4471.77
AVANCE 80% = 4024.59
5+260.00 1.22
5+279.48 1048 7.38 8.60 9.74 83.76 83.76
5+280.00 0.52 7.49 14.87 0.26 387 8763
5+29125 11.25 813 1562 563 87 86 175.49
5+300.00 875 8.27 16.40 4.38 71.75 24724
SUMA= 247.24
AVANCE 90% = 22252
6+500.00 0.54
6+520.00 20.00 0.52 1.06 10.00 10.60 5.20
6+540.00 2000 0.00 052 10.00 5.20 47 80
6+560.00 20.00 4.26 4.26 10.00 4260 273.90
6+580.00 20.00 18.35 2261 10.00 226.10 1,028.80
6+600.00 20.00 57.14 75.49 10.00 754.90 1,646 70
6+620.00 20.00 465 61.79 10.00 617.90 1,693.20
6+640.00 20.00 0.00 4.65 10.00 46.50 3,397.00
SUMA= 1703.80
AVANCE 50% = 851.90
SUMA AVANCE TOTAL= 5099.01
MENOS EST. No. 1= 3935.83 |
| [ [




ESTIMACION 2 1163.18
5+020.00 0.00
5+040.00 20.00 8.37 8.37 10.00 83.70 83.70
5+041.74 1.74 8.37 16.74 0.87 14.56 98.26
5+060.00 18.26 17.35 25.72 9.13 234.82 333.09
5+069.98 9.98 22.22 39.57 4.99 197.45 530.54
5+080.00 10.02 27.12 49.34 5.01 247.19 777.74
5+081.74 1.74 27.97 55.08 0.87 47.93 82566
5+093 50 11.76 34.66 62.63 5.88 368.26 1,193.93
5+100.00 6.50 39.23 73.89 3.25 240.14 1,434.07
5+120.00 20.00 52.26 91.49 10.00 914.90 2.348.97
5+140.00 20.00 34.81 87.07 10.00 870.70 3,219.67
5+160.00 20.00 35.56 70.37 10.00 703.70 3,923.37
5+180.00 20.00 9.64 45.20 10.00 452.00 4,375.37
5+200.00 20.00 0.00 9.64 10.00 96 40 4,471.77
SUMA= 4471.77
AVANCE 100% = 4471.77
5+260.00 1.22
5+279.48 19.48 7.38 8.60 9.74 83.76 83.76
5+280.00 0.52 7.49 14.87 0.26 3.87 87.63
5+291.25 11.25 8.13 15.62 5.63 87.86 175.49
5+300.00 8.75 8.27 16.40 4.38 71.75 247.24
SUMA= 247.24
AVANCE 100% = 247.24
6+500.00 0.54
6+520.00 20.00 0.52 1.06 10.00 10.60 10.60
6+540.00 20.00 0.00 0.52 10.00 5.20 15.80
6+560.00 20.00 4.26 4.26 10.00 42.60 58.40
6+580.00 20.00 18.35 22.61 10.00 226.10 284.50
6+600.00 20.00 57.14 75.49 10.00 754.90 1,039.40
6+620.00 20.00 4.65 61.79 10.00 617.90 1,657.30
6+640.00 20.00 0.00 4.65 10.00 46.50 1,703.80
SUMA= 1703.80
AVANCE 100% = 1703.80
SUMA AVANCE TOTAL= 6422.81
MENOS AEcsuT»'n;::Aleo HASTA icena
VOLUMEN PARA EST. No. 3 = 1323.80
VOLUMEN EJECUTADO
VOLUMEN VERIFICADO
DIFERENCIA
P.U.(8) 158.38
ILV.A.16% $
TOTAL VERIFICADO $
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LOCALIZACION VOLUMEN
CODIGO No. CONCEPTO A::::o ::::E — i oL ACUMULADO
CADENAMIENTO LARGO
LIACION DE
E: CARGA Y ACARREO Y TODO LO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

4+400.00 010

4+420.00 20.00 17.31 17.41 10.00 174.10 174.10
4+440.00 20.00 35.79 53.10 10.00 531.00 705.10
4+460.00 20.00 53.11 88.90 10.00 889.00 1,594.10
4+480.00 20.00 55.28 108.39 10.00 1083.90 2,678.00
4+500.00 20.00 69.71 12499 10.00 1249.90 3,927.90
4+520.00 20.00 102.95 17266 10.00 1726.60 5,654.50
4+540.00 20.00 126.50 22945 10.00 2294.50 7.949.00
4+560.00 20.00 129.03 25553 10.00 2555.30 10,504.30
4+580.00 20.00 117.07 246.10 10.00 2461.00 12,965.30
4+600.00 20.00 104.55 221.62 10.00 2216.20 15,181.50
4+840.00 64.50

4+860.00 20.00 66.76 131.26 10.00 1312.60 1312.60
4+880.00 20.00 68.82 135.58 10.00 1355.80 2,668.40
4+900.00 20.00 64.70 13352 10.00 1335.20 4,003 60
4+820.00 20.00 68.97 133.67 10.00 1336.70 5,340.30
4+940.00 20.00 76.98 145.95 10.00 1458 50 6,799.80
4+960.00 20.00 60.80 137.78 10.00 1377.80 8,177.60
4+980.00 20.00 47.27 108.07 10.00 1080.70 9,258.30
5+000.00 20.00 33.13 80.40 10.00 804.00 10,062.30
5+020.00 20.00 13.44 46.57 10.00 485.70 10,528.00
5+040.00 20.00 0.43 13.87 10.00 138.70 10,666.70
5+041.74 1.74 0.22 10,667.27
5+060.00 18.26 0.00 10,669.27
5+180.00 0.08

5+200.00 20.00 9.48 9.56 10.00 95.60 95.60
5+220.00 20.00 13.38 22.86 10.00 228.60 324.20
5+240.00 20.00 10.29 2367 10.00 236.70 560.90
5+260.00 20.00 7.06 17.35 10.00 173.50 734.40
5+279.48 19.48 1.78 8.84 9.74 86.10 820.50
5+280.00 0.52 1.72 3.50 0.26 0.91 821.41
5+291.25 11.25 0.97 2.69 5.63 15.13 836.54
5+300.00 8.75 1.58 2.55 4.38 11.16 847.70
5+303.01 3.01 1.60 3.18 151 479 852.49
5+320.00 16.99 0.07 1.67 8.50 14.18 866.67
5+331.25 11.25 0.01 0.08 5.63 0.45 867.12
5+340.00 8.76 0.00 0.01 4.38 0.04 867.17
6+240.00 10.05

6+260.00 20.00 12.06 22.11 221.10
6+280.00 20.00 10.78 22.85 449 60
6+300.00 20.00 13.10 23.89 688.50
6+320.00 20.00 17.38 30.48 993.30
6+340.00 20.00 17.97 35.35 1,346.80
6+360.00 20.00 17.70 1,703.50
6+380.00 20.00 15.92 2.039.70
6+400.00 20.00 14.88 2.347.70
6+420.00 20.00 14.35 2,640.00
6+440.00 20.00 14.18 2,925.30
6+440.02 0.02 14.18 292558
6+460.00 19.98 14.22 3,209.30
6+468.25 8.25 13.93 3,325.42
6+480.00 11.75 14.03 3,489.68
6+480.02 0.02 14.03 3,489.96
6+491.78 11.76 1327 3,650.49
6+500.00 8.22 13.00 3,758.46
6+520.00 20.00 11.61 10.00 4,004.56
6+540.00 20.00 7.67 10.00 4,197.36
6+560.00 20.00 0.00 4274.06

ESTIMACION 1

MATERIAL TIPO A O B

10.00

15036.16

MATERIAL TIPO C

8365.09]




4+400.00 2.05
4+420.00 20.00 19.78 2183 10 2183 21830
4+440.00 20.00
4+440.00 20.00 34.88
4+460.00 20.00 48,97 83.85 10 8385 83850
4+480.00 20.00 4562 9459 10 945.9) 1.784.40
4+500.00 20.00 55.45 101.07 10 10107 2795.10
4+520.00 20.00 88.14) 14359 10 14359 4,231.00
4+540 00 20.00 108.26 196.4 10 1964 6,195.00
4+540.00 108.26
4+560.00 20.00 100.89 209.15 10 20915 2,091.50
4+580.00 20.00 80 180.89 10 1808.9 3.800.40
4+600.00 20.00 69.71 149.71 10 1497.1 5,397.50
4+620.00 20.00 6433 134.04 10 1340.4 6.737.90
4+640.00 20.00 58.18 12251 10, 12251 7.963.00
4+660.00 20.00 53.99 11217 10 11217 9.084.70
4+680.00 2000 51.89 10,143.50
4+680.00 51.89
4+700.00 20,00 48.07 999.60
4+720.00 20.00 44.15 1.921.80
4+740.00 20.00 3073 2.670.60
4+760.00 20.00 3354 3,313.30
4+780.00 20.00 31.72 3.965.90
4+787.07 7.07 32.84 64.56 3535 4.194.12
4+798.84 11.77 3633 69.17 5.885 4.601.19
4+800.00 1.16 36.84 7317 058 484362
4+810.60 106 4018 77.02 53 5,051.83
4+820.00 94 4323 83.41 47 5.443.86
4+838.84 18.84 48.95 9218 9.42 6312.19
4+840.00 116 49.26 98.21 058 6,369.15
4+860.00 20 55.56 104.82 10 7.417.35
4+880.00 20 62 117.56 10 859295
4+900.00 20 68.6 1306 10 9,898.95
4+920.00 20 70.33 138.93 10, 11.288.25
4+940.00 20 6454 134.87 10 12,636.95
4+960.00 20 5433 118.87 10 13,825.65
4+980.00 20 38.49 9282 10 1475385
5+000.00 20 25.11 63.6 10 15,389.85
5+020.00 20 552 30.63 15,896.15
5+040.00 20 0 552 15,751.35
5+180.00 0
5+200.00 20,00 534 5.34 10 534 53.40
5+220.00 20.00 9.14 14.48 10 1448 198.20
5+240.00 20.00 444 1358 10 1358 334.00
5+260.00 20.00 59.8 393.80
5+279.48 19.48 14.9996 408.80
5




6+300.00 1334
6+320.00 20.00 13.26 266 10 266 266.00
6+340.00 20.00 1377 27.03 10 2703 536.30
6+360.00 2000 1361 27.38 10| 2738 810.10
6+380.00 20.00 12.63 2624 10 2624 1,072.50
6+400.00 20.00 11.52 24.15 10 2415 1.314.00
6+420.00 20.00 11.22 2274 10; 2274 1.541.40
6+440.00 20.00 10.43 21.65 10 2165 1.757.90
6+440.02 0.02 10.42 2085 0.01 0.2085 1.758.11
6+460.00 19.98 5.18 156 9.99 155844 191395
6+468.25 825 259 .77 4.125 3205125 1.946.00
6+480.00 175 228 487 5.875 2861125 1.974.62
6+480.02 0.02 227 455 0.01 0.0455 1,974.66
6+491.78 11.76 1.87 414 588 24.3432 1.999.00
6+500.00 8.22 155 3.42 411 14,0562 2,013.06
6+520.00 20 271 426 10 426 2,055.66
6+540.00 20 274 5.45 10 545 211016
6+560.00 20 0 274 10 27.4 2,137.56
SUMA AVANCE TOTAL MATERIALTIPOAOB 15166.36
MATERIAL TIPO C 15055.78
e MATERIAL TIPOAOB 15036.16
MATERIAL TIPO C 8365.09
MATERIAL TIPOAOB 130.20
MATERIAL TIPO C 6690.69
4+400.00 2.05,
4+420.00 20.00 19.78 218.30
4+440.00 20.00 34.88 764.90
4+440.00 20.00 34.88
4+460.00 20.00 4897 8385 10 8385 838.50
4+480.00 20.00 45.62 9459 10 9459 1.784.40
4+500.00 20.00 55.45 101.07 10 1010.7 2,795.10
4+520.00 20.00 88.14 14359 10 1435.9 4.231.00
4+540.00 20.00 108.26 196.4 1964 6.195.00
IMAs
4+540.00 108.26
4+560.00 20.00 100.89 209.15 10 2,091.50
4+580.00 20.00 80 180.89 10 3,900.40
4+600.00 20.00 69.71 149.71 10, 5.397.50
4+620.00 20,00 8433 134.04 10 6.737.90
4+640.00 20.00 58.18 12251 10 7.963.00
4+660.00 20.00 5399 11217 10, 9.084.70
4+680.00 20.00 51.89 105.88 10 10.143.50
45
4+680.00 51.89
4+700.00 2000 48.07 99.96] 10 9996 999.60
4+720.00 20.00 44.15, 9222 10 9222 1,921.80
4+740.00 20.00 30.73 74.88 10 7488 2567060
4+760.00 20.00 3354 64.27 10, 642.7 331330
4+780.00 20.00 3172 65.26 10 6526 3965.90
4+787.07 7.07 3284 64.56 3535 228.2196, 4.194.12
4+798.84 177 36.33 69.17 5.885 407.06545 45601.19
4+800.00 1.16 36.84 7347 058 42,4386 464362
4+810.60 106 40.18 77.02 53 408.206 5051.83
4+820.00 9.4 4323 53.;‘( 47 392.027 5.443.86
4+838.84 18.84 48.95 9218 9.42 868.3356 631219
4+840.00 1.16 49.26 98.21 6.369.15
4+860.00 20 55.56 104.82 7.417.35
4+880.00 20 62| 117.56 859295
4+900.00 20 68.6 1306 9.898.95
4+920.00 20 70.33 138.93 1128825
4+940.00 20 6454 13487 12,636.95
4+960.00 20 5433 118.87 13,825.65
4+980.00 20 38.49 9282 14.753.85
5+000.00 20 25.11 6386 15.389.85
5+020.00 20 552 3063 15,696.15
5+040.00 20 0 552 15.751.35




5+180.00 0
5+200.00 20.00 534 534 10 534 53.40
5+220.00 20,00 914 14.48 10 144.8 198.20
5+240.00 20.00 4.44 1358 10 1358 334.00
5+260.00 20.00 154 5.98 10 50.8 393.80
5+279.48 19.48
6+300.00 13.34
6+320.00 20.00 13.26 266 10! 266 266.00
6+340.00 20.00 13.77 27.03 10 2703 §36.30
6+360.00 20,00 1361 27.38 10 2738 810.10
6+380.00 20,00 1263 2624 10 2624 1,072.50
6+400.00 20.00 1152 24.15! 10 2415 1.314.00
6+420.00 20.00 11.22 2274 10 2274 1,541.40
6+440.00 20.00 10.43 2165 10 2165 1.757.80
6+440.02 0.02 10.42 20.85 001 0.2085 1.758.11
6+460.00 19.98 5.18 156 9.99 155,844 1.913.85
6+468.25 825 259 7.77. 4125 32.05125 1.845.00
6+480.00 1.75 228 487 5.875 26861125 1.974.62
6+480.02 0.02 227 455, 0.01 00455, 1,974.66
6+491.78 176 187 414 5.88 24.3432 1,999.00
6+500.00 822 1.55 3.42 411 14,0562 2013.08
6+520.00 20 27 426 10 4286 2.055.66
6+540.00 20 274 545 10 545 2110.16
6+560.00 20 0 274 10 27.4 2,137.56
SUMA AVANCE TOTAL MATERIAL TIPOAOB 17294.03
MATERIAL TIPO C 16710.91
\ MATERIAL TIPOAOB 15166.36
MATERIAL TIPO C 15055.78
MATERIALTIPOAOB 2127.67
MATERIAL TIPO C 1655.13
4+400.00 205
4+420.00 20.00 19.78 21.83 10 2183 218.30
4+440.00 20.00 3488 764.90
4+440.00 20.00 3488
4+460.00 20.00 8.7 83.85 10 838.5 838.50
4+480.00 20.00 45.62 94.59 10 945.9 1.784.40
4+500,00 20.00 55.45 101.07 10 10107 2795.10
4+520.00 20.00 88.14 14359 10 14359 4.231.00
4+540.00 20.00 108.26 196.4 10 1964 6.195.00
i ] 7
- o
o
4+540.00 108.26
4+560.00 20.00 100.89 209.15 10 20915 209150
4+580,00 20.00 80 180.89 10 1808.9. 3.900.40
4+600.00 20.00 69.71 149.71 10 1497.1 5397.50
4+620.00 20.00 64.33 134.04 10 1340.4 6,737.90
4+640.00 20.00 58.18 10 1225.1 7.963.00
4+660.00 20.00 53,99 10 11217 9,084.70
4+680.00 20.00 51.89] 10 1058.8 10.143.50




4+680.00 51.89 ]
4+700.00 2000 48.07 99.96| 10 9996 999.60
4+720.00 20,00 4415 92.22 10 9222 1.921.80
44740.00 20.00 3073 74.88 10 7488 2670.60
4+760.00 20.00 3354 6427 10 642.7 331330
4+780.00 20.00 31.72 65.26 10, 652.6 3,965.90
4+787.07 7.07 3284 64.56 3535 2282196 4194.12
4+798.84 11.77 36.33 69.17 5.885 407.06545 4,601.19
4+800.00 1.16 36,84 7317 058 42.4386 464362
4+810.60 106 40.18 77.02 53 408.206 5.051.83
4+820.00 9.4 43.23 83.41 47 392.027 5,443.86
4+838.84 18.84 48.95 92.18 9.42 868.3356. 6312.19
4+840.00 1.18 49.26 98.21 058 56.9618 6.369.15
4+860.00 20 55.56/ 104.82| 10 1048.2 741735
4+880.00 2 62 117.56 10 1175.6 8,502.95
4+900.00 20 68.6 130.6 10 1306 9,898.95
4+920.00 20 70.33 138.93 10 13893 11,288.25
4+940.00 20 64.54 134,87 10 13487 12,636.95
4+960.00 2 5433 118.87 10 1188.7 13,825.65
4+980.00 20 38.49 92,82 10 9282 14.753.85
5+000.00 20 25.11 636 10 636 15,389.85
5+020.00 20 552 30.63 10 306.3 15.696.15
5+040.00 20 [ 552 10 552 15,751.35
5+180.00 0
5+200.00 20.00 534 534 10 534 53.40
5+220.00 20.00 9.14 14.48 10 1448 198.20
5+240.00 20.00 4.44 13.58 10 1358 334.00
5+260.00 20.00 1.54 5.98 10 59.8 393.80
5+279.48 19.48 0 1.54 i 14.9996 408.80
] -
6+300.00 13.34
6+320.00 20.00 13.26 266 10 266 266.00
6+340.00 20.00 13.77 27.03 10! 2703 536.30
6+360.00 20.00 13.61 27.38 10 273.8 810.10
6+380.00 2000 1263 26.24 10 2624 1.072.50
6+400.00 20.00 11.52 2415 10 2415, 1.314.00
6+420.00 20,00 11.22 2274 10 227.4 1.541.40
6+440.00 20.00 10.43 2165 10 2165 1,757.90
6+440.02 0.02 10.42 20.85 0.01 0.2085 1.758.11
6+460.00 19.98 5.18 156 9.99 155.844 1.913.85
6+468.25 825 259 7.7 4125 3205125 1,946.00
6+480.00 175 228 487 5.875 2861125 1.87462
6+480.02 0.02 227 455 0.01 0.0455 1.974.66
6+491.78 11.76 1.87 4.4 5.88 24,3432 1,999.00
6+500.00 8.22 1.55 342 411 14.0562| 2,013.06
6+520,00 20 271 426 10 426 2,055.66
6+540.00 20 2.74 5.45 10, 545 2.110.16
6+560.00 20 0 2.74 10, 27.4 2.137.56
SUMA AVANCE TOTAL MATERIALTIPOAOB 18070.87
MATERIAL TIPO C 17330.24
MATERIALTIPOAOB 17294.0
MATERIAL TIPO C 16710.9
'PARA ESTIMACION 4 MATERIALTIPOAOB 776.8:
Briasaas o ae MATERIAL TIPO C 619.33
] 18070.87]

MATERIAL TIPO A O B TOTAL
MATERIAL TIPO C TOTAL

[ 17330.24]




