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el OFICIO: 038/DGVCO-DOD/2021 , §@{?
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Guadalajara, Jalisco; 09 de marzo de 2021

Arq. José Maria Goya Carmona
Director General de Construccion de la
| Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
f‘ Prolongacion Alcalde 1351, Edificio B, Primer Piso
Colonia Miraflores
C.P. 44270
Presente
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Asunto: Informe Final de Verificacion

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 3 fraccién Il, 9 fraccién
[, 10 fraccidn Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fraccion XV de
la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50
fraccion IV de la Nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y
Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fraccién Ill y 19 fracciones |, II, V y VIl del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco; con relacién a la Orden de Verificacion No.
190/2020 comunicada mediante el oficio No. 2068/DGVCO-DOD/2020, correspondiente a la
realizacién de la obra publica denominada: “Rehabilitacion del parque EI Dean
(Rehabilitacion de alberca) Guadalajara, Jalisco, frente 2”, con un monto total de la obra
de $3°171,001.35, bajo el nimero de contrato SIOP-E-DRE-OB-LP-434-2019, a cargo de la
empresa, Firmitas Constructa, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo: LP-434-2019, le
informo que no se encontraron observaciones en la revision correspondiente a las
estimaciones de la No. 01 a la No. 05 (finiquito), con un monto comprobado de
$2°866,427.48, asi como del Acta de Entrega-Recepcién; no omitiendo sefalarle que: “La
facultad de la Contraloria del Estado, queda subsistente, para efectuar las

O.g revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”.
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it '8 0 g Sin mas por el momento, me despido reiterandole mi mas alta consideracion.
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6.0.p; Lic. Ismael del Toro Castro.- Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco.- Hidalgo 400, colonia Centro
C.P.44100.-Para conocimiento.
O Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongacién Alcalde
8 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
72 B O Arg. Juan Pablo Cortés Calleja.- Coordinador General de Atencion a Auditorias de la Secretaria de
-é g { tﬁ Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongaciéon Alcalde 1351, Edificio B, Sétano, colonia Miraflores, C.P.
= &5 [ 44270.- Para conocimiento.
go :_.’J I g Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiz.- Titular del Organo Interno de Control de la Secretaria de
2io a Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongacién Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P.
g'é 2 O w 44270.- Para conocimiento.
x::_s =] <( o Lic. Maria Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta No. 1252, colonia Americana, C.P.44160.-
w ok g Para atencion y seguimiento.
8‘5"5 D_ -4 Ing. Ricardo Alfonzo Hernandez Padilla.- Director de Area de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia
@g S (.D % Centro, C.P. 44100.- Para atencién y seguimiento.
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