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Av. Prolongacion Alcalde nam. 1350, REC 181D O

Colonia Miraflores, C.P. 44270 e ot PV
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Asunto: Informe Final de Verificacidn.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 3 fraccién II, 9 fraccion
1, 10 fraccién Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 48 fraccion XV.
de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco: 48 y 5C
fraccion IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: 116, 118 y
Transitorio Octavo y Noveno de la Ley De Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fraccién lll y 19 fracciones I, I, V y VII" del ;
Reglamento Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco, con relacién a la Orden de * #
Verificacion No. 440/2015 comunicada mediante el oficio No. 6235/DGVCO-DOD-T/2015, ‘
correspondiente a la realizacion de la obra publica denominada "Centro Universitario
de Ciencias Sociales y Humanidades, consta de obra exterior de la nueva Sede
Campus Belenes”, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco, con un monto de
$10°630,735.89, bajo contrato No. INFEJUDGLP0085361/15, a cargo de la empresa
Arejal Construccion y Equipos Industriales, S.A. de C.V., le informo que no se
encontraron observaciones en la revision correspondiente a las estimaciones de la No.
) 01 ala No. 04, con un monto comprobado de $10°630,735.55, asi como del Acta Entrega-
O Recepcién; no omitiendo sefalarle que: “La facultad de la Contraloria del Estado,
8 § - queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten
necesarias conforme a derecho”.

‘Sin mas por el momento, me despido reiterando mi més;%tlta nsideracion.
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Mtro. Luis Enr'i;que Barboza Nifio
Director General de Verificacion y Control de Obra °

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-027-2020.

Q: } c.c.p. - Lic. Ismael del Toro Castro.- Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco. - Av. Hidalgo Nimero 400 C.P.
5 44100.- Para su conocimiento.

Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongacion

Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270 - Para conocimiento

Lic. Patricia Cuellar Covarrubias.-Titular del Organo Interno de Control de INFEJAL - Av. Prolongacion

Alcalde No. 1350, Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco. - para su conocimiento

ﬁ " Arg. Maria Elena Zamago Osuna. Director de Obras y Proyectos de INFEJAL.- Av. Prolongacion Alcalde
Pt No. 1350 Colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco. - Para su conocimiento.

it " Ing. Ricardo Alfonzo Hernandez Padilla.- Director de Area de Obra Directa.- Independencia No. 100,
Lt colonia Centro, C.P. 44100.- Para atencién y seguimiento.
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