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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
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(

ORDEN DE AUDITORIA:

(

Hoja No. 1de 3

No. observacion: 02

Monto Auditable: $ 5,625,000.00
Monto Auditado: $ 5,625,000.00
Monto Observado:  $205,826.89

AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

CEDULA DE OBSERVACIONES
PROGRAMA: PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS {(PREP)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE AMECA
Agosto de 2015

L

OBSERVACION

.

RECOMENDACIONES

Correctiva:

| EI Ayuntamiento de Ameca debera hacer envio a la Contraloria del Estado

=

de Jalisco la documentacién comprobatoria de haber realizado el
reintegro de los intereses generados desde las distintas fechas en que

- Numerode |Montodel | Plazo : Estado
Obra: contrato Coniral Ei % Contratista aial
CONSTRUCCION | OP-LI- 19 DE

DE 1RA ETAPA | 031/RESCATE AGOSTO DE

DE  PARQUE | 2014 $2,524,32064 | 2014 AL 10 _m._wumwcz SA mmoommo
DEPORTIVO DE AGOSTO V.

PROVIDENCIA DE 2015

Pagos improcedentes.

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 realizada
por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco a la obra mencionada
en la tabla anterior, ejecutada por el Ayuntamiento de Ameca, con
recursos del Programa de Recuperacion de Espacios Publicos, ejercicio
presupuestal 2014 y como resultado de la revisién documental de su
expediente unitario y la verificacién fisica del cumplimiento de las
obligaciones expuestas en su contrato que se realiz6 el dia 28 de julio de
2015, tal como consta en el Registro Auxiliar de Obra, se encontré un
avance fisico aproximado del 90%, donde se detecto la preestimacion de
los conceptos: cisterna de 10,000 litros, piso de concreto hidraulico
en cancha de fronton, graderia en cancha de fuatbol 7, al no
encontrarse ejecutados tal como se detalla en el anexo 1; cuantificados
por un monto de $205,826.89, y cobrados en la estimacion 2 con periodo
de ejecucion del 03 de noviembre al 03 de diciembre de 2014, , misma que
fue pagada conforme se muestra en la siguiente tabla:

fueron erogados los montos por trabajos aun no ejecutados, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la
Tesoreria de la Federacién (TESOFE), el calculo de los rendimientos
que fueron enterados en total, asi como de la documentacién
comprobatoria del finiquito del contrato, el acta de Entrega-
Recepcion y la garantia por vicios ocultos de la obra; lo que pudiera
encausar al replanteamiento de esta auditoria, de acuerdo a la Norma
Onceava de las Normas Generales de Auditoria Publica, emitidas por la
Secretaria de la Funcién Publica.

ILEl Ayuntamiento de Ameca, debera iniciar los procedimientos de
responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores publicos
involucrados en el desacato a las disposiciones normativas relacionadas
con el incumplimiento en materia de ejecucién de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, al autorizar el pago de
estimaciones por trabajos aun no ejecutados generando con ello su
preestimacion, para que en lo sucesivo, se lleve a cabo en forma estricta
el cumplimiento de la normatividad federal al respecto, evitando su
reiteracion, debiendo remitir a éste Oﬁm:o Estatal de Control como
comprobacion de la aplicacién de dicho procedimiento: copia fotostatica
del Acuerdo de incoacién, del oficio de emplazamiento y del Informe
que brinden dichos servidores publicos.

Preventiva:

I. ENAyuntamiento de Ameca debera llevar a cabo las acciones necesarias

para, fortalecer los mecanismos de control con los que cuenta

forma parte d

actualmente para que en lo subsecuente, se evite la preestimacion de

de los LGCDIDE de la APF *
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Contraloria del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE OBRA CONVENIDA

ORDEN DE AUDITORIA:

(

Hoja No. 2de s

No. observacién: 02

Monto Auditable: $ 5,625,000.00
Monto Auditado: $ 5,625,000.00
Monto Observado:  $205,826.89

AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014
EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE AMECA
Agosto de 2015

OBSERVACION

—

RECOMENDACIONES

. i
< ” Numero | Fecha de Fecha de Numero de
Estimacion Cheque péliza cobro Manto Cuenta
N Bancomer
2 2 ) 23-ene-15 | $896,102.69 0196620868
disponible (Estatal)
Bancomer
2 15 31-dic-14 19-feb-15 $450,000 0196393985
(Federal)
01-jul- Scotiabank
2 8348 29-jun-15 2015 $30,711.19 02805173882
(Municipal) ]
Causa:

Incumplimiento a la normatividad aplicable.

Deficiencias en la elaboracion de la documentacion comprobatoria del
manejo del recurso, al documentar el pago de trabajos no ejecutados.

Deficiencia en el conocimiento de la normatividad aplicable, al autorizar
para su pago volumenes de obra que no se encontraban ejecutados.

Efecto:
Incertidumbre en la debida aplicacién del recurso en las obras a su cargo.

Opacidad en la rendicién de cuentas.

Sanciones administrativas y econémicas.

Fundamento Legal:

Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y Articulo 130, fraccion | de su Reglamento.

L

conceptos de obra que aiin no hayan sido ejecutados, para evitar en
lo sucesivo la reiteracion de ésta observacion.

El Ayuntamiento de Ameca debera plasmar en la dltima Acta de Cabildo
el seguimiento de ésta Auditoria, hasta su solventacién o conclusién y
ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega Recepcion de la
Administracion.

El Ayuntamiento de Ameca debera enviar a la Contraloria del Estado de
Jalisco el soporte documental de las acciones realizadas en cumplimiento a
las recomendaciones Correctivas y Preventivas descritas, en un plazo
maximo de 45 dias habiles, contados a partir de la notificacion de la
presente, de acuerdo al Articulo 311, fraccion VI del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuya fecha limite se
asienta en el compromiso para su solventacién como sigue:

Fecha de Notificacion:

Dia Mes Afo

Fecha Compromiso de Solventacion:

Dia | Mes Ao

|
_ ]

Por el Ayuntamiento de Ameca:

orma parte de un
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N Hoja No. 3de 3
CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO No. observacion: 02
Contraloria del Estado DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto Auditable:  § 5,625,000.00
DIRECCION DE OBRA CONVENIDA 4
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Monto Auditado: $ 5,625,000.00
ORDEN DE AUDITORIA: Monto Observado:  $205,826.89
AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

CEDULA DE OBSERVACIONES
PROGRAMA: PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014 )
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE AMECA
\ \ Agosto de 2015
OBSERVACION _ RECOMENDACIONES *
Por la Contraloria del Estado de Jalisco % \ 3

. -
/

Ing. Veronica Z_m:m_m/

Rodriguez L.A.E. Maria Guadalupe Galvan Pedroza ,,/,P__Em\:rc,a\m%
Coordinador de O ﬂ Director de Area de Obra Convenida

Director General de

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en tarr

0813

cidn V de la LFTAIPG y Vigésimo Cuarto, fraccion 1 de los LGCDIDE de la APF
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CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRAS
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Contraloria del Estado opnen pe AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

HOBIERNG DMEL ESTADN e JAL S

ANEXO 01 OBSERVACION 02

DEPENDENCIA
EJECUTORA:

Cisterna de 10,000 litros c/bomb y acc Rotoplas o
similiar, el concepto incluye: valvula de llenado de
3/4, flotador No. 7, tapa y 5 afios de garantia, 2 PZA 1.00 0.00 1.00 $24,908.11 $24,908.11
materiales y acarreos, elevacion, mano de obra,
equipo y herramienta.

Piso de concreto hidraulico de 12 cm de espesor,
regleado acabado a vuelta de plana, concreto

hecho en obra de f'c=200 kg/cm2, en cuadros de 2 M2 365.00 0.00 365.00 $258.00 $94,170.00
3.00x3.00
GRADAS

2 PZA 32.00 0.00 32.00 $670.52 $21,456.64
Excavacion en cepa por medios meanicos de 0.00
a - 2.00 mts en material :UD Il, zona A. 2 M3 14.36 0.00 14.36 $52.84 $758.78
Dado de concreto de f'c= 200 kg/cm2 para recibir
anclas de columnas para graderia con seccion de 2 PZA 32.00 0.00 32.00 $698.13 $22,340.16
0.30x.0.30x0.60 mt.
Plantilla de concreto f'c=100kg/cm2, con un
agregado maximo de 20 mm resistencia normal de 2 M2 11.00 0.00 11.00 $136.98 $1,506.78

5cm de espesor.

Suministro, habilitado, soldado y colocacién de
placa de acero de 3/8 de espesor de secc. 2 KG 285.00 0.00 285.00 $42.56 $12,129.60
0.30x0.30 para asiento de armadura en estructura.

==

Acarreo sobre camién de volteo de 7 m3 de X
material sobrante, primer kilémetro, sobre camino 2 / 14.00 0.00 14.00 $11.92 $166.88
SUBTOTAL $177,436.95
16% DE IVA $28,389.91

TOTAL OBSERVADO $205,826.86

-~ Hoja 1 de 1
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Contraloria del Estado

GOUWIERND DEL ESTADO DE JALISCO

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE OBRA CONVENIDA

ORDEN DE AUDITORIA:

(

Hoja No. 1de ¢

No. observacién: 01

Monto Auditable: $ 5,625,000.00
Monto Auditado: $ 5,625,000.00

Monto Observado: Sin cuantificar

AUD/DIR/JAL/IPREP-AMECA/2015

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE AMECA
Agosto de 2015

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Numero de|Monto del | Plazo de . Estado
Obra: contrato Contrato Ejecucién Guntratista actual
CONSTRUCCION 032/RESCATE
DEL PARQUE | 2014 S MM mn%humﬁw INDUSTRIAS
DEPORTIVO  DR. OP-AD. de noviembre | RECIZAP TERMINADA
LuiS ROMERO SO SA DECUV,
ARIAS
CONSTRUCCION OP-LI- 19 DE
DE 1RA ETAPA DE | 031/RESCATE 252432064 |AGOSTO DE | ey EN
PARQUE 2014 ] 2014 AL 10| o2 "nEc | BROCESO
DEPORTIVO ! DE AGOSTO | ®* -
PROVIDENCIA _ DE 2015

Incumplimiento en la Elaboracion, Uso y Requisitado de Bitacoras de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OBSERVACION ESPECIFICA:

Derivado de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 realizada por
personal de la Contraloria del Estado de Jalisco se efectud la revision
documental del expediente unitario de las obras indicadas en la tabla,
ejecutadas por el Ayuntamiento de Ameca, con recursos del Programa de
Recuperacion de Espacios Publicos, ejercicio presupuestal 2014, observandose
que las obras no contaron con la Bitacora Electrénica de Obra Publica, ni
con la autorizacion de la Secretaria de la Funcion Publica para el uso de la
bitacora convencional, que fue la que elaboré para éstas obras, con lo que se
contraviene lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento.

Causa:

Correctiva:

l. El Ayuntamiento de Ameca deberd iniciar los procedimientos de
responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores
publicos involucrados en el desacato a las disposiciones normativas
relacionadas con el incumplimiento en el uso de la Bitacora
Electronica de Obra Publica (BEOP), para que en lo sucesivo, se
lleve a cabo en forma estricta el cumplimiento de la normatividad
federal al respecto, evitando su reiteracién, debiendo remitir a éste
Organo Estatal de Control como comprobacion de la aplicacion de
dicho procedimiento: copia fotostatica del Acuerdo de incoacién,
del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden dichos
servidores publicos.

Preventiva:

I. EI Ayuntamiento de Ameca debera llevar a cabo las acciones
necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que
cuenta actualmente para que en lo subsecuente, las obras a su
cargo cuenten obligadamente con la Bitacora Electrénica de
Obra Publica (BEOP), en cumplimiento de la normatividad federal al
respecto.

[l.LEl Ayuntamiento de Ameca debera plasmar en la Ultima Acta de
Cabildo el seguimiento de ésta Auditoria, hasta su solventacion o
conclusion y ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega
Recepcion de la Administracion.

El Ayuntamiento de Ameca debiera-enviar a la Contraloria del Estado de
Jalisco el soporte QoocBm_.Vﬁm_ de. las acciones realizadas en
cumplimiento a las recomendaciones, Correctivas y Preventivas
descritas, en un plazo maximo 45 dias habiles, contados a partir de
la notificacion de la presente, de acuerdo/al articulo 311, fraccion VI del

nto forma parie

3, fraceién V de fa LF




Loinlrdioria ael Estado

GOBIERNO DEL ESTADO D JALISCO

PROGRAMA: PROGRAMA DE RECUPERACION CE ESPACICS PUBLICOS (PREP)

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE OBRA CONVENIDA
ORDEN DE AUDITORIA:
AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

CEDULA DE OBSERVACIONES

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE AMECA

Hoja No.

No. observacién:
Monto Auditable:
Monto Auditado:

Monto Observado:

(
2de 2
01

$ 5,625,000.00
$ 5,625,000.00
Sin cuantificar

Agosto de 2015

| i  OBSERVACION

RECOMENDACIONES

ez |

Incumplimiento a la normatividad aplicable.

Omisién en el cumplimiento de obligaciones por parte del supervisor respecto a

la elaboracion de la BEOP.

Efecto:

Incertidumbre en cuanto a la capacitacion del personal a quien obliga la norma
el uso de la BEOP, las obras a cargo del Ayuntamiento.

Sanciones administrativas.

Fundamento Legal:

Articulo 46 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y Articulo 122 de su Reglamento.

Fecha de Notificacion:

Dia

Mes

Afo

o]

Fecha Compromiso de Solventacién:

Dia

Mes

Ano

Por el Ayuntamiento de Ameca:

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, cuya fecha limite se asienta en el compromiso para su
solventacién como sigue:

Por la Contraloria del Estado de Jalisco

y o=
Ing. Veronica Migueles Rodriguez
Coordinador de\QObra

—————
L.A.E. Maria Guadalupe Galvan Pedroza

Director de Area de Obra Convenida

is mmnn a

g?/ru
ener

Director G

za Z@HJ
olde Obra-

%

Este documento forma parie de un expediente clasificado como reservado en

I'de Verifi Qo:/v.

rminos de los articulos 13, fraccidn V de la LFTAIPG y Vigésimo Cuarto, fraccidn 1 de los LGCDIDE de la APF




Hoja No. 1de 3
Numero de auditoria: AU D/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
No. Observacién: 01 ADM-FIN

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

Monto fiscalizable:
Monto fiscalizado:
Monto de la
irregularidad:

CEDULA DE OBSERVACIONES

$5'625,000.00
$5'625,000.00

$ 26,337.17

PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE AMECA ;

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Recursos no Devengados y no Reintegrados a la Tesoreria de Ia
Federacion.

Mediante Acuerdo de Coordinacién celebrado por una parte el Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y EI
Municipio de Ameca de fecha 31 de marzo de 2014, y bajo el marco normativo de las
Reglas de Operacion y Manual de Operacién para el ejercicio 2014, se aprobaron

recursos por un monto de $ 5'6250,000.00 de conformidad con la tabla siguiente:
~ PROYECTO | ' FEDERAL |. ~ ESTATAL MUNICIPAL | ToTAL
Construccion de Pargque 0 1°125.000.00
Bl De 1k R oo s $675,000.00 $225,000.00 $225,000.00 $1'125,000.0
Genshiccion de Panjio $2700,000.00 $900,000.00 $900,000.00 $4'500,000.00
Deportivo Providencia
[ TOTAL $3°375,000.00 $1"125,000.00 $1125,000.00 | $5'625,000.00

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/IPREP-AMECA/2015 se procedié a |
revision y analisis de la documentacion presentada por el municipio.

a

Como resultado de la revision de la documentacién entregada se detectd aun no ha sido
reintegrado a la TESOFE el recurso no devengado y los intereses generados en |a
cuenta Federal nimero 0196393985 del banco BBVA BANCOMER, la cual aun®
presenta saldo, ya que no se devengo el total del recurso al 31 de diciembre del

“Estado |de Jalisco,

Correctiva:

I- El Ayuntamiento de Ameca, debera presentar a este Organo
Estatal de Control mediante oficio y haciendo referencia a la
observacion, copia certificada del recibo oficial, linea de captura,
copia de la transferencia, asi como el estado de cuenta que
refleje la afectacion de haber efectuado el reintegro, por concepto
de recurso no devengado por la cantidad de $4,284.44 y por el

concepto de intereses generados por la cantidad de $22,052.73.

IL.- Adicionalmente, en observancia a lo dispuesto en el Acuerdo
de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluacién de la Gestion Publica y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por
el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria del.
Estado de Jalisco en el ambito de su competencia solicita al
Gobierno Municipal de Ameca inicie los procedimientos de
Responsabilidad Administrativa a los servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas.

Al respecto, la instancia ejecutora (H. Ayuntamiento de Ameca),
siendo los competentes para imponer sanciones administrativas,
segun la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos
en su articulo 115, la cual hace referencia que la competencia
que esta otorga a los municipios, se ejercera por los H.
Ayuntamientos de manera exclusiva Yy no habra autoridad
intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado; articulo 2
de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del
establece que los municipios tienen

nmao:m_ﬂama juridica y patrimonio propio; en este sentido :&W

-~

ppe————

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en E:_._vzu.m del uxnmnc_o 13, fraccién V de la LFTAIPG.

P




DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. 2de3

Numero de auditoria; AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
No. Observacion: 01 ADM-FIN

Monto fiscalizable: $5'625,000.00

Monto fiscalizado:
Monto de la
irregularidad:

$5'625,000.00 .

$ 26,337.17 :

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE AMECA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

2014, asi como se demuestra en la tabla siguiente:

CONCEPTO MONTO
Capital 4,284.44
Intereses 22,052.73

TOTAL 26,337.17

Considerando lo anterior se determina la observacion Recursos no Devengados y
no Reintegrados a la Tesoreria de la Federacion.

CAUSA:

Incumplimiento en lo estipulado en las Leyes y Reglamentos por parte de los
Funcionarios Publicos.

EFECTO:

Reintegro de recursos, inicio de los Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa a los servidores publicos involucrados, por los incumplimientos a las
disposiciones normativas.

FUNDAMENTO LEGAL:

Articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(parrafos 1,2, 3 y 5).

vez que la Ley es muy clara en establecer la delimitacion con Ia
que cuentan los municipios.

Por lo anterior se le requiere presentar a este Organo Estatal de
Control copia de la documentacién relativa al Acuerdo de
Incoacién, Emplazamiento del Servidor Publico y el Informe de
los presuntos responsables, asi mismo debera .verificar si los
servidores publicos que resultaron involucrados en esta
observacion, han sido sujetos anteriormente de algun
procedimiento de responsabilidad administrativa a fin de
proceder considerando su reincidencia.

Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucion del programa para que implemente
mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
de Obra Publica, de manera que se garantice el cumplimiento de
leyes y reglamentos aplicables, con la finalidad que en lo
sucesivo no se vuelvan a presentar estas observaciones, e
informar a este Organo Estatal de Control sobre dichas acciones.

1.|11|Ll|1|.! A

-
Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos del m;mn_..—.of‘@qmnnmoz V de la LFTAIPG.
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tade  DIRECCION GENERAL Um\<mmmm_0)n_02 Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. 3de3

Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/IPREP-AMECA/2015
No. Observacién: 01 ADM-FIN

Monto fiscalizable: $5'625,000.00

Monto fiscalizado; $5'625,000.00

Monto de la

irregularidad: $ 26,337.17

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014 )

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE AMECA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Articulos 85 y 224 peniltimo parrafo del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Acuerdo de Coordinacion celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y
El Municipio de Ameca de fecha 31 de marzo de 2014, Clausula Decima
Segunda, enciso J.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco,
Articulo 61, fraccion I.

Fecha de Notificacion:
Dia Mes Ao

Mes Ano

_

Dia
_

Por el Gobierno Municipal de Ameca

Nombre
Cargo

Fecha Compromiso de Solventacién:

%

Por la Contraloria del Estado de Jalisco

Mtro. Luis Enrique mmﬁmom.,m,_,,_ao
Director General de-Verificacion y. Control de’Obra

</

———

L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Directora de Area de Obra Convenida

Ing. Carlos Alejandro Vazquez Ortiz
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Numero de auditoria:  AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
No. Observacion: 02 ADM-FIN

DIRECCION GENERAL Um.<mw_m_0b0_oz Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: $5'625,000.00

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $5'625,000.00

Monto de la
irregularidad: SIN CUANTIFICAR

CEDULA DE OBSERVACI

ONES

PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014 ’

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE AMECA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal.

Mediante Acuerdo de Coordinacion celebrado por una parte, el Ejecutivo Federal, a
traves de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el
Municipio de Ameca, de fecha 31 de marzo de 2014, y bajo el marco normativo de las
Reglas de Operacion y Manual de Operacién para el ejercicio 2014, se aprobaron
recursos por un monto de $ 5'6250,000.00 de conformidad con la tabla siguiente:

PROYECTO | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | TOTAL
.Construccion de
Parque Deportivo Dr. | $675,000.00 | $225,000.00 $225,000.00 |$1°125,000.00
Luis Romero Arias
Construccion de
Parque Deportive |$2°700,000.00| $900,000.00 $900,000.00 |$4°500,000.00
Providencia
TOTAL $3°375,000.00 | $1°125,000.00 | $1°125,000.00 $5°625,000.00

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 se procedié a la revision y
analisis de la documentacion presentada por el municipio.

Como resultado de la revision de la documentacion entregada se detectd que los contratistas
INDUSTRIAS RECIPZAP S.A DE C.V. y MEXICUN S.A DE C.V no presentaron la
opinién que emite el Sistema de Administracion Tributaria (SAT). :

Por lo anterior sefialado se considera la observacion Incumplimiento de D_wvommn_nv_m,m
Federales en Materia Fiscal.

N
b

Correctiva:

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion
para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria del
Estado de Jalisco en el ambito de su competencia solicita al”
Gobierno Municipal de Ameca, inicie los procedimientos de
Responsabilidad Administrativa a los servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas.

Al respecto, la instancia ejecutora (H, Ayuntamiento Ameca),
siendo los competentes para imponer sanciones
administrativas, segun la Constitucién Politica de los Estados
Unidos Mexicanos en su articulo 115, Ia cual hace referencia
que la competencia que ésta otorga a los municipios, se
ejercera por los H. Ayuntamientos de manera exclusiva y no
habra autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del
Estado; articulo 2 de la Ley del Gobierno y la Administracién
Publica Municipal del Estado de Jalisco, establece que los
municipios tienen personalidad juridica y patrimonio propio; en
este sentido y toda vez que la Ley es muy clara en establecer
la delimitacion con la que cuentan los municipios.
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CAUSA:

Incumplimiento en lo estipulado en las Leyes y Reglamentos por parte de los
Funcionarios Publicos.

EFECTO:

Adjudicacién de contratos a personas que no hayan cumplido con sus obligaciones
fiscales, inicio de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

FUNDAMENTO LEGAL:

Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacién. Resolucién Miscelanea Fiscal
publicada en el Diario Oficial de la Federacién del afio 2013.

Oficio Circular No. UNAOPSFP/3091743/08 emitido por la Secretaria de la Funcién
Piblica y publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 19 de septiembre de
2008.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco,
Articulo 61, fraccion I.

Por lo anterior se le requiere presentar a este Organo Estatal
de Control copia de la documentacion relativa al Acuerdo de
Incoacién, Emplazamiento del Servidor Publico y el Informe de
los presuntos responsables, asi mismo debera verificar si los
servidores publicos que resultaron involucrados en esta
observacion, han sido sujetos anteriormente de algun

procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de’

proceder considerando su reincidencia.

Preventiva: .
Debera girar instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucion del programa para que
implemente mejoras en sus sistemas administrativos y de
control en materia de Obra Publica, de manera que se
garantice el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables,
con la finalidad que en lo sucesivo no se vuelvan a presentar
estas observaciones, e informar a este Organo Estatal de
Control sobre dichas acciones.
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Operaciones Contables Presupuestarias y Patrimoniales Realizadas sin
Contar con la Documentacion Comprobatoria y Justificativa.

Mediante Acuerdo de Coordinacion celebrado por una parte, el Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en lo sucesivo
(SEDATU) y El Municipio de Ameca, de fecha 31 de marzo de 2014, y bajo el marco
normativo de las Reglas de Operacién y Manual de Operacién para el ejercicio 2014, se
aprobaron recursos por un monto de $ 5'6250,000.00 de conformidad con la tabla
siguiente:

PROYECTO | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | TOTAL
Construccion de
Parque Deportivo Dr. | $675,000.00 $225,000.00 $225,000.00 |%$1°125,000.00
Luis Romero Arias
Construccion de
Parque Deportivo $2°700,000.00 | $900,000.00 $900,000.00 |$4°500,000.00
Providencia
TOTAL $3°375,000.00 | $1°125,000.00 | $1°125,000.00 | $5°625,000.00

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 se procedio a la revision y
analisis de la documentacion presentada por el municipio.

Como resultado de la revisiéon de la documentacion entregada, se detectd que existe
un faltante de documentacién comprobatoria del gasto de la cuenta estatal
por $ 1'120,132.87 tal y como se demuestra en la tabla siguiente:

Correctiva:

l.- El Ayuntamiento de Ameca debera proporcionar a este
Organo Estatal de Control copia certificada de’ la
documentacion comprobatoria faltante.

Il.- Adicionalmente, en observancia a lo dispuesto en el
Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Control y Evaluaciéon de la Gestién Publica y
Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupcion, suscrito por el Ejecutivo Federal y el del Estado de
Jalisco, la Contraloria del Estado de Jalisco en el ambito de su
competencia solicita al Gobierno Municipal de Ameca inicie los
procedimientos de Responsabilidad Administrativa a los
servidores publicos involucrados, por los incumplimientos a las
disposiciones normativas.

Al respecto, la instancia ejecutora (H. Ayuntamiento de
Ameca), siendo los competentes para imponer sanciones
administrativas, segun la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos en su articulo 115, la cual hace referencia
que la competencia que ésta otorga a los municipios, se
ejercera por los H. Ayuntamientos de manera exclusiva y no
habra autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del

Estado; articulo 2 de la Ley del Gobierno y la Administracion.

Publica Municipal del Estado de Jalisco, establece que Ios
municipios tienen personalidad juridica y patrimonio propio; en
este sentido y toda vez que la Ley es muy clara en establécer
la delimitacion con la que cuentan los municipios.
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TIPO DE PAGO FECHA MONTO
Transferencia 31/12/2015 75,576.04
Cheque no. 1 15/01/2015 148,454.14
Cheque no. 2 23/01/2015 896,102.69
TOTAL 1'120,132.87

Considerando lo anterior se determina la observacién de Operaciones Contables
Presupuestarias y Patrimoniales Realizadas sin Contar con la Documentacion
Comprobatoria y Justificativa.

CAUSA:

Incumplimiento en lo estipulado en las Leyes y Reglamentos por parte de los
Funcionarios Publicos.

EFECTO:

Falta de credibilidad en los procesos administrativos y controles.
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

Inicio de los

FUNDAMENTO LEGAL:

_.m.< General de Contabilidad Gubernamental, Art. 70 fraccién. | y Art. 85 fraccién
V.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco,

Articulo 61, fraccion L.

de Control copia de la documentacion relativa al Acuerdo de
Incoacion, Emplazamiento del Servidor Publico y el Informe de
los presuntos responsables, asi mismo debera verificar si los
servidores publicos que resultaron involucrados en esta
observacion, han sido sujetos anteriormente de algun
anmn__B_mao de responsabilidad administrativa, a fin de
proceder considerando su reincidencia.

Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucién del programa para que
implemente mejoras en sus sistemas administrativos y de
control en materia de Obra Publica, de manera que se
garantice el cumplimiento de leyes y reglamentos aplicables,
con la finalidad que en lo sucesivo no se vuelvan a presentar
estas observaciones, e informar a este Organo Estatal de
Control sobre dichas acciones.
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