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Incumplimiento en Materia de Garantias en Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Obra: Monto del Contrato Nimero de Contrato Plazo de Ejecucién Contratista Estado actual

comsounACI%N DEL
PARQUE ECOLOGICO 29 DE AGOSTO AL 15 DE | MEXICUN S.A. DE

MUNIGIPAL $1,125,000.00 OPMJJRESCATEEP20145 | ) CEMEREDE 0T | G TERMINADA
PARQUE RECREATIVO

ESCRITORES §4,425,646.78 OPMJJRESCATEEP2014g | 1 DESEPTIEMREAL23 | o her o a pEcv. | TERMINADA

DE DICIEMBRE DE 2014
MEXICANOS
OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JALIPREP-JAMAY/2015 realizada por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco a la obra
sefialada en la tabla anterior, ejecutada por el Ayuntamiento de Jamay, con recursos del Programa de Recuperacion de Espacios Publicos,
ejercicio presupuestal 2014, se llevd a cabo la revision documental de su expediente unitario y la posterior verificacion fisica del cumplimiento
de las obligaciones expuestas en su contrato, donde se observo que ambas obras no cuentan con la garantia de vicios ocultos, asi mismo
que la obra Parque Recreativo Escritores Mexicanos tampoco cuenta con las garantias de anticipo y cumplimiento, aunado a que
fueron recibidas en la Hacienda Municipal 103 dias posteriores a la firma del contrato, con lo que se contraviene a la normatividad
—.| aplicable.

Correctiva:

. El Ayuntamiento de Jamay debera hacer envio a la Contraloria del Estado de Jalisco copia fotosttica debidamente certificada de las
fianzas de vicios ocultos de ambas obras, para su verificacion, lo que pudiera encausar al replanteamiento de esta auditoria, de acuerdo
ala Norma Onceava de las Normas Generales de Auditoria Publica, emitidas por la Secretaria de la Funcion Piblica.

Il El Ayuntamiento de Jamay debera iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores piiblicos
involucrados en el desacato a las disposiciones normativas relacionadas con el incumplimiento en materia de garantias en obras pblicas y
servicios relacionados con las mismas, al no contar con las garantias correspondientes de las obras, asi como de no acatar las
disposiciones normativas en cuanto a los tiempos de entrega de las garantias por anticipo y cumplimiento previo a la firma del
contrato para que en lo sucesivo, se lleve a cabo en forma estricta el cumplimiento de la normatividad federal al respecto, evitando su
reiteracion, debiendo remitir a éste Organo Estatal de Control como comprobacion de la aplicacion de dicho procedimiento: copia
fotostatica del Acuerdo de incoacion, del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden dichos servidores piiblicos.

Preventiva;

. El Ayuntamiento de Jamay debera llevar a cabo las acciones necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de control con los que cuenta Z
actualmente para que en lo subsecuente, se obtengan las garantias de cada una de las obras a su cargo, en tiempo y forma, en
cumplimiento de la normatividad, evitando con ello la reiteracion de esta observacion.

I El Ayuntamiento de Jamay debera plasmar en la dltima Acta de Cabildo el seguimiento de ésta Auditoria, hasta su solventacién o
conclusion y ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega Recepcion de la Administracion.

Seguimiento: 01 . : Oficio de Solicitud de Descargo: Oficio sin Numero del 30 de Octubre de 2017,

Documentacidn presentada:

;

1.~ Oficio sin nimero de fecha 30 de Octubre de 2017 dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco,
= suscrito por el L.A.E. Angel Ivan Vega Nava, Contralor Municipal del Municipio de Jamay, mediarnte el cual menciona hacer envio de la
documentacion para la solventacion de las Observaciones derivadas de la auditoria AUD/DIRNAL/ ?EP-JAMAY!ZNS. Vs
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Copia simple de Péliza de Fianza No. 2020-14028-5 de fecha 13 de julio de 2015 por monto de $90,000.00, firmada por Felipe de Jests
Sigala Mufioz como representante de la empresa Afianzadora Insurgentes S.A. de C.V. a favor del municipio de Jamay para garantizar
por parte de Constructora Maprol, S.A. de C.V. la ejecucion de los trabajos de la obra Parque Recreativo Escritores Mexicanos
(Consolidacion) de contrato No. OPMJJPREP2015AD01, asi como las erogaciones que se tuvieran que efectuar por defectos o vicios
ocultos que pudieran resultar de la misma.

Copia simple de Péliza de Fianza No. 88197618 00000 0000 de fecha 05 de septiembre de 2013 por monto de $67,236.12, firmada por
José Antonio Acevedo Sanchez como representante de la empresa CHUBB DE MEXICO COMPARNIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. a
favor del municipio de Jamay para garantizar por parte de MTZ Edifica y Construye S.A de C.V. el cumplimiento de las obligaciones
contraidas relativo a la obra Parque Ecologico Municipal (equipamiento mobiliario e infraestructura urbana) de contrato No, OPMJJ-
RESCATE E.P. 2013-10, asf como las erogaciones que se tuvieran que efectuar por defectos o vicios ocultos que pudieran resultar de
la misma.

Copia simple de Oficio MJJ349/3105/17 de fecha 31 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente
Municipal, dirigido al Ing. Emnesto Becerra Sahag(n, Ex Director de Obras Piblicas, al Lic. Canuto Sadl Ortega Mendoza, ExJuridico
Municipal, al LCP. Gerardo Jiménez Velasco, Ex Encargado de Hacienda Municipal y al C. J. Guadalupe Cortes Ramos, Ex Contralor
Municipal, mediante el cual menciona informar al respecto de la auditoria AUD/DIR/JALIPREP-JAMAY/2015 y las cinco observaciones
derivadas de ella, sefialando lo siguiente:

‘Dando Resultado de fas investigaciones por parte de la contraloria del estado, se encontré que las omisiones a estas observaciones
fueron cometidas por desconocimiento y falta de coordinacion en la secuencia de procedimientos de contratacion, y no existiendo dafio
al herario publico no se considera iniciar algun procedimiento administrativo. Por lo tanto y con fundamento en fa Ley de
Responsabilidades de los Servidores Piiblicos del Estado de Jalisco, por infligir en lo previsto en el Articulo 61 Fracciones XVil ¥ XXX
se realizando la investigacion conforme a los Articulos 82, 83, 84, 85 y 86 y se fe realiza la siguiente sancién en un Apercibimiento
previsto en los Articulos 72 y 73 de dicha Ley.

Haciéndolo de su conocimiento a fin de que tome las medidas necesarias al respecto y en lo subsecuente considere las leyes y reglas
normativas que permitan el mejor desemperio en la funcion piiblica en el cargo que se le haya asignado.”

Presentado en un juego impreso para cada Ex Servidor Plblico y con firma de recibido por los mismos, excepto el L.C.P. Gerardo
Jiménez Velasco, Ex Encargado de Hacienda Municipal a quien no se le encontré en su domicilio.

Copia simple de Oficio MJJ368/3010/17 de fecha 30 de Octubre de 201 7, suscrito por el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente
Municipal, dirigido al Lic. Sergio Alejandro Navarro Ramirez, Juridico Municipal, al L.A.E. Angel lvan Vega Nava, Contralor Municipal, al
L.E. Cesar C. Molina Sahagtn, Encargado de Hacienda Municipal mediante el cual hace de su conocimiento a fin de que tome las
medidas necesarias al respecto y en lo subsecuente considere las leyes y reglas normativas que permitan el mejor desempefio en la
funcién plblica en el cargo que se le haya asignado, evitando asi incurrir en los hechos y acciones que dieron lugar a las 5
Observaciones derivadas de la Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-JAMAY/2015.
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Recomendacién Correctiva Situacion: Transferencia

Observado | sic Solventado | S/C [ Pendiente |

Derivado del analisis de la documentacion enviada por el H. Ayuntamiento de Jamay se resuelve que las fianzas no corresponden a las
fianzas de vicios ocultos de las obras auditadas, requeridas para la solventacion de esta Recomendacion, al haber enviado:

> Poliza de fianza del Parque Ecolégico Municipal (equipamiento mobiliario e infragstructura urbana) de contrato No.
OPMJJPREP2015ADO01, expedida en 2015, habiéndose requerido la de la obra Consolidacion del Parque Ecologico Municipal
de contrato OPMJJRESCATEEP20145, que se ejecutd en el afio 2014,

N
»  Pdliza de fianza del Parque Recreativo Escritores Mexicanos (Consolidacién) de contrN PMJJ-RESCATE E.P. 2013-10,
expedida en 2013, habiéndose requerido la de la obra Parque Recreativo Escritores Mexicanos de contrato No.
OPMJJRESCATEEP20146 que se ejecutd en el afio 2014
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Sin embargo, considerando que la presente observacin corresponde a una deficiencia administrativa, no estimable en monto, no existe
dafio al erario publico, se transfiere al H. Ayuntamiento de Jamay la responsabilidad del seguimiento de esta observacién, en
apego a lo sefialado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, quedando bajo su
responsabilidad la integracion de las fianzas fidedignas respectivas en sus expedientes correspondientes.

Il. Toda vez que el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente Municipal, realizé un apercibimiento en contra de los Ex Servidores publicos que
resultaron responsables de las omisiones que dieron lugar a esta Observacion y de conformidad con lo establecido en el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el 2 de la Ley de Gobierno y Administracién Piblica Municipal del Estado de
Jalisco, esta fraccion de la presente Recomendacion se considera aclarada, quedando bajo responsabilidad del H Ayuntamiento de
Jamay promover e instruir al personal correspondiente a observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales en Materia de
Garantias de Obras Publicas, con base en la ley y en las normas aplicables, al haber sido su incumplimiento el motivo de esta
Observacion.

Asi mismo se hace mencion que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de
Control no lo exime de posibles responsabilidades en |as que pudiera incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de
ejecucion de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo de la aplicacion del Programa, en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacion.

Recomendacién Preventiva | Situacién:  Solventada

i . Al haber instruido al personal involucrado en esta Observacion mediante el oficio MJJ368/3010/17, para que en lo sucesivo se
implementen las acciones procedentes que permitan evitar |a recurrencia de los hechos y acciones que dieron lugar a la misma, se
considera Solventada la presente Recomendacion.

IIl. Una vez que el H. Ayuntamiento ha dado respuesta para seguimiento de la solventacion de las Recomendaciones derivadas de ésta
Observacion, se tiene como aclarado este punto, al ser motivo del mismo.

Asi mismo se hace mencién que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de
Control no lo exime de posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de
ejecucion de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo de la aplicacion del Programa, en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacion.

_PorelOrgano Estatal de Control b X P i

Obra
\

Ing. Verénica Migueles Rydriguez L.A.E. Ma. Guadalupe éa van Pedroza Mtro. LW Barboza Nifio
Coordinador de Chra Director de Area de Obra Convenida Director General de Verificacion y Gontrol de
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Observacion Nimero:02 . MontoObservado: SIC_

Incumplimiento en la Elaboracién, Uso y Requisitado de Bitacoras de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

—
Obra; Monto del Contrato Nimero de Contrato Plazo de Ejecuci6n Contratista Estado actual
CONSOLIDACION DEL
PARQUE ECOLOGICO 29 DE AGOSTO AL 15 DE | MEXICUN S.A. DE
MUNICIPAL $1,125,000.00 OPMJJRESCATEEP20145 DICIEMBREDE 2014 | V. TERMINADA
PARQUE RECREATIVO
ESCRITORES §4,425,646.78 OPMJJRESCATEEP20146 Sé’glngPJgEMRE AL23 | AbiASA S.ADE GV, | TERMINADA
MEXICANOS R RE2014

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIRIJALIPREP-JAMAY/2015 realizada por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco a las obras
sefialadas en la tabla anterior, ejecutadas por el Ayuntamiento de Jamay, con recursos del Programa de Recuperacion de Espacios
Publicos, ejercicio presupuestal 2014, se llevo a cabo el requerimiento de su expediente unitario para revision documental y la posterior
verificacion fisica del cumplimiento de las obligaciones expuestas en sus contratos donde se observé que éste no cuenta con la Biticora
Electrénica de Obra Piblica (BEOP) ni con autorizacion de la Secretaria de la Funcién Plblica (SFP) para el uso de la bitacora
convencional, con lo que se contraviene lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

Correctiva:

Il El Ayuntamiento de Jamay, iniciara los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar a los servidores
pliblicos involucrados en el desacato a las disposiciones normativas relacionadas con la elaboracion, uso y requisitado de
bitacoras de obras publicas, al no contar con la Bitacora Electrénica de Obra Piblica ni con la autorizacion de la Secretaria
de la Funcion Publica para utilizar la bitacora convencional, mediando con ello para que en lo sucesivo, se lleve a cabo en
forma estricta el cumplimiento de la normatividad al respecto, debiendo remitir a este Organo Estatal de Control como
comprobacion de la aplicacion de dicho procedimiento: copia fotostdtica del acuerdo de incoacién, del oficio de
emplazamiento y el informe que brinden dichos servidores plblicos.

Preventiva;

. El Ayuntamiento de Jamay debera llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que
cuenta actualmente para que en lo subsecuente, las obras a su cargo cuenten obligadamente con la Bitacora Electrénica
de Obra Publica (BEOP).

Il El Ayuntamiento de Jamay debera plasmar en la tiltima Acta de Cabildo el seguimiento de esta Auditoria, hasta su solventacion o
conclusion y esta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega de la Administracion.

Seguimiento: 01 = [ oficlode Solicitud de Descargo: Oficio sin Numer dl 30 66 Galubra do 2017

Documentacion presentada:

1. Oficio sin nimero de fecha 30 de Octubre de 2017 dirigido a la Lic. Marfa Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco,
suscrito por el L.A.E. Angel Ivan Vega Nava, Contralor Municipal del Municipio de Jamay, mediante el cual menciona hacer envio de la
documentacion para la solventacion de las Observaciones derivadas de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-JAMAY/2015.

2. Copia simple de Oficio MJJ349/3105/17 de fecha 31 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente
Municipal, dirigido al Ing. Ernesto Becerra Sahagtn, Ex Director de Obras Publicas, al Lic. Canuto Sal %rtega Mendoza, ExJuridico
Municipal, al LCP. Gerardo Jiménez Velasco, Ex Encargado de Hacienda Municipal y al C. J. Guadalu rtes Ramos, Ex Contralor
Municipal, mediante el cual menciona informar al respecto de la auditoria AUD/DIRIJAUPREP-JAMAYEB\‘S%) las cinco observaciones
derivadas de ella, sefialando lo siguiente:
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‘Dando Resultado de las investigaciones por parte de la contralorfa del estado, se enconfro que Jas omisiones a estas observaciones
fueron cometidas por desconocimiento y falta de coordinacion en la secuencia de procedimientos de contratacion, y no existiendo dafio
al herario publico no se considera iniciar algin procedimiento administrativo. Por lo tanto y con fundamento en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, por infligir en fo previsto en ef Articulo 61 Fracciones XVl y XXX,
se realizando la investigacion conforme a los Articulos 82, 83, 84, 85 y 86 y se le realiza la siguiente sancién en un Apercibimiento
previsto en fos Articulos 72 y 73 de dicha Ley.

Haciéndolo de su conocimiento a fin de que tome las medidas necesarias al respecto y en lo subsecuente considere las leyes y reglas
normativas que permitan el mejor desempeiio en la funcion publica en el cargo que se Je haya asignado.” -

Presentado en un juego impreso para cada Ex Servidor Publico y con firma de recibido por los mismos, excepto el L.C.P. Gerardo
Jiménez Velasco, Ex Encargado de Hacienda Municipal a quien no se le encontré en su domicilio.

Copia simple de Oficio MJJ368/3010/17 de fecha 30 de Octubre de 2017, suscrito por el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente
Municipal, dirigido al Lic. Sergio Alejandro Navarro Ramirez, Juridico Municipal, al LA.E. Angel Ivan Vega Nava, Contralor Municipal, al
L.E. Cesar C. Molina Sahagun, Encargado de Hacienda Municipal mediante el cual hace de su conocimiento a fin de que tome las
medidas necesarias al respecto y en lo subsecuente considere las leyes y reglas normativas que permitan el mejor desemperio en la
funcién publica en el cargo que se le haya asignado, evitando asi incurrir en los hechos y acciones que dieron lugar a las 5
Observaciones derivadas de la Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-JAMAY/2015.

PR L N Resultadg ae AR

Recomendacion Co“rréctiva Situacién: Solventada

Observado [ SIC Solventado [ 8/C ‘Pendiente |

|. Toda vez que el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente Municipal, realiz6 un apercibimiento en contra de los Ex Servidores publicos que

resultaron responsables de las omisiones que dieron lugar a esta Observacion y de conformidad con lo establecido en ¢l articulo 115 de |a
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el 2 de la Ley de Gobierno y Administracion Pablica Municipal del Estado de
Jalisco, esta fraccion de la presente Recomendacion se considera aclarada, quedando bajo responsabilidad del H Ayuntamiento de
Jamay promover e instruir al personal correspondiente a observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales respecto a dar
atencion en lo sucesivo, a la elaboraci6n y requisitado de Bitacoras de Obras Pablicas, al haber sido su incumplimiento el motivo de
esta Observacion,

Asi mismo se hace mencion que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de
Control no lo exime de posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de
ejecucion de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo de la aplicacién del Programa, en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacion.

Recomendacién Preventiva | Situacion:  Solventada

(=
Al haber instruido al personal involucrado en esta Observacién mediante el oficio MJJ368/3010/1 7, para que en lo sucesivo se
implementen las acciones procedentes que permitan evitar la recurrencia de los hechos y acciones que dieron lugar a la misma, se
considera Selventada la presente Recomendacion.

Una vez que el H. Ayuntamiento ha dado respuesta para seguimiento de la solventacién de las Recomendaciones derivadas de ésta
Observacion, se tiene como aclarado este punto, al ser motivo del mismo.

Asi mismo se hace mencion que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de
Control no lo exime de posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de
ejecucion de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo deMa aplicacion del Programa, en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacién.
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Ing. Verénica Migueles\Rodriguez
Coordinador de\Obra

L.AE. Ma, Guadalupe Galvan Pedroza
Director de Area de Obra Convenida

tro. Luis Enng?a’ ‘rpgz’
r General deferifica

/Obra
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w

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Rescate de Espacios Publicos, Ejercicio Presupuestal 2014
Auditoria:  AUD/DIR/JAL/PREP-JAMAY/2015

Ejecutor:  H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco Enero 2018
Obs"ewagiéh::hiﬂmérd: MR e e R e S T e : . Monto Observado: SIC
Incumplimiento en Procedimiento de Adjudicacion de Obras Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas.
Obra: Monto del Contrato Namero de Contrato Plazo de Ejecucion Contratista Estado actual
CONSOLIDACION DEL
PARQUE ECOLOGICO 29 DE AGOSTO AL 15 DE | MEXICUN S.A. DE
MUNIGIPAL $1,125,000.00 OPMJJRESCATEEP20145 DICIEMBRE DE2014 | C.v. TERMINADA
PARQUE RECREATIVO
ESCRITORES 34,425,646.78 OPMJJRESCATEEP20146 | | DESEPTIEMREAL23 | \oscs o a pE G, | TERMINADA
DE DICIEMBRE DE 2014
MEXICANOS
OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIRIJALIPREP-JAMAY/2015 realizada por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco a las obras
sefialadas en la tabla anterior, ejecutadas por el Ayuntamiento de Jamay, con recursos del Programa de Recuperacion de Espacios Plblicos
(PREP), ejercicio presupuestal 2014, como resultado de la revision de su expediente unitario y la posterior verificacién fisica del
cumplimiento de las obligaciones expuestas en su contrato, se observa que no se cuenta con el escrito de acreditamiento de la
excepcion a la licitacion pablica ni con el dictamen de la adjudicacién del contrato con lo que se contraviene lo dispuesto en la
normatividad aplicable.

Correctiva:

El Ayuntamiento de Jamay, debera iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores
publicos involucrados en el desacato a las disposiciones normativas relacionadas con el incumplimiento en los Procedimientos de
Adjudicacion de Obras Piblicas, al no contar con la documentacién que evidencie el acato a la normatividad en el proceso
de Licitacion de Obras Publicas que realizé para la adjudicacion del contrato de las mismas, para que en lo sucesivo se
lleve a cabo en forma estricta el cumplimiento de la normatividad federal al respecto, evitando la reiteracién de ésta falta, debiendo
remitir a éste Organo Estatal de Control como comprobacion de la aplicacion de dicho procedimiento: copia fotostatica del
Acuerdo de incoacion, del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden dichos servidores plblicos,

Preventiva:

El Ayuntamiento de Jamay debera llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que
cuenta actualmente para que en lo sucesivo, lleve a cabo la elaboracién y guarda de la documentacion comprobatoria de los
procedimientos que realiza en el proceso de Adjudicacion de Obras Publicas a su cargo, para evitar en lo sucesivo la reiteracion
de esta observacion.

El Ayuntamiento de Jamay debera plasmar en la Glima Acta de Cabildo el seguimiento de esta Auditoria, hasta su solventacion o
conclusion y esta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega de la Administracion. ]

Seguimiento: 0f | Oficiode Solicitud de Descargo: Oficio sin Nimero del 30 de Octubre de 2017

Documentacién presentada:

1.

Oficio sin nimero de 'fecha 30 de Octubre de 2017 dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco,
suscrito por ef L.A.E. Angel Ivan Vega Nava, Contralor Municipal del Municipio de Jamay, mediante el cual menciona hacer envio de la
documentacién para la solventacion de las Observaciones derivadas de |a auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-JAMAY/2015.

Copia simple de Oficio MJJ349/3105/17 de fecha 31 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente
Municipal, dirigido al Ing. Emesto Becerra Sahagtn, Ex Director de Obras Plblicas, al'\Lic. Canuto Satl Ortega Mendoza, ExJuridico
Municipal, al LCP. Gerardo Jiménez Velasco, Ex Encargado de Hacienda Municipal y al \¢. J.\Gguadalupe Cortes Ramos, Ex Centralor

Municipal, mediante el cual menciona informar al respecto de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-JAMAY/2015 y las cinco observaciones
derivadas de ella, sefialando lo siguiente:
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‘Dando Resultado de las investigaciones por parte de la contraloria del estado, se encontré gue las omisiones a estas observaciones
fueron cometidas por desconocimiento y falta de coordinacién en la secuencia de procedimientos de contratacion, y no existiendo dafio
al herario publico no se considera iniciar algtn procedimiento administrativo. Por lo tanto y con fundamento en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, por infligir en lo previsto en el Articulo 61 Fracciones XVIl y XXX,
se realizando la investigacion conforme a los Articulos 82, 83, 84, 85 y 86 y se le realiza la siguiente sancion en un Apercibimiento
previsto en los Articulos 72 y 73 de dicha Ley.

Haciéndolo de su conocimiento a fin de que tome las medidas necesarias al respecto y en lo subsecuente considere las leyes y reglas
normativas que permitan el mejor desemperio en la funcién publica en el cargo que se Je haya asignado.”

Presentado en un juego impreso para cada Ex Servidor Publico y con firma de recibido por los mismos, excepto el L.C.P. Gerardo
Jiménez Velasco, Ex Encargado de Hacienda Municipal a quien no se le encontrd en su domicilio.

Copia simple de Oficio MJJ368/3010/17 de fecha 30 de Octubre de 2017, suscrito por el Dr., Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente
Municipal, dirigido al Lic. Sergio Alejandro Navarro Ramirez, Juridico Municipal, al L. AE. Angel Ivan Vega Nava, Contralor Municipal, al
L.E. Cesar C. Molina Sahag(in, Encargado de Hacienda Municipal mediante el cual hace de su conocimiento a fin de que tome las
medidas necesarias al respecto y en lo subsecuente considere las leyes y reglas normativas que permitan el mejor desempefio en la
funcion plblica en el cargo que se le haya asignado, evitando asi incurrir en los hechos y acciones que dieron lugar a las 5
Observaciones derivadas de la Auditoria AUD/DIR/JAL/IPREP-JAMAY/2015.

SR e R A e e

Recémendacién Correctiva Situacion:  Solventada

Observado | sic Solventado | SIC [ Pendiente |

Toda vez que el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente Municipal, realizé un apercibimiento en contra de los Ex Servidores publicos que
resultaron responsables de las omisiones que dieron lugar a esta Observacion y de conformidad con lo establecido en el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el 2 de la Ley de Gobiemno y Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco, esta fraccion de la presente Recomendacion se considera aclarada, quedando bajo responsabilidad del H Ayuntamiento de
Jamay promover e instruir al personal correspondiente a observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales respecto a los
Procedimientos de Adjudicacién de Obras Publicas, al haber sido su incumplimiento el motivo de esta Cbservacion.

Asi mismo se hace mencion que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditorfa, este Organo Estatal de
Control no lo exime de posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de
ejecucion de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo de la aplicacion del Programa, en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacion.

Recomendacion Preventiva | Situacién:  Solventada 7

Al haber instruido al personal involucrado en esta Observacion mediante el oficio MJJ368/3010/17, para que en lo sucesivo s¢]
implementen las acciones procedentes que permitan evitar la recurrencia de los hechos y acciones que dieron lugar a la misma, se
considera Solventada la presente Recomendacién.

Una vez que el H. Ayuntamiento ha dado respuesta para seguimiento de la solventacion de las Recomendaciones derivadas de ésta
Observacion, se tiene como aclarado este punto, al ser motivo del mismo.

Asi mismo se hace mencion que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de
Control no lo exime de posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de
ejecucion de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas con rn@ti 0 de |a aplicacion del Pragrama, en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacion.
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Rescate de Espacios Publicos, Ejercicio Presupuestal 2014
Auditoria:  AUD/DIR/JAL/PREP-JAMAY/2015

Ejecutor:  H. Ayuntamiento de Jamay, Jalisco Enero 2018
Chservaconameror0d | R
Incumplimiento en la Ejecucién de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Obra: Monto del Contrato Nimero de Contrato Plazo de Ejecucion Contratista Estado actual
CONSOLIDACION DEL
PARQ;’ENEI(?&‘EG'CO $1,125,000,00 OPMURESCATEEP20145 | 29 DE ASOSTO AL 16 DE | MEKICUN'SA-DE | repuinapa
PAR%EEEEJEEQTNO $4,425,646.78 OPMURESCATEEP20146 | LDE SEFTENRER. 2% | ApIaSA S ADE G, | TERMINADA
0S
OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JALIPREP-JAMAY/2015 realizada por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco a las obras
arriba mencionadas, con ejecucion a cargo del Ayuntamiento de Arandas, con recursos del Programa de Recuperacion de Espacios
Plblicos, ejercicio presupuestal 2014, como resultado de la revision documental de su expediente unitario y posterior verificacion fisica del
cumplimiento de su contrato, se observa que, no cuenta con el aviso de terminacion de obra, el convenio modificatorio al plazo de
ejecucion, la notificacion al contratista para celebrar el finiquito y el finiquito de obra, asi mismo se observan las deficiencias
técnicas que se detallan en el Anexo 01, con lo que se contraviene lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Correctiva:

. El Ayuntamiento de Jamay debera hacer envio a la Contralorfa del Estado de Jalisco de documentacién comprobatoria de haber
reparado las deficiencias técnicas descritas en el Anexo 01, para verificacion de ésta Contraloria del Estado en forma conjunta
con el Ayuntamiento, lo que pudiera encausar al replanteamiento de esta auditoria, de acuerdo a la Norma Onceava de las Normas
Generales de Auditoria Publica, emitidas por la Secretarfa de la Funcién Publica,

1. El Ayuntamiento de Jamay debera iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores
pliblicos involucrados en el desacato a las disposiciones normativas correspondientes, al no contar con la documentacion observada
como faltante, para que en lo sucesivo, se lleve a cabo en forma estricta el cumplimiento de la normatividad federal al respecto
evitando su reiteracion, debiendo remitir a éste Organo Estatal de Control como comprobacion de la aplicacion de dicho
procedimiento: copia fotostatica del Acuerdo de incoacion, del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden dichos

servidores publicos.

Preventiva: b

. El Ayuntamiento de Jamay deber4 llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que
cuenta actualmente para que en lo subsecuente se elabore, tramite e incluya en el expediente unitario en tiempo y forma, los
avisos de terminacién, los convenios modificatorios y los finiquitos de cada una de las obras a su cargo, con el objeto de
contar la evidencia de la correcta aplicacién de los recursos Federales por parte del propio Ayuntamiento.

Il.  El Ayuntamiento de Jamay debera plasmar en la Ultima Acta de Cabildo el seguimiento de ésta Auditoria, hasta su solventacion o
conclusion y ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega Recepcion de la Administracion.

Seguimiento: 01 TS TR ,*,fa];OOﬁgib,c!e‘_SéjiéiiJ:!ﬂfde Descargo: Oficio sin Namero del 30 de Octubre deoOilae: =

Documentacion presentada:
'( .

1, Oficio sin ndmero de fecha 30 de Octubre de 2017 dirigido a la Lic. Maria\Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco,
suscrito por el LA.E. Angel Ivan Vega Nava, Contralor Municipal del Municipio de Jamay, mediante el cual menciona hacer envio de la
documentacion para la solventacion de las Observaciones derivadas de la auditoria AUDIDIR/JALIPREP-JAMAY/2015.

2. Copia simple de Oficio MJJ349/3105/17 de fecha 31 de mayo de 2017, susgrito el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente
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Municipal, dirigido al Ing. Emesto Becerra Sahagln, Ex Director de Obras Publicas, al Lic. Canuto Sadl Ortega Mendoza, ExJuridico
Municipal, al LCP. Gerardo Jiménez Velasco, Ex Encargado de Hacienda Municipal y al C. J. Guadalupe Cortes Ramos, Ex Contralor
Municipal, mediante el cual menciona informar al respecto de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-JAMAY/2015 y las cinco observaciones
derivadas de ella, sefialando lo siguiente;

“‘Dando Resultado de las investigaciones por parte de la contraloria del estado, se encontré que /as omisiones a estas observaciones
fueron cometidas por desconocimiento y falta de coordinacion en la secuencia de procedimientos de contratacion, y no existiendo dafio
al herario pablico no se considera iniciar algin procedimiento administrativo. Por lo fanfo y con fundamenfo en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, por infligir en lo previsto en ef Articulo 61 Fracciones XVII y XXX,
se realizando la investigacion conforme a los Arficulos 82, 83, 84, 85 y 86 y se le realiza la siguiente sancién en un Apercibimiento
previsto en los Articulos 72 y 73 de dicha Ley.

Haciéndolo de su conocimiento a fin de que tome las medidas necesarias al respecto y en lo subsecuente considere las leyes y reglas
normativas que permitan el mejor desempefio en la funcidn publica en el cargo que se le haya asignado.”

Presentado en un juego impreso para cada Ex Servidor Plblico y con firma de recibido por los mismos, excepto el L.C.P. Gerardo
Jiménez Velasco, Ex Encargado de Hacienda Municipal a quien no se le encontré en su domicilio.

3. Copia simple de Oficio MJJ368/3010/17 de fecha 30 de Octubre de 2017, suscrito por el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente
Municipal, dirigido al Lic. Sergio Alejandro Navarro Ramirez, Juridico Municipal, al L.A.E. Angel Ivan Vega Nava, Contralor Municipal, al
L.E. Cesar C. Molina Sahagtin, Encargado de Hacienda Municipal mediante el cual hace de su conocimiento a fin de que tome las
medidas necesarias al respecto y en lo subsecuente considere las leyes y reglas normativas que permitan el mejor desempefio en la
funcién publica en el cargo que se le haya asignado, evitando asi incurrir en los hechos y acciones que dieron lugar a las &
Observaciones derivadas de la Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-JAMAY/2015.

4. Memoria fotografica del area de sanitarios de la obra Parque Ecologico Municipal, presentada en 3 péaginas firmadas por el Arg. Pedro
Rivera Lopez, Jefe de proyectos y con sello de la Direccién de Obras Publicas del Municipio, en las que se puede apreciar el estado
actual de la pintura en los sanitarios del parque.

Lot Resultado del Analisis R T

Recomendacién Correctiva Situacion:  Solventada

Observado | sic Solventado |  S/C | Pendiente |

Derivado del andlisis de la documentacién enviada por el H. Ayuntamiento y de acuerdo a que se sustenta graficamente que en su
momento fueron reparadas las deficiencias técnicas encontradas durante el proceso de la auditoria, queda aclarada esta fraccion de la
presente Recomendacion.

Toda vez que el Dr. Juan Luis Aguilar Garcia, Presidente Municipal, realizo un apercibimiento en contra de los Ex Servidores publicos que
resultaron responsables de las omisiones que dieron lugar a esta Observacion y de conformidad con lo establecido en el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el 2 de la Ley de Gobierno y Administracién Pablica Municipal del Estado de
Jalisco, esta fraccién de la presente Recomendacion se considera aclarada, quedando bajo responsabilidad del H Ayuntamiento de
Jamay promover e instruir al personal correspondiente a observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales respecto a dar
atencién en lo sucesivo, a los Procedimientos de Ejecucion de Obras Piblicas, al haber sido su incumplimiento el motivo de esta
Observacion.

Asi mismo se hace mencion que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de

Control no lo exime de posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de
ejecucion de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo de la aplicacién del Programa, en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacién.
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Recomendacion Preventiva

Situacion: Solventada

Al haber instruido al personal involucrado en esta Observacion mediante el oficio MJJ368/3010/17, para que en lo sucesivo se
implementen las acciones procedentes que permitan evitar la recurrencia de los hechos y acciones que dieron lugar a la misma, se

considera Solventada la presente Recomendacidn.

Una vez que el H. Ayuntamiento ha dado respuesta para seguimiento de la solventacion de las Recomendaciones derivadas de ésta

Observacion, se tiene como aclarado este punto, al ser motivo del mismo.

Asi mismo se hace mencién que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de
Control no lo exime de posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de
. ejecucion de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo de la aplicacion del Programa, en futuras

revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacion.

~ Por el Organo Estatal de Control

7

Ing. Veronica Migueles Rodriguez
Coordinador de Obya

L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Director de Area de Obra Convenida
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