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Contraloría
del Estado
GOBIERNO DEJALISCO

OFICIO: 236/DGVCO-DOD/2021
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 21 de mayo de 2021

Arq. José María Goya Carmona
Director General de Construcción de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B 2º Piso
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Presente

GOBJERNO OEL ESTADO

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción 11, 9 fracción 11, 10
fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción 111

y 19 fracciones 1, 11, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con
relación a la Orden de Verificación No. 209/2020 comunicada mediante el oficio No. 2345/DGVCO­
DOD/2020, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Construcción de
pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, en la calle Arroyo Gamboa, de la
calle Congreso de Chilpancingo a la calle Los Álamos, en la colonia Gamboa, en el municipio
de Tala, Jalisco", con un monto total de $2'678,902.13, bajo el número de contrato SIOP-E-FI-OB­
CSS-765-2019, a cargo de la empresa Dos-Hb Construcción, S.A. de C.V., le informo que no se
determinó observación alguna, en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la
No. 03; con un monto comprobado de $2'678,902.13, así como del Acta de Entrega Recepción, no
omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para
efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".
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Sin más por el momento, me despido reiterándole\mi más alta considera~ió~,;- ~ ~~ f;'"

Atentamente " \ '~:: · l>' ::::;::: "?--
"Sufragio Efecti~o. No Reel\cción" ,,, ~•- '< ~ ~ ,;;
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Mtro. Luis Er:irique-B~rboza Ni~o / o .i:::,,.
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Tel. 366876 33, 75439470 y Control de Obra

- C. José Luis López Cervantes.- Presidente Municipal Interino del H. Ayuntamiento Constitucional de Tala, Jalisco.- Ramón
Corona, No. 5, Colonia Centro, C.P. 45300, Tala, Jalisco.- Para conocimiento
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351,
Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja. - Coordinador General de Atención a Auditorias de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública.-Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública.-Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.

- lng. Ricarg.o"l\lfonzo Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P.
44100.- Para atención y seguimiento.
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