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Guadalajara, Jalisco, 21 de mayo de 2021

Arq. José María Goya Carmona
Director General de Construcción de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B 2º Piso
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción 11, 9 fracción 11, 10
fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción 111
y 19 fracciones 1, 11, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con
relación a la Orden de Verificación No. 15512020 comunicada mediante el oficio No. 19771DGVCO­
DOD/2020, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Construcción de
modulo de sanitarios y regaderas en el campo deportivo "El Trompo" en la cabecera municipal
de Jamay, Jalisco, con un monto total de la obra de $997,520.18, bajo el número de contrato SIOP­
E-MIG-O8-AD-864-2019; a cargo del contratista el C. Francisco Zuno Cerda, le informo que no se
determinó observación alguna, en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la
No. 03; con un monto comprobado de $997,520.18, así como del Acta de Entrega Recepción, no
omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para
efectuar las revisiones que en el caso p~rticular resulte~ necesarias conforme a derecho".
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Sin más por el momento, me despido reiterándole'rni más alta consideración.

Atentamente , \
"Sufragio Efectivo. No Reelección" ~ h.)
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Mtro. Luis Enrique Barboza Niño / vJ r--.J '- .,...
Director G,eral de Ve~ficación y Co trol de Obfa ~ '' ~ V1

()Para ef~os de nuestro sistema de calidad, p;oducto: DOD-065/2021 ~"' :¡;:
n, C, Ó
(._) e.e. - C. Elvira Angélica Godínez Anguiano.- Presidenta Municipal Interina del H. Ayuntamiento Consfifucional de Jamay,<.( ~ Jalisco.- Francisco l. Madero No. 75, Colonia Centro, C.P. 47900.- Para conocimiento.

c=::i .,.... 1- - Miro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351,
~ ...L.- o.; Edificio B, Planta Baja, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.

OLJ.Ja..<( - Arq. Juan Pablo Cortés Calleja. - Coordinador General de Atención a Auditorias de la Secretaría de Infraestructura y
~ Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para
~ _,,- O conocimiento.
_,,. ~ ·-_,<:( - Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Obra
c--.J LL. Pública.- Av,,.Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso. colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.

(f) <( - lng. Ricardo Alfonzo Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro,
U C.P. 441 OO.- Para atención y se uimíento.

W§ ~ C t t0 RAHP'/ G /lbmg* en TQ 0TÍQ

;/

del Estado
· . l IQ¿

, REc
Au, Vallarta #1252, Col. AmericanBire . . I B I D Q
Guadalajara, Jalisco, México. CClOngeneral de Verificació
Tel(366816 33, 15439470 Y ontrol de Obra n

CONTRALORIA DEL ESTADu

, ,


