CONTRALORIA DEL ESTADU

Contraloria
de! Estado
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OFICIO: 336/DGVCO-DOD/2021

DIRECCION: GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 28 de junio de 2021

Ing. Omar David Paredes Flores Bo

Director General de Infraestructura Carretera

Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Av. Prolongacion Calle 2 No. 2357 + R4
Colonia Ferrocarril
C.P. 44440

Presente

Asunto: Informe Final de Verificacién

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 3 fraccion Il, 9 fraccion
Il, 10 fraccion Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas: 48 fraccion XV de
la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco: 48 y 50
fraccion 1V de la Nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y
Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fraccion Ill y 19 fracciones |, I, V y VII del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco; con relacion a la Orden de Verificacién No.
054/2020 comunicada mediante el oficio No. 0382/DGVCO-DOD/2020, correspondiente a la
realizacion de la obra publica denominada: “Reconstruccién de puente vehicular Arroyo
las Hormigas, camino San Agustin, municipio de Tototlan, Jalisco” con un monto total
de la obra de $23,876,482.85 (incluye convenio adicional), bajo el nimero de contrato
SIOP-E-CCPS-02-LP-0028/18, a cargo de la empresa, Marecomsa, S.A. de C.V., bajo la
orden de trabajo: LP-0028-18, le informo que no se encontraron observaciones en la
revision correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 10 (finiquito), con un
monto comprobado de $23°876,388.49, asi como del Acta de Entrega-Recepcion; no
omitiendo sefialarle que: “La facultad de la Contraloria del Estado, queda

subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten
necesarias conforme a derecho”.
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C. Juan Manuel Lara Casillas.- Presidente Interino de Tototlan, Jalisco.- Juarez No. 30 Sur, C.P. 47730.- Para
conocimiento.

Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongacién Alcalde
1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.

Arq. Juan Pablo Cortés Calleja.- Coordinador General de Atencién a Auditorias de la Secretaria de

Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongacién Alcalde 1351, Edificio B, Sétano, colonia Miraflores, C.P.
44270.- Para conocimiento.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiz.- Titular del Organo Interno de Control de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica.- Av. Prolongacién Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P.
44270.- Para conocimiento.

Lic. Maria Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta No. 1252, colonia Americana, C.P.44160.-
Para atencién y seguimiento.

Ing. Ricardo Alfonzo Hernandez Padilla.- Director de Area de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia
Centro, C.P. 44100.- Para atencién y seguimiento.
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} Senwrderis DIREGCION: GENERAL DE VERIFICACION

OFICIO: 336/DEVCO-DOD/2021

Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 28 de junio de 2021

Ing. Omar David Par.
Director General de

Acién Calle 2 No. 2357

Asunto: Informe Final de Verificacion

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 3 fraccion 11, 9 fraccion
H, 10 fraccién Il de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fraccién XV de
la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50
fraccion 1V de la Nueva Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y
Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fraccion Il y 19 fracciones I 1, V y VIl del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco; con relacién a la Orden de Verificacion No.
054/2020 comunicada mediante el oficio No. 0382/DGVCO-DOD/2020, correspondiente a la
realizacion de la obra publica denominada: “Reconstruccién de puente vehicular Arroyo
las Hormigas, camino San Agustin, municipio de Tototlan, Jalisco” con un monto total
de la obra de $23,876,482.85 (incluye convenio adicional), bajo el nimero de contrato
SIOP-E-CCPS-02-LP-0028/18, a cargo de la empresa, Marecomsa, S.A. de C.V., bajo la
orden de trabajo: LP-0028-18, le informo que no se encontraron observaciones en Ia
revisién correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 10 {finiquito), con un
monto comprobado de $23°876,388.49, asi como del Acta de Entrega-Recepcion: no
omitiendo sefialarle que: “La facultad de la Contraloria del Estado, queda
subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten
necesarias conforme a derecho”, -
\‘ R S
Sin més por el mpmento, me despido reiteranddte mi mas alta consideracion.

Atentd
“Sufragio

eo.p sillas.- Presidente Interino de Tototldn, Jalisco.- Juarez No. 30 Sur, C.P. 47730.- Para

Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infrasstruciura y Obra Publica.- Av. Prolongacién Alcalde
1351, Edificic B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P, 44270.- Para conocimlento.

Arq. Juan Pabio Cortés Calleja- Coordinador General de Atencidn 8 Auditorias de la Secretaria de
infragstructura y Obra Publica- Ay Prolongacisn Alcalde 1351, Edificio B, Sétano, coloma Miraflores, C B
44270 - Para conocimiento.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiz- Titular del Organo Interno de Control de fa Secrslarla de
infraestructura y Obra Publica.- Av Prolongacion Alcalde 1351, Edificio B, 2do Piso, colonia Mirafiores, G P.
44270 ~ Para conocmiento

Lic. Maria Teresa Bnlo Serrano - Contraiora del Estado - Av Vallarta No. 1252, colonia Americana, G P.44180 -
Para atencidn y seguirmiento

Ing. Ricardo Alfonzo Herndndez Padilla - Director de Area de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia
Centro, C.P. 44100 - Para atencion y seguimiento
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Jalisco

Instrumento de Validacion de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa
“Oficio de informe final de verificacion” del Procedimiento de la Direccion de Area de Verificacion de

Numero de Producto Final asignado por la Direccién de Area: DOD-086-2021

Obra Directa DGO-PE-02

Requisitos minimos

Ejecutor

Contenido

Encabezado
Autoridad responsable (nombre y cargo).

Cumple

Si

No | N/A

Dato Cronolégico

Fecha.

Asunto

Antecedente

Informe Final de Verificacion.

Presentacion
Numero de Orden de Verificacidon o de Oficio de Orden de
Verificacion.

Identificacion

_Ayuntamiento) y Contratista.

Nombre de la Obra o Accion que se Verifico, Orden de
Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o

Informacion

Firmante

particular resulten necesarias conforme a derecho".
' Datos técnicos del documento

Alcance | Comprobacion del gasto que se reviso. N
. ’ ; v
.. | Numeros de folios de observaciones (en los casos que
Actuacion X
aplique).
Status de la Verificacidn: a) sin observaciones b) ¥
Estado :
observaciones solventadas.
"La facultad de la Contraloria del Estado, queda v
Advertencias | subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso

Pies de pagina

Codificacion de control de documento en pie de pagina.

¢ Nombre y cargo son correctos? N
Enterados Se turna copia para el Contr_alor d'el Estado o Director J
General y en su caso Autoridad titular.
Folio otorgado por | ,,. . v
g Direacibn de Area Numero de Producto Final.
v

0-DOD/2021

ador de Obra

io Mena Barajas

-Rica onzo Hernandez Padi
i r de Area de Verificacion de Obra Directa
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Jalisco

PROGRAMA: 6151 CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES No. DE ORDEN DE VERIFICACION: 054/2020

ENTE PUBLICO EJECUTOR: SIOP - DGIC No. OFICIO DE COMISION: 029/DGVCO-DOD/2020

CONV. DE COORD. Y/O ACUERDO: e e FECHA DE VERIFICACION: 27 al 28 DE FEBRERO DEL 2020 2(
MODALIDAD DE REALIZACION DE LA OBRA: SRECIOS UNITARIGE ESTIMACIONES A REVISAR: i6

No. CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: SIOP-E-CCPS-02-LP-0028/18 MEMORIAS A REVISAR: NA

MONTO DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: $ 19.407,333.92  |MPORTE A VERIFICAR: $23,876,388.42

CONTRATISTA: MARECOMSA. SADE C.V. No. DE VISITA A LA OBRA: 1

MUNICIPIO: TOTOTLAN AVANCE FiSICO PROGRAMADO: 100%

LOCALIDAD: TOTOTLAN AVANCE FISICO REAL: 100%

ORDEN DE TRABAJO: LP-0028-2018 AVANCE FINANCIERO COMPROBADO:

100.00%

NOMBRE DE LA OBRA: Reconstruccién de puente vehicular "arroyo las hormigas”, camino a San Agustin, municipio de Tototlan,
Jalisco.

SUSPENDIDA| ABANDONADA
OPERACION DEFICIENTE|
OTROS

NO INICIADA o NO OPERA |
EN PROCESO| ' OPERACION PARCIAL
TERMINADA X OPERACION ADECUADA |

ESPECIFIQUE:

OCCTerm Frfiprn
= NI s (-APOD

Se realizo la verificacion de la obra, los dias 27 y 28 de Febrero en coordinacion con el Ing. Luis Octavio Raygoza Curiel, Supervisor de la obra por

parte de la SIOP-DGIC.

Se realizo el recorrido del puente se observaron los siguientes conceptos: 4

En cuanto la super- estructura del puente se ve en buenas condiciones, respetando el disefio del mismo.Trabes de 25 y 32 m de longitud.

Con respecto al concepto de suministro y colocacion de concreto de f'c=250 kg/cm2, en la superficie del concreto. de rodamiento se

muestra con deterioro en la cual se observan fisuras plasticas , y una fisura longitudinal, de 15 metros de longitud en el centro de la lo

fotografias), las cuales se recomienda su reparacién con la norma de la SCT: N-CSV-CAR-3-03-002/02 . g

En el concepto de suministro y colocacion de junta de dilatacion tipo MEX T-50, se observo que fallo el concreto que esta adjunto a la junta, el cual se

ve la exposicion del acero A-36, por lo cual se recomienda su reparacion a la losa de rodamiento.con la norma de la SCT: N-CSV-3-02-011-03

Se verificaron las medidas longitudinales de las losas de concreto y de dos prelosas, total longitud puente (153.90m), su ancho de losa de

rodamiento es de 9.80 mts.

Se verificaron las longitudes de los aproches,el aproche inicial (24.5m) y final (11.4m). y el ancho de aproche de 7.10m

Se verificaron las barreras de dos crestas: lado derecho (66.80 m) y lado izquierdo (51.50m).

Se verificaron las medidas de los parapetos : ancho de 0.20 m y de altura de 0.80 m.

Los volumenes verificados en la obra, coinciden con los generadores cuantificados en las estimaciones.

El expediente unitario cuenta con acta de finiquito de obra publica nimero SIOP-E-CCPS-02-LP-0028/18 , donde se encuentran

los montos comprobados.

. (se anexan

DOCUMENTACION SOPORTE:

LUGAR Y FECHA DE ELABORACION:

Guadalajara, Jal. a 9 de marzo del 2020

OBSERVACION PECUNIARIA: : o / : OBSERVACION ADMINISTRATIVA:
MONTO OBSERVADO:

FUNDAMENTO LEGAL:

FUNDAMENTO LEGAL:

OBSERVACION PECUNIARIA:

MONTO OBSERVADO: o L e .

FUNDAMENTO LEGAL:
FUNDAMENTO LEGAL:

ELABORO:
Ing. Fabian Caro Gémez Arq. Marco Antonio Gonzalez Zaragoza Arg. Jg&é antonip Mena Barajas
AUDITOR SUPERVISOR DE AUDITORES Cj M DE OBRA
RC-DGO-005
Revision-3

1
Fecha Revisién-11/Septiembre/2012



Jalisco

No. DE ORDEN DE VERIFICACION: 054/2020

No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: SIOP-E-CCPS-02-LP-0028/18

FECHADE LAVISITA DELA OBRA! 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020

ORDEN DE TRABAJO: LP-0028-2018

NOMBRE DE LA OBRA: Reconstruccion de puente vehicular "arroyo las hormigas”,

camino a San Agustin, municipio de Tototlan, Jalisco.

COMENTARIOS:

junta de dxlataclép tlpo MEX T-50, se observo que falylo el concreto que esta

ta el cual se ve la exposmlon del acero A~36

COMENTARIOS:
Vista de la Super Estructura, del puente se observa, en buenas condiciones

COMENTARIOS

AN WD

Ing. Fabian Caro Gémez Arg. Marco Antomo‘sénzals\z Zaragoza.
AUDITOR SUPERVISOR DE OBRA

CQORDINAROR DE OBRA

RC-DGO-005
Revisién-3 Fecha de Revision-11/Septiembre/2012 2



OBRA
PUBLICA

2,607

PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

SOLICITUD DE CONVENIO ADICIONAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA

FECHA |

25

de Septiembre de 2018

CON RELACION A LOS TRABAJOS:

1.- CONTRATO PRINCIPAL

2.- PRORROGA
3.- PRORROGA
4.- PRORROGA

Lin0

SOLICITUD (DIA/MES/ANO)

INICIO (DIA/MES/ANQ)

ORDEN DE TRABAJO: [ LP-0028-18 |
CONTRATISTA: [MARECOMSA, S.A. DE C.V. ]
NUMERO DE
o SIOP-E-CCPS-02-LP-0028/18
OBRA: RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO LAS HORMIGAS, CAMINO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TOTOTLAN,
JALISCO.
LOCALIDAD: [roTOTLAN | ™pi0: [TOTOTLAN
DIRECTOR GENERAL: [ARQ. JUAN PABLO CORTES CALLEJA D;F;E%E Imc. FRANCISCO JAVIER DIAZ ZAMBRANO
SUPERVISOR O
o kNG. LUIS OCTAVIO RAYGOZA CURIEL
cRAC O
= <. IMPORTE %
CONTRATO ORIGINAL P éﬂ O 19,407,333.92 100.00
CONVENIO ADICIONAL o) / < 981,633.00 5.06
CONVENIO ADICIONAL O s - 3,487,515.93 17.97
SUMA TOTAL: 2 $ < 23,876,482.85 123.03
% 3 -

e
TERMINO (DIA/MES/ANO)

[ | I 22-Mar-2018 | | 30-May-2018 |
30-May-2018 31-May-2018 30-Jul-2018
25-Jul-2018 31-Jul-2018 28-Sep-2018
24-Sep-2018 29-5ep-2018 31-Oct-2018

FECHA DE AUTORIZACION PROGRAMADA EN DIAS PARA EJECUCION DEL PRESENTE CONVENIO, PORTERIORES A LA ULTIMA FECHA
AUTORIZADA 0 DIAS NATURALES (PROGRAMA Y AUTORIZA DIRECCION CONTRATANTE)

1. SOLICITUD
2. PRESUPUESTO DE CONVENIO ADICIONAL

ANEXAR A ESTA SOLICITUD "PRESUPUESTO" DEL CONVENIO ADICIONAL SOLICITADO

RESPONDIE

3. COPIA DE DIFERIMIENTO Y/O PRORROGAS ? e il

SELLO ADMINISTRADOR GENERAL RODRIGUEZ ESTRADA RODOLFQ. ING.
UNICO:

RECIBIO EMPRESA: MARECOMSA, S.A. DE C.V.

ORIGINAL: DIR. CONTROL PRESUPUESTAL

COPIA: DIRECCION EJECUTORA
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PROGRAMA: 187 CONETRUCTION DE CARRETERAS, PUENTES ¥ SIMILARES No. DE ORDEN BE VERIFICACION. O6uzE20
ENTE PUBLICO BJECUTOR: 80P - DOC No. OFICIO DE COMISION: S2DEVOC-0002020
MUNICIPIO: IOTONAN FECHA DE VERIFICACION; 27 AL 5 UE. FEBRERD DEL 2020
LOCALIDAD: TOIDTLAN £S ES O MEM! A RE R 9
MOUALIDAD DE REALIZAGION DE LA DBRA: PRECIOS URITARDCS IMPORTE A VERIFICAR: $23870.380 42
No, CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION; BOP-E CORS-02-LP4020 8 No DE VISITA A LA OBRA b
CONTRATISTA: MARECOMSA SA BECV RS FECHA AUTO! DET ON: 3ieerts
ORDEN DE TRABAIO: LP-CHaNE CION DE LA CORA APROBADA:
MONTO DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: $15, Z 8

T UCCIOR T DEPUCNTE AR . CARROYO 1A%
NOURREORLAGURA |ORMIGAS". CAMING A SAN AGUSTIN MUMIEIO DE. TOTOTLAN

ALISCO

HO NICADA] TERMINADA OPERACHIN PARCIAL| SUSPENDIDA) ABANDONADA!
EN PROCESO NO QPERA OPERACION ADECUADA| OPERACION DEFICIENTE OTROS (ESPECIFIOUE)

190.00% 100% GRERERGIAL ') TACORA[ > ]
PROGHAMADG |  120.00% ek | 100%] DiF ERENGIA, 6%, BI
[FOBTEAC ON D EOURNTARD ‘T PROGRANA DE EJECUCION ACTUALIZADO| 1 T i

reaﬁzé la inspeccion fisica de la obra, los dias 27 y 28 de Febrero en coordinacion con el Ing. Luis Octavio
Raygoza Curiel, Supervisor de la obra por parte de la SIOP-DGIC

Se realizo el recorrido del puente y se observaron los siguientes conceptos:

En cuanto la super- estructura del puente se ve en buenas condiciones, respetando el disefio del mismo. Trabes de 25
y 32 m de longitud

Con respecto al concepto de suministro y colocacion de concrelo de [ ¢=250 kg/cm2, en la superficie del concreto. de
rodamento se muestra con deterioro en la cual se observan fisuras plasticas . y una fisura tongitudinal, de 15 metros
de longitud en el centro de la losa. (se anexan fotografias), las cuales se recomienda su reparacion con la norma de
la SCT: N-CSV-CAR-3-03-002/02 .

En el concepto de suministro y colocacién de junta de dilatacién tipo MEX T-50, se observo que fallo el concreto que
esla adjunio a la junta, el cual se ve la exposicion del acero A-38, por lo cual se recomienda su reparacion a la losa
de rodamiento.con la norma de ia SCT: N-CSV-3-02-011-03

Se verficaron las medidas longitudinales de as losas de concrelo y de dos prelosas, total longitud puente (153.90m),
su ancho de losa de rodamierto es de 9.80 mis.

Se inspeccionardn las longitudes de los aproches el aproche inicial (24.5m) y final {11.4m). y el ancho de aproche de
7.10m

Se inspeccionarén las barreras de dos crestas: lado derecho (66.80 m) y lado izquierdo (51.50m).

Se inspeccionardn las medidas de los parapetos : ancho de 0.20 m y de altura de 0.80 m.

El expediente unitario cuenta con acta de finiquito de obra publica numero S!OP-E-CCPS~O2-LP‘002§3/ 18 , donde se

encuenlran los montos comprobados

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADD POR ELENTE PUSLICO EJECUTOR QIR0

oV atwan Camy Géorer
AUDITOR

o Raygeea Luce NOMBRE
BOR OF LA CERA 3IOP.DGT CARGO

ety Revein ISR 20 12



o R Jalisco

No. DE ORDEN DE VERIFICACION: 054/2020

No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: SIOP-E-CCPS-02-LP-0028/18

FECHA DE LAVISITA DE LA OBRA: 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020

ORDEN DE TRABAJO: LP-0028-2018

NOMBRE DE LA OBRA: Reconstruccién de puente vehicular "arroyo las hormigas"”,

camino a San Agustin, municipio de Tototlan, Jalisco.

COMENTARIOS:
Vista General del puente las Hormigas.

NTARIOS: COMENTARIOS:

Fisuras plasticas en la losa de rodamiento.

en la losa de rodamiento. -

ELABORO: VISO:
Ing. Fabian Caro Gémez Arqg. Marco Antonio Gopzalez Zaragoza. Antonio Mena Barajas.
AUDITOR SUPERVISOR DE OBRA DINADOR DE OBRA
RC-DGO-005
Revision-3 Fecha de Revisién-11/Septiembre/2012 2



MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.),
OTORGANDOSE CON FECHA DE 15 (QUINCE) DE MARZO DE 2018 (DOS MIL DIECIOCHO). UN CONVENIO
ADICIONAL POR LA CANTIDAD DE $ 4,469,148.93 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.), POR LO QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA
INCLUIDOS CONTRATO Y CONVENIO FUE POR $ 23,876,482.85 (VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA'Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESQS 85/100 M.N.).

EN LA OBRA EN COMENTO SE GENERO LO SIGUIENTE:

ANTICIPO $ 4,851,833.48
MONTO DEL CONTRATO INCLUYENDO IVA $ 19,407,333.92
MONTO DE CONVENIO ADICIONAL $ 4,469,148.93
MONTO DE ESCALATORIAS $ 0.00
FIANZA DE ANTICIPO $ 0.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO , $ 0.00
ESTIMACION No. 1 4,564,901.53
ESTIMACION No. 2 : 3,498,003.77
ESTIMACION No. 3 5,527,094.21
ESTIMACION No. 4 2,268,225.75
ESTIMACION No. 5 1,744,556.76
ESTIMACION No. 6 1,796,236.82
ESTIMACION No. 7 981,614.19
ESTIMACION No. 8 2,490,595.75
ESTIMACION No. 9 999,249.80
ESTIMACION No. 10 5,909.91
TOTAL NETO DE LA OBRA $ 23,876,388.49
SALDO ' $ 94.36
SALDO FINIQUITADO $ 94.36
PENA CONVENCIONAL: 0.00

NOTA: EN CASO DE EXISTIR PENAS CONVENCIONALES Y/O SOBRECOSTOS SE AGREGARAN A LA TABLA
ANTERIOR.

SE HACE CONSTAR EN ESTE MOMENTO QUE SE HAN FORMULADO LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS

- CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA CONTRACTUAL NUMERO OCTAVA Y EN LOS ARTICULOS
il 195,197 Y 198 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PARA LO CUAL, SE ANEXA AL

PRESENTE Y FORMANDO PARTE INTEGRAL DEL MISMO, EL RESUMEN DE LOS CONCEPTOS Y CANTIDADES
PAGADAS POR CADA ESTIMACION GENERADA EN LA OBRA MATERIA DE ESTE FINIQUITO (ANEXA EL
REPORTE DE CONCEPTOS EJERCIDOS GENERADO EN EL SECIP).

, o '
<\~ DE LA MISMA MANERA, SE HACE CONSTAR QUE SE HA DEVUELTO LA GARANTIA DEL FIEL Y EXACTO
7 CUMRLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO

MENCI A/rff"com ANTELACION, CON NUMERQ DE POLIZA , DE FECHA DE EXPEDICION NO HAY FECHA,
V
y/

&



