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DIRECCiÓN: GENERAL DE.VERIFICACiÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jallsco., 21 de octubre de 2019.

In9. José Guadalupe Buenrostro Martinez.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Concepción de Buenos Aires, Jalisco.
Constitución No. 11
Colonia Centro
C.P. 49170
Concepción de Buenos Aires, Jalisco.
Presente.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 3 fracción 11, 9 fracción 11,
10 fracción 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la
Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción
IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 Y Transitorio
Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su
Reglamento; 6 fracción 111 y 19 fracciones 1. 11, Vy VII del Reglamento Interior de la Contraloria
del Estado de Jalisco, al Convenio de Colaboración y Ejecución sin número de fecha 4 de mayo
de 2017, perteneciente al "Fondo Común Concursable para la Infraestructura" (FOCOCIl para
el ejercicio presupuestal 2017; con relación a la Orden de Verificación No. 005/2018
comunicada mediante el oficio No. 0269/DGVCO-DOD/2018, correspondiente a la realización
de la obra pública denominada: "Remodetación y remozamiento del ingreso principal a
Concepción de Buenos Aires, Jatisco, en el municipio de Concepción de Buenos Aires,
Jalisco", con un monto total de la obra de $3'920.000.00, bajo el número de contrato
CONTOP-04-2017, a cargo de la empresa CONSTRUCTORA MONAVI S.A. de C.V., siendo
ejecutor el H. Ayuntamiento a su digno cargo, le informo que no se encontraron
observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 3,
con un monto comprobado de $4'000.000.00, asi como del Acta de Entrega-Recepción; no
omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloria det Estado, queda subsistente, para
efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a
derecho".

Sin más por el momento, me desp!?o reiterándole mi más alta c0rfREmBENCIA MUNICIPAL
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c. Maria del Rosario Cárdenas Mendoza. Encargado de 13 Hacienda Pública Municipal del H Ayuntamiento de
Concepción de Buenos Aires, Jalisco, Constitucional No 11, colonia Centro. C.P. 49170. Concepción de Buenos Aires
Jalisco.' Para conocimienlo.
Ing. Jorge Armando Guliérrez Cardona, Director de Obras Públicas del H Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires,
Jalisco, Conslitucional No. 11, colonia Centro, C.P. 49170, Concepción de Buenos Aires, Jalisco.' Para conocimiento
Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestruclura y Obra Pública- Av Prolongación Alcalde 1351. Edificio
B, 2do. Pi o, colonia Miranores, C.P. ~4270, Guadalajara, Jalisco.· Para conocimiento
Ing. Ri do Alfo~o-tiernández Padilla.· Direclorde Árca de Obra Oirecta . Independencia No. 100. colonia Centro, C.P
44100, 'ua lájára, Jalisco.- Para atención y seguimiento
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Au cttcu-tc. 111252.Col. American".
uo.dulojoro. Jalisco, Móxico.
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"2019, ano de la igualdad de género en Jalisco".
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