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Comtraton et v DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
o emon et DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa : JALISCO

Julio 2016
Programa; Rescate de Espacios Publicos (PREP)
Auditoria AUD/DIRNJAL/PREP-AMECA/2015 Ejercicio 2014

Ejecutor Ayuntamiento de Ameca, Jalisco.

Mediante Acuerdo de Coordinacion celebrado por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) y el Municipio de Ameca de fecha 31 de marzo de 2014, y bajo el marco normativo de las Reglas
de Operacion y Manual de Operacion para el gjercicio 2014, se aprobaron recursos por un monto de $ 5'625,000.00 de
conformidad con la tabla siguiente:

Construccion de Parque ;
Deportivo Dr, Luis Romero Arias $675,000.00 $225,000.00 $225,000.00 $1°125,000.00
Construccion de Parque ; .
Deportivo Providencia $2°700,000.00 $900,000,00 $900,000.00 $4500,000.00
| TOTAL $3'375,000.00 | $1°'1 25,000.00 $1°125,000.00 $5'625,000.00

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 se procedié a la revision y analisis de la documentacion
presentada por el municipio de Ameca.

Como resultado de Ia revision a la documentacion presentada, se detectd que aln no ha sido reintegrado a la TESOFE el
recurso no devengado y los intereses generados en la cuenta Federal nimero 0196393985 del banco BBVA Bancomer, la cual
aun presenta saldo, ya que no se devengo el total de los recursos al 31 de Diciembre del 2014, como se muestra en la
siguiente tabla;

_ MonTo ]

$4,284 44

Intereses $22,052.73
TOTAL $26,337.17

Considerando lo anterior se determina la observacién Recurso No Devengados y No Reintegrados a Ia Tesoreria de la
Federacion (TESOFE),

Recomendacién Correctiva:

|.- EI Gobierno Municipal de Ameca, debera presentar a este Organo Estatal de Control mediante Oficio y haciendo referencia a
la observacion, copia certificada del recibo oficial, linea de captura, copia de la transferencia, asi como el estado de cuenta que
refleja la afectacion de haber efectuado el reintegro a Tesoreria de la Federacion por concepto de recursos no devengados por la
cantidad de $4,284.44, y por el concepto de intereses generados por la cantidad de $22,052.73.

II.- Adicionalmente, en observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluacién de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por
el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria del Estado de Jalisco en el ambito de su competencia solicita al
Gobierno Municipal de Ameca, inicie los procedimientos \de Responsabilidad Administrativa a los servidores piblicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones normatiyas.
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Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa : JALISCO
Julio 2016

Programa: Rescate de Espacios Publicos (PREP)

Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 Ejercicio 2014

Ejecutor Ayuntamiento de Ameca, Jalisco.

ﬁl respecto, la instancia ejecutora (H. Ayuntamiento de Ameca), siendo los competentes para imponer sanciones administrativas,

segun la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 115, la cual hace referencia que la competencia
que ésta otorga a los municipios, se ejercera por los H. Ayuntamientos de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia
alguna entre éste y el Gobierno del Estado; articulo 2 de |a Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de
Jalisco, establece que los municipios tienen personalidad juridica y patrimonio propio; en este sentido y toda vez que la Ley es
muy clara en establecer la delimitacion con I que cuentan los municipios,

Recomendacién Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a los responsables de la ejecucion del programa para que implemente mejoras
en sus sistemas administrativos y de control en materia de Obra Publica, de manera que se garantice el cumplimiento de leyes y
reglamentos aplicables, con la finalidad Que en lo sucesivo no se vuelvan a presentar estas observaciones, e informar a este
Organo Estatal de Control sobre dichas acciones,

El Municipio de Ameca presenta Ia siguiente documentacion, mediante Oficio No. 434/2016 de fecha 29 Abril de 2016, dirigido al
Mtro. Juan José Bafiuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco y firmado por el Presidente Municipal de Ameca Dr. Marco
Antonio Castro Rosas, donde manifiesta haber realizado el reintegro por los recursos no devengados y no reintegrados a la
Tesoreria de la Federacion, anexan copia certificada de auxiliar mayor, estado de cuenta bancario, copia de cheque niimero 24,
de fecha 03 de Agosto de 2015, transferencia bancaria a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico con fecha 12/08/2015,
clave de referencia 066000313, donde se refleja el pago de rendimientos generados de los meses de Junio a Diciembre de 2014
y de Enero a Junio de 2015, por la cantidad de $22,053.00 (Veintidés mil cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.).

-----

Una vez analizada la documentacion presentada por el Gobierno Municipal de Ameca, este Organo Estatal de Control determina
o siguiente:

En relacién al punto I, De la documentacién presentada por el Municipio de Ameca, se pudo constatar que se realizé el reintegro
a la TESOFE con fecha 12 de Agosto de 2015, por la cantidad de $22,053.00 (Veintidos mil cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)
por concepto de rendimientos generados de los meses de Junio a Diciembre de 2014 y de Enero a Junio de 2015, por la
cantidad de $22,053.00 (Veintidos mil cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), sin embargo no aporta documentacion que
demuestre el reintegro por los recursos no devengados por |a cantidad de $4,284.44 (Cuatro mil Doscientos Ochenta y Cuatro
Pesos 44/100 M.N.), cantidad que se refleja como saldo en la cuenta bancaria No. 0196393985 de BBVA Bancomer en ¢l estado
de cuenta del mes de Agosto de 2015,
oo
En relacion al punto Il, inicio de procedimientos de responsabilidad ad inistrativa, no presenté documentacion al respecto,

Por lo anterior, esta recomendacion se considera como No Solventada,
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Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa : JALISCO

Julio 2016
Programa; Rescate de Espacios Publicos (PREP)

Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 Ejercicio 2014

Ejecutor Ayuntamiento de Ameca, Jalisco.

Wra dar por solventada esta observacion, el Municipio de Ameca debera presentar a este Organo Estatal de Control, mediante

Oficio y haciendo referencia a la observacion, copia certificada del recibo oficial, linea de captura, copia de la transferencia, asf
como el estado de cuenta que refleja la afectacion de haber efectuado el reintegro a Tesoreria de la Federacion por concepto de
recursoes no devengados por la cantidad de $4,284.44, procedimientos de responsabilidad administrativa, por el Ayuntamiento de
Ameca, siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la Constitucién Politica de los

El Munici

iq de Ameca no presento documentacién que dé respuesta a esta recomendacion.

W P""-'/

e

\ d
Miro. Luis Enriqué By

o L.AE. Ma. Gugdalupe Galvan Pedroza L.C.P. Alvaro Alejandro Rios Pulido
Director General de i irectora Aréa de Obra Convenida. Personal Contratado.

Control de Obra.
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3 Contraloria del Estada

) e DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa : JALISCO

Julio 2016
Programa: Rescate de Espacios Plblicos ( PREP)
Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 Ejercicio 2014

Ejecutor Ayuntamiento de Ameca, Jalisco.

Nk ottty o SOE

_ . . MontoObservado: SinCuantificar

i

Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal.

Mediante Acuerdo de Coordinacién celebrado por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) y el Municipio de Ameca de fecha 31 de marzo de 2014, y bajo el marco normativo de las Reglas
de Operacion y Manual de Operacion para el ejercicio 2014, se aprobaron recursos por un monto de $ 5'625,000.00 de
conformidad con la tabla siguiente:

Construccién de Parque .
Deportivo Dr. Luis Romero Arias $675,000.00 $225,000.00 $225,000.00 $1°125,000.00
Construccion de Parque ; ;
Deportivo Providencia $2'700,000.00 $900,000.00 $900,000.00 $4500,000.00
L TOTAL $3°375,000.00 $1°125,000.00 $1°125,000.00 $5'625,000.00

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/IPREP-AMECA/2015, se procedio a la revision y analisis de la documentacion
presentada por el municipio de Ameca.

Como resultado de la revision a la documentacién presentada, se detect6 que los contratistas INDUSTRIAS RECIPZAP, S.A.
de C.V.y MEXICUN, S.Ade C.V, no presentaron la opinién que emite el Sistema de Administracién Tributaria (SAT).

Considerando lo anterior se determina la observacion Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal.

Recomendacién Correctiva:

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién
de la Gestién Piblica y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Ejecutivo Federal y
el del Estado de Jalisco, la Contraloria del Estado de Jalisco en el ambito de su competencia solicita al Gobierno Municipal de
Ameca, inicie los procedimientos de Responsabilidad Administrativa a los servidores publicos involucrados, por los
incumplimientos a las disposiciones normativas.

Al respecto, la instancia ejecutora (H. Ayuntamiento de Ameca), siendo los competentes para imponer sanciones administrativas,
segln la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 115, la cual hace referencia que la competencia

alguna entre éste y el Gobierno del Estado; articulo 2 de Ia Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco, establece que los municipios tienen personalidad juridica y patrimonio propio; en este sentido y foda vez que la Ley es
muy clara en establecer la delimitacion con la que cuentan los municipios.

Por lo anterior se le requiere presentar a este Organo Estatal de Control copia de la documentacion relativa al Acuerdo de
Incoacion, Emplazamiento del Servidor Pablico y el Informe de los presuntos responsables, asi mismo debera verificar si los
servidores publicos que resultaron involucrados en esta observacién, han sido sujetos anteriormente de algin procedimiento de
responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia.

Recomendacién Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por esaito a los responsables de la ejecucion del programa para que implemente mejoras
en sus sistemas administrativos y de control enpateria de Obra Publica, de manera que se garantice el cumplimiento de leyes y
reglamentos aplicables, con la finalidad que en [0, sucssivo no se vuelvan a presentar estas observaciones, e informar a este

Organo Estatal de Control sobre dichas acciones.
1de 2 y s \')'_'/
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e DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa : JALISCO

Julio 2016
Programa: Rescate de Espacios Publicos (PREP)
Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 Ejercicio 2014

€

que

Documentacion presentada por el Munic
Juan José Bafiuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco y firmado por el Presidente Municipal de Ameca Dr. Marco
Antonio Castro Rosas, Copia certificada de la opinién que emite el Sistema de Administracion Tributaria (SAT) a la empresa
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV, Folio 16NA3963514, expedido por SHCP, con fecha 07 de Abril de 2016, Copia certificada
de la opinion que emite el Sistema de Administracién Tributaria (SAT) a la empresa ME

Una vez analizada la documentacion presentada por el Gobierno Municipal de Ameca, este Organo Estatal de Control determina
lo siguiente:

La documentacion antes mencionada, presentada por el Municipio de Ameca referente a las Copias certificadas de la opinién

solicitadas el 07 de Abril de 2016 y debieron de haberla solicitado antes de realizar el contrato de la obra (Ejercicio 201 4). En
relacion a los inicios de procedimientos de Responsabilidad Administrativa a los servidores publicos involucrados, por los
incumplimientos a las disposiciones normativas el Municipio no presenté evidencia de haberlos realizado.

Por lo anterior, esta recomendacion se considera como No Solventada.

Para dar por solventada esta observacion, en relacion a los procedimientos de responsabilidad administrativa, el Municipio de
Ameca siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos en su articulo 115, articulo 2 de Ia Ley del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado de
Jalisco, debera presentar a este Organo Estatal de Control copia de la documentacién relativa al acuerdo de incoacion,
emplazamiento del servidor publico y el informe de los presuntos responsables.

Ejecutor Ayuntamiento de Ameca, Jalisco.

ROHE e g :

ipio de Ameca, mediante Oficio No. 434/2016 de

XICUN SA DE CV, Folio 16NA3963381,

0 por SHCP, con fecha 07 de Abril de 2016,

Sin Cuanﬁcar

emite el Sistema de Administracion Tributaria (SAT) para las dos empresas son improcedentes ya que estas fueron

Situacion: No Solventada,

}A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Directora Area de Obra Convenida, Personal Contratado.
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CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
Direccién General de Verificacion y Control de Obras

Contraloria del Estado 4 o :
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GOBIERNO DEL EATADO DE JALISCO

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco

Programa:
Auditoria:
Ejecutor:

Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Junio 2015

Observaciéin Nimero: 01 Monto Observado: Sin cuantificar

Obra: Nimero de Contrato Monto del Contrato Plazo de Ejecucion Contratista Estado Actual
CONSTRUCCION DEL
PARQUE DEPORTIVO OP-AD-032/RESCATE $1,125,000.00 20 de agosto de 2014 al | INDUSTRIAS RECIZAP TERMINADA
DR. LUIS ROMERO 2014 23 de noviembre 2014 SA.DECV. :
ARIAS
CONSTRUCCION DE
19 DE AGOSTO DE 2014
1RA ETAPA DE OP-LI-031/RESCATE $2,524,320.64
PARQUE DEPORTIVO 2014 AL10 DEzaE%OSTO DE | MEXICUNSA.DEC.V. EN PROCESO
PROVIDENCIA

Incumplimiento en la Elaboracion, Uso y Requisitado de Bitacoras de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OBSERVACION ESPECIFICA:

Derivado de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECAJ/2015 realizada por personal de la Confraloria del Estado de Jalisco se efectud la
revision documental del expediente unitario de las obras indicadas en la tabla, ejecutadas por el Ayuntamiento de Ameca, con recursos del
Programa de Recuperacién de Espacios Publicos, ejercicio presupuestal 2014, observandose que las obras no contaron con la Bitacora
Electronica de Obra Publica, ni con la autorizacion de la Secretaria de la Funcién Pablica para el uso de la bitacora convencional,
que fue la que elabord para éstas obras, con lo que se contraviene lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento..

Recomendacion Correctiva:

. El Ayuntamiento de Ameca debera iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores publicos
involucrados en el desacato a las disposiciones normativas relacionadas con el incumplimiento en el uso de la Bitacora Electronica de
Obra Pablica (BEOP), para que en lo sucesivo, se lleve a cabo en forma estricta el cumplimiento de la normatividad federal al respecto,
evitando su reiteracion, debiendo remitir a éste Organo Estatal de Control como comprobacién de la aplicacién de dicho procedimiento:
copia fotostatica del Acuerdo de incoacién, del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden dichos servidores publicos..

Recomendacion Preventiva:

. El Ayuntamiento de Ameca debera llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que cuenta
actualmente para que en lo subsecuente, las obras a su cargo cuenten obligadamente con la Bitacora Electrénica de Obra
Publica (BEOP), en cumplimiento de la normatividad federal al respecto.

Il. El Ayuntamiento de Ameca deberé plasmar en la ultima Acta de Cabildo el seguimiento de ésta Auditoria, hasta su solventacion o
conclusion y ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega Recepcion de la Administracion.

El Ayuntamiento de Ameca deberé enviar a la Contraloria del Estado de Jalisco el soporte documental de las acciones realizadas en
cumplimiento a las recomendaciones Correctivas y Preventivas descritas, en un plazo maximo de 45 dias habiles, contados a partir de la
notificacién de la presente, de acuerdo al articulo 311, fraccion VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Seguimiento: 01 Oficio de Soligitud de Descargo: 398/2016

434/2016

Documentacion presentada:

1. Oficio nimero 398/2016, de fecha 22 de marzo de 2016, dirigido al Mtro. Juan José Bafiuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco,

1d
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CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
Direccion General de Verificacion y Control de Obras
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GORIERNG DEL ESTADO DE JALISCO

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JALPREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Junio 2015

suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, de asunto Solicitud de Prérroga, en el cual
menciona dar contestacion a los oficios 1244/DGVCO/DAOC/2016 Y 6044/DGVCO/DAOC/2015, sefiala enviar documentacion
comprobatoria para solventacion de las observaciones derivadas de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 y solicita una prérroga
de 20 dias habiles para la entrega de la informacion solicitada en los oficios anteriormente nombrados.

2. Oficio nimero 434/2016, de fecha 29 de abril de 2016, dirigido al Mtro. Juan José Bafiuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco,
suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, de asunto Entrega de Documentacion, en el cual
menciona responder a la solicitud de seguimiento de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015, donde sefiala enviar para la
observacion técnica nimero 01 informacion pertinente para la solventacién de las Cédula de Observaciones y solicita considerar un
término mayor para la integracion de los procesos leales administrativos en contra de los servidores publicos, los cuales ya estén iniciado.

3. Copia Certificada y simple del oficio 237/2015, de fecha 03 de agosto de 2015, dirigido al dirigido al Mtro. Juan José Bafiuelos
Guardado, Contralor del Estado de Jalisco, suscrito por el Arq. Juan Pablo Cortes Callejo, Director de Obras Publicas y Desarrollo
Urbano del Municipio de Ameca, Jalisco, de asunto Solicitud de Capacitacion, en el cual menciona que el Ayuntamiento ain no
implementa el uso de la Bitacora Electronica de Obra Publica (BEOP), esto a causa de la falta de capacitacion de su personal, motivo
por el cual solicitan la capacitacion necesaria en el uso e implementacion de la BEOP.

4,  Copia Certificada y simple de la Bitacora Convencional de Obra, la cual consta de 0009 notas, con fecha de apertura del 25 de agosto
de 2014 y no menciona la fecha de cierre de la misma.

| Resultado del Analisis

Recomendacion Correctiva Situacion: No Solventada

Observado | SIC Solventado | 0.00 [ Pendiente | SIC

. Derivado del andlisis de la documentacion presentada por el Municipio, no hace envio de la documentacion requerida para solventacion
de esta Recomendacion, que sustente haber aplicado los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondiente, y que
consiste en el Acuerdo de Incoacién de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, al oficio de emplazamiento y al
Informe que brinde el servidor piblico indiciado.

Por lo anterior, se resuelve como No Solventada la presente Recomendacion.

Recomendacion Preventiva [ Situacién: Solventada

. Derivado del analisis de la documentacion enviada por el Municipio, se tiene la solicitud de capacitacion respecto a la Bitacora Electrénica
a la Contraloria del Estado con la que demuestra la implementacion de acciones en fortalecimiento de los mecanismos de control con los
que cuenta actualmente para que en lo subsecuente, las obras a su cargo cuenten obligadamente con la Bitdcora Electrénica de Obra
Publica (BEOP) y de la informacion entregada via Programa Lotus del Arq. José Tulio Medina Martinez, Auditor adscrito a este Organo
Estatal de Control el 18 de mayo de 2016, mediante el cual se hace del conocimiento al Municipio del proceso que debera llevar para
contar con capacitacion para el manejo de la plataforma de la BEOP, en respuesta al oficio PMA-405/2016 del Municipio de solicitud para
capacitacion se evidencia el seguimiento, por lo que queda aclarado este punto.

Il. Una vez que el Ayuntamiento ha dado respuesta para seguimiento de la solventacion de las Recomendaciones derivadas de ésta
observacion, se tiene como aclarado este punto, al ser el motivo del mismo.

Por lo anterior, se resuelve como Solventada la presente Recomendacio

_‘ Sin embargo se hace mencion que, de acuerdo al objetivo, al alcance y a las reyisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de
| Control no exime de posibles responsabilidades en que pudiera incurrir el
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GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO

Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014

Auditoria:  AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
Direccion General de Verificacion y Control de Obras

Direccién de Area de Obra Convenida
Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

Junio 2015

Organos de Fiscalizacion.

de ejecucion de obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas, en futuras reﬁisﬁas\que lleven a cabo los diferentes

Por el Organo Estatal de Control

X

F

Ing. Verénica?ﬁigueles riguez
Coordinador de Obra

"

)

L.A.E. Ma. Guadalupe Gai_vén Pedroza
Director de Area de Obra Convenida

Mtro._Luis Enriqlie za Nifio
Director General de Verificacién y Control de
Obra
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Direccion General de Verificacién y Control de Obras
Direccién de Area de Obra Convenida

Contraloria del Estado
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GOBIERNG DEL ENTADO DE JALISCO

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacién de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JALUPREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Enero 2017
: SRR B . ’ ;
‘Observacion Nimero: 01 Monto Observado: Sin cuantificar
Obra: Namero de Contrato Monto del Contrato Plazo de Ejecucion Contratista Estado Actual
CONSTRUCCION DEL
PARQUE DEPORTIVO $1,125,000.00 20 de agosto de 2014 al | INDUSTRIAS RECIZAP
DR LUSROMERO | D32RESCATE 2014 OP-AD- 23 de noviembre 2014 SA.DEC.V. A
ARIAS
CONSTRUCCION DE
19 DE AGOSTO DE 2014
1RA ETAPA DE OP-LI-031/RESCATE $2,524,320.64
PARQUE DEPORTIVO 2014 AL10 DE213(13505T0 DE | MEXICUNS.A.DEC.V. EN PROCESO
PROVIDENCIA

Incumplimiento en la Elaboracién, Uso y Requisitado de Bitacoras de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

OBSERVACION ESPECIFICA:

Derivado de la auditoria AUD/DIRIJAL/IPREP-AMECA/2015 realizada por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco se efectuo la
revision documental del expediente unitario de las obras indicadas en la tabla, ejecutadas por el Ayuntamiento de Ameca, con recursos del
Programa de Recuperacién de Espacios Publicos, ejercicio presupuestal 2014, observandose que las obras no contaron con la Bitacora
Electrénica de Obra Piblica, ni con la autorizacién de la Secretaria de la Funcion Publica para el uso de la bitacora convencional,
que fue la que elaboré para éstas obras, con lo que se contraviene lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento..

Recomendacion Correctiva:

. El Ayuntamiento de Ameca debera iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores publicos
involucrados en el desacato a las disposiciones normativas relacionadas con el incumplimiento en el uso de la Bitacora Electrénica de
Obra Publica (BEOP), para que en lo sucesivo, se lleve a cabo en forma estricta el cumplimiento de la normatividad federal al respecto,
evitando su reiteracion, debiendo remitir a éste Organo Estatal de Control como comprobacion de la aplicacion de dicho procedimiento:
copia fotostatica del Acuerdo de incoacion, del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden dichos servidores publicos..

Recomendacion Preventiva:

. El Ayuntamiento de Ameca debera llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que cuenta
actuaimente para que en lo subsecuente, las obras a su cargo cuenten obligadamente con la Bitacora Electrénica de Obra
Publica (BEOP), en cumplimiento de la normatividad federal al respecto.

Il. El Ayuntamiento de Ameca debera plasmar en la Ultima Acta de Cabildo el seguimiento de ésta Auditoria, hasta su solventacion o
conclusion y ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega Recepcion de la Administracion.

El Ayuntamiento de Ameca debera enviar a la Contraloria del Estado de Jalisco el soporte documental de las acciones realizadas en
cumplimiento a las recomendaciones Correctivas y Preventivas descritas, en un plazo maximo de 45 dias habiles, contados a partir de la
notificacion de la presente, de acuerdo al articulo 311, fraccion VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Seguimiento: 02 Oficio de Solicitud de Descargo: 565/2016

Documentacion presentada:

El H. Ayuntamiento de Ameca hizo envio del oficio nimero 565/2016, de fecha-23 de gosto de 2016, dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito
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Direccion General de Verificacion y Control de Obras
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' Contraloria del Estado
e A
GOBRIERND DEL ESTADD DE JALISCO

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Enero 2017

Serrano, Contralora del Estado de Jalisco, suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, en el cual
menciona dar contestacion al oficio 3716/DGVCO/DAOC/2016, en el cual se le requirid enviar respuesta a las recomendaciones sefialadas en
las Cédulas de Seguimiento 1, haciendo envio de la siguiente documentacién anexa al mismo:

1l

Copia Certificada del Acuerdo de Investigacién Administrativa para el Procedimiento de Responsabilidad, Expediente 15/2016, de fecha
04 de agosto de 2016, suscrito por el Lic. Alberto de Jestis Santiago Jiménez, Contralor Municipal constituido como Organo de Control
Disciplinario, donde se ordena iniciar procedimiento de investigacion administrativa, con la finalidad de allegarse de elementos suficientes
para la instauracion en su momento del procedimiento sancionatorio en contra del servidor(es) publico(s) que resulte(n) responsable(s),
requiriendo al Director de Obras Publicas del municipio de Ameca, para que envie un informe detallado en el cual especifique el estado
actual de las Cédulas de Seguimiento a la Observacion Numero 1, Observacion Nimero 1 ADM-FIN, Observacion Numero 2, Observacion
Nimero 2 ADM-FIN y Observacion Nimero 3 ADM-FIN, y la mencion de los Servidores Publicos involucrados en el desacato a las
disposiciones normativas.

Copia Certificada del oficio P.A.:15/2016, de fecha 12 de agosto de 2016, dirigido al Ing. Emesto Lizaola Méndez, Director de Qbras
Publicas del Ayuntamiento de Ameca, Jalisco, suscrito por el Lic. Alberto de Jesus Santiago Jiménez, Contralor, donde se le notifica del
Procedimiento de Investigacion que se lleva a cabo respecto a la Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 y le envia 05 Cédulas de
Seguimiento 1, identificadas como Observacion Numero 1, Observacion Numero 1 ADM-FIN, Observacion Numero 2, Observacion
Namero 2 ADM-FIN y Observacién Numero 3 ADM-FIN, en contra de los Servidores Publicos que resulten responsables del mismo,
motivo por el cual se le informa que debera rendir Informe Detallado en el cual se especifique el estado Actual de las Cédulas de
Seguimiento, asi como la identificacién de los Servidores Publicos involucrados en el desacato a las disposiciones normativas.

Copia Certificada del oficio DGOPDU/152-2016, de fecha 16 de agosto de 2016, de asunto Entrega de Contrato de Obra, dirigido al Lic.
Alberto de Jesus Santiago Jiménez, Contralor del Ayuntamiento de Ameca, suscrito por el Ing. Ernesto Lizaola Méndez, Director de Obras
Pablicas del Ayuntamiento de Ameca, en respuesta al oficio 15/2016, donde le hace envio de informacion mediante los oficios 559, 556,
557 y 558, en seguimiento a la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2016, pertinente a las Cédulas de Observaciones 01 ADM-FIN, 02
ADM-FIN, 03 ADM-FIN y 02; sefialando que la obra se encuentra operando en buen estado, al cien por ciento.

Copia Certificada del Oficio nimero 554/2016, de fecha 09 de agosto de 2016, dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del
Estado de Jalisco, suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, en relacion al oficio
3716/DGVCO/DAOC/20186, en el cual solicita un término mayor de tiempo para la estar en posibilidad de realizar los procesos legales
administrativos en contra de los servidores pUblicos responsables de las observaciones.

Copia certificada del oficio 3716/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 18 de julio de 2016, suscrito por la Lic. Maria Teresa Brito Serrano,
Contralora del Estado de Jalisco, dirigido al Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de
Ameca, donde se adjuntan 05 Cédulas de Seguimiento 1, mediante las cuales se le informa al Ayuntamiento el resultado del analisis
efectuado a los argumentos y a la documentacion enviados por el mismo.

Resultado del Analisis

Recomendacion Correctiva Situacién: No solventada

Observado | SIC Solventado | 0.0 | Pendiente | SIC

Una vez analizada la documentacién enviada, donde se encuentra el Acuerdo para Investigacion Administrativa en relacion al caso, se
determina que el H. Ayuntamiento no hizo envio de la documentacion requerida para solventacion de esta Recomendacion, que consiste
en: copia fotostatica del Acuerdo de incoacién, del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden dichos servidores
publicos.

Por lo anterior, se resuelve No Solventada la presente Recomendacion.
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CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
o B A Direccion General de Verificacion y Control de Obras
S — Direccion de Area de Obra Convenida

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Programa: Programa de Recuperacién de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014

Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco

Enero 2017

Recomendacién Preventiva l Situacién: Solventada

|._Solventada en la Cédula de Seguimiento 1.

g ~ Porel Organo Estatal de Control

Ing. Verénica Migueles,Rodriguez L.AE. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Coordinador de,Obra Director de Area de Obra Convenida
\
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CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
Direccién General de Verificacion y Control de Obras

| Contraloria del Estado : o f y
e Direccion de Area de Obra Convenida

————
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco
Programa de Recuperacion de Espacios Plblicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014

AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ayuntamiento de Ameca, Jalisco

Programa:
Auditoria:

Ejecutor: Enero 2017

Observacién Numero: 02 Monto Observado: $ 205,826.86

.Obra: Namero de Contrato Monto del Contrato Plazo de Ejecucion Contratista Estado Actual
f&”smg‘%ﬁg“ gg goﬁ':m” BESLATE 19 DE AGOSTO DE 2014
PARQUE DEPORTIVO $2,524,320.64 gld‘];[) DE AGOSTO DE | MEXICUN SA.DEC.V. | ENPROCESO
PROVIDENCIA

Pagos Improcedentes
OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUDIDIRIJAL/PREP-AMECAJ/2015 realizada por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco a la obra mencionada
en la tabla anterior, ejecutada por el Ayuntamiento de Ameca, con recursos del Programa de Recuperacion de Espacios Publicos, ejercicio
presupuestal 2014 y como resultado de la revision documental de su expediente unitario y la verificacién fisica del cumplimiento de las
obligaciones expuestas en su contrato que se realizo el dia 28 de julio de 2015, tal como consta en el Registro Auxiliar de Obra, se encontr6 un
avance fisico aproximado del 90%, donde se detectd la preestimacion de los conceptos: cisterna de 10,000 litros, piso de concreto hidraulico
en cancha de frontén, graderia en cancha de futbol 7, al no encontrarse ejecutados tal como se detalla en el anexo 1; cuantificados por un
monto de $205,826.89, y cobrados en la estimacion 2 con periodo de ejecucion del 03 de noviembre al 03 de diciembre de 2014, , misma que fue
pagada conforme se muestra en la siguiente tabla:

Estimacion Numero Cheque Fecha de pdliza Fecha de cobro Monto Nimero de Cuenta

Bancomer
0196620868
(Estatal)
Bancomer
0196393985
(Federal)
Scotiabank
02805173882
(Municipal)

No disponible 23-ene-15 $ 896,102.69

31-dic-14 19-feb-15 $450,000

2 8348 29-jun-15 01-jul-2015 $30,711.19

Recomendacion Correctiva:

. Ayuntamiento de Ameca debera hacer envio a la Contraloria del Estado de Jalisco la documentacion comprobatoria de haber realizado el
reintegro de los intereses generados desde las distintas fechas en que fueron erogados los montos por trabajos aun no ejecutados, hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Tesoreria de la Federacion (TESOFE), el célculo de los
rendimientos que fueron enterados en total, asi como de la documentacion comprobatoria del finiquito del contrato, el acta de Entrega-
Recepcion y la garantia por vicios ocultos de la obra; lo que pudiera encausar al replanteamiento de esta auditoria, de acuerdo a la Norma
Onceava de las Normas Generales de Auditoria Plblica, emitidas por la Secretaria de la Funcién Pblica.

Il. EI Ayuntamiento de Ameca, debera iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores publicos
involucrados en el desacato a las disposiciones normativas relacionadas con el incumplimiento en materia de ejecucion de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, al autorizar el pago de estimaciones pon trabajos aun no ejecutados generando con ello su
preestimacion, para que en lo sucesivo, se lleve a cabo en forma estricta el cumplimiento de la normatividad federal al respecto, evitando su
reiteracion, debiendo remitir a éste Organo Estatal de Control como comprobacion de la aligacion de dicho procedimiento: copia fotostatica del
Acuerdo de incoacion, del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden/dichos Servidores publicos.
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GOBIERNG DEL ESTADD DE JALISCO

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco
Programa: Programa de Recuperacién de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014

Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Enero 2017

Recomendacién Preventiva:

|. EI Ayuntamiento de Ameca deber4 llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que cuenta
actualmente para que en lo subsecuente, se evite la preestimacion de conceptos de obra que ain no hayan sido ejecutados, para evitar en lo
sucesivo la reiteracion de ésta observacion.

II. El Ayuntamiento de Ameca debera plasmar en la tltima Acta de Cabildo el seguimiento de ésta Auditoria, hasta su solventacion o conclusion y
ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega Recepcién de la Administracion.

| El Ayuntamiento de Ameca debera enviar a la Contraloria del Estado de Jalisco el soporte documental de las acciones realizadas en cumplimiento
| a las recomendaciones Correctivas y Preventivas descritas, en un plazo maximo de 45 dias hébiles, contados a partir de la notificacién de la
presente, de acuerdo al Articulo 311, fraccion VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

'Seguimienti: 02 ; Oficio de Solicitud de Descargo: 565/2016

Documentacion presentada:

El H. Ayuntamiento de Ameca hizo envio del oficio niimero 565/2016, de fecha 23 de agosto de 2016, dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano,
Contralora del Estado de Jalisco, suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, en el cual menciona dar
contestacion al oficio 3716/DGVCO/DAOC/2016, en el cual se le requirid enviar respuesta a las recomendaciones sefialadas en las Cédulas de
Seguimiento 1, haciendo envio de la siguiente documentacion anexa al mismo:

1. Copia Certificada del Acuerdo de Investigacion Administrativa para el Procedimiento de Responsabilidad, Expediente 15/2016, de fecha 04 de
agosto de 2016, suscrito por el Lic. Alberto de Jests Santiago Jiménez, Contralor Municipal constituido como Organo de Control Disciplinario,
donde se ordena iniciar procedimiento de investigacién administrativa, con la finalidad de allegarse de elementos suficientes para la
instauracion en su momento del procedimiento sancionatorio en contra del servidor(es) publico(s) que resulte(n) responsable(s), requiriendo al
Director de Obras Publicas del municipio de Ameca, para que envie un informe detallado en el cual especifique el estado actual de las Cédulas
de Seguimiento a la Observacion Namero 1, Observacion Numero 1 ADM-FIN, Observacion Numero 2, Observacion Numero 2 ADM-FIN y
Observacion Numero 3 ADM-FIN, y la mencion de los Servidores Publicos involucrados en el desacato a las disposiciones normativas.

2. Copia Certificada del oficio P.A.:15/2016, de fecha 12 de agosto de 2018, dirigido al Ing. Ernesto Lizaola Méndez, Director de Obras Publicas
del Ayuntamiento de Ameca, Jalisco, suscrito por el Lic. Alberto de Jests Santiago Jiménez, Contralor, donde se le nofifica del Procedimiento
de Investigacion que se lleva a cabo respecto a la Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 y le envia 05 Cédulas de Seguimiento 1,
identificadas como Observacion Nimero 1, Observacion Numero 1 ADM-FIN, Observacion Numero 2, Observacion Nimero 2 ADM-FIN y
Observacion Numero 3 ADM-FIN, en contra de los Servidores Publicos que resulten responsables del mismo, motivo por el cual se le informa
que debera rendir Informe Detallado en el cual se especifique el estado Actual de las Cédulas de Seguimiento, asi como la identificacion de los
Servidores Publicos involucrados en el desacato a las disposiciones normativas.

3. Copia Certificada del oficio DGOPDU/152-2016, de fecha 16 de agosto de 2016, de asunto Entrega de Contrato de Obra, dirigido al Lic. Alberto
de Jests Santiago Jiménez, Contralor del Ayuntamiento de Ameca, suscrito por el Ing. Emesto Lizaola Méndez, Director de Obras Publicas del
Ayuntamiento de Ameca, en respuesta al oficio 15/2016, donde le hace envio de informacion mediante los oficios 555, 556, 557 y 558, en
seguimiento a la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2016, pertinente a las Cédulas de Observaciones 01 ADM-FIN, 02 ADM-FIN, 03 ADM-
FIN y 02; sefialando que la obra se encuentra operando en buen estado, al cien por ciento.

4. Copia Certificada del Oficio nimero 554/2016, de fecha 09 de agosto de 2016, dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del
Estado de Jalisco, suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, en relacion al oficio
3716/DGVCO/DAOC/2016, en el cual solicita un término mayor de tiempo pardla estar en posibilidad de realizar los procesos legales
administrativos en contra de los servidores publicos responsables de las observaciones.

5. Copia certificada del oficio 3716/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 18 de julio de 2016, sussyitd por la Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora
del Estado de Jalisco, dirigido al Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal del/Ayuntamiento Constitucional de Ameca, donde se
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GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacioén de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Enero 2017

10.

11.

12,

13.

adjuntan 05 Cédulas de Seguimiento 1, mediante las cuales se le informa al Ayuntamiento el resultado del analisis efectuado a los argumentos
y a la documentacion enviados por el mismo.

Copia Certificada del Oficio numero 555/2016, de fecha 09 de agosto de 2016, dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del
Estado de Jalisco, suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, de asunto: entrega de
Documentacion, en relacion al oficio 3716/DGVCO/DAOC/2016, en el cual menciona anexar la informacién pertinente a las Cédulas de
Observaciones 02, solicitando un tiempo mayor para la integracion de los procesos legales administrativos en contra de los servidores publicos
involucrados si los documentos no fuesen procedentes a lo solicitado.

Copia certificada de la hoja nimero 4 de 5 del acta de sitio realizada por el personal del Area Administrativo-Financiero, de la Direccion de Area
de Obra Convenida, de la Contraloria del Estado.

Copia Certificada de una pdliza de cheque ilegible, de los meses de junio a diciembre del 2014 y de enero a junio del 2015, en el cual se
observa la cantidad en letra de veintidos mil cincuenta y tres pesos 00/100 M.N., cat. 3985, BBAV BANCOMER, CH 24, sin fecha.

Copia certificada del recibo de pago bancario a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, de fecha 12 de agosto de 2015, por la cantidad de
$22,053.00.

Copia certificada de la hoja de referencia de deposito a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, por la cantidad de $22,053.00.

Copia certificada del escrito de folio 150920150196620868, del grupo financiero Bancomer, en el cual da por terminado el contrato de la cuenta
de cheques nimero 0196620868, con sello y firma por parte de la institucion bancaria.

Copia certificada de la hoja de conciliacion bancaria del 01 al 28 de julio de 2015, de la cuenta 0196620868, Rescate de Espacios Publicos, la
cual se encuentra en ceros (0.00).

Copia certificada de traspasos bancarios por cancelacion de cuenta, generada por KORIMA, por un total de $17.99

Copia certificada de un Estado de Cuenta del cliente No. A8 513710, a nombre del M unicipio de Ameca.

Copia certificada de la factura del pago de la estimacion finiquito de la obra Primera Etapa del Parque Deportivo Providencia, de fecha 18-12-
2014, de la empresa Mexicun, por la cantidad de $1,384,772.34.

Hojas de copias certificadas correspondientes a la Estimacion 2 (dos finiquito), de la obra: Construccion de la Primera Etapa del Parque
Deportivo Providencia.

Copia Certificada de la Fianza de Cumplimiento y Vicios Ocultos, de fecha 18-08-2014, nimero 88258550 00000 0000, monto por $252,432.06,
expedida por Chubb de México Compaiiia Afianzadora S.A. de C.V., a favor del Ayuntamiento de Ameca, Jalisco, con término al 16 noviembre
de 2016.

Copia certificada del Acta de Entrega-Recepcion del Espacio Publico a la Comunidad, de fecha 30 de abril de 2015, la cual describe los
trabajos realizados, el importe contractual, el periodo contractual de ejecucion de los trabajos, el periodo real de ejecucion de los trabajos, y la
cual se encuentra firmada por el Arg. Juan Pablo Cortés Calleja, Director de Obras Piblicas del H Ayuntamiento, como quien entrega y José A.
Hernandez Villalvazo, Presidente, Fernando Topete Carrillo, Secretario y José A Wence Gonzélez, Tesorero, como los representantes de la
comunidad organizada como los que reciben de conformidad. Cabe mencionar que la verificacién fisica en la auditoria se realizé del 27 al 31 de
julio de 2015 y la obra se encontraba inconclusa.

Resultado del Analisis

Recomendacion Correctiva Situacion:  No Solventada

!

Observado $205,826.86 | Solventado | $205,826.86 | Pendiente \Intereses derivados de la preestimacion del monto

\ observado

Una vez analizada la documentacion enviada por el Ayuntamiento de Ameca yhabién\iple realizado el 08 de diciembre de 2016 una visita
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Direccion General de Verificacion y Control de Obras
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Contratoria del Estado
GOBIERNG DEL ESTADD DE JALISCO

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacién de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014

Auditoria:
Ejecutor:

AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Enero 2017

conjunta del personal de la Contraloria del Estado de Jalisco y de la Direccion de Obras Publicas del Ayuntamiento de Ameca donde se
levanté un Acta de Sitio asentandose la verificacion de la ejecucion de los conceptos observados como faltantes, el monto de $205,826.86 se
determina solventado, no asi los intereses generados por su pago anticipado.

Al respecto, el Ayuntamiento de Ameca hizo envio de el finiquito del contrato, el acta de Entrega-Recepcion y la garantia por vicios ocultos de
la obra, faltando la documentacién comprobatoria de haber realizado el reintegro de los intereses generados por el pago de los trabajos que
no fueron ejecutados en su momento por $205826.86 y que fueron cobrados en la Estimacion 2 (dos finiquito), cuyo monto debe
cuantificarse desde las distintas fechas de los pagos de ésta estimacion hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la Tesoreria de la Federacion (TESOFE).

De la documentacion presentada por el Municipio, se determina que no hace envio de la documentacion requerida para solventacion de este
punto, que consiste en: el Acuerdo de Incoacion de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, al oficio de emplazamiento y el
Informe que brinde el servidor publico indiciado por haber autorizado el pago de estimaciones de trabajos aun no ejecutados, generando
con ello su preestimacion,

Por lo anterior, se resuelve No Solventada la presente Recomendacion.

Recomendacién Preventiva l

Situacién: No Solventada

Sin respuesta por parte del Municipio. No envié documentacion respecto a las acciones que ha emprendido para efectuar el fortalecimiento de
los mecanismos de control con los que cuenta actualmente para que en lo subsecuente, el personal correspondiente evite la preestimacion de

conceptos de obra, evitando con ello la reiteracion de ésta observacion.

Aclarada en la Cédula de Seguimiento 1.

Por lo anterior, se resuelve como No Solventada la presente Recomendacion.

Por el Organo Estatal de Control

\: \ | &
o il 4 {
g ( \o

Ing. VeronicaMigueles Rodriguez
Coordinador de Opra

LAE. Ma. Quadalup_e Galvan Pedroza ‘M@‘é.;;s/Enrique Basbaza Nifio
Director de Area de Obra Convenida Director General de Verificacion y €ontrolde
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= CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO

Direccion General de Verificacion y Control de Obras

e )
A del Estad : i .
-~ %s', Rl Direccion de Area de Obra Convenida

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Junio 2015
Observacion Numero: 02 Monto Observado: $ 205,826.86
. :, — e e
Obra: Namero de Contrato Monto del Contrato Plazo de Ejecucion Contratista Estado Actual
Al el 2[;‘:'““3” RESGALE 19 DE AGOSTO DE 2014
PARQUE DEPORTIVO $2,524,320.64 25.1;0 DE AGOSTO DE | MEXICUN SA.DECV. | ENPROCESO
PROVIDENCIA

Pagos Improcedentes

i OBSERVACION ESPECIFICA:

! Con motivo de la auditoria AUD/DIRIJALIPREP-AMECA/2015 realizada por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco a la obra mencionada
| en la tabla anterior, ejecutada por el Ayuntamiento de Ameca, con recursos del Programa de Recuperacion de Espacios Publicos, ejercicio
| presupuestal 2014 y como resultado de la revision documental de su expediente unitario y la verificacién fisica del cumplimiento de las
~—. | obligaciones expuestas en su contrato que se realizo el dia 28 de julio de 2015, tal como consta en el Registro Auxiliar de Obra, se encontro un
.~ avance fisico aproximado del 90%, donde se detecto la preestimacion de los conceptos: cisterna de 10,000 litros, piso de concreto hidraulico

en cancha de frontén, graderia en cancha de fitbol 7, al no encontrarse ejecutados tal como se detalla en el anexo 1; cuantificados por un
monto de $205,826.89, y cobrados en la estimacion 2 con periodo de ejecucion del 03 de noviembre al 03 de diciembre de 2014, , misma que fue

| pagada conforme se muestra en la siguiente tabla:

~del Acuerdo de incoacion, del oficio de emplazamiento y del

Estimacion Numero Cheque Fecha de péliza Fecha de cobro Monto Nimero de Cuenta

Bancomer
23-ene-15 | $896,102.69 0196620868
(Estatal)
Bancomer

2 15 31-dic-14 19-feb-15 $450,000 0196393985
(Federal)
Scotiabank |
2 8348 29-jun-15 01-jul-2015 $30,711.19 02805173882 |
{Municipal}

2 2 No disponible

Recomendacion Correctiva:
l.

Ayuntamiento de Ameca debera hacer envio a la Contraloria del Estado de Jalisco la documentacion comprobatoria de haber realizado el

reintegro de los intereses generados desde Ias distintas fechas en que fueron erogados los montos por trabajos aun no ejecutados. hasta |
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Tesoreria de la Federacion (TESOFE), el calculo de los |

rendimientos que fueron enterados en total, asi como de la documentacion comprobatoria del finiquito del contrato, el acta de
Entrega-Recepcion y la garantia por vicios ocultos de la obra; lo que pudiera encausar al replanteamiento de esta auditoria, de acuerdo a
la Norma Onceava de las Normas Generales de Auditoria Publica, emitidas por la Secretaria de la Funcion Publica.

El Ayuntamiento de Ameca, debera iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores publicos
involucrados en el desacato a las disposiciones normativas (elacispadas con el incumplimiento en materia de ejecucion de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, al autorizar el pago'de estimaciones por trabajos aun no ejecutados generando con ello su
preestimacion, para que en lo sucesive, se lleve a cabo en formaestricta el cumplimiento de la normatividad federal al respecto, evitando su
reiteracion, debiendo remitir a éste Organo Estatal de Control como robacion de la aplicacion de dicho procedimiento: copia fotostatica
e que brinden dichos servidores publicos,

1ded 2




E=
ot .
LS 4 Contraloria del Estado
A A

CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
Direccion General de Verificacion y Control de Obras
Direccion de Area de Obra Convenida

GOBIERNG DEL ESTADD DE JALISCO
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Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Junio 2015

Recomendacion Preventiva:

El Ayuntamiento de Ameca deber4 llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que cuenta
actualmente para que en lo subsecuente, se evite la preestimacién de conceptos de obra que alin no hayan sido ejecutados, para evitar en
lo sucesivo la reiteracion de ésta observacion,

El Ayuntamiento de Ameca debera plasmar en la Ultima Acta de Cabildo el seguimiento de eésta Auditoria, hasta su solventacion o
conclusion y ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega Recepcion de la Administracion.

| El Ayuntamiento de Ameca debera enviar a la Contraloria del Estado de Jalisco el soporte documental de las acciones realizadas en cumplimiento
a las recomendaciones Correctivas y Preventivas descritas, en un plazo méaximo de 45 dias habiles, contados a partir de la notificacion de la
presente, de acuerdo al Articulo 311, fraccion VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 398/2016

434/2016

1;

Documentacion presentada:

Oficio niimero 398/2016, de fecha 22 de marzo de 2018, dirigido al Mtro. Juan José Bafiuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco,
suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, de asunto Solicitud de Prorroga, en el cual
menciona dar contestacion a los oficios 1244/DGVCO/DAOC/2016 Y 6044/DGVCO/DAQC/2015 y sefiala enviar documentacion
comprobatoria para solventacion de las observaciones derivadas de la auditoria AUD/DIRIJALIPREP-AMECA/2015 y solicita una prorroga de
20 dias habiles para la entrega de la informacion solicitada en los oficios anteriormente nombrados.

Oficio numero 434/2016, de fecha 29 de abril de 2016, dirigido al Mtro. Juan José Bafiuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco,
suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, de asunto Entrega de Documentacion, en el cual
menciona responder a |a solicitud de seguimiento de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015, por lo cual anexa informacion pertinente
para la solventacion de las cedulas de observaciones.

Copia simple de Estado de Origen y Aplicacion de Recursos, del Municipio de Ameca, del Programa Rescate de Espacios Publicos, del
Parque Deportivo Dr. Luis Romero Arias, en donde menciona las cantidades y porcentajes de aportacion del recurso, en el cual la suma de
los ingresos es de $1,125,000.00 y se aportd 60% recurso federal, 20% recurso estatal y 20% recurso municipal,

Copia simple de Anexo de Ingresos de las Aportaciones Federales, sin fecha, sin firmas ni sellos, donde se asienta que se realizaron en 3
exhibiciones con los siguientes montos: $324,000.00, $337,500.00 y $13,500.00, las cuales dan una suma de ingresos federales de
$675,000.00.

Copia simple de Anexo de Ingresos de las Aportaciones Estatales, sin fecha, sin firmas ni sellos, donde se asienta que el recurso estatal se
realizo en 1 exhibicion de $225,000.00.

Copia simple de Anexo de Ingresos de las Aportaciones Municipales, sin fecha, sin firmas ni sellos, donde se asienta que el recurso municipal
se realizo en 1 exhibicion de $225,000.00.

Copia simple de formato PR-05, Anexo 0 de Cierre de Ejercicio, debidamente firmado y sellado, de la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, de fecha 31 de Diciembre de 2014, en el cual se da por concluido el Cierre del Ejercicio y en el cual menciona que la
obra Parque Deportivo Providencia se cumplié en tiempo y forma y que habra reintegros y que el Parque Deportivo Dr. Luis Romero Arias se
cumplio en tiempo y forma,

Copia simple de Anexo de Egresos de los Contratos de Ejecucion de'Qbra\sin fecha, sin firmas ni sellos, donde se asienta que los pagos del
recurso se realizaron en 4 Cheques, con No. de Cheque 1, 2, 3y 4, dé\la€antidad de $281.250.00, $393,750.00, $78,288.90 y $371,711.10
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Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria:  AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Junio 2015
respectivamente, dando una suma de facts de contratos de obra de $1,125,000.00.

9. Copia simple de Factura de Anticipo de la Obra Parque Recreativo Dr. Luis Romero Arias.

10. Copia Simple de Factura del Pago de la Primera Estimacion de la obra Parque Recreativo Dr. Luis Romero Arias.

11. 12 Copias simple de la Estimacion No.1 del Contrato OP-AD-032/RESCATE2014, de la obra Construccion del Parque Recreativo Dr. Luis
Romero Arias.

12. Copia simple de Factura del pago de la Estimacion Finiquito de la obra Parque Recreativo Dr. Luis Romero Arias.

13. 21 Copias simple de la Estimacion No 2 y Finiquito, de la obra Construccién del Parque Deportivo Dr. Luis Romero Arias.

14. Copia Certificada de 7 Generadores de Obra, de la Estimacion No. 2 (Finiquito), de la Obra Construccion de 1ra Etapa del Parque Deportivo
Providencia Sur, las cuales contienen generador, croquis y foto de los conceptos cisterna de 10000 lts, piso de concreto hidréaulico,
excavacion en cepa por medios manuales, dado de concreto para recibir anclas de columnas para graderia, planilla de concreto, Suministro,
habilitado, soldado y colocacion de placa de acero de 3/8 y Acarreos sobre camion de volteo.

15. Copia certificada de Factura de fecha 10 de noviembre de 2014, de emitida por MARDAAH COMMERCIAL GROUP SA DE CV, recibida por
el Municipio de Ameca, folio y serie 1243 A, con un monto total de $402,564.82654, referente al suministro y colocacion de lamina pintro,

! suministro y colocacion de estructura para graderia y suministro y colocacion de polin monten para graderia.

|

| 16. Copia Certificada de oficio 439/2016, de fecha 29 de abril de 2016, dirigido al Mtro. Juan José Bafiuelos Guardado, Contralor del Estado de
Jalisco, suscrito por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca, Jalisco, de asunto entrega de documentacion, en el
cual responde a la solicitud del seguimiento a la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015, motivo por el cual expone que el personal de
obras publicas municipales realizé una visita en la cual se verificaron los trabajos citados en el Anexo 1 de la Observacion No. 2 y constato
que los trabajos se encuentran realizados y operando, menciona también que la actual administracion recibio el expediente en mencion,
desconociendo dicha falta en la estimacion 2, anexa una memoria fotogréafica de los trabajos terminados y operando satisfactoriamente.

17. Copia Certificada de memoria fotografica, de fecha 25 de abril de 2016, de la obra Construccion de Parque Deportivo Providencia, elaborado
por el L.I. Emanuel Camarena Delgado, el cual contiene 6 fotos y un apartado de observaciones donde se menciona el estado actual de
graderias en cancha de futbol 7, cisterna de 10,000 lts. para sistema de riego y piso de concreto hidréulico de 12 cm de espesor, regleado
acabado a vuelta de plana, concreto hecho en obra de f'c=200kg/cm2 en cuadros de 3 x 3 para cancha de fonton.

18. Copia certificada de 03 cedulas de observaciones de tipo administrativo-financiero, elaboradas por la Contraloria del Estado.

19. Copia Certificada de 02 cedulas de observaciones de tipo técnico-operacional, elaboradas por la Contraloria del Estado.

20. Copia certificada del Informe de la Auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015, elaborado por la Contraloria del Estado.

Resultado del Anélisis
 Recomendacion Correctiva Situacion: _No Solventada
(Observado | §$20582686 | Soivemtado | $000  [Pendiente [  $20582686
|. Derivado del analisis a la documentacion, se observa que el Ayujtamiento de Ameca no hizo envio de la documentacion comprobatoria requerida

para solventacion de ésta Recomendacion, que consiste en: el ¢

$675,000.00, desde la fecha en que fue erogado por los trabajos ath no jecutados, hasta la fecha en que se ponga efectivamente tal cantidad a
disposicion de la Tesoreria de la Federacion (TESOFE), el célcul

probante del reintegro de los intereses generados del monto federal de

deVos rendimientos que fueron enterados en total, asi como de la

| documentacion comprobatoria del finiquito del contrato, el acta de Entréga-Recepcion y la garantia por vicios ocultos de la obra.
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Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Junio 2015

Il. Derivado del analisis de la documentacién presentada por el Municipio, se tiene que no hizo envio de la documentacion requerida para
solventacion de esta Recomendacion, que sustente haber aplicado los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondiente, y que
consiste en el Acuerdo de Incoacion de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, al oficio de emplazamiento y al Informe que
brinde el servidor publico indiciado

Por lo anterior, se resuelve No Solventada la presente Recomendacion.

Recomendacion Preventiva Situacion: No Solventada

| 1. Sin respuesta por parte del Municipio.

II. Una vez que el Ayuntamiento ha dado respuesta para seguimiento de la solventacion de las Recomendaciones derivadas de ésta observacion,
se tiene como aclarado este punto, al ser el motivo del mismo.

Por lo anterior, se resuelve como No Solventada la presente Recomendacion. \ \

Por el Organo Estatal de Control

Ing. VerénicafMigueles driguez LAE. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Coordinador de Opra Director de Area de Obra Convenida
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Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco i Septiembre 2017

Observacién Nimero: 01 ' Monto Observado: Sin cuantificar

Incumplimiento en la Elaboracién, Uso y Requisitado de Bitacoras de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Obra: Nimero de Contrato Monto del Contrato Plazo de Ejecucion Contratista Estado Actual
CONSTRUCCION DEL
PARQUE DEPORTIVODR. |  032/RESCATE 2014 HHWR0 A e~ | RSIRGS AP TERMINADA
LUIS ROMERO ARIAS M.
CONSTRUCCION DE 1RA
ETAPA DE PARQUE OP-LI-031/RESCATE 2014 §2,524,320.64 ﬁggéfggg?ggég}; 4| MExicuNsA. DECY. EN PROCESO
DEPORTIVO PROVIDENCIA
OBSERVACION ESPECIFICA:

Derivado de la auditoria AUD/DIR/JAL/IPREP-AMECA/2015 realizada por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco se efectud la
revision documental del expediente unitario de las obras indicadas en la tabla, ejecutadas por el Ayuntamiento de Ameca, con recursos del
Programa de Recuperacion de Espacios Publicos, ejercicio presupuestal 2014, observandose que las obras no contaron con la Bitacora
Electronica de Obra Pablica, ni con la autorizacion de la Secretaria de la Funcién Publica para el uso de la bitacora convencional,
que fue la que elaboré para éstas obras, con lo que se contraviene lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento..

Recomendacién Correctiva;

| EI Ayuntamiento de Ameca debera iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores publicos
involucrados en el desacato a las disposiciones normativas relacionadas con el incumplimiento en el uso de la Bitacora Electronica de
Obra Publica (BEOP), para que en o sucesivo, se lleve a cabo en forma estricta el cumplimiento de la normatividad federal al respecto,
evitando su reiteracion, debiendo remitir a éste Organo Estatal de Control como comprobacion de la aplicacion de dicho procedimiento:
copia fotostatica del Acuerdo de incoacién, del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden dichos servidores pablicos..

Recomendacién Preventiva:

. El Ayuntamiento de Ameca deber llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que cuenta
actualmente para que en lo subsecuente, las obras a su cargo cuenten obligadamente con la Bitacora Electrénica de Obra
Publica (BEOP), en cumplimiento de la normatividad federal al respecto.

Il. El Ayuntamiento de Ameca deber4 plasmar en la Gltima Acta de Cabildo el seguimiento de ésta Auditoria, hasta su solventacién o
conclusion y ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega Recepcion de la Administracion.

El Ayuntamiento de Ameca debera enviar a la Contraloria del Estado de Jalisco el soporte documental de las acciones realizadas en
cumplimiento a las recomendaciones Correctivas y Preventivas descritas, en un plazo maximo de 45 dias habiles, contados a partir de la
notificacion de la presente, de acuerdo al articulo 311, fraccion VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Seguimiento: 03 Oficio de Solicitud de Descargo: 844/2017

Documentacion presentada:

1. Oficio 844/2017 de fecha 20 de Junio de 2017, dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco, suscrito
por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal, mediante el cual sefiala dar respuesta a las Observaciones Técnicas 01
y 02 derivadas de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015, informando que se ha iniciado el procedimiento sancionatorio a los
involucrados tal como o indica la Ley de Responsabilidades para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, y que se ha ordenado
notificar y emplazar a los ex servidores publicos, presuntos responsables, por lo que se dicto el auto de avocamiento y se gir6 oficio de
emplazamiento a los C.C. Rodolfo Villalaz Diaz, Arq. Juan Pablo Cortés Calleja y Margarito Pacheco Oliva, quienes desempefiarol
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como Tesorero, Director de Obras Publicas y Presidente Municipal respectivamente en la Administracion Piblica del periodo 2012-
2015, documento del que hace envio de copia fotostatica y solicita prorroga de cinco dias posteriores a la fecha de inicio del
procedimiento mencionado, a fin de hacer envio del informe que brinden los presuntos responsables incoados.

2. Copia simple de Acuerdo identificado con nimero de expediente 15/2016, de fecha 12 de Junio de 2017, firmado por el Lic. Alberto de
JesUs Santiago Jiménez, Contralor Municipal, y los Testigos de Asistencia Lic. Fany Gabriela Partida Sedano y Lic. Emesto Samuel
Rea Cano, mediante el cual se acuerda la instauracién y avocamiento de los procedimientos administrativos de responsabilidad al Lic.
Alberto de Jesus Santiago Jiménez y se incoa el procedimiento administrativo y de responsabilidad en contra de los Ex Servidores
Publicos C.C. Rodolfo Villalaz Diaz, Arg. Juan Pablo Cortés Calleja y Margarito Pacheco Oliva, quienes se desempefiaron como
Tesorero, Director de Obras Publicas y Presidente Municipal, respectivamente, por el incumplimiento a la normativa aplicable en
materia de ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al autorizar el pago de estimaciones por trabajos
aun no ejecutados generando con ello su preestimacion, por lo que se les nofificara personalmente y se les solicita rendir informe al
respecto en un plazo de 5 dias, de lo contrario se le tendra por las causales que se le imputan.

3. Oficio complementario al 844/2017 de fecha 17 de Julio de 2017, dirigido a la Lic. Marfa Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado
de Jalisco, firmado por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal, mediante el cual informa que habiendo realizado los
emplazamientos ordenados, se tuvo al Arg. Juan Pablo Cortés Calleja Ex Director de Obras Pblicas y al C. Margarito Pacheco Oliva
Ex- Presidente Municipal dando contestacion a dichos emplazamientos, por lo que envia copia de los mismos a este Organo Estatal
de Control en cumplimiento a su solicitud al respecto.

4. Informe de fecha 14 de julio de 2017, en respuesta al procedimiento administrativo de responsabilidad No. 15/2016, dirigido al C.
Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal y al C. Alberto de Jests Santiago Jiménez, Contralor Municipal, suscrito por del C.
Margarito Pacheco Oliva Ex Presidente Municipal, mediante el cual informa al respecto de los conceptos observados como faltantes lo
siguiente: la cisterna de 10,000 litros y el piso de concreto hidraulico no se encontraron fisicamente realizados o ejecutados 4l
momento de la visita de obra realizada durante el proceso de la Auditoria, debido a que la cisterna sefialada presenté desperfectos en
su instalacion, motivo por el cual se le requirié a la empresa contratista su inmediata reinstalacion para subsanar el desperfecto
sefialado, por o cual el piso dafiado por las maniobras de operacién también requirié de sustitucion, tratandose asi de una exigencia a
la contratista de la correccion de vicios ocultos y no una preestimacion. Por otra parte, referente al concepto de las graderias en la
cancha de futbol informa que los trabajos no fueron ejecutados bajo el contrato en cuestion, que solo incluia obra civil para la posterior
instalacion de las mismas. Menciona que las supuestas iregularidades e incongruencias dadas a lo largo del procedimiento |
administrativo que se le adjudican son improcedentes y califica al Organo de Control como no facultado para determinar algun cargo
por la aplicacion de los recursos auditados.

5. Informe de fecha 12 de Julio de 2017, dirigido al Lic. Alberto de Jesus Santiago Jiménez, Contralor Municipal, suscrito por el Arg. Juan(
Pablo Cortes Calleja, Ex Director de Obras Publicas, mediante el cual expone en aclaracién al procedimiento administrativo que se le
adjudica, respecto a la denominada Observacion 02- Pagos improcedentes en la cual se sefiala la preestimacion de los conceptos:
cisterna de 10,000 litros, piso de concreto hidraulico en cancha de frontén, graderia en cancha de futbol 7, al no encontrarse
ejecutados durante el proceso de la Auditoria, menciona que Ia cisterna y el piso no se encontraron al momento de la visita debido a
que la cisterna presenté desperfectos en su instalacion, motivo por el cual se le requirié a la empresa contratista su inmediata
reinstalacion para subsanar el desperfecto sefialado, informa que se requirié a la empresa contratista realizar la demolicién de las
areas ya construidas para el retiro y sustitucion de la cisterna sefialada. Ademas, referente al concepto de graderias se informa que

estos trabajos no fueron ejecutados bajo el mismo contrato, ya que solamente se realizaron trabajos de obra civil para su posterior
instalacién.
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i Resultado del Anlisis

Recomendacion Correctiva Situacién: Transferencia

Observado | SIC Solventado |  S/C | Pendiente ‘ s

Derivado del analisis de la documentacién enviada por el H. Ayuntamiento de Ameca, donde mediante el Acuerdo identificado con el
numero de expediente 15/2016, incoa el procedimiento administrativo y de responsabilidad en contra de los Ex Servidores Publicos
involucrados, por el incumplimiento a la normativa aplicable en materia de ejecucion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, al autorizar el pago de estimaciones por trabajos aln no ejecutados generando con ello su preestimacion, aunque cuenta con el
informe de los C.C. Arq. Juan Pablo Cortés Calleja y Margarito Pacheco Oliva, quienes se desempefiaron como Director de Obras
Publicas y Presidente Municipal respectivamente, donde se aclara que los trabajos observados como faltantes fueron derivados de la
reinstalacion de la cisterna dafiada, se tiene el inicio para aplicacion de responsabilidades administrativas sin aclarar si las omisiones que
dieron lugar a la aplicacion de este procedimiento incluyen el Incumplimiento en la Elaboracién, Uso y Requisitado de Bitacora de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, al ser ésta el motivo de esta Observacion.

Al respecto, toda vez que esta Contraloria del Estado promovio los inicios de responsabilidad administrativa como parte de la solventacion
de la presente Recomendacion Correctiva, de conformidad con lo establecido en el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos y en el 2 de la Ley de Gobierno y Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco, se transfiere al H.
Ayuntamiento de Ameca la responsabilidad del seguimiento de esta Observacién, quedando bajo su responsabilidad promover e
instruir al personal correspondiente, en apego a lo sefialado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Jalisco, a observar lo dispuesto por las leyes federales y estatales respecto a dar atencion en lo sucesivo, a la Elaboracién, Uso y
Requisitado de Bitacoras de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo integrar la documentacion del resultado
de su actuacion en el expediente unitario de cada una de las obras implicadas en esta Observacion.

Asi mismo se hace mencién que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de
Control no exime de posibles responsabilidades que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de ejecucion de

obra, en materia de incumplimiento de especificaciones obligadas, en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de
Fiscalizacion.

Recomendacién Preventiva |  Situacién: Solventada

Solventada en Cédula de Seguimiento 1.

Por el Organo Estatal de Control

Ing. Verénica Migueles,Rodriguez L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio
Coordinador de,Obra Director de Area de Obra Convenida Director General de Verificacion y Control de
Obra
\

3de3




CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
Direccion General de Verificacion y Control de Obras
Direccién de Area de Obra Convenida

Contraloria del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014

Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Septiembre 2017

Observacion Nimero: 02 Monto Observado: §$ 205,826.86

Pagos Improcedentes

Obra: Namero de Contrato Monto del Contrato Plazo de Ejecucion Contratista Estado Actual

CONSTRUCCION DE

19 DE AGOSTO DE 2014
1RA ETAPA DE OP-LI-031/RESCATE
PARQUE DEPORTIVO 2014 $2,524,320.64 AL 10 DEAGOSTODE | MEXICUN S.A.DEC.V. EN PROCESO

PROVIDENCIA 2015

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/IPREP-AMECA/2015 realizada por personal de la Contraloria del Estado de Jalisco a la obra mencionada
en la tabla anterior, ejecutada por el Ayuntamiento de Ameca, con recursos del Programa de Recuperacion de Espacios Pblicos, ejercicio
presupuestal 2014 y como resultado de la revision documental de su expediente unitario y la verificacién fisica del cumplimiento de las
obligaciones expuestas en su contrato que se realizo el dia 28 de julio de 2015, tal como consta en el Registro Auxiliar de Obra, se encontrd un
avance fisico aproximado del 90%, donde se detect6 la preestimacion de los conceptos: cisterna de 10,000 litros, piso de concreto hidraulico
en cancha de frontén, graderia en cancha de futbol 7, al no encontrarse ejecutados tal como se detalla en el anexo 1; cuantificados por un
monto de $205,826.89, y cobrados en la estimacion 2 con periodo de ejecucion del 03 de noviembre al 03 de diciembre de 2014, , misma que fue
pagada conforme se muestra en la siguiente tabla:

Estimacion Numero Cheque Fecha de péliza Fecha de cobro Monto Numero de Cuenta

Bancomer
2 2 No disponible 23-ene-15 $ 896,102.69 0196620868
(Estatal) \
Bancomer
2 15 31-dic-14 19-feb-15 $450,000 0196393985 A
{Federal) ¢

Scotiabank
2 8348 29-jun-15 01-jul-2015 $30,711.19 02805173882

(Municipal)

Recomendacion Correctiva:

l. Ayuntamiento de Ameca debera hacer envio a la Contraloria del Estado de Jalisco la documentacién comprobatoria de haber realizado el
reintegro de los intereses generados desde las distintas fechas en que fueron erogados los montos por trabajos atn no ejecutados, hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de la Tesoreria de la Federacion (TESOFE), el calculo de los
rendimientos que fueron enterados en total, asi como de la documentacion comprobatoria del finiquito del contrato, el acta de
Entrega-Recepcién y la garantia por vicios ocultos de la obra; lo que pudiera encausar al replanteamiento de esta auditoria, de acuerdo a
la Norma Onceava de las Normas Generales de Auditoria Publica, emitidas por la Secretaria de la Funcion Publica.

Il El Ayuntamiento de Ameca, debera iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa, a que haya lugar, a los servidores plblicos
involucrados en el desacato a las disposiciones normativas relacionadas con el incumplimiento en materia de ejecucion de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, al autorizar el pago de estimaciones por trabajos aun no ejecutados generando con ello su
preestimacion, para que en lo sucesivo, se lleve a cabo en forma estricta el cumplimiento de la normatividad federal al respecto, evitando su
reiteracion, debiendo remitir a éste Organo Estatal de Control como comprobacion de la aplicacion de dicho procedimiento: copia fotostatica
del Acuerdo de incoacién, del oficio de emplazamiento y del Informe que brinden dichos servidores publicos.
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Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

' Contraloria del Estado
e —
GORIERNG DEL ESTADO DE JALISCO

Programa: Programa de Recuperacion de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015 )
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Septiembre 2017

Recomendacion Preventiva:

l. El Ayuntamiento de Ameca debera llevar a cabo las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos de control con los que cuenta
actualmente para que en lo subsecuente, se evite la preestimacion de conceptos de obra que adn no hayan sido ejecutados, para evitar en
lo sucesivo la reiteracidn de ésta observacion.

Il.  El Ayuntamiento de Ameca debera plasmar en la Gltima Acta de Cabildo el seguimiento de ésta Auditoria, hasta su solventacion o
conclusion y ésta a su vez quede registrada en el Acta de Entrega Recepcion de la Administracion.

El Ayuntamiento de Ameca debera enviar a la Contraloria del Estado de Jalisco el soporte documental de las acciones realizadas en cumplimiento
a las recomendaciones Correctivas y Preventivas descritas, en un plazo maximo de 45 dias habiles, contados a partir de la notificacién de la
presente, de acuerdo al Articulo 311, fraccion VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,

Seguimiento: 03 - | Oficio de Solicitud de Descargo: 844/2017

Documentacion presentada:

1. Oficio 844/2017 de fecha 20 de Junio de 2017, dirigido a Ia Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco, suscrito por
el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal, mediante el cual sefiala dar respuesta a las Observaciones Técnicas 01 y 02
derivadas de la auditoria AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015, informando que se ha iniciado el procedimiento sancionatorio a los
involucrados tal como lo indica la Ley de Responsabilidades para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, y que se ha ordenado
nofificar y emplazar a los ex servidores publicos, presuntos responsables, por lo que se dict6 el auto de avocamiento y se giré oficio de
emplazamiento a los C.C. Rodolfo Villalaz Diaz, Arq. Juan Pablo Cortés Calleja y Margarito Pacheco Oliva, quienes desempefiaron como
Tesorero, Director de Obras Publicas y Presidente Municipal respectivamente en la Administracion Publica del periodo 2012-2015,
documento del que hace envio de copia fotostatica y solicita prorroga de cinco dias posteriores a la fecha de inicio del procedimiento
mencionado, a fin de hacer envio del informe que brinden los presuntos responsables incoados.

2. Copia simple de Acuerdo identificado con nimero de expediente 15/2016, de fecha 12 de Junio de 2017, firmado por el Lic. Alberto de\
Jests Santiago Jiménez, Contralor Municipal, y los Testigos de Asistencia Lic. Fany Gabriela Partida Sedano y Lic. Ernesto Samuel Rea
Cano, mediante el cual se acuerda la instauracién y avocamiento de los procedimientos administrativos de responsabilidad al Lic. Alberto |
de JesUs Santiago Jiménez y se incoa el procedimiento administrativo y de responsabilidad en contra de los Ex Servidores Publicos C.C.
Rodolfo Villalaz Diaz, Arq. Juan Pablo Cortés Calleja y Margarito Pacheco Oliva, quienes se desempefiaron como Tesorero, Director de
Obras Piblicas y Presidente Municipal, respectivamente, por el incumplimiento a la normativa aplicable en materia de ejecucion de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al autorizar el pago de estimaciones por trabajos aun no ejecutados generando con
ello su preestimacion, por lo que se les notificara personalmente y se les solicita rendir informe al respecto en un plazo de 5 dias, de lo
contrario se le tendra por las causales que se le imputan.

3. Oficio complementario al 844/2017 de fecha 17 de Julio de 2017, dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de
Jalisco, firmado por el Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal, mediante el cual informa que habiendo realizado los
emplazamientos ordenados, se tuvo al Arg. Juan Pablo Cortés Calleja Ex Director de Obras Publicas y al C. Margarito Pacheco Oliva Ex-
Presidente Municipal dando contestacion a dichos emplazamientos, por lo que envia copia de los mismos a este Organo Estatal de
Control en cumplimiento a su solicitud al respecto.

4. Copia simple de estimacién 2 finiquito de la obra Construccion de 1era Etapa del Parque Deportivo Providencia Sur por un monto total
acumulado de $2,524,320.62 y un saldo por ejercer de $0.00, presentado en 11 paginas con sello de la Direccién de Obras Publicas
2012-2015 y firmadas por el Arq. Juan Pablo Cortes Calleja, Director de Obras Publicas Municipales, el L.I. Emmanuel Cardenas
Delgado, Supervisor de Obras Publicas Municipales y Javier Nava Ramirez, por parte de la contratista Mexicun S.A. de C.V. Sin
aclaracion o explicacion del H. Ayuntamiento del motivo de su envio.

5. Informe de fecha 14 de julio de 2017, en respuesta al procedimiento administrativo de responsabilidad No. 15/2018, dirigido al C. Marco
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Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

Programa: Programa de Recuperacién de Espacios Publicos (PREP), Ejercicio presupuestal 2014
Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015

Ejecutor:

Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Septiembre 2017

Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal y al C. Alberto de Jesus Santiago Jiménez, Contralor Municipal, suscrito por del C. Margarito
Pacheco Oliva Ex Presidente Municipal, mediante el cual informa al respecto de los conceptos observados como faltantes lo siguiente: la
cisterna de 10,000 litros y el piso de concreto hidréulico no se encontraron fisicamente realizados o ejecutados al momento de la visita de
obra realizada durante el proceso de la Auditoria, debido a que la cisterna sefialada presenté desperfectos en su instalacion, motivo por
el cual se le requirio a la empresa contratista su inmediata reinstalacion para subsanar el desperfecto sefialado, por lo cual el piso dafiado
por las maniobras de operacion también requirié de sustitucion, tratandose asi de una exigencia a la contratista de la correccion de vicios
ocultos y no una preestimacién. Por otra parte, referente al concepto de las graderias en la cancha de fatbol informa que los frabajos no
fueron ejecutados bajo el contrato en cuestion, que solo incluia obra civil para la posterior instalacién de las mismas. Menciona que las
supuestas irregularidades e incongruencias dadas a lo largo del procedimiento administrativo que se le adjudican son improcedentes y
califica al Organo de Control como no facultado para determinar algun cargo por la aplicacion de los recursos auditados.

Informe dirigido al Lic. Alberto de Jestis Santiago Jiménez, Contralor Municipal, suscrito por el Arg. Juan Pablo Cortes Calleja Ex Director
de Obras Publicas, mediante el cual expone en aclaracion al procedimiento administrativo que se le adjudica, respecto a la denominada
Observacion 02- Pagos improcedentes en la cual se sefiala la preestimacion de los conceptos: cisterna de 10,000 litros, piso de concreto
hidraulico en cancha de fronton, graderia en cancha de futbol 7, al no encontrarse ejecutados durante el proceso de la Auditoria,
menciona que la cisterna y el piso no se encontraron al momento de la visita debido a que la cisterna presentd desperfectos en su
instalacion, motivo por el cual se le requirio a la empresa contratista su inmediata reinstalacion para subsanar el desperfecto sefialado,
informa que se requiri¢ a la empresa contratista realizar la demolicién de las areas ya construidas para el retiro y sustitucion de la cisterna
sefialada. Ademas, referente al concepto de graderias se informa que estos trabajos no fueron ejecutados bajo el mismo contrato, ya que
solamente se realizaron trabajos de obra civil para su posterior instalacion.

1 ] Resultado del Analisis

Recomendacion Correctiva Situacion:  Solventada

Observado | $205826.86 | Solventado | §205826.86 | Pendiente | $0.00

. Derivado del andlisis a la documentacion enviada y en base al argumento en los Informes que rindieron los presuntos responsables incoados,
donde exponen que no se trat6 de preestimacion sino de correccion de desperfectos que aun no se encontraban ejecutados cuando se llevo
a cabo la Auditoria se determina que no habla motivo de devolucién de intereses por preestimacion y habiendo ejecutado los trabajos
faltantes, solventando el monto observado, se determina aclarada esta fraccion de la presente Recomendacion.

lIl.  Aclarado mediante el Acuerdo No. 15/2016 y los informes rendidos por los supuestos responsables,

Respecto al escrito elaborado en respuesta al procedimiento de responsabilidad administrativa No. 15/2016 suscrito por el C. Margarito |1~
Pacheco Oliva, Ex Presidente Municipal y ante su duda expuesta respecto a la facultad que tiene la Contraloria del Estado para I4 | |°

determinacion de algin cargo por la mala aplicacion de los recursos que en su momento tuvo a su cargo, cabe mencionar algunos de los
fundamentos para las atribuciones conferidas:

La Ley de Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en sus articulos:

“Articulo 35. La Contraloria del Estado es la Dependencia responsable de ejecutar la auditoria de la Administracion Publica del Estado
y de aplicar el derecho disciplinario de los servidores publicos en los términos de la legislacion aplicable.”

“Articulo 38. La Contraloria del Estado tiene las siguientes atribuciones:...

...IV. Vigilar el cumplimiento, por parte de todas las dependencias y entidades, de las disposiciones en materia de planeacion,
programacion, presupuestacion, ingresos, financiamiento, ejercicio del gasto, inversion, obra publica, subsidios y subvenciones, deuda,
patrimonio, fondos, valores, registro, control, pago de personal, adquisicion, arrendamiento, conservacion, uso, destino, afectacion,
enajenacion, baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demés aspectos que ameriten un control, y derivado de ello hacer
observaciones, proponer cambios y sancionar irregularidades administrativas.”

El Reglamento Interno de la Contraloria del Estado de Jalisco en sus articulos:
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Auditoria: AUD/DIR/JAL/PREP-AMECA/2015
Ejecutor:  Ayuntamiento de Ameca, Jalisco Septiembre 2017

“Articulo 19.- A la Direccién General de Verificacion y Control de Obra, corresponde el ejercicio de las siguientes facultades y
obligaciones:...
...VII. Vigilar la correcta aplicacion y ejercicio del presupuesto que para la obra publica sea asignado a las secretarias, dependencias y
organismos paraestatales del Poder Ejecutivo, mediante la verificacion, contratacion, avance y terminacién de la obra publica; asi como
las obligaciones contraidas por los contratistas con la administracién pablica, aplicando las deductivas y responsabilidades que en su
caso procedan;

Articulo 21.- A la Direccion de Area de Verificacion de Obra Convenida, corresponde el ejercicio de las siguientes facultades y
obligaciones que se deriven de los convenios que signe con la federacion el titular del Poder Ejecutivo:

V. Hacer observaciones sobre cualquier etapa de la obra publica y acciones de los distintos programas federales, asi como emitir
recomendaciones y dar el sequimiento correspondiente y vigilar para que se evite incurrir por parte de las ejecutoras en alguna omisién
a la normatividad aplicable;”

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Piblicos del Estado de Jalisco en sus articulos:

“Articulo 61. Todo servidor publico, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en
el desempefio de su empleo, cargo o comision, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendré las siguientes
obligaciones:...

-..XVIl. Atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los organos de control con base en la presente ley y en
las normas que los rijan;”

Entre ofras, se aclara que esta Contraloria del Estado es un Organo de Control por demas atribuido y facultado para auditar, revisar, analizar y
evaluar la informacion requerida y emitir las recomendaciones que considere prudentes siendo obligacion de todo servidor publico acatar y
atender las mismas.

una supuesta reparacion, siendo que el H. Ayuntamiento tuvo un primer espacio para aclaraciones en el formato Cédula de Trabajo de
Inspeccion de Campo levantada en el Municipio al término de Ia verificacion fisica de fecha 28 de Julio de 2015, en la que se abstuvo de emitir
comentarios. Asi mismo durante los dos intentos para solventar las observaciones derivadas de esta auditorfa, resultantes en dos Cédulas de

Se hace mencion que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de Control no exime de
posibles responsabilidades que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de ejecucion de obra, en materia de
incumplimiento de especificaciones obligadas, en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacion.

Recomendacién Preventiva | Situacién: Transferencia

En seguimiento al procedimiento de solventacién de Observaciones derivadas de esta auditoria, al no contar a la fecha en este Organo Estatal
de Control con respuesta por parte del H. Ayuntamiento a esta Recomendacién preventiva, de conformidad con el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el 2 de la Ley de Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de
Jalisco, se transfiere al H. Ayuntamiento de Ameca la responsabilidad del seguimiento del proceso de fortalecimiento de los
mecanismos de control con los que cuenta actualmente, para que en lo subsecuente, el personal correspondiente evite la preestimacion de
conceptos de obra, evitando con ello la reiteracion de ésta observacion.

Il Aclarada en Cédula de Seguimiento 1.

Asi mismo se hace mencion que, de acuerdo al objetivo, alcance y a las revisiones efectuadas en la Auditoria, este Organo Estatal de Control
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responsabilidades que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de ejecucion de obra, en
nto de especificaciones obligadas, en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Fiscalizacion.

no exime de posibles
materia de incumplimie

Por el Organo Estatal de Control

Ing. Verénica Miguel Rodriguez LAE. Ma. Quéﬂalupe éaivéﬁ Pedroza Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio
Coordinador de Obra Director de Area de Obra Convenida

Director General de Verificacion y Control de

Obra
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PR oo aor coes DIRECCION GENERAL DE VERIFICAGION Y CONTROL DE OBRA
@ oA DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa : JALISCO

Julio 2016
Programa: Rescate de Espacios Pliblicos (PREP)

Auditoria AUD/DI R!JAUPREF'—AMECNZMS

Ejercicio 2014
Ayuntamiento de Ameca, Jalisco.

Justificativa,

Mediante Acuerdo de Coordinacién celebrado por una parte el Ejecutivo Federal, a través de |a Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) y el Municipio de Ameca de fecha 31 de marzo de 2014, y bajo el marco normativo de Jas Reglas

de Operacién y Manual de Operacion para el ejercicio 2014, se aprobaron recursos Por un monto de $ 5'625,000.00 de
conformidad con la tabla siguiente:

Construccion de Parque
Deportivo Dr. Luis Romero Arias
ngsgﬁﬁa?ﬁrgﬁdii’é‘ée $2700,000.00 | $900,000.00 $900,000.00 $4500,000.00

$3'375,000.00

$1°125,000.00 $1°125,000.00

presentada por el municipio de Ameca,

I —— ¥
- {U,]kh?\

75,576.04
148,454.14

| oewe? | owions | s

Considerando lo anterior se determina la observacion Operaciones Contables Presupuestarias y Patrimoniales Realizadas
sin Contar con Ia Documentacién Comprobatoria y Justificativa,

3112/2014
16/01/2015

Transferencia

Cheque no. 1

Recomendacién Correctiva:

.- EI Ayuntamiento de Ameca debera proporcionar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacion
comprobatoria correspondiente a log pagos realizados que se mencionan en el cuadro anterior,

Il.- Adicionalmente, en observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacién para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluacién de |a Gestion Publica y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a | Corrupcion, suscrito por
el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria del Estado de Jalisco en el ambito de su competencia solicita a

Gobierno Municipal de Ameca, inicie los procedimientos de Responsabilidad Administrativa a Jos servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones normativas.
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Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa : JALISCO

Julio 2016
Programa; Rescate de Espacios Publicos (PREP)

Auditoria AUDJ'DIR)’JAL/PREP-AMECNZD15 Ejercicio 2014

Ejecutor Ayuntamiento de Ameca, Jalisco.

Al respecto, la instancia ejecutora (H. Ayuntamiento de Ameca), siendo los competentes para imponer sanciones administrativas,
segun la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 115, la cual hace referencia que la competencia
que ésta otorga a los municipios, se ejercera por los H. Ayuntamientos de manera exclusiva y no habra autoridad intermedia
alguna entre éste y el Gobierno del Estado; articulo 2 de |a Ley del Gobierno y Ia Administracién Pablica Municipal del Estado de
Jalisco, establece que los municipios tienen personalidad juridica y patrimonio propio; en este sentido y toda vez que la Ley es
muy clara en establecer |a delimitacion con Ia que cuentan los municipios.

Por lo anterior se le requiere presentar a este Organo Estatal de Control copia de Ia documentacion relativa al Acuerdo de
Incoacién, Emplazamiento del Servidor Publico y el Informe de los presuntos responsables, asi mismo debera verificar si los
servidores publicos que resultaron involucrados en esta observacion, han sido sujetos anteriormente de algun procedimiento de
responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia.

Recomendacion Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a log responsables de la ejecucion del programa para que implemente mejoras
i leyes y

, € informar a este

Documentacién presentada por el Municipio de Ameca, mediante Oficio No. 434/2016 de fecha 29 Abril de 2016, dirigido al Mtro,
Juan José Bafiuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco y firmado por el Presidente Municipal de Ameca Dr. Marco
Antonio Castro Rosas, Anexo o Cierre del Ejercicio, transferencia de recursos federales, Factura Numero B-723, de fecha 13 de
Agosto de 2014 por Ia cantidad de $281,250.00, Factura Numero B-1089, de fecha 24 de Octubre de 2014 por la cantida

__ Resultado del Anallsis
Ctiva acion.  No Solventada.
ntificar | Solventado | $0.00

Por lo anterior, esta recomendacion se considera como No Solventada.

Para dar por solventada esta observacion, el Municipiq de Ameca debers presentar a este Organo Estatal de Control, mediante
Oficio y haciendo referencia a la observacion, copia ¢ hi\ﬂcada de la documentacion comprobatoria correspondiente a los pagos
realizados de la cuenta estatal Numero 0196620868 e BVA Bancomer, Transferencia bancaria de fecha 31/12/2014 por la

cantidad de $75,576.04, Cheque No.1 de fecha 15/01/201 por la cantidad de $148,454.14, Cheque No. 2 de fecha 23/01/2015
por la cantidad de $896,102.69, que sumados nos da un\ Tokal de $1'120,132.87, asi mismo, en relacién a los Procedimientos de
responsabilidad administrativa del A untamiento de Ameca/ siendo | competente para imponer sanciones administrafivas, de

—
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T DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
@ o R s DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa - JALISCO

Julio 2016
Programa: Rescate de Espacios Publicos (PREP)

Auditoria AUD:‘DIR}JAUPREP-AMECNZO‘]S Ejercicio 2014

Ejecutor Ayuntamiento de Ameca, Jalisco,

Situacion: No Solventada,

El Municipio de Ameca no presento documentacion que dé respuesta a esta recomendacion,

-. “ anteriormente sefialado, esta recomendacion se considera como No Solventada.

T I Grgano Estatal de Gorirol

™\ 'ﬁ g
: : 2
Mtro. Luis E -@:u Nm
Direc erificacion y
Controf de Obra,

\

e
a. Guadalupe Galvan Pedroza
ora Area de Obra Convenida,

Ty
L.C.P. Alvaro Alejandro Rios Pulido
Personal Contratado.
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