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Guadalajara, Jalisco; 06 de marzo de 2019,

C. Adan Israel Mendoza Rodriguez
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de la Huerta, Jalisco.
Juarez #5, Col. Centro.

C.P. 48850.

Asunto: Se remite Cédula de Seguimiento 1.
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En relacién al oficio nimero 0415/2018, enviado en respuesta al seguimiento para la
solventacién de las observaciones derivadas de |a auditoria  directa
ANTES-LA HUERTA/2017, realizada a| Programa 3x1 para
Migrantes, ejercicio presupuestal 20186.
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Al respecto, adjunto al presente 01 (una) Cédula de Seguimiento 1, en la cual se
especifican los aspectos considerados en la atencién de las recomendaciones
asentadas en la misma y donde se detalla la recopilacién y registro de datos
analizados de la informacién remitida por el Municipio a sy cargo.

Sobre el particular, con fundamento en los articulos 48 y 50 de |a Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de |a

i »3 Contraloria del Estado Yy con base en el Acuerdo de Coordinacién en materia de
) control interno, fiscalizacion, prevencion, deteccion, disuasién de hechos de
(‘;j . {_‘: vy Corrupcidén y mejora de la Gestion Gubernamental que celebran la Secretaria de la
:% ¢ T L Funcién Publica y el Ejecutivo del Estado’Libre y Soberano de Jalisco. |e informo
o= it o LA.I sobre las resoluciones emitidas por este Organo Estatal de Control, derivadas de|
Qglg &3 ~¢< A analisis efectuado a los argumentos y a Ia documentacion enviada mismas que se
CEL o 1 &= Muestran en el siguiente cuadro
r‘;:; o = E\-.ri‘" o
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SRy R T Recomendacion Monto Monto Recomendacién
g;;: ‘ “-',- g Auditoria Observacién Correctiva Descargado FPendfame Preventiva "
gk I
Py g Jh = 1 Técnica.- Incumplimiento
i ) S WS | enMateria de Administracion
02 2 Z X | Directa de Obras Publicas y Concluida $15,860.95 $0.00 Concluida
ox% Servicios Relacionados con
S0 :\\ las mismas.
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NUMERO 1066!DGVCOIDAOCI2019
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

’ Documentacién Enviada N° Hojas
1 TECNIcA | Original de la Cedula de Seguimiento 1 . Incumplimiento en Materia de 3
Administracion Directa de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

e

Sin mas por el momento, me despido reiterando mi mas alta consideracion.

Atentamente.
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion”,

e
b; % i - Mtro, Luis Enrique Barboza Nifio. - Director General de Verificacion y Control de Obra de |a
i | 3 - L Contraloria del Estado.-Av. Vallarta 1252, Col, Americana.- Para sy atencion y seguimiento.
o G ”:] B . - L.C.P. Alvaro Alejandro Rios Pulido.- Director de Area de Obra Convenida de |a Contralorfa de|
-~ el - < I Estado .- Independencia #100, Zona Centro.- Mismo fin,
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b s HOUTEING DEL ESTADOMDL JALISCT
Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco W Ente Auditado: H. Ayuntamiento de La Huerta
Auditoria Numero: AUD/DIR/JALI3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
Observaciéon nimero: 01 Técnica Monto observado: $15,860.95
Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 0415/2018

Febrero de 2019

Incumplimiento en Materia de Administracion Directa de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Obra: Monto Modalidad de ejecucién Estado actual
o e oo as ermans Sams * '° | S215222000 | dminisveciondrecia. | TSrOreceY
o oo oo 12 waraani  ** | 5208459200 | Adminsiacendrecta | T5T0OnEY
O Gonoha Nlda: on s ocalidad de Lo Manzanila | $2164238.00 | Admiistracion direca. | TCICRCRY

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017 realizada por personal de la Contraloria
del Estado de Jalisco a las obras mencionadas en la tabla, ejecutadas por el H. Ayuntamiento de La Huerta con
recursos del Programa 3x1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016, le fue solicitado el expediente unitario de las
obras mencionadas en la tabla anterior y, como resultado de su revision y la posterior verificacién fisica del
cumplimiento de las obligaciones expuestas en el proyecto y su presupuesto, se detecté incumplimiento en la
ejecucion de los trabajos bajo la modalidad de administracién directa 6 cambio de proyecto, al no corresponder
los trabajos encontrados en obra con el proyecto presentado al personal de la Contraloria del Estado de Jalisco, donde
se observan modificaciones realizadas en la obra con disminucién de volimenes que se ejecutaron de los
conceptos que se especifican en el anexo nimero 1 por lo que se presume que dicho proyecto no corresponde al
plano final de la obra, asi mismo, no se encontré documentacion soporte de dicho cambio ni el Acta de Entrega-
Recepcion de la obra, con lo que se contravino la normatividad aplicable como sigue:

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas que en su Articulo 262 establece:

Articulo 262.- Para la recepcion de los trabajos en las obras por administracion directa, la dependencia o entidad
debera levantar un_acta de recepcion que contendra como minimo lo siguiente: ... |

... VIlI. Declaracion de las partes de que se cuenta con los planos correspondientes a la construccion final, asi como

los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados, y ...

Y las Reglas de Operacion del Programa 3x1 para Migrantes, ejercicio fiscal 2016 establece:

3.7.1.1. Facultades y Obligaciones de las Instancias Ejecutoras.

“X. Solicitar autorizacion previa y por escrito a quien represente a la SEDESOL en la firma del convenio sefialado en la
fraccién V de este numeral, de cualquier cambio que implique modificaciones al proyecto autorizado o a las condiciones
de los apoyos, lo que deberéa ser resuelto dentro de los diez dias hébiles siguientes a la presentacion de la solicitud, en
caso contrario se consideraré resuelto en sentido negativo.”

Cabe mencionar que existe documentaciéon comprobatoria del gasto proporcionada por el Ayuntamiento como si la obra
estuviese debidamente ejecutada de acuerdo a su proyecto y presupuesto, con lo que realizé también el desembolso
total del recurso asignado para ello.

Correctiva:

auditoria de acuerdo a la Norma Oncea

documental del cambio de proyecto y dysu autorizacion lo que pudiera encausar al replanteamiento de esta
Secretaria de la Funcién Publica.

a de las Normas Generales de Auditoria Publica, emitidas por la

I. El H. Ayuntamiento de La Huertzx:ieré llevar a cabo el envio a la Contraloria del Estado, del soporte
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GOBEERNO DEL ESTADRG D0 JALISCO

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco I Ente Auditado: H. Ayuntamiento de La Huerta |
Auditoria Nimero: AUD/DIR/JALI3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017 ;I Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
Observacion numero: 01 Técnica Monto observado: $15,860.95
Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 0415/2018
Febrero de 2019

Asi mismo, debera llevar a cabo el reintegro de $15,860.95, por conceptos de obra no ejecutados no
obstante que fueron comprobados financieramente a la Contraloria del Estado, como realizados.

Il. En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluacién de la Gestion Publica y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la
Corrupcién, suscrito por el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendacién |a
Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de
Casimiro Castillo para que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los servidores publicos
involucrados en los incumplimientos a las disposiciones normativas derivadas de esta observacion: siendo el
competente para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, en su articulo 115 y con la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco, en su articulo 2; debiendo informar a este Organo Estatal de Control de las actuaciones al respecto.

Preventiva:

I. El Ayuntamiento, a través del area competente, debera instruir al personal involucrado en la presente
observacién, para que en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permitan evitar su recurrencia y
enviara a la Contraloria del Estado de Jalisco el oficio de las instrucciones emitidas.

Elementos de Analisis

Documentacién presentada Seguimiento 1:

1. Oficio 0415/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano, Contralora del
Estado, suscrito por el L.C.P. Carlos Cuauhtémoc Cafedo Diaz, Presidente Municipal, menciona hacer envio de Ia
documentacién técnica necesaria para aclarar esta Observacién.

2. Escrito titulado “Contestacién al Anexo 1 de la Cédula de Observacion 01 Técnica", con sello de la Direccién de
Obras Publicas y firma del Ing. José Rodrigo Elias Michel, Director de Obras Publicas, en el que se describen los
resultados de un levantamiento llevado a cabo por el municipio en las obras implicadas en esta Observacién
mostrando fotografias y croquis de ubicacién de los trabajos observados como faltantes, como sigue:

» Con respecto a la obra obra “Construccién de empedrado ahogado en cemento en |a calle Maria Elba en |a
localidad de La Manzanilla” refieren la ubicacién de dos pozos con brocal y tapa, observados como
faltantes, en la interseccion de calle Maria Elba y calle Pérula.

> Con respecto a la obra “Construccion de 1era Etapa de pavimento de Adoquin en la calle Emiliano Zapata,
localidad de Emiliano Zapata refiere la ubicacién de 9.40m de machuelo, observados como faltantes, en la
calle Emiliano Zapata frente al Jardin de Nifios.

 Rosultado de Ansise

&

Recomendacién Correctiva: Concluida

Monto de Descargo

Anterior: __Monto de Descargo Actual: Monto Pendiente
S $0.00

$0.00

Respecto al punto numero |, toda vez que el H. Ayuntamiento hizo envio de la documentacion que aclara la ejecucion
de los conceptos observados como. fal
determina aclarada la aplicacién del resurs

ts{{tes Y que la obra se encuentra terminada y operando actualmente, se

-
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Contraloria del Estado
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GODEING DEL ESTADD B JALIS0T

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco ] Ente Auditado: H. Ayuntamiento de La Huerta

Auditoria Numero: AUD/DIR/JALI3X1 MIGRANTES-LA HUERTA/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa:

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

Observacion nimero:

01 Técnica

Monto observado:

| $15,860.95

Seguimiento:

01

Oficio de Solicitud de Descargo:

| 0415/2018

Febrero de 2019

Respecto al punto nimero I, tomando en cuenta que ha quedado aclarado el monto observado, que las obras
auditadas se encuentran terminadas y operando vy, al no contar a la fecha con respuesta a la misma por parte del H.
Ayuntamiento, toda vez que la Contraloria del Estado promovié los inicios de procedimientos de responsabilidad
administrativa en la Recomendacion Correctiva, de conformidad con lo establecido en el articulo 115 de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el 2 de la Ley de Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco, al ser competencia del H. Ayuntamiento de La Huerta la investigacion, direccion y conduccién de la
aplicacion de dicho procedimiento, se le transfiere la responsabilidad de su seguimiento, por lo que debera
llevar a cabo las acciones correspondientes en apego a lo seflalado en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas vigente e integrar la documentacion del resultado de su actuacién en el expediente unitario de las obras
implicadas en esta observacion; con lo anterior, este Organo Estatal de Control da por Concluidos los trabajos en esta
materia.

Las revisiones efectuadas por el Organo Estatal de Control no eximen de posibles responsabilidades en las que
pudiera incurrir con motivo de desapegos administrativos, legales y de ejecucion de obra, en materia de

incumplimientos a la normatividad aplicable a este Programa en futuras revisiones que llevan a cabo los diferentes
Organos de Gobierno.

Situacién: Concluida

Comentario:

Respecto al punto numero |, toda vez que ha concluido el seguimiento a la Recomendacion Correctiva y tomando en
cuenta que esta recomendacion representa un elemento adicional en beneficio del mismo Municipio para evitar la
recurrencia en este tipo de irregularidad, al no contar a la fecha en este Organo Estatal de Control con respuesta por
parte del H. Ayuntamiento para dar atencién a la Recomendacién Preventiva, tal como se recomendé en la Cédula de
Observaciones, con el objeto de agilizar los trabajos de seguimiento, la Contraloria del Estado transfiere al H.
Ayuntamiento de La Huerta la responsabilidad de promover e instruir al personal correspondiente a observar lo
dispuesto por las Leyes Federales y Estatales respecto a la Ejecucién de Obras Publicas bajo la modalidad de
Administracion Directa, al haber sido su incumplimiento el motivo de ésta Recomendacion, dando por concluidas las
actividades en esta materia.

Por lo anterior, esta Recomendacion se considera como Concluida, sin embargo, es importante sefalar que es
responsabilidad del H. Ayuntamiento la correcta aplicacion de las acciones concretas de control interno y de las

gestiones administrativas, en su momento sugeridas por el Organo Estatal de Control a fin de evitar en lo sucesivo este
tipo de observaciones.

'.mifli

. Alvaro Alejandro Rios Pulido
Rodrigue Director de Area de Obra

Mitro. L\){W Ba
Director Géneéral de i
Coordinador de ©bra Convenida

Ing. Veronica Migueles L..
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