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Ceduia de Seguimiento
Noviembre de 2017

Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.
Auditeria Nimero: | AUD/DIR/JAL/PROII-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Pregrama: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)

Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

Observacion Nimero: 01 ' E : _: Monto Observado: Sin cuantificar.

MODIFICACIONES PROGRAMATICAS PRESUPUESTALES NO AUTCRIZADAS.

El presupuesto de Egrescs de la Federacion para el gjercicio Fiscal 2016 (PEF 2016), Ramo 47 Entidades no Sectorizadas, en
su Anexc 10.- "Erggaciones para el Desarrolin Integral de los Pueblos y Comunidades indigenas” y su Anexo 19.- "Acciones
para ia Prevencion del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Plblicos y Promocidn de Proyectos
Productivos”, se destinaron recurses para el Programa de infraestructura Indigena por § 7,590,673,968 y $186,884,616
respectivamente, resultando un monto programado de $7,777'558,584.00 (Siete mil setecientos selenta y siele millones
quinientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para estas vertientes.

Con fecha del 27 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federacian se publico et Acuerdo por el que se emiten las
Reglas de Operacidn def Programa de Infraestructura indigena, correspondiente al ejercicio fiscal 2016,

E! Gobierno Federal y la Comisién Nacional para & Desarrolio de los Pueblos Indigenas, a través del Programa de
Infraestructura Indigena (PROI), se realizo el acuerdo de Coordinacion para ia Ejecucion del Programa de Infraestructura
Indigena DAJ-JAL/015/2016 de fecha 09 de marzo de 2016, suscrito por La Comision Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos indigenas y el Estado de Jalisco, con un importe tolal para el Estado de $ 60°740,324.10 (Sesenta millones setecientos
cuarenta mil trescientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.), de o anterior se deriva que para el municipio de Mezquitic se autorizd
la cantidad de $25°087,409.07 (Veinticinca millones ochenta y siete mil cuatrocientos nueve pescs 07/100 M.N.).

Par o tante, el PROI contribuira con acclanes de infraestructura bésica que otorgaran, a los demas grogramas de la cruzada
Nacional contra el Hambre, mayor factibilidad en el alcance de sus objetivos para beneficio de las persanas que exhiben
pobreza multidimensionai extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentacion, principaimente de los pueblos y
comunidades indigenas.

Con motivo de la auditoria numero AUD/DIR/JAL/PROI-MEZQUITIC/2017, practicada a los recursos dei Programa de
infraestructura Indigena (PROII) (Recursos Federales y Estatales), ejercicio presupuestal 2016; 1a cual se llevé a cabo del 13
al 21 de marzo del 2017; se soiicito al Municipic de Mezquilic Jalisco, dotumentacidn comprobatoria de la aplicacion del
recursos, por medio del Oficio Requerimiento numera 0999/DGYCO/DAOCI2017 de fecha 22 de febrero de 2017.

Alendiendo io anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presentd los 2 (dos) expedientes de obra, los cual fueron
revisados considerando e 100% del recurso ntorgado en cuanto a cumplimiente en la integracion del expediente y meta fisica,
asentando lo encontrado en los RAO’S correspondientes.

Habiendo efectuado la revision documental del expediente, se tiene que se detectaron omisiones en el cumplimiento de las

obligaciones aplicables ai Programa de infraestructura indigena (PROIY), dado que fas obras no se encuentran concluidas

segln Ios plazos establecidos en el contrato, siendo del 23 dg mayo af 21 de diciembre de 2016 para ambos casos (las dos

obras), teniendc un atraso de 80 dias a la fecha de auditcria (24.de marzo de 2017); existe reduccidn de metas para la obra

{1dencminadad Modemizacion y ampliacién del caminc E.C.2 Mman de Bolafics-Mesa del Tirador)-Crucero del

Pescado-Ocota de iz Sierra. Subtramo del Km 17+180 al Km 20+443N\En 13 localidad de Ocota de la Sierra., derivada de que
7

—
N

1 \\ % %/




o , DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
2@@& Cont oy do Sonde DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

LONIERRO DEL ESTARY GEJALISCO

Ceédula de Seguimiento
Noviembre de 2017

Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.
Auditoria Nomero: | AUD/DIR/JAL/PRCOHI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROI)

Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

el municipic argumenta que en el proyecto no se contemplé la excavacion en material tipo "C" , y a la reduccién del
presupuesto de acuerdo al oficio nim. DJAL/6E0/2016 de fecha 30 de junic de 2016 emitido por la CDI delegacion Jalisco-
Cofima (por un monto de $3'680,000.00 para cada obra). Cabe mencionar gue se contintan con los trabajos en las dos
(2) obras, sin embargo el Ayuntamiento no presenta convenio modificatorio de plazo, de acuerdo a la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, a las Reglas de Operacion del Programa y demas
normatividad aplicable; lo cual deriva en un incumplimiento en fas metas programadas, para las siguientes obras:

Obra 01:
¢ Nimero de Contrato: MEZQUI-JAL-CDI-04-001/2016-LP
¢ Modernizacién y ampliacion de! camino E.C.22+100 (Tuxpar de Bclafios-Mesa de! Tirador)-Crucerc del Pescado-
Ocota de la Sierra. Subtrame del Km 17+180 al Km 20+443, En [a localidad de Ocota de la Sierra.
e Monto Contratado: $ 16°219,846.90
e Monto Autorizado; $ $12,539,846.90 (Convenio Por reduccion de  Presupuesto)
+ Modalidad de Contratacién: Contrato Licitacion Piblica Nacicnal

De la inspeccién de campo, se determiné que de la obra 01 seleccionada en ia muestra incluye los siguienles trabajos:
desmontes, cortes, tefraplenes, acarreos, estructuras y obras de drenaje, sefialamientos, de los cuales pudimos observar y
hacer el levantamiento de los siguientes conceptos: cortes material ipo “B" de una area aproximada de 6,649.50 m2 (cen un
ancho promedio de 11 mts), y en material tipo “C" de 2,040.50 m2 aproximado, que en esa area se sigue trabajando en el
corte de mat. Tipo “C" en un cuerpe, una area de sibase terminada de 6,649.50 m2 aproximadamente, la obra presenta un
avance aproximado de 65% cabe mencionar que se confindan con los trabajos. Los trabajos inician y concluyen en ias
siguientes coordenadas:

Inicic: N21°51.473, W104°07.229, Termino: N21°51.894, W104°07.624,

Obra 02;
Nimero de Contrato: MEZQUI-JAL-CDI-04-002/2016-LP

OBRA: Modernizacion y ampliacion del camine E.C. Km 147+200 (Mezquitic - Huejuquilla el Alte-Jesis Maria)- Crucerc de
Santa Cruz de Tepetates — Cero el Nific — San Andrés Cohamiata, tramo: del Km 0+000 al Km 32+990, Subtramo a
modernizar del Km 17+550 al Km 20+707.

*  Monto Contratado: § 16°219,846.90
» Monto Autorizado: § 12'547562,17 {Convenio Por reduccion de Presupuesto)

¢ Modalidad de Contratacién; Contrato Licitacién Pibiica Nacional
De la inspeccién de campo, se determind que de la obra 02 seleccionada en la muestra consta de desmontes, cortes,
terrapienes, acarreos, estructuras y obras de drenaje, sefialamientos, de ios cuales pudimos observar y hacer el
levantamiento de ios siguientes conceptos: corte de 32,400 m2, subbase 32,400 m2, base hidraufica 5,400 m2. Volimenes
aproximados, la obra presenta un avance aproximado de 70% cabe mencionar que se continuan con ios trabajos. Los
trabajos inician y concluyen en las siguientes coordenadas:

Inicio: N 22°17,663, w104°17.001, Termino N22°16.791, W104°15.94
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Cédula de Seguimiento
Noviembre de 2017
Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.
Auditoria Numero: | AUD/DIR/JAL/PROII-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROI)
Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

Con fecha 21 de marzo del 2017, personal del Organo Estatal de Contro! hizo conocimiento, a los representantes del H.
Ayuntamiento de Mezquitic, por medio del Acta de Sitio de Confronta numero 01- 0998/DGVCC/DAOC/2076, de ios
hallazgos resultantes de fa revisidn documental y fisica practicada durante ia ejecucion auditoria.

CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del Poder Eiecutivo del Estado de Jalisco y articulos 19 y
21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatai de Coniroi y de igual forma
en observancia a lo dispuesto en el "ACUERDO de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcion Plblica y ef Estado
de Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacién Especial denominado Fortalecimienio del Sistema
Estatal de Control y Evaluacion de la Gestién Pibiica, y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a ia Corrupcion”,
la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Mezquitic:

|.- El Ayuntamiento debera de concluir las 2 (dos) obras observadas enviando las evidencias corespondientes a este CEC.

il.- Dado que ios recursos son Federales el Ayuntamiento debera solicitar y obtener las autorizaciones correspondientes de la
dependencia normativa para ia auforizacion del ejercicio de los recursos, enviando la evidencia correspondiente de la solicitud
de autorizacion.

[li.- Enviar por escrito las aclaraciones gue estime pertinentes:

a)  Por no haber solicitado las autorizacienes correspondientes de la dependencia normativa para la autorizacion del ejercicio
de los recursos. Mandar por eserito el procedimiente administrativo correspondiente por no haber obtenide fas
autorizaciones para la utilizacion del ejercicio de los recursos.

Dada su omision duranie {a auditoria y remitir debidamente identificada v reiacionada copia de los documentos observados
como faltantes, que acrediten su realizacion en apego a la normatividad aplicable.

IV.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccion |, de la Constitucion Politica de fos Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion
Viy X1V, y 130 de la Ley del Gobierno y fa Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco; 61 fracciones 1, Il 1Vy XVIii
de ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Plblicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento de Mezquitic debe,
realizar las investigaciones adminisirativas correspondientes derivado de la no presentacién y/o haber generado la
documentacion requerida, sefialada por las disposiciones del programa, dicfaminando la procedencia de incoar los
procedimientos de responsabilidad administrativa que se deduzcan de la presente observacion, por actos u omisiones de los
servidores plblicos en el ejercicio de sus funciones o con mofivo de ellas; por lo cual, debera enviar a este Organo Estatal de
Contral copia certificada de fa documentacion relativa a ia radicacion del expediente, los citatorios a los presuntos responsables
y las actas de comparecencia; debiendo verificar, si los servidores piblicos que resuiten involucrados en esta observacion han
sido sujetos anteriormente de algin procedimiento de responsabilidad administrafiva, a fin de proceder considerando su
reincidencia

PREVENTIVA:

Derivado del trabajo de revision y andlisis en el proceso de ia audioria, & H. Ayuntamiento de Mezquitic, emitid ei oficio
nimero 391/17/P.MPAL de facha 17 de Marzo de 2017, instruyendo al\(. Fid®| Salazar Garcia y C. Aima Ceciiia Dominguez
Jara, Dir. De Obras Plblicas y encargada de fa Hacienda Publica Municipa respgctivamente, para que implemente mejoras en
sus sistemas administrativos y de control en materia de obra plblica, respeclo a esta observacidn con el fin de evitar la
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GOBERNG DEL LETAPU BLLALISCO

Cédula de Seguimiento
Noviembre de 2017

Entidad Federativa, | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezgulitic.
Auditoria Niimero: | AUD/DIR/JAL/PROII-MEZQUITIC/2017 Ejercicic Presupuestal: 2016
Fondo 0 Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)

Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

recurrencia de la misma.
Por lo que este Organo Estatal de Control, no emite recomendacion preventiva,

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articuio 311, fraccion VI dei Regiamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Elementos de Analisis

Documentacién Presentada Seguimiento 01:

Ef Ayuntamiento de Mezquitic por medio dei oficio N° 1058/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, emitido por el Lic. Misael
Cruz Haro en su caracter de Presidente Municipal y dirigido a la Lic. Maria Teresa Brito Serrano en su caracter de Contralora
del Estado de Jalisco, hace entrega de la siguiente documentacion, para solventar las observaciones derivadas de ia auditoria:

o Oficio original N° 046/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, emitido por la Lic. Laura Gonzéiez Villagrana en su
carécter de Contraiora Municipal, por medio def cual remite documentacion al Presidente Municipai con atencion a la
Contralora del Estado de Jalisco, para solventar las observaciones.

» Copia certificada del acta de sitio de campo N° 01-0160/DGVCO/DAOC/2017, realizada por personal de la
Contraloria del Estado, en la cual se manifiesta que las obras se encuentran terminadas y operando.

»  Oficio N° CM/025/2017 con asunto de Citatorio de fecha 18 de julio de 2017 dirigido al Ing. Agustin Arguelies Alegria
en su caracter de Director de Planeacién Urbana y supervisor de Obra, para entregar fa documentacion y
aclaraciones pertinentes por fa omision de sus obligaciones.

o Oficio N° 1034/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017, con asunto de Notificacion de resclucién, el cual emite el
Presidente Municipal v es dirigido al Ing. Agustin Argueiles Alegria, por medio del cual se le notifica que se ie impone
una sancion de apercibimiento,

o Oficio N° 362/2017 de fecha 21 de julio de 2017 emitido por el C. Fide! Salazar Garcia en su caracter de Director de
Obras Publicas por medio de! cual envian convenios para ejercer los recursos correspondientes.

o Oficio DJAL/296/2016 de fecha 01 de abril de 2016, donde se asigna el recurso a la delegacion, dirigido al Lic. Miguel
Castro Reynoso.- Secretario de Desarrollo e Infegracion Social.

«  Oficios {nimero no legible) dirigidos a la SCT de fecha 25 de noviembre de 2010 y 18 de noviembre de 2010, por
medio de los cuales se solicita la validacion y revision del proyecto, concityendo que no se tiene objecion alguna para
que se contince con el trdmite de autorizacion correspondiente.

e Oficio N° DJAL/855/2015 de fecha 31 de agosto de 2016 dirigido a ia CDI, por medio del cual se envia un CD con
ejemplo de Convenio Modificatorio, con et fin de que sea remitido una vez validado.

+  Anexo de gjecucion N° FOLIO DGPaS/067/2016. {Propuesta)

e Acta de acuerdo de fecha 04 de septiembre de 2010, donde se aprueba y autoriza los estudios en realizacion sobre
ias obras en mencién,




by DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Ry et DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
Céduia de Seguimiento
Noviembre de 2017
Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.
Auditoria Nimero: | AUD/DIR/JAL/PROI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)
Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017
Resuitado del Analisis
_ _ .. Situacién de la Recomendacion Correctiva: Solventada
" Morto Observado | Monto de Descargo Anterior: Monto de Descargo Actual: Monto Pendiente
Sin cuantificar, Sin cuantificar
Comentario

Derivado del andlisis realizado a la documentacion que envia el Ayuntamiento de Mezquitic se determina lo siguiente:

1.- Por medio de! Acta de Sitio N° 01-0160/DGVCOIDAQCI2017, realizada por parte de personal de este OEC se verifica que
las obras se encuentran concluidas, considerando la disminucidn del recurso, cumpliendo con la fraccion |.

2.- Dado o anlerior, el Ayuntamiento envia documentacicn relacionada al Procedimiento Administrativo en contra del servidor
péblico presunto responsabie, derivando en una sancion de apercibimiento contra el ing. Agustin Arguelles Alegria.

Considerando lo anterior mencionado desde el punto de vista técnico operacional se determina que, el H. Ayuntamiento de
Mezquitic cumple con lo requerido, al haber concluido las cbras, de lo cual envian la documentacion comprobatoria del gasto,
asi mismo por medio del acta N° 01-0160/DGVCO/DAOCI2017, e! personal de este OEC verifica que las obras se encuentran
terminadas y operando al 100%, considerando la disminucion de! recurso por parte de! ente normativo, asi mismo cumplen
con la fraccion IV de esta recomendacion, derivando en una sancion de apercibimiento, asi mismo se hace saber al
Ayuntemiento que las revisiones efectuadas por este OEC, no lo eximen de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir
con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la apficacion del programa en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobiemo, por lo que se concluye como solventada.

-t~ Recomendacion Preventiva ] Situacion: Solventada

Comentano

So!vew dur\A\te el proceso de la aud|torra\

\ ~_ Porel Onyano Estatal de Control

%[Mw@/@(

uadalupe Galvan Pedroza ing. Sabino Mariscal Pascual.
irectorade Area de Obra Convenida Coordinador
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Cédula de Seguimiento
Noviembre de 2017
Entidad Federativa: | Jaiisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.
Auditoria Nomero: | AUD/DIR/JAL/PROII-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2018
Fondo o Programa: A PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROI)}
Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017
Obser\iaciéh'Namqr_o:__ﬁg__;, I . _ Mpntb Observado: Sin cuantificar.

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DOCUMENTALES QUE SOPORTAN LA REALIZACION DE PAGOS POR LA
EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

El presupuesto de Egresos de la Federacion para ef gjercicio Fiscal 2016 (PEF 2016), Ramo 47 Entidades no Sectorizadas, en
su Anexo 10.- “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indigenas® y su Anexo 19.- “Acciones
para la Prevencion del Delito, Combate a ias Adicciones, Rescate de Espacios Publicos y Promocion de Proyectos
Productivos”, se destinaron recursos para el Programa de Infraestructura Indigena por § 7,590,673,968 y $186,884,616
respectivamente, resultando ur: monto pregramado de $7,777'558,584.00 (Siete mil setecientos setenta y siete millones
quinientos cincuenta y ochc mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para estas vertientes.

Con fecha del 27 de diciembre de 2015, en ei Diaric Cficial de ia Federacion se publicé el Acuerdo por el que se emiten las
Reglas de Operacion dei Programa de Infraestructura indigena, correspondiente ai ejercicio fiscal 2016,

El Gobierno Federal y la Comision Nacional para el Desarrolio de ios Pueblos Indigenas, a través del Programa de
Infraestructura Indigena (PROI), se realizé el acuerdo de Coordinacion para ia Ejecucion de! Programa de Infraestructura
Indigena DAJ-JAL/015/2016 de fecha 09 de marzo de 2016, suscrito por La Comisién Nacional para e! Desarrcllo de los
Puebios Indigenas y el Estado de Jaiisco, con un importe tofal para e! Estado de $ 60'740,324.10 (Sesenta miliones setecientos
cuarenta mil trescientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.}, de lo anterior se deriva que para el municipio de Mezquitic se autorize
a cantidad de $25°087,409.07 (Veinticinco millones ochenta y siste mii cuatrocientos nueve pesos 07/100 M.N.).

Por lo tanto, el PRQil contribuira con acciones de infraestructura basica que otorgaran, a los demas programas de ia cruzada
Nacional contra el Hambre, mayor factibiidad en el alcance de sus objetivos para beneficio de ias personas que exhiben
pebreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentacion, principaimente de los pueblos y
comunidades indigenas.

Con motive de la auditoria numero AUD/DIR/JAL/PROI-MEZQUITICI2017, practicada a los recursos del Programa de
Infraestructura indigena (PROI) (Recursos Federales y Estataies), ejercicio presupuestal 2016; ia cuai se lievo a cabo del 13
al 21 de marzo del 2017; se solicité ai Municipio de Mezquitic Jalisco, documentacion comprobatoria de la apticacion del
recurscs, por medio del Oficio Requerimiento nimero 0999/DGVCC/DACC/2017 de fecha 22 de febrero de 2017,

Atendiendo lo anterior, el enlace designado por ei Ayuntamiento presents ios 2 (dos) expedientes de obra, los cuai fueron
revisados considerando ef 100% def recurso otorgado en cuanto a cumglimiento en la integracion del expediente y meta fisica,
asentando lo encontrado en los RAC'S correspondientes.

Habiendo efectuado Ia revision documental del expediente, se tiene que se detectaron omisiones en el cumpiimiento de fas
obligaciones aplicabies al Programa de Infraesfructura indigena (PROII), dadc que las estimaciones Gnicamente estin
acompaiiado por las facturas y no se localizaron los siguientes: Nimeros generadores, notas de bitacora, croquis,
controles de calidad, pruebas de laboratorio, fotografias, denacuerdo a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamente, a las Reglas de Operaci cgrama y demas normatividad apiicable; io cual deriva en
un incumplimiento en la Integracion soporte de fa realizaciohde Yos pagos por la ejecucion, para las siguientes obras:
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Cédula de Seguimiento
Noviembre de 2017

H. Ayuntamiento de Mezquitic.

Jalisco Ente Auditado:

AUD/DIR/JAL/PROII-MEZQUITIC/2017
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)
Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

Entidad Federativa:

Auditorfa Nimero: Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa:

Seguimiento: 01

QObra 01:
Numero de Contrato: MEZQUI-JAL-CDI-04-001/2016-LP

OBRA: Modemizacidn y ampliacion del camino E.C.22+100 (Tuxpan de Bolafios-Mesa dei Tirador)-Crucerc del
Pescado-Ccota de la Sierra. Suitramo del Km 17+180 al Km 20+443, En |a localidad de Ocota de la Sierra,

» Monto Contratado: $ 16°219,846 90
s Monto Autorizado: § $12,539,846.90
s Modalidad de Contratacion: Contrato Licitacién Pablica Nacional

Relacion de Facturas emitidas por el contratista para'el contrato No. MEZQUI-JAL-
CDI-04-001/2016-LP.
Nam. No. de Fact. Fecha Monto de Fact.
CHVA
Anticipe 44 24-mayo-10 $4°865,954.06
Estimacion 1 A2 24-octubre-16 $2'246,920.75
Estimacion 2 A9 16-diciembre-16 $5°670,622.24
Estimacion 3 A10 20-diciembre-186 $11,6577.62
(Finiquito)

TOTAL $12°795,074.69

De ta inspeccian de campo, se determind que de la obra 01 seleccionada en la muestra Incluye los siguientes trabajos:
desmontes, cortes, terraplenes, acarreos, estructuras y obras de drenaje, sefialamientos, de los cuales pudimos observar y
hacer el levantamiento de los siguientes conceptos: cortes material tipo "B de una 4rea aproximada de 6,649.50 m2 (con un
ancho promedio de 11 mis), v en material tipo “C" de 2,040.50 m2 aproximado, que en esa &rea se sigue trabajando en el
corte de mat. Tipo “C" en un cuerpo, una rea de slbase terminada de 6,649.60 m2 aproximadamente, |a obra presenta un
avance aproximado de 65% cabe mencionar que se continiian con los trabajos. Los trabajos inician y concluyen en las
siguientes coordenadas:

Inicio: N21°51.473, W104°07.229, Termino: N21°51.894, W104°07.624.

Qbra 02:
NGmero de Contrato: MEZQUI-JAL-CDI-04-002/2016-LP

OBRA: Modernizacion y ampliacion del camino E.C. Km 147+200 {Mezquitic - Huejuquilla el Alto-Jesds Maria)- Crucero de
Santa Cruz de Tepetates — Cerro el Nifio ~ San Andrés Cohamiata, trame: del Km 0+000 al Km 32+290, Subtramo a

modernizar del Km 17+550 al Km 20+707.

»  Monto Contratado: § 16'219,846.90
Monto Autorizado: $ 12'547562.17 (Convenio Por reductign Ye  Presupuesto)

gj/’
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Cédula de Seguimiento
Noviembre de 2017

H. Ayuntamiento de Mezquitic.

Ente Auditado:

Jalisco
AUD/DIR/JAL/PRONI-MEZQUITIC/2017

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)
Oficio de Soclicitud de Descargo: 1058/2017

Entidad Federativa:

Auditoria Namero: Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa:

Seguimiento: 01

+  Modalidad de Contratacion: Contrato Licitacion Pablica Nacional

Relacién de Facturas emitidas por el cbntratisté para el contrato No. MEZQUI-JAL-
' B _ CDI-04-002/2016-LP. _
Nam. No. de Fact. Fecha Monto de Fact.
ClIVA
Estimacion 1 161 7-noviembre-16 $1°177.017.63
Estimacion 2 162 7-noviembre-16 $2°292,577.39
TOTAL $3°469,595.02

De la inspeccion de campo, se determind que de la obra 02 seleccionada en la muestra consta de desmontes, cortes,
terraplenes, acarreos, estructuras y obras de drenaje, sefialamientos, de los cuales pudimos observar y hacer el
levantamiento de los siguientes conceptos: corte de 32,400 m2, subbase 32,400 m2, base hidraulica 5,400 m2. Volimenes
aproximados, la obra presenta un avance aproximado de 70% cabe mencionar gue se continian con los trabajos. Los
trabajos inician y concluyen en [as siguientes coordenadas:

Inicio; N 22°17.663, w104°17.001, Termino N22°16.791, W104°15.94.

Con fecha 21 de marzo del 2017, personal del Crgano Estatal de Control hizo conocimiento, a los representantes del H.
Ayuntamiento de  Mezquiic, por medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01- 0998/DGVCO/DACC/2076, de los
hallazgos resultantes de la revision documental y fisica practicada durante la gjecucién auditoria, en la cual quedé sefialado el
incumplimiento de esta cedula de observaciones en el ANEXOT y ANEXO 2.

CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutive del Estado de Jalisco y articulos 19y
21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Crgano Estatal de Control y de iguat forma
en observancia a lo dispuesto en el "ACUERDQ de Cocrdinacion que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estade
de Jalisco, cuyo objeto es ia realizacidon de un Programa de Coordinacion Especial dencminado Fortalecimiento del Sistema
Estatal de Controf y Evaluacion de la Geslién Publica, y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”,
la Contralcria del Estado de Jalisco, en ef mbito de su compeiencia, solicita al H. Ayuntamiento de Mezquitic:

.- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes dada su omisién durante la auditoria y remitir debidamente
identificada y relacionada copia de los documentos observados como faltantes, que acrediten su realizacién en apego a la
normatividad aplicable.

I1.- Con fundamentc en los articutos; 115 fraccion |, de la Constitucign Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion
Wiy XIV, y 130 de la Ley del Gobierno y la Administracion Piblica Mun
de la Ley de Responsabilidades de ios Servidores Publicos del Esta
realizar los procedimientos de investigacion correspondientes a:
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Cédula de Seguimiento
Noviembre de 2017

Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.
Auditoria Nimero: AUB/DIRJAL/PROI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PRO!I)

Seguimiento: 01 Oficio de Soticitud de Descargo: 1058/2017

2.1. Por la no presentacion la documentacion requerida aplicada.
2.2.- El no haber generado la documentacién requerida aplicada al programa.

Dictaminando para ambos casos la procedencia de incoar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se
deduzcan de la presente observacion, por actos u omisiones de los servidores piblicos en el ejercicio de sus funciones o con
mofivo de elias; por lo cual, debera enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacién relativa a la
radicacion dei expediente, los citatorios a los presuntos responsabies y las actas de comparecencia; debiendo verificar, si log
servidores plbiicos que resulten involucrados en esta observacian han sitdo sujetos anteriormente de algun procedimiento de
responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia

PREVENTIVA;
Derivado del trabajo de revision y andlisis en el proceso de la auditoria, ! H. Ayuntamiento de Mezquitic, emitio el oficio
nimero 391/17/P.MPAL de fecha 17 de Marzo de 2017, instruyendo ai C. Fidel Salazar Garcla Dir. de Qbras Plblicas, para que

implemente mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia de obra publica, respecto a esta observacion con
el fin de evitar la recurrencia de la misma.

Por lo que este Organo Estatal de Control, no emite recomendacion preventiva.

Todo lo anterior en un piazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo 311, fraccion Vi del Reglamento de ia Ley Federai de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Elementos de Anélisis

Documentacion Presentada Seguimiento 01:

»  Oficio original N° 046/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, emitido por ia Lic. Laura Gonzalez Villagrana en su
caracter de Contralora Municipal, por medio del cual remite documentacion al Presidente Municipal con atencién a Ja
Contraiora del Estado de Jalisco, para soiventar ias observaciones.

o Oficio N° CM/026/2017 con asunto de Citatorio de fecha 18 de julio de 2017 dirigido ai ing. Agustin Arguelies Alegria
en su caracter de Director de Planeacion Urbana y supervisor de Obra, para entregar la documentacion y
aclaraciones pertinentes por la omision de sus obligaciones.

e (Oficio N° 1035/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017, con asunto de Notificacion de resolucién, el cual emite el
Presidente Municipal vy es dirigido al Ing. Agustin Arguelles Alegria, por medio del cuai se le notifica que se le impone
una sancién de apercibimiento.

e (Oficio N° 348/2017 de fecha 21 de julio de 2017, emitido por el C. Fidel Salazar Garcia en su caracter de Director de
Obras Pubiicas y dirigido a la Contralora Municipal, por medio del cual le informan que no se entregd la
documentacion en el periodo de la auditoria por el motivo que se encontraban depurando documentacién en la
direccion.

Para la obra "Modernizacién y ampliacion del camino E.C. Km 147+200 (Mezquitl - Huejuquilla el Alto-Jesus Maria)- Crucero
de Santa Cruz de Tepetates - Cemo el Nifio — San Andrés Cohamiata, fhamo: del Km 0+000 al Km 32+990, Subtramo a

modernizar del Km 17+550 al Km 20+707."
4de6 %/ ﬁzf/
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Cédula de Seguimiento
Noviembre de 2017

Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.
Auditoria Nimero: | AUD/DIRJAL/PROI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestai: 2016
Fondo o Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)

Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

e Oficio N° 350/2017 de fecha 21 de julio de 2017, emitido por el C. Fidel Salazar Garcia en su caracter de Director de
Obras Plblicas y dirigido a la Contralora Municipal, por medic del cual hace entrega de nimeros generadores, notas
de bil4cora, croquis, controies de calidad, prugbas de laboratorio y fotografias.

e Estimaciones 1y 2.

e Bitacora convencional

e Oficio N° 345/2017 de fecha 07 de julio de 2017, por medio del cual informan que la contratista no hace entrega de
los croquis de ubicacion de los trabajos.

« Informe de ensaye en materiales para base y terracerias.

» Controles de grade de compactacion.

» Reporte fotografico.

Para ia obra “Modernizacion y ampliacion del camino £.C.22+100 (Tuxpan de Bolafios-Mesa dei Tirador)-Crucero del Pescado-
Ocota de la Sierra. Subtramo del Km 17+180 al Km 20+443, En la localidad de Ocota de la Sierra.”

e Oficio N° 349/2017 de fecha 21 de julio de 2017, emitido por el C. Fidel Salazar Garcia en su caracter de Director de
Obras Plblicas y dirigido a la Contraiora Municipal, por medio del cual hace entrega de nimeros generadores, notas
de bitacora, controles de calidad, pruebas de laboraterio y fotografias.

Estimacién 3.
Bitacora convencional

= Oficio N° 346/2017 de fecha 21 de julic de 2017, por medio del cual informan que la contratista no hace entrega de
los croquis de ubicacion de Ios trabajos.

s Informe de ensaye en materiales para base y terracerias.

e Controles de grado de compactacion.

s Reporte fotografico.

Resultado del Andlisis

Situacion de [a Recomendacién Correctiva: Solventada

B ﬁﬂantqg{jﬁééwédo Monto de Descargo Anterior: Monto de Descargo Actual: Monto Pendiente
SiC SIC
Comentario

El Ayuntamiento envia documentacion para las siguientes obras:
OBRA 01:
« Estimacion 3 (generadores, facturas, reporte fotografico, controles de grado de compactacion asi como informe de
ensaye de materiales para base y terracerias, : '

OBRA 02:
» FEsfimaciones 1y 2 {generadores, facturas, reporte fotografico, eqniroles He grado de compactacion asi come informe

de ensaye de materiales para base y terracerias.
g 2
7 L
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Cédula de Seguimiento

Noviembre de 2017

Entidad Federativa;

Jalisco

Ente Auditado:

H. Ayuntamiento de Mezquitic.

Auditoria Nimero:

AUD/DIR/JAL/PRON-MEZQUITIC/2017

Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)

Seguimiento: 01

Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

Cumpliendo asi con lo requeride en la fraccién | de esta recomendacion, comprobando los rabajos realizados considerando ia
reduccion del gasto que el ente Normativo realizo en el monte eriginalmente otorgado; por medio de una verificacion fisica
posterior a la auditoria este CEC determina que las obras se encuentra terminadas y operando al 100%.

De igual manera el Ayuntamiento eniregan documentacion relacionada con el procedimiento administrativo por medio de
citatorio y notificacion de resolutivo, por medio del cual se impone una sancion de apercibimiento en contra del Ing. Agustin

Arguelles Alegria, cumpliende con lo relacionade a la fraccién 11,

Por lo anterior mencicnado se cancluye como solventada,

- "Recomendacién Préventiva

'] Ssituacién: Solventada

Comentario

Solventada durante el proceso de la

‘ -

mm\

- Por eNdrgano Estatal de Control

Mtro. Luis

\Dérector

Control de Obra

"A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Directora de Area de Cbra Convenida

%Z/o’fz//d

Ing. Sabino Mariscal Pascual.
Coordinador

6deb
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Cédula de Seguimiento

Noviembre de 2017

Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.

Auditoria Niimero: AUD/DIR/JAL/PROI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)

Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

Obsemacien Namero 03 T Monto Observado: Sin ouanicar,

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION

El presupuesto de Egresos de la Federacion para e ejercicio Fiscal 2018 (PEF 2016), Ramo 47 Entidades no Sectorizadas, en
su Anexo 10.- "Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indigenas” y su Anexo 19.- "Acciones
para la Prevencion del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Publicos y Promocion de Proyectos
Productivos”, se destinaron recursos para el Programa de Infraestructura Indigena por $ 7,590,673,968 y $186,684,616
respectivamente, resultando un monto programado de $7,777'558,584.00 (Siete mil setecientos setenta y siete millones
quinientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.M.) para estas vertientes.

Con fecha del 27 de diciembre de 2015, en ¢l Diaric Oficial de la Federacion se publict el Acuerdo por ¢l gue se emiten las
Reglas de Operacién del Programa de Infraestructura Indigena, correspondiente al ejerciclo fiscal 2018.

El Gobierno Federal y la Comision Nacional para el Desarrcllo de los Pusblos Indigenas, a traves del Programa de
Infraestructura Indigena (PROI!), se realizé el acuerdo de Coordinacion para la Ejecucion del Programa de Infraestructura
Indigena DAJ-JAL/015/2016 de fecha 09 de marzo de 2018, suscrito por La Comisién Nacional para el Desarrollo de los
Pugblos Indigenas y el Estado de Jalisco, con un importe total para el Estado de $ 60°740,324.10 (Sesenta millones setecientos
cuarenta mil trescientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.), de lo anterior se deriva que para ei municipio de Mezquitic se autorizé
la cantidad de $25'087,409.07 {Veinticinco millones ochenta y siete mii cuatrocientos nueve pesos 07/100 M.N.).

Por lo tante, el PRO!I contribuird con acciones de infraestructura basica que otorgaran, a los demas programas de la cruzada
Nacional contra el Hambre, mayor factibilidad en el aicance de sus objetivos para beneficio de las personas que exhiben
pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentacion, principalmente de los pueblos y
comunidades indigenas,

Con motivo de la auditoria numero AUD/DIRAJAL/PROI-MEZQUITIC/2017, practicada a los recursos del Programa de
Infraestructura Indigena (PROII) (Recursos Federales y Estatales), ejercicio presupuestal 2016; la cual se flevé a cabo dei 13
al 21 de marzo del 2017; se solicité al Municipio de Mezquitic Jalisco, documentacidn comprobatoria de la aplicacion del
recursos, por medio de! Oficio Requerimiento nimero 0999/DGYCO/DAOCI2017 de fecha 22 de febrero de 2017.

Atendiendo lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presenté los 2 {dos) expedientes de obra, los cual fueron
revisados considerando el 100% dei recurso otorgado en cuanto a cumplimiento en la integracion del expediente y meta fisica,
asentando lo encontrado en los RAQ’S correspondientes.

Habiendo efectuado la revisién documental del expediente, se tigne que se detectaron omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones aplicables al Programa de Infraestructura Indigena\(PROII), dado que no se presentaron las evidencias
documentales y/o las correspondientes aclaraciones, gue myestrek el debido cumpiimiento a la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, a lag Reglas de Operacion del Programa y demds normatividad
aplicable; lo cual deriva en un incumplimiento a los requerkpierfos de informacién ylo documentacion, para las

/\“—’
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Cédula de Seguimiento

Noviembre de 2017

Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.

Auditoria Namero: AUD/DIR/JAL/PROI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROW)

Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

siguientes obras:

Obra 01:
Nimero de Contrato: MEZQUI-JAL-CDI-04-001/2016-LP
Obra: Modernizacior y ampiliacion del camino E.C.22+100 {Tuxpan de Bolafios-Mesa de!l Tirador)-Crucero del Pescado-Ocota
de la Sierra. Subframo del Km 17+180 al Km 20+443, En la localidad de Ocota de la Sierra.
» Monto Contratado: $ 16°219,846.90

»  Monto Autorizado: $§ $12,539,846.90 (Convenio Por reduccion de  Presupuesto)
» Modalidad de Contratacion: Contrato Licitacion Piblica Nacional

De la inspeccion de campo, se determind que de la obra 01 seleccionada en la muestra incluye los siguientes trabajos;
desmenies, cortes, terraplenes, acarreos, estructuras y obras de drenaje, sefialamientos, de los cuales pudimos observar y
hacer el levantamignto de los siguientes conceptos: cortes material tipo “B” de una area aproximada de 6,649.50 m2 {con un
ancho promedic de 11 mts), y en material tipe “C" de 2,040.60 m2 aproximado, que en esa 4rea se sigue ‘rabajando en el
corte de mat. Tipo “C” en un cuerpo, una area de stibase terminada de 6,649.50 m2 aproximadamente, ia obra presenta un
avance aproximado de 65% cabe mencionar que se continlan con los trabajos. Los trabajos inician y concluyen en las
siguientes coordenadas:

Inicio: N21°51.473, W104°07.229, Termino: N21°51.894, W104°07.624,

Obra 02:
Namero de Contrato: MEZQUI-JAL-CDI-04-002/2016-LP
OBRA: Modernizaciér y ampliacidn del camino E.C. Km 147+200 {Mezquitic - Huejuguilla el Alto-Jests Maria)- Crucero de
Santa Cruz de Tepetates — Cerro el Nifio - San Andrés Cohamiata, framo; del Km 0+000 al Km 32+990, Subtramo a
modernizar de! Km 17+550 al Km 204707,

»  Monto Contratado: $ 16°219,846.90

+  Monto Autorizado: $ 12'547562.17 (Convenio Por reduccién de  Presupuesto)

= Modalidad de Contratacicn: Contrato Licitacion Pablica Nacional

De la inspeccion de campo, se determino que de ia obra 02 seleccionada en ia muestra consta de desmontes, cortes,
terraplenes, acarreos, estructuras y obras de drenaje, sefialamientos, de los cuales pudimos observar y hacer el
levantamiento de los siguientes conceplos: corte de 32,400 m2, subbase 32,400 m2, base hidraulica 5,400 m2. Volimenes
aproximados, |a obra presenta un avance aproximado de 70%, de acuerdo al monto autorizado, cabe mencionar que se
continan con los trabejos. Los trabajos inician y concluyen en las siguientes coordenadas:

Inicio: N 22°17.663, w104°17.001, Termino N22°16.791, W104°15.94,

Con fecha 21 de marzo del 2017, personal de! Organo Estatal d& Control hizo conocimiento, a los representantes del H.
Ayuntamiento de  Mezquitic, por medio del Acta de Sitio de CoMonta nimero 01- 0998/DGVCOMDAOCI2017, de los
hallazgos resultantes de la revision documental y fisica practicada duranta a ejgcucion auditoria, en la cual quedo sefialado el
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Cédula de Seguimiento
Noviembre de 2017

Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezqguitic.

Auditoria Nimero: | AUD/DIRIJAL/PROI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo ¢ Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROI)

Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

incumplimiento de esta cedula de observaciones en el ANEXO 1y ANEXO 2,

CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Crgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y articuios 19y
21 del Regiamento Interior de la Contraioria del Estado, ios cuales facultan a este Crgano Estatal de Controi y de igual forma
en observancia a lo dispuesto en el “ACUERDC de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcion Pablica y el Estado
de Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un Programa de Coordinacion Especial denominado Fortalecimiento del Sistema
Estata! de Control y Evaluacion de la Gestion Plblica, y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate & la Corrupcion”,
{a Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia, scolicita al H. Ayuntamiento de Mezquitic:

|- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes dada su omisidn durante la auditoria y remitr debidamente
identificada y relacionada copia de los documentos observados como faltantes, que acrediten su realizacion en apego a la
normatividad aplicable.

i1.- Con fundamento en los articulos; 115 fraceion |, de ia Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicancs; 2, 37 fraccion
Iy XIV, y 130 de la Ley del Gobierno y fa Administracion POblica Municipal del Estado de Jalisco; 61 fracciones 1, 111, IV y XVII!
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estade de Jalisco; el H. Ayuntamiento de Mezquitic debe,
realizar los procedimientos de investigacion administrativas correspondientes a:

2.1. Por la no presentacion la documentacion requerida aplicada.
2.2.- El no haber generado fa documentacion requerida aplicada al programa.

Dictaminando para ambos casos ia procedencia de incoar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se
deduzcan de la presente observacion, por actos u omisiones de los servidores plblicos en el ejercicio de sus funciones o con
motivo de ellas; por lo cual, debera enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacion relativa a la
radicacion del expediente, los citatorios a los presuntos responsables y las actas de comparecencia, debiendo verificar, si los
servidores plblicos que resulten involucrados en esta observacion han sido sujetos anteriormente de algtn procedimiento de
responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerande su seincidencia

PREVENTIVA:

Derivado del trabajo de revision y analisis en ¢! proceso de la auditoria, el H. Ayuntamiento de Mezquitic, emitié ei oficio
nimero 39117/ MPAL de fecha 17 de Marzo de 2017, instruyendo al C. Fide! Salazar Garcfa, Dir. De Obras Publicas para
que implemente mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia de obra publica, respecto a esta observacion
con e! fin de evitar {a recurrencia de la misma.

Por lo que este Crgano Estatal de Control, no emite recomendacion preventiva.

~

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo af artjculo 311, fraccion V! de! Reglamento de la Ley Federat de
Presupuesto y Responsabiiidad Hacendarla.
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Cédula de Seguimiento
Noviembre de 2017

Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.

Auditoria Nimero: AUD/DIR/JALIPROI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa: | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROIi)
Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

Elementos de Analisis

Documentacion Presentada Seguimiento 01:

El Ayuntamiento de Mezquitic por medio de! oficio N° 1058{2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, emitido por el Lic. Misael
Cruz Haro en su caracter de Presidente Municipal y dirigide a la Lic. Maria Teresa Brito Serrang en su carécter de Contralora
del Estado de Jalisco, hace entrega de la siguiente documentacién, para solventar ias observaciones derivadas de fa auditoria:

»  Oficio original N° 046/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, emitido por la Lic. Laura Gonzéiez Villagrana en su
caracter de Contralora Municipal, por medio del cual remite documentacién ai Presidente Municipal con atencion a ia
Contralora del Estado de Jalisco, para solventar ias observacicnes.

s Oficio N° CM/027/2017 con asunto de Citatorio de fecha 18 de julio de 2017 dirigide al Ing. Agustin Argueiles Alegria
en su caracter de Director de Planeacién Urbana y supervisor de Cbra, para entregar la documentacion y
aclaraciones pertinentes por la omisién de sus obligaciones.

»  Oficio N° 1036/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017, con asunto de Netificacion de resolucién, el cual emite el
Presidente Municipal y es dirigido al Ing. Agustin Arguelles Alegria, por medic del cual se le nofifica que se le impone
una sancitn de apercibimiento.

Para la ohra denominada “Modernizacion y ampliacion del camino E.C. Km 147+200 (Mezquitic - Huejuguilla el Alte-Jesis
Maria)- Crucero de Santa Cruz de Tepetates — Cerro el Nifio - San Andrés Cohamiata, tramo: del Km 0+000 al Km 32+990,
Subtramo a modernizar de! Km 17+550 ai Km 20+707."

e Oficio N° 330/2017 de fecha 17 de julio de 20186, por medio del cual informa realizara la obra en mencion con recurso
federal.

»  Copiadei Acta de sesidn N° 10, sesidn extracrdinaria de fecha 15 de marzo de 2016, por medio de ia cual se autoriza
y facuita al encargado de la Hacienda Munigipal para firmar el convenio para la ejecucion de las obras del programa
PROIl.

» Oficio N* 332/2017 de fecha 07 de julic de 2017 por medio del cual se entrega la Resoiucién de impacto Ambiental
(11 hojas).

s Oficio DJAL/O38/2017 de fecha 16 de enerc de 2017, por medic del cual envian “Recibo de pago de contribuciones,
productes y aprovechamientos Federales”, dirigide a la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente en el Estado
de Jaiisco. (Hoja de page, Recibo bancario)

e Oficio: PFPAI21.5/2C.27 5/5086-16-007694 de fecha 12 de diciembre de 2016, emitido por la Procuraduria Federal
de Proteccion al Ambiente, con asunto de impacto Ambiental.

e Cficio PFPA/21.5/2C.27.2/2254-16004872 DE FECHA 22 DE JULIO DE 20186, emitido por la Procuraduna Federal de
Proteccién al Ambiente., con asunto de Resolucion Administrativa.

s Oficio N® 334/2017 emitido por e Director de Obras Publicas, en el cual manifiesta que en reacién a “Licencias y
Permisos" asi como “Liberacién de Predio y/o afectaciones® NO APLICA, ya que se ejecuta sobre un camino
existente.

« Oficio N° 336/2017 de fecha 07 de julio de 2017, por medio_del cual se manifiesta que en relacion a “Estudios

complementarios y/o de apoyo a proyecios” NO APLICA, ya que &ste proyecto se realiza en varios tramos.

Calendario general y sus erogaciones de la obra.
Presupuesto base de la ejecutora $ 12°566,301.48
Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales, 03 de maydwde 2016 positiva.

Escrito por la contratista de fecha 24 de agosto de 2016, por metjo dé cual designan al residente de la obra,
7
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¢ Oficio N* 514/2016 de fecha 23 de mayo de 2016, emitida por la ejecutora, par medio del cual se designa el
supervisor de la Obra.

e Oficio N° 520/2016 de fecha 24 de agosto de 2016, emitido por el Director de Obras Publicas, por medio del cual a la
Contratista que dispone de los inmuebles para la ejecucion dela obra.

o Escrito de fecha 24 de agosto de 2016, emitido por la contratista, por medio del cual avisan del inicio de la obra,

» Bitacora de cbra de manera convencional.

¢ Comprobacion del gasto por medic de 3 estimaciones las cuales cuentan con facturas, caratula de las estimaciones,
resumen gde estimacion, nimeros generadores y fotografias entre ctros.

e Pruebas de laboratorio para materiales para ensaye de base y terracerias y grado de compactacion con fotografias y
croquis de ubicacion,

o Oficio N* 343/2017 de fecha 07 de julio de 2017, por medio del cual aclaran que NO APLICA los reporte de
supervisién.

s Solicitud de precios extraordinarios v trabajos extraordinarios por parte de la contratista, con fecha del 21 de
septiembre de 2016. '

¢ Acta circunstanciada de fecha 09 de septiembre de 2016por medio de la cuai se le informa a la contratista de una
reduccitn presupuestal,

»  Escrito de fecha 07 de septiembre de 20186, emitido por la contratista, por medio del cual se informa que se realizaron
trabajos extraordinarios.

s Convenio Gnico del contrato MEZQUI-JAL-COI-04-002/2016-L.P, de fecha 21 de diciembre de 2018, de recorte de
monto y de ampliacion de piazo de ejecucion.

Para ia obra denominada "Modernizacion y ampiiacion del camino E.C.22+100 (Tuxpan de Bolafios-Mesa del Tirador)-
Crucero del Pescado-Ocota de la Sierra. Subtramo del Km 17+180 ai Km 20+443, En ia localidad de Ocota de la Sterra.”:

o Oficio N° 328/2017 de fecha 17 de julio de 2016, por medio del cual informa realizara la obra en mencion con recurso
federal.

« Copia del Acta de sesion N° 10, sesion extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2018, por medio de la cual se autoriza
y faculta al encargado de la Hacienda Municipal para firmar el convenio para la ejecucion de las obras de! programa
PROI.

Oficio N° 331/2017 de fecha 07 de julio de 2017 por medio del cual se entrega la Resolucion de Impacto Ambiental.
Oficio; PFPA/21.5/2C.27.5/00954-17002081 de fecha 24 de mayo de 2017, emitido por la Procuraduria Federal de
Proteccion al Ambiente, con asunto de Resolucion Administrativa.

e Oficio PFPA/21.5/2C.27.2/00:953-17002233 de fecha 24 de mayo de 2017, emitido por la Procuraduria Federal de
Proteccion al Ambiente., con asunto de Resolucion Administrativa.

e Oficio N° SGPARN.014.02.42.02.704/16 de fecha 29 de junio de 2016 por medio del cual se tiene por atedido el aviso
de excepcion en materia de impacto ambiental.

» Oficio DJALI2017/0OF/0492 de fecha 06 de julio de 2017, por medio del cual envian “Recibo de pago de
contribuciones, productos y aprovechamientos Federales”, dirigido a la Procuraduria Federal de Proteccion al
Ambiente en el Estado de Jalisco. (Hoja de pago, Recibobancarig)

= Oficio N° 333/2017 emilido por €l Oirector de Obras Publicas, enel cual manifiesta que en relacion a “Licencias y
Permisos” asi como °‘Liberacion de Predio y/o afectaciqnes” NC\APLICA, ya que se ejecuta sobre un camino
existente.

« Oficio N® 335/2017 de fecha 07 de juiic de 2017, por med:
complementarios yio de apoyo & proyectos” NO APLICA, ya que

del qual se manifiesta que en relacion a “Estudios
teforoyecto se realiza en varios tramos,




ey o DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
@ Conmeone S e DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

GOBTERRO GG La AL IAT s ir

Cédula de Seguimiento

Noviembre de 2017

Entidad Federatlva: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.

Auditoria Namero: AUD/DIR/JALIPROI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)

Seguimiento; 01 Oficio de Solicitud de Descargo: 1058/2017

¢ Croquis de ubicacion de los trabajos

¢ Laampliacion de garantia de cumplimiento de! contrato

« Autorizacion por escrito o en bitdcora de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el cataloge
original.

Dado que el Ayuntamiento envian el procedimiento de responsabilidad administrativa, en e! cual se Notifica como Resolucién
en contra del ing. Agustin Argueiles Alegria, que se le impone una sancion de apercibimienty, y considerando gue las obras se
encuentran terminadas y operando al 100% y al considerar que los documentos faltantes, son deficiencias administrativas en la
ejecucion, este Organo Estatal de Control determina que cumple con fo requerido en la fraccion I, sin embargo se le sugiere al
Ayuntamiente elaborar la documentacion correspendiente al programa y a Ja normatividad aplicable del misme, de igual manera
debera de integrar lo actuado en el expediente unitaric de obra y/o en el del programa; ya que las revisiones efectuadas por
este OEC no los exime de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y
legales, en materia de incumplimientos en la aplicacion del programa y/o fondo en futuras revisiones que lleven a cabo los
diferentes Organos de Gobiemo; debiendo integrar lo actuado al expediente unitario de obra o del programa. .

Por lo anterior mencionado, se concluye como solventada.

- Recomendacién Preventiva - | Situacién: Solventada

Comentario

Sol‘ﬂtada durante el proceso de la auditoria.

™~

NG T N v pobe) Organo Estatal de Gontrol -

A.E. Ma Gugdalupe Gaivan Pedroza Ing. Sabino Mariscal Pascual.
Directora de Area de Cbra Convenida. Coordinador.

4

tro. Luis Enfique’Barbozaifno
Direclor General de Verificacio
Condrol de Cbra.
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Cédula de Seguimiento

Noviembre de 2017

Entidad Federativa: | Jalisco Ente Auditado: H. Ayuntamiento de Mezquitic.
Auditoria Nimero: | AUD/DIR/JAL/PROI-MEZQUITIC/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
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Observaci6’[_1_.N_ﬂm'e‘ro':;f0'4 e s S L Monto Observado: Sin-cuantificar.

INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION, USO Y REQUISITADO DE BITACORAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

El presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2016 (PEF 2016), Ramo 47 Enfidades no Seclorizadas, en
su Anexo 10.- "Erogaciones para el Desarrollo Infegral de fos Puebios y Comunidades indigenas” y su Anexo 19.- "Acciones
para fa Prevencion del Deiito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Plblicos y Promocién de Proyectos
Produciivos”, se cesfinaron recursos para el Programa de Infraestructura indigena por $§ 7,580,673,968 y $186,884,616
respecfivamente, resulfande un monto programade de $7,777°558,584.00 (Siete mil setecientos setenta y siete millones
quinientos cincuenta y ccho mit quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para estas verfientes.

Con fecha def 27 de diciembre de 2015, en el Diaric Oficial de la Federacién se publico el Acuerde per ef que se emiten las
Reglas de Operacién del Programa de Infraestruciura indigena, correspondiente al ejercicic fiscal 2016,

El Gobiemo Federal y la Comision Nacional para ef Desarrolio de fos Pueblos Indigenas, a fravés del Pregrama de
Infraestructura Indigena (PROII), se realizé el acuerdo de Coordinacion para ia Ejecucion del Programa de Infraestructura
Indigena DAJ-JAL/D15/2016 ¢e fecha 09 de marze de 2016, suscrito por La Comisidn Nacional para el Desarrolic de los
Pueblos Indigenas y ef Estado de Jafisco, con un importe totai para ef Estado de $ 60°740,324.10 (Sesenta miflones setecientos
cuarenta mit frescientos veinticuatro pesos 10/100 M.N.), de fo antericr se deriva que para ei municipio de Mezquitic se autorizs
la cantidad de $25°087,409.07 (Veinticinco millones ochenta y siete mil cuatrocientos nueve pesos 07/100 MN.),

Por jo tanto, el PROI contribuird con acciones de infraestructura basica que ctorgarén, a los deméas programas de fa cruzada,
maycr factibilidad en el aicance de sus objetivos para beneficio de las personas que exhiben pobreza multidimensional extrema
¥ que presentan carencia de acceso a fa alimentacién, principalmente de los pueblcs y comunidades indigenas.

Con motivo de la auditoria nimero AUD/DIRAAL/PRON-MEZQUIT!C/2017, practicada a los recursos de! Programa de
Infraestructura Indigena (PROII) (Recurscs Federales y Estatales), ejercicio presupuestal 2016; |a cual se llevt a cabo del 13
al 21 de marzo del 2017; se solicité al  Municipic de Mezquitic Jalisco, documentacion comprobatoda de la aplicacién del
recursos, por medio def Oficio Requerimiento nimerc 0898/DGYCO/DAOC/2017 de fecha 22 de febrerc de 2017.

Atendiendo lo anterior, ef enlace designade por el Ayuntamiento presentd los 2 (dos) expedientes de cbra, los cual fugron
revisados considerando &l 100% del recurse otorgado en cuanto a cumplimiento en la infegracién del expediente y meta fisica,
asentando lo encentrado en los RAQ'S correspondientes.

Habiendo efectuado la revisidn documental del expedients, se tiene que s& detectaron omisiones en ef cumplimiento de fas
obligaciones apticables al Programa de Infraestructura indigena, dado'que ny se presentd ia bitacora electronica (BEOP),
ni ¢l oficio de autorizacién de la Secretarfa de la Funcién Pablica para ef\uso de la convencional para las siguientes
obras:
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Obra 01:

Numero de Contrato: MEZQUI-JAL-CDI-04-001/2016-LP

Obra: Modernizacion y ampliacion de! caming E.C.22+100 (Tuxpan de Bolafios-Mesa del Tirador)-Crucero del Pescado-Ocota
de ia Sierra. Subtramo del Km 17+180 al Km 20+443, En la localidad de Ocota de ia Sierra.

» Monto Contratado; $ 16'219,846.90
»  Monto Autorizade: $ $12,539,846.90 (Convenio Por reduccion de  Presupuesto)
» Modalidad de Contratacion: Contrato Licitacion Publica Nacional

De la inspeccion de campo, se determing que de la obra 01 sefeccionada en la muestra incluye los siguientes trabajos:
desmontes, cortes, terraplenes, acarreos, estructuras y obras de drenaje, sefialamientos, de los cuales pudimos observar ¥y
hacer el levantamiento de los siguientes conceptos: cortes material tipo *B' de una area aproximada de 6,649.50 m2 {con un
ancho promedio de 11 mts), y en material ipo “C" de 2,040.50 m2 aproximado, que en esa area se sigue trabajando en el
corte de mat, Tipo "C” en un cuerpo, una area de sUbase terminada de 6,649.50 m2 aproximadamente, la obra presenta un
avance aproximado de 65% cabe mencionar que se continian con los trabajos. Los trabajos inician y concluyen en las
siguientes cogrdenadas;

Inicio: N21°51.473, W104°07.229, Termino: N21°51.894, W104°07.624.

Obra 02:
Namero de Contrato: MEZQUI-JAL-CDI-04-002/2016-LP

OBRA: Modernizacion y ampliacion del camino E.C. Km 147+200 (Mezquitic - Huejugquilia e! Aito-Jesis Maria)- Crucero de
Santa Cruz de Tepetates — Cerro el Nifio — San Andrés Cohamiata, framo: del Km 0+000 al Km 32+990, Subtramo a
modarnizar def Km 17+550 al Km 20+707.

*  Monto Contratade: § 16°219,846.90
*  Monto Autorizado: $ 127547562.17 (Convenio Por reduccion de  Presupuesto)
«  Modalidad de Contratacion: Contrato Licitacion Publica Nacional

De la inspeccion de campo, se determind que de la obra 02 seleccionada en 'a muestra consta de desmontes, cortss,
terraplenes, acarreos, estructuras y obras de drenaje, sefialamientos, de los cuales pudimos observar y hacer el
levantamiento de los siguientes conceptos: corte de 32,400 m2, subbase 32,400 m2, base hidraulica 5,400 m2. Vollimenes
aproximados, |a obra presenta un avance aproximado de 70%, de acuerdo al monto autorizado. cabe mencionar que se
contindian con los trabajos. Los trabajos inician y concluyen en !as siguientes coordenadas:

Inicio: N 22°17.663, w104°17.001, Termino N22°16.791, W104°15.94.

Con fecha 21 de marzo del 2017, personal del Organo Estatal de Control hizo conocimiento, a los representantes del H.
Ayuntamiento de Mezquitic, por medio de! Acta de Sitio de Confrorita nimero 01- 0998/DGVCC/DAQC/2017, de los
hallazgos resultantes de la revision documental y fisica practicada d jecucion auditoria.
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CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articuios 35 v 38 de la Ley Organica de! Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y articulos 19y
21 del Reglamento interior de la Contraloria dei Estado, los cuales facuitan a este Organo Estatal de Control y de igual forma
en observancia a lo dispuesto en el “ACUERDQ de Coordinacidn que ¢elebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado
de Jalisco, cuyo objeto es ia realizacion de un Programa de Coordinacidn Especial denominado Fortalecimiento de! Sistema
Estatal de Caontrol y Evaluacion de la Gestion Publica, y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion’,
la Contraloria del Estado de Jaiisco, en el mbito de su competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Mezquitic:

.- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes dada su omision durante la auditoria y remitir debidamente
identificada y relacionada copia de los documentos cbservados como faltantes, que acrediten su realizacién en apego a la
normatividad aplicable.

[l.- Con fundamento en los articuios; 115 fraccion |, de ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion
VI y XIV, y 130 de fa Ley del Gobiemo y la Administracién Publica Municipal de! Estado de Jalisco; 61 fracciones I, 1ll, IV y XVIll
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento de Mezquitic debe,
realizar las investigaciones administrativas correspondientes derivado de la ng presentasion.

{ll- El no haber generado la documentacion requerida, sefialada por las disposiciones de! programa, dictaminando la
procedencia de incoar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se deduzcan de la presente observacion, por
actos u omisiones de los servidores publicos en el ejercicio de sus funcicnes o con motivo de ellas; por lo cual, deberé enviar a
este Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacion relativa a la radicacion del expediente, fos citatorios a ios
presuntos responsables y las actas de comparecencia; debiendo verificar, si los servidores plblicos que resulten invoiucrados
en esta observacion han sido sujetos anteriormente de algln procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder

considerando su reincidencia
PREVENTIVA:
Derivado de! trabajo de revision y analisis en ei proceso de la auditoria, el H. Ayuntamiento de Mezquitic, emitio el oficio

nimero 391/17/P.MPAL de fecha 17 de Marzo de 2017, instruyendo al C. Fidel Salazar Garcia Dir. De Obras Publicas, para
que implemente mejoras en sus sistermas administrativos y de control en materia de obra plbtica, respecto a esta observacion

con el fin de evitar la recurrencia de la misma.
Por lo que este Organo Estatal de Control, no emite recomendacion preventiva.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo 311, fraccion Vi del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,

Elementos de Andlisis - .

Documentacién Presentada Seguimiento 01:

«  Oficio original N° 046/2017 de fecha 13 de septiembre de 2047, emitido por la Lic. Laura Gonzalez Villagrana en su
caracter de Contrakora Municipal, por medio del cual remite dochipentagion al Presidente Municipal con atencion a la
Contralora del Estado de Jalisco, para solventar las observaciones.
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*  Oficio N® CM/028/2017 con asunto de Citatorio de fecha 18 de julio de 2017 dirigido al Ing. Agustin Argueiles Alegria
N su caracter de Director de Planeacién Urbang y supervisor de Obra, para entregar la documentacion y
aclaraciones pertinentes por la omision de sus obligaciones.

¢ Oficio N° 1037/2017 de fecha 06 de septiembre de 2017, con asunto de Notificacion de resolucidn, el cual emite el
Presidente Municipal y es dirigido al Ing. Agustin Argueiles Alegria, por medio del cual se le notifica que se [e impone
Una sancion de apercibimiento.

*  Oficio N° 360/2017 y 361/2017 de fecha 21 de julio de 2017, emitido por ef C. Fidel Saiazar Garcia en su cardcter de
Director de Obras Publicas, por medio del cual informa que no se realizé iz bitacara electronica, ya que se determing
llevar la bitacora convencionat debido & las deficiencias del internet en la zana, asi también no se realizo la solicitud
parala autorizacion de la Secretaria de la Funcion Publica para el uso de la convencional.

Resultado del Analisis

- Situacién de la Recomendacién Correctiva: Solventada

Monto de Descargo Anterior: Monto de Descargo Actual: Monto Pendiente

S/IC

Comentario

Dado que et Ayuntamiento de Mezquitic por medio de los oficios N° 360/2017 y 361/2017 ambos de fecha 21 de julio de 2017,
emiidos por ef Director de Obras Pubficas, manifiestan la razén por la cual no se utilizd |a bitacora electronica, siendo la
deficiencia del internet en 1a z0Na, asi mismo manifiesta que no se realizo i3 soiicitud para la autorizacin de utilizar la bitaccra
de manera convencianal por parte de ia SFP, sin embargo al enviar la documentacion cerrespondiente al procedimiento
administrativo en contra del servidor plblico responsable derivado de Ia investigacién, en 'a cual se impone una sancién de
apercibimiento, el Ayuntamiento cumple con lo solicitado en ia recomendacion correctiva, por Ic que se le sugiere realizar a
solicitud y el procedimiento ante este OEC para reguiarizar el uso y requisitado de Ia BEOP, para no reincidir en esta
observacion en fuluras auditorias: ya que Ias revisiones efectuadas por este OEC no ios exime de posibles responsabilidades
en que pudieran incurrir con motivo de desapegos administratives y iegaies, en materia de incumpiimientos en I aplicacion del
programa y/o fondo en futuras revisiones gue ileven a cabo Ios diferentes Organos de Gobiemo; debiendo integrar I actuado al
expediente unitario de obra o del programa. .

Por ie-anterior mencionado se cencliye como solventada,

\ _ﬁéqomend_acién__Prgventiva ,,-I\Situacién: Solventada

Comentarlo )
Solventada durante ef proceso di Iz auditoria.
e, LR & A

2 F N \,@( Porel Oréano Estatal de Controt
e AN
8 | — 1/
- [
AE. Ma, G ada’lﬁ'ﬁe Galvan Pedroza | Ing. Sakino Mariscal Pascual.
irectora-de Area de Obra Convenida. } Coordinador.
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