Hoja No. 1de3 )
=] Namero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
P " No. Observacion: 01 ADM-FIN
W¥ Ml Convaloria del Estado  DIRECGION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: § 4,600,000.00
R cnmmon: sismm mms DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00
i ad Monto de la
irregularidad: NO CUANTIFICABLE
CEDULA DE OBSERVACIONES
PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal ( FOPEDEM ) ' EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO , EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
OBSERVACION } RECOMENDACIONES ]
Incumplimiento a los Requerimientos de Informacién y/o Documentacién. Correctiva: ]

La Secretaria General de Gobierno, La Secretaria de Planeacién, Administracién y | I.- El Gobierno Municipal de Arandas debera proporcionar a este
Finanzas y El Gobierno Municipal Arandas, Jalisco, mediante el Convenio para el | Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacién
Otorgamiento de Subsidios Programa Fondo de Pavimentacién y Desarrolio | sefialada en la observacién,

Municipal (FOPEDEM) de fecha 13 de abril del 2015, convienen conjuntar acciones y
recursos para fortalecer la operacion del programa conforme a la siguiente estructura | Con la salvedad que de acuerdo al analisis que se lleve de la

de aportacién de recursos: documentacién solventatoria esta puede replantearse, de
OBRA RECURSOS ASIGNADOS acuerdo a la norma Onceava., - Seguimiento de las
Recomendaciones, de las Normas Generales de Auditoria

ffé"géﬁEff?u%ﬁ%f@'?éﬁﬁgﬁﬁf?m e Publica emitidas por la Secretaria de la Funcién Publica.

GENERAL 100 EN DELEGACION SANTA MARIA 70,000

DEL VALLE IL.- Adicionaimente, en observancia a lo dispuesto en el Acuerdo
CONSTRUCCION PATIO CIVICO EN ESCUELA de Coordinacién para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
PUBLICA "URBANA 885" EN CABECERA 60,000 Control y Evaluacién de la Gestién Publica y Colaboracién en
MUNICIPAL Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién, suscrito
PAVIMENTACION CON ASFALTO EN AV. por el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria
MEDINA ASCENCIOY EN AV. INDUSTRIA EN 1,000,000 del Estado de Jalisco en el ambito de su competencia solicita al
FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA Gobiemo Municipal de Arandas, inicie los procedimientos de

responsabilidad administrativa a los servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas.

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLES MOCTEZUMA, 3,400,000
CLAVEL, PRIVADA SANTA MONICA, SIMON L
BOLIVAR DEL. MANUEL MARTINEZ VALADEZ
Al respecto, el Ayuntamiento de Arandas, siendo los

Egﬂg?\%'\}:g'ﬁ&fs'gﬁgﬁ?,Bg‘ifg:mtos = competentes para imponer sanciones administrativas, segin Ia

HEROES EN CABECERA MUNICIPAL i | Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su

s, | articulo 115, la cual hace referencia que la competencia que ésta

L 1O 450000 otorga a los municipios, se ejercera por los Ayuntamientos de

ada como Reservada, en términos de lo establecido por el

y

a la Informacion Pablica”. \ B
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Hoja No. 2de3
Numero de auditoria: AUD/DIR/JALIFOPEDEM-ARANDAS/2016

!
i u No. Observacion: 01 ADM-FIN
A%l Centlonadel fsnde  DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable:  $4,600,000.00
L s —— DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00
SATA
Monto de la
irregularidad: NO CUANTIFICABLE
CEDULA DE OBSERVACIONES
PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal ( FOPEDEM ) l EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO ] EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
L OBSERVACION ‘ RECOMENDACIONES l

manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre
Con motivo de la auditoria AUD/DIR!JAL/FOPEDEM-ARANDASIZO16, se procedio a | éste y el Gobierno del Estado; articulo 2 de Ia Ley del Gobierno y
la revisién y anélisis de la documentacion presentada por el Ayuntamiento de | Ia Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco,
Arandas. establece que los municipios tienen personalidad juridica y

patrimonio propio; en este sentido y toda vez que la Ley es muy
Con relacion al Oficio No. 5493/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 07 de septiembre del | clara en establecer la delimitacion con la que cuentan los
2016, cuyo asunto es el de Requerimiento de Informacién, en el cual se solicita el municipios.
original o copia certificada de la documentacién relacionada en el anexo al Oficio

citado, se sefiala la documentacién que no fue proporcionada al Auditor: Por lo anterior se le requiere presentar a este Organo Estatal de
Control copia de la documentacién relativa al Acuerdo de
1. Convenio para el otorgamiento de subsidios. Incoacién, Emplazamiento del Servidor Publico y el Informe de
2. Calendario de distribucién de recursos del Fondo. los presuntos responsables, asi mismo debera verificar si los
3. Autorizacién de las obras por la Entidad Federativa asi como el calendario de servidores publicos que resultaron involucrados en esta
ejecucion. observacién, han sido sujetos anteriormente de algun
4. Oficio de Asignacién presupuestal y Recibos Oficiales. procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de
5. Cancelacién de la cuenta bancaria especifica. proceder considerando su reincidencia.
6. Documentacion que acredite el apego al articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la

Federacion asi como a la Resolucién Misceldnea Fiscal para 2011 (Regla | Preventiva:
1.2.1.15).

7. Informes trimestrales enviados a la Secretaria de Finanzas sobre Ia aplicacién de
los recursos, el avance y resultados alcanzados en la ejecucién de las obras, de | Deber3 girar instrucciones especificas por escrito a los
conformidad con lo que establecen los Lineamientos para informar sobre el responsables de la ejecucion del programa para que implemente
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
entidades federativas, publicados en el Diario Oficial de la Federacién el 25 de de Obra Publica, con la finalidad que en lo sucesivo no se

Abril de 2013. vuelvan a presentar estas observaciones, e informar a este
8. Autorizaciones Presupuestales (prorrogas). Organo Estatal de Control sobre dichas acciones.
9. Cierre de ejercicio
10. Comprobantes de reintegros de recursos y rendimientos no aplicados. I\
L11. Comprobantes (medio magnético o impreso) que acrediten la publicacién en el \

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene informacién cl
articulo 113, fraccién Vi de la Ley General de Transparencia y Ac

€

ificada como Reservada, en térmlnq{ de lo establecido por el

o\a la Informacion Publica”. ()V
£
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i DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
Bl DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. 3de3

Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016
No. Observacién: 01 ADM-FIN

Monto fiscalizable: § 4,600,000.00

Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00

Monto de Ia

irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal ( FOPEDEM )

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

LI

Organo de difusién oficial del Estado:; pagina electrénica de Internet, y
publicaciones en medios locales de difusion.
CAUSA:

Incumplimiento en lo estipulado en las Disposiciones, Leyes y Reglamentos por
parte de los Funcionarios Publicos.

EFECTO:
Dificultad y retraso en la fiscalizacién de los recursos por los Organos de Control,
inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa,

FUNDAMENTO LEGAL.:

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
articulo-310.

Ley de es&nsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, Articulo
61, fraccion X\II.

Fecha de Notificacién:

| Dia Mes Ao
[ 10 10 16
Fecha Compromiso de Solventacién:
Dia Mes Afo
19 12 16

Por el Gobierno Munjcipal de Arandas, Jalisco.

L |

Pedroza
Diréctora de Area de Obra
Convenida

(P s

a. Guadalupe Galvan L.C.P. Alvaro Alejandro Rios Pulido L.AEE. Ana Lilia Aceves Huerta
Personal Contratado Auditor

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene informacién clasificada como Reservada, en términos de lo establecido por el
articulo 113, fraccién VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica”,




Hoja No. 1de3
T Numero de auditoria: AUDIDIRIJALJFOPEDEM-ARANDASHOT8
¥ No. Observacion: 02 ADM-FIN
E%’l ontraloria DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: 8 4,600,000.00
UIRET o p——— DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00
o Monto de la
irregularidad: $ 55,367.48
CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrolio Municipal ( FOPEDEM )

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

L

RECOMENDACIONES

4
]

Recursos no Devengados no Reintegrados a la Tesoreria de la Federacién.
La Secretaria General de Gobierno, La Secretaria de Planeacién, Administracion y
Finanzas y EI Gobierno Municipal Arandas, Jalisco, mediante el Convenio para el
Otorgamiento de Subsidios Programa Fondo de Pavimentacién y Desarrollo
Municipal (FOPEDEM) de fecha 13 de abril del 2015, convienen conjuntar acciones y
recursos para fortalecer la operacion del programa conforme a la siguiente estructura
de aportacién de recursos:
OBRA RECURSOS ASIGNADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN

LA ESCUELA PUBLICA SECUNDARIA 20.000

GENERAL 100 EN DELEGACION SANTA MARIA !

DEL VALLE

CONSTRUCCION PATIO CIVICO EN ESCUELA

PUBLICA "URBANA 885" EN CABECERA 60,000

MUNICIPAL

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN AV,

MEDINA ASCENCIOY EN AV. INDUSTRIA EN 1,000,000

FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA

PAVIMENTACION CON CONCRETO

HIDRAULICO EN CALLES MOCTEZUMA, 3.400.000

CLAVEL, PRIVADA SANTA MONICA, SIMON el

BOLIVAR DEL. MANUEL MARTINEZ VALADEZ

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA EN LA ESCUELA PUBLICA NINOS 70,000

HEROES EN CABECERA MUNICIPAL

TOTAL : 4,600,000

Correctiva:

l.- El Gobierno Municipal de Arandas
referencia a la observacién, debera proporcionar a este Organo
Estatal de Control copia certificada de la linea de captura, de los
recibos y los estados de cuenta donde refleja la afectacion de
haber efectuado el reintegro por la cantidad de $ 55,367.48 ala
Tesoreria de la Federacién, asi mismo se recomienda la
cancelacion de la cuenta bancaria.

» mediante oficio y haciendo

IL.- Adicionalmente, en observancia a lo dispuesto en el Acuerdo
de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluacién de la Gestién Publica y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito
por el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria
del Estado de Jalisco en el &mbito de su competencia solicita al
Gobierno Municipal de Arandas, inicie los procedimientos de
responsabilidad administrativa a los servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas.

Al respecto, el Ayuntamiento de Arandas, siendo los
competentes para imponer sanciones administrativas, segun la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su
articulo 115, la cual hace referencia que la competencia que ésta
otorga a los municipios, se ejercera por los Ayuntamientos de
[manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre
‘este y el Gobierno del Estado; articulo 2 de la Ley del Gobierno y

|

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene informacioén cla
articulo 113, fraccién VI de la Ley General de Transparencia y Accaso

da como Reservada, en términos de lo establecido por el
la Informacién Pablica”.

C.




Hoja No. 2de3
= Numero de auditoria: AUD/DIR/JALIFOPEDEM-ARANDAS/2016
) No. Observacién: 02 ADM-FIN
TEa DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable:  § 4,600,000.00
gLz DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00
T Monto de la
irregularidad: $ 55,367.48

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal ( FOPEDEM )

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

]

Con motivo de la auditoria AUD!DIRIJAUFOPEDEM-ARANDASIZM6, se procedié a
la revisién y andlisis de la documentacién presentada por el Ayuntamiento de
Arandas.

Una vez analizada la documentacién presentada por el Ayuntamiento de Arandas, se
pudo constatar que la cuenta bancaria nimero 40581417797 del banco HSBC
presenta un saldo por la cantidad de $55,367.48

Conciderando que los recursos antes mencionados no se encontraban vinculados a
obligaciones de pago al 31 de Diciembre del 2015, se determiné la observacion de
Recursos no Devengados no Reintegrados a la Tesoreria de la Federacién.

CAUSA:

Incumplimiento en lo estipulado en las Disposiciones, Leyes y Reglamentos por
parte de los Funcionarios Publicos.

EFECTO:
Reintegro de recursos, inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa.

FUNDAMENTO LEGAL:

Disposiciones para la aplicacién de los recursos del Fondo de Pavimentacion y
Desarrollo Municipal, Capitulo IV, numeral 21.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, Articulo
61, fraccion XVII.

la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco,
establece que los municipios tienen personalidad juridica y
patrimonio propio; en este sentido y toda vez que la Ley es muy
clara en establecer la delimitacion con la que cuentan los
municipios.

Por lo anterior se le requiere presentar a este Organo Estatal de
Control copia de la documentacién relativa al Acuerdo de
Incoacion, Emplazamiento del Servidor Publico y el Informe de
los presuntos responsables, asi mismo debera verificar si los
servidores publicos que resultaron involucrados en esta
observacién, han sido sujetos anteriormente de algun
procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de
proceder considerando su reincidencia.

Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucion del programa para que implemente
mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
de Obra Publica, con la finalidad que en lo sucesivo no se
vuelvan a presentar estas observaciones, e informar a este
Organo Estatal de Control sobre dichas acciones.

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene informaci
articulo 113, fraccién VI de la Ley General de Transparencia

¢

clasificada como Reservada, en términos de o establecido por el
ceso a la Informacién Puablica”.
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Hoja No. 3de3
Namero de auditoria:  AUD/DIRIJAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016

£,
? No. Observacién: 02 ADM-FIN
‘E ﬁ “entaors delEsiade DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: $ 4,600,000.00
R o ra——— DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $ 4,600,000,00
=g Monto de la
irregularidad: $ 55,367.48

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal ( FOPEDEM ) EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

oo

OBSERVACION RECOMENDACIONES

Fecha de Notificacién:

| Dia Mes | Afo
|10 10 | 16

Fecha Compromiso de Solventacién:

| Dia Mes
19 12

% . Porla Contraloria del Estado de Jalisco

ill )\M/ e i

aid WD U\
MW“ B / LAE. Ma. Guadalupe Galvan L.C.P. Alvaro Alejandro Rios Pulido | LAE. Ana Lilia Aceves Huerta
Direc eneral de Verific y Pedroza Personal Contratado Auditor
Control de Obra Directora de Area de Obra
Convenida

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene informacién clasificada como Reservada, en términos de lo establecido por el
articulo 113, fraccién VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Pablica”,




Hoja No. 1de3
=g NUmero de auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016
; No. Observacion: 03 ADM-FIN
Bitord {l ontraloria del E DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: § 4,600,000.00
J ‘Ef # | omsnneetAno o Uk DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00
Monto de la
irregularidad: $124,298.23

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrolio Municipal ( FOPEDEM )

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES ]

Pagos improcedentes.

La Secretaria General de Gobierno, La Secretaria de Planeacion, Administracién y
Finanzas y El Gobierno Municipal Arandas, Jalisco, mediante el Convenio para el
Otorgamiento de Subsidios Programa Fondo de Pavimentaciéon y Desarrollo
Municipal (FOPEDEM) de fecha 13 de abril del 201 5, convienen conjuntar acciones y
recursos para fortalecer la operacion del programa conforme a la siguiente estructura
de aportacién de recursos:

OBRA RECURSOS ASIGNADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
LA ESCUELA PUBLICA SECUNDARIA
GENERAL 100 EN DELEGACION SANTA MARIA
DEL VALLE

CONSTRUCCION PATIO CIVICO EN ESCUELA
PUBLICA "URBANA 885" EN CABECERA
MUNICIPAL

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN AV.
MEDINA ASCENCIOY EN AV. INDUSTRIA EN
FRACC. INDUSTRIAL SANTA MARIA

70.000

60,000

1,000,000

PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLES MOCTEZUMA,
CLAVEL, PRIVADA SANTA MONICA, SIMON
BOLIVAR DEL. MANUEL MARTINEZ VALADEZ

3,400,000

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA ESCUELA PUBLICA NINOS
HEROES EN CABECERA MUNICIPAL

TOTAL

70,000

4,600,000

N

Correctiva:

I.- El Gobierno Municipal de Arandas, mediante oficio y haciendo
referencia a la observacion, debera proporcionar a este Organo
Estatal de Control copia certificada de la linea de captura, de los
recibos y los estados de cuenta donde refleja la afectacién de
haber efectuado el reintegro por la cantidad de $124,298.23 a
la Tesoreria de la Federacién.

II.- Adicionalmente, en observancia a lo dispuesto en el Acuerdo
de Coordinacién para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluacién de la Gestiéon Publica y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién, suscrito
por el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria
del Estado de Jalisco en el &mbito de su competencia solicita al
Gobierno Municipal de Arandas, inicie los procedimientos de
responsabilidad administrativa a los servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas.

Al respecto, el Ayuntamiento de Arandas, siendo los
competentes para imponer sanciones administrativas, segun la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su
articulo 115, la cual hace referencia que la competencia que ésta
otorga a los municipios, se ejercer4 por los Ayuntamientos de
manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre
éste y el Gobierno del Estado; articulo 2 de la Ley del Gobierno y
la. Administracién Puiblica Municipal del Estado de Jalisco,

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene informacié

articulo 113, fraccién Vi de la Ley General de Transparencia y Acces

lasifisada como Reservada, en términos de lo establecido por el

a la Informacién Pablica”,




el Estado DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No.
Numero de auditoria:

2de3
AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016

No. Observacion: 03 ADM-FIN
Monto fiscalizable: $ 4,600,000.00
Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00
Monto de la

irregularidad: $ 124,298.23

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondoe de Pavimentacion y Desarrollo Municipal ( FOPEDEM )

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016, se procedit a
la revision y analisis de la documentacion presentada por el Ayuntamiento de
Arandas. .

Una vez analizada |la documentacién presentada por el Ayuntamiento de Arandas, se
pudo constatar que efectuaron dos pagos después del cierre de ejercicio 2015, por
un monto total de $124,298.23, tal como se describe a continuacién:

DESCRIPCION BENEFICWARIO | FochnDE wee | Ao MONTO
FACTURA | BANCOS
CONSTRUGCION DE BARDA —
R LA e G | SORENES 14-abr-16 459 27-abr-16 | § 54500095
DELEGACION SANTA MARIA DEL VALLE MARTINEZ
REHABILITACION DE C?ﬁ‘ﬁéﬁﬁ;ﬁ’ﬂ
INFRARSTRUCTURA EDUGATIVABN LA | “gogiry eg 04-0ct-16 58 7-0ct-16 | §  89,698.28
ESCUELA PUBLICA NIROS HEROES EN |, SOMEALES
CABECERA MUNICIPAL sy
$ 12429823

Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, por conqeptos no
devengados en el afio que corresponda, y las operaciones correspondientes no
fueron contabilizadas debida y oportunamente.

establece que los municipios tienen personalidad juridica y
patrimonio propio; en este sentido y toda vez que la Ley es muy
clara en establecer la delimitacién con la que cuentan los
municipios.

Por lo anterior se le requiere presentar a este Organo Estatal de
Control copia de la documentacién relativa al Acuerdo de
Incoacion, Emplazamiento del Servidor Piblico y el Informe de
los presuntos responsables, asi mismo debera verificar si los
servidores publicos que resultaron involucrados en esta
observacién, han sido sujetos anteriormente de algun
procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de
proceder considerando su reincidencia.

Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucion del programa para que implemente
mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
de Obra Publica, con la finalidad que en lo sucesivo no se
vuelvan a presentar estas observaciones, e informar a este
Organo Estatal de Control sobre dichas acciones.

-

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene informacié

clasificada como Reservada, en términos de lo establecido porel

articulo 113, fraccion Vi de la Ley General de Transparentja y‘Acceso a la Informacién Publica”.




Hoja No. 3de3
Numero de auditoria: AUDI/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016

No. Observacion: 03 ADM-FIN
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: $ 4,600,000.00
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00
Monto de la
irregularidad: $124,298.23
CEDULA DE OBSERVACIONES
PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal (FOPEDEM ) EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
OBSERVACION RECOMENDACIONES j
CAUSA:
Incumplimiento en lo estipulado en las Disposiciones, Leyes y Reglamentos por Fecha de Notificacion:
arte de los Funcionarios Publicos.
p Dia Mes Afo
EFECTO: 10 10 16
Reintegro de recursos, inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa. Fecha Compromiso de Solventacién:
Dia Mes Afo
FUNDAMENTO LEGAL.: 19 12 16

Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de Pavimentacion y
Desarrollo Municipal, Capitulo IV, numeral 21.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, Articulo
61, fraccién XVII.

Lay'E.edera\ie Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Articulo 54 primer parrafo.
N\

N i % e Por la Contraloria del Estado de Jalisco

Control de Obra Directora de Area de Obra Auditor
Convenida

tro. Luis Enrique oza Nifio L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan L.CP. Aaro Alejandro Rios Pulido | L.A.E. Ana Lilia Aceves Huerta
Dire! eral de Vetificacion y Pedroza Personal Contratado

.

“El presente documento\forma parte integrante de un expediente que contiene informacién clasificada como Reservada, en términos de lo establecido por el
articulo 113, fraccion VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica”.
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Hoja No. 1de3

Numero de auditoria; AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016
No. Observacion: 04 ADM-FIN

Monto fiscalizable: $ 4,600,000.00

Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00

Monto de la
irregularidad: NO CUANTFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal ( FOPEDEM )

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Incumplimiento de Disposiciones Federales en Materia Fiscal

La Secretaria General de Gobierno, La Secretaria de Planeacién, Administracién y
Finanzas y El Gobierno Municipal Arandas, Jalisco, mediante el Convenio para el
Otorgamiento de Subsidios Programa Fondo de Pavimentacién y Desarrollo
Municipal (FOPEDEM) de fecha 13 de abril del 2015, convienen conjuntar acciones y
recursos para fortalecer la operacién del programa conforme a la siguiente estructura
de aportacion de recursos:

OBRA RECURSOS ASIGNADOS

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA
ESCUELA PUBLICA SECUNDARIA GENERAL 100 EN 70,000
DELEGACION SANTA MARIA DEL VALLE

CONSTRUCCION PATIO CIVICO EN ESCUELA PUBLICA 60 000
"URBANA 885" EN CABECERA MUNICIPAL ;

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN AV. MEDINA
ASCENCIOY EN AV. INDUSTRIA EN FRACC. INDUSTRIAL 1,000,000
SANTA MARIA

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLES MOCTEZUMA, CLAVEL, PRIVADA SANTA 3 400.000
MONICA, SIMON BOLIVAR DEL. MANUEL MARTINEZ A
VALADEZ

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN LA ESCUELA PUBLICA NINOS HEROES EN 70,000
CABECERA MUNICIPAL

TOTAL 4,600,000

Correctiva:

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacién
para el Fortalecimiento del Sistema estatal de Control y
Evaluacién de la Gestion Publica y Colaboracién en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria del
Estado de Jalisco en el &mbito de su competencia promovera
con el Gobierno Municipal de Arandas, inicie los procedimientos
de Responsabilidad Administrativa a los Servidores Publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas.

Al respecto, el H. Ayuntamiento de Arandas; siendo los
competentes para impones sanciones administrativas, segtin la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su
articulo 115, la cual hace referencia que la competencia que ésta
otorga a los municipios, se ejercera por los H. Ayuntamientos de
manera exclusiva y no habra autoridad intermedia alguna entre
éste y el Gobierno del Estado; articulo 2 de la Ley del Gobierno y
la Administracion Publica Municipal del estado de Jalisco,
establece que los municipios tienen personalidad juridica y
patrimonio propio, en este sentido y toda vez que la Ley es muy
clara en establecer la delimitacién con la que cuentan los
municipios.

Por lo anterior se le requiere presentar a este Organo Estatal de
Control copia de la documentacién relativa al Acuerdo de

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene\{nformacién clasificada como Reservada, en términos de lo establecido por el

articulo 113, fraccion VI de la Ley General de Trafsparencia y Acceso a la Informacién Publica”,




Hoja No. 2de3
) Numero de auditoria; AUD/DIRIJALIFOPEDEM-ARANDAS/2016
& No. Observacién: 04 ADM-FIN
e Con Estado DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: S 4,600,000.00
P! 1 e r— DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $ 4,600,000.00
W Monto de la
irregularidad: NO CUANTFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal ( FOPEDEM ) EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

OBSERVACION RECOMENDACIONES

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016, se procedi6 a
la revision y analisis de la documentacién presentada por el Ayuntamiento de
Arandas.

Al respecto y derivado de la revision de la Normatividad aplicable al Fondo de
Pavimentacién y Desarrollo Municipal, asi como a los Contratos de Obra, se verificé

Incoacion, Emplazamiento del Servidor Publico y el Informe de
los presuntos responsables, asi mismo, debera verificar si los
servidores publicos que resultaron involucrados en esta
observacién, han sido sujetos anteriormente de alguin
procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de
proceder considerando su reincidencia.

que no presentaron la constancia que acredita el apego al articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la federacion, “La persona fisica o moral que resultdé adjudicada con un
contrato debera presentar |la opinion del Sistema de Administracion Tributaria (SAT)”.

CAUSA:
Inobservancia a la normatividad aplicable al programa.

Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucion del programa para que implemente
mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
de Obra Publica, con la finalidad que en lo sucesivo no se
vuelvan a presentar estas observaciones, e informar a este
Organo Estatal de Control sobre dichas acciones.

EFECTO:,

Otorgamiento de contratos a personas que no se encuentren al corriente de sus
obligaciones fiscales, inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa a
los Servidores Publices involucrados.

FUNDAMENTO LEGAL:

Codigo Fiscal de la Federacion Articulo 32-D.

Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/743/08 emitido por la Secretaria de la Funcién
Publica y publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 19 de septiembre de 2008.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, articulo
61, fraccién I.
L

informacién clasificada como Reservada, en términos de lo establecido por el

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contie
sparencia y Acceso a la Informacién Publica”.

articulo 113, fraccién Vi de la Ley General de T




Hoja No. 3de3
NUmero de auditoria:  AUD/DIRIJAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016

P No. Observacién: 04 ADM-FIN
fiﬁ» Contraloria del Estado DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  Monto fiscalizable: S 4,600,000.00
SURIS oo satam ey DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado:  $ 4,600,000.00
A Monto de la
irregularidad: NO CUANTFICABLE
CEDULA DE OBSERVACIONES
PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal ( FOPEDEM ) EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

EJECUTOR: AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO
[ OBSERVACION RECOMENDACIONES ]

Fecha de Notificacién:

Dia Mes Afio
10 10 16
Fecha Compromiso de Solventacion:
Dia Mes Afo
19 12 16

a. Guadalupe Galvan L.C’P. Alvaro Alejandr'o Rios Pulido L.A.[E. Ana Lilia Aceves Huerta

Director General de Verifi Pedroza Personal Contratado Auditor
Control de Obra Directora de Area de Obra
Convenida

“El presente documento forma parte integrante de un expediente que contiene informacién clasificada como Reservada, en términos de lo establecido por el
articulo 113, fraccion VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica”.
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

Observacion Nimero: 04 ~ Monto Observado: Sin cuantificacion |

INCUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

Observaciones Especificas:
No se presentd el escrito con el acreditamiento en que se fundo la seleccion del Procedimiento de Excepcion a la Licitacion Publica.

Se efectud Contratacion de Obra Publica rebasando el monto méaximo establecido en el PEF 2015 para procedimientos de Adjudicacion
Directa.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), publicé las “Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de
Pavimentacion y Desarrollo Municipal, para el ejercicio fiscal 2015” y para el Estado de Jalisco otorgd la cantidad de $322'115,660.00
(trescientos veintidos millones ciento quince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, se obligd a transferir los recursos a
las “Instancias Ejecutoras” en su caso, a el municipio de Arandas, por la cantidad de $4'600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos
00/100 M.N.).

Con motivo de la auditoria nimero AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016, practicada a los recursos federales correspondientes al
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, del Ejercicio Fiscal 2015, la
cual se llevo a cabo los dias 10, 11, 13 y 14 de Octubre de 2016; se solicitd al municipio de Arandas, Jalisco, documentacion
comprobatoria de la aplicacién del recurso, por medio del Oficio de Requerimiento nimero 5854/DGVCO/DACC/2016 de fecha 27
de Septiembre de 2016.

Atendiendo a lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presento ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9)
proyectos evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomo uno (1) como muestra para revisar cuantitativamente su
contenido, correspondiendo éste a aproximadamente al 73.9% del recurso que se otorgd al municipio, verificandose el cumplimiento en la
integracion del expediente y de meta fisica, efectuandose este Gltimo verificando la obra correspondiente a dicho expediente de manera
detallada y revisando de manera sélo visual las otras siete obras contratadas, siendo estas las siguientes:

- CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA
MARIA DEL VALLE.

COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLASOMBRA EN EL PATIO DE LA ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA
LEGISLATURA FEDERAL.

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN AVENIDA INDUSTRIA EN EL
FRACCCIONAMIENTO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA. GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ
ALVAREZ.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE A¥. MEXICO.
- REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NINOS HEROES. S /
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

Habiéndose efectuado la revision del expediente de |a siguiente;

Obra: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN
MARTINEZ VALADEZ".

Monto contratado: $1'523,253.00.

Modalidad de ejecucion: CONTRATO (No: OP-021/2015).

Se observa que en el mismo no se presenta el escrito con el acreditamiento en que se fundé la seleccion del Procedimiento de Excepcion a
la Licitacion Publica,

De igual manera, se detecté que el importe del confrato que se asigné mediante Adjudicacion Directa, rebasa el monto méximo establecido
en el PEF 2015 para procedimientos de Adjudicacion Directa, que es de $272,000.00 para un Presupuesto Autorizado de hasta
$15'000,000.00.

Con fecha 14 de octubre de 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento
de Arandas, por medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-5853/DGVCO/DAQC/20186, los hallazgos resultantes de la revision
documental y fisica practicada durante la ejecucion de la auditoria, en la cual quedo seialado el incumplimiento.

Correctiva:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en
el “ACUERDO de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcién Publica y el Estade de Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un
Programa de Coordinacién Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestion Publica, y
Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”, la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su
competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco:

.- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes respecto de las dos observaciones especificas, dada su omision durante la
auditoria y remitir debidamente identificada y relacionada copia de los documentos observados como faltantes, que acrediten su realizacion
en apego a la normatividad aplicable.

I.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccién |, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion VI y XIV, y
130 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; 61 fracciones I, lll, IV y XVIIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento de Arandas debe, realizar las investigaciones
administrativas correspondientes derivado de la no presentacion y/o el no haber generado la documentacion sefialada, estipulada por las
disposiciones del fondo; asi como el haber adjudicado de manera directa Contratos de Obra Pblica con montos que infringen la normativa
federal; dictaminando la procedencia de incoar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se deduzcan de la presente
observacion, por actos U omisiones de los servidores plblicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; por lo cual, debera
enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacion relativa a la radicacion del expediente, los citatorios a los
presuntos responsables y las actas de comparecencia; debiendo verificar, si los servidores plblicos que resulten involucrados en esta
observacion han sido sujetos anteriormente de alglin procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su
reincidencia. '

Preventiva:

El H. Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones especificas y por escrit ores plblicos responsables del fondo, y
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDQ DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

de la ejecucion y supervision de la obra publica, en el sentido de que se fortalezcan los controles y se garantice la adecuada integracion de
los expedientes de obras publicas, incluyendo lo que concierne a la calidad de los trabajos y adjudicacion de contratos, de lo estipulado en
los Convenios de Ejecucion que suscriba el Ayuntamiento que involucren recursos de la Federacion; debiendo enviar copia de lo actuado a
esta Contraloria del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias hébiles de acuerdo al articulo 311, fraccion VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Seguimiento: 01 f Oficio de Solicitud de Descargo: A-367/2016

Documentacion Presentada:

Por medio del oficio A-367/2016, de fecha de recibido 24 noviembre del presente y derivado del mismo el Ayuntamiento solicitd verbalmente
visita de inspeccion fisica y levantamiento de Acta de Sitio para esta auditoria; y de lo anterior se generd el siguiente documento:

e Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCO/DAQC/2016, de fecha 28 de noviembre de 20186.

Resultado del Analisis

Recomendacion Correctiva | Situacién: Solventada

Monto SR Monto

Observado S/C | Monto de descargo Sic Pokii el
Comentario:

Del documento identificado como Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCO/DAOC/2016, suscrito con la participacion del Ayuntamiento de
Arandas y este Organo Estatal de Control (OEC), se determino que el Ayuntamiento presentt inicios de procedimientos administrativos, pero
no el correspondiente a la presente auditoria, por lo que se ratifica la observacidn en comento; sin embargo y atendiendo a lo sefialado en
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco al tratarse de una responsabilidad administrativa, no
estimable en dinero, no existiendo dafio al erario publico y considerando lo establecido en el articulo 115 Constitucional, que establece
que no existira autoridad intermedia; este OEC, le transfiere al Ayuntamiento de Arandas, Jalisco el sequimiento y conclusion de la
observacion apegandose a las recomendaciones establecidas en la cédula, dado que las revisiones efectuadas por el OEC no lo eximen de
posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la
aplicacion del programa ylo fondo en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno; debiendo integrar lo actuado
al expediente unitario de obra o del programa.

Por lo anterior expuesto se considera solventada.

Recomendacion Preventiva |  Situacién: Solventada

Comentario:

En alcance de la recomendacion correctiva, este Organo Estatal de Control, le transfiere al Ayuntamiento de Arandas, la promocién de las
recomendaciones preventivas, para evitar la recurrencia de esta observacion.

Por lo anterior expuesto se considera solventada.
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecwto’ﬁ\ H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

\\\
N \_____PorlaContraoriadel Estado e
—
) \
k ;f:
N Mtro. Luis EnfiqueBarboza Njfio .A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza Ing. Ricardo Genzalez Morales.
Director General de Verificacign y Control d Director de Area de Obra Convenida Coordinado
Obra

4ded
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DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

PATADBOD DE FALISEO

CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 1deb

Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacion: 03

Monto fiscalizable: $4'600,000.00

Monto fiscalizado: $1'523,253.00

Monto observado: $29,813.17 (Inc. IVA)

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

| OBSERVACION

RECOMENDACIONES

PAGOS EN EXCESO.
Se detectaron voltimenes de trabajos pagados NO ejecutados.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), publico las
“Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de Pavimentacion y
Desarrollo Municipal, para el ejercicio fiscal 2015" y para el Estado de Jalisco
otorgd la cantidad de $322'115,660.00 (trescientos veintidés millones ciento
guince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacion,
Administracién y Finanzas, se obligd a transferir los recursos a las “Instancias
Ejecutoras” en su caso, a el municipio de Arandas, por la cantidad de
$4'600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

Con motivo de la auditoria nimero AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-
ARANDAS/2016, practicada a los recursos federales correspondientes al
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, Ramo General 23
Provisiones Salariales y Econémicas, del Ejercicio Fiscal 2015, la cual se llevo
a cabolos dias 10, 11, 13 y 14 de Octubre de 2016; se solicité al municipio
de Arandas, Jalisco, documentaciéon comprobatoria de la aplicacion del
recurso, por medio del Oficio de Requerimientonimero
5854/DGVCO/DAQOC/2016 de fecha 27 de Septiembrede 2016.

Atendiendo a lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presentd
ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9) proyectos
evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomé uno
(1) como muestra para revisar cuantitativamente su contenido,

CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior
de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal
de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en el
“ACUERDO de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcién
Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realizacién de un
Programa de Coordinacion Especial denominado Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y
Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién®,
la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia,
solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco:

.- Enviar por escrito las aclaracionesjunto con las evidencias
documentales que estime pertinentes para aclarar el importe observado,
debidamente identificada que acrediten su realizacion en apego a |
normatividad aplicable y a la documentacién comprobatoria del gasto
presentada, debiendo enviar copia a este Organo Estatal de Control y a
su vez integrarlo al expediente unitario de obra.

Il.- Caso contrario, el H. Ayuntamiento, debera gestionar el reintegro
correspondient®.conforme a la estructura financiera aprobada, mas los
intereses calcula desde su liberacién hasta el momento de su
reintegro, debiend gjar constancia de esta observacion en el
expediente unitario de

Este doclimentio forma parte de un expediente clasificado come reservado en términos del articulo 113, fraccion

e la LGTAIP.




Contraloriz del Estado

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

GORIERNO DEL ESTADDDE JALISUG

CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 2deb

Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
03

$4'600,000.00

$1 ’523 253.00

No. observacion:
Monto fiscalizable:
Monto fiscalizado:

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

correspondiendo éste a aproximadamente al 73.9% del recurso que se otorgd
al municipio, verificandose el cumplimiento en la integraciéon del expediente y
de meta fisica, efectuandose esto Gltimo verificando la obra correspondiente a
dicho expediente de manera detallada y revisando de manera sélo visual las
otrassieteobras contratadas, siendo estas las siguientes:

- CONSTRUCC[ON DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA
PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA MARIA DEL VALLE.

- COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLASOMBRA EN EL PATIO DE LA
ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA FEDERAL.

- PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN
AVENIDA INDUSTRIA EN EL FRACCCIONAMIENTO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA.
GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES
DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ ALVAREZ.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE AV.
MEXICO.

- REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NiNOS HEROES.

Habiendo efectuado la revisién documental y la inspeccién fisica de la obra,
se observaron diferencias volumétricas respecto de los volimenes
verificados en campo y los pagadosen dos (2) Estimaciones para los tres
conceptos siguientes:

Ill.- Deproceder el reintegro y con fundamento en los articulos; 115
fraccién |, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
2, 37 fraccién VI y XIV, y 130 de la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco; 61 fracciones |, Ill, IV y XVIII de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Jalisco; el H. Ayuntamiento de Arandas debe, realizar las
investigaciones administrativas correspondientes derivado de dicho
reintegro, dictaminando la procedencia de incoar los procedimientos de
responsabilidad administrativa que se deduzcan de la presente
observacion, por actos u omisiones de los servidores publicos en el
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; por lo cual, debera
enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la
documentacion relativa a la radicacion del expediente, los citatorios a
los presuntos responsables y las actas de comparecencia;
debiendoverificar, si los servidores publicos que resulten involucrados
en esta observacion han sido sujetos anteriormente de algun
procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder
considerando su reincidencia

PREVENTIVA:

El H. Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones
especificas y por escrito a los servidores publicos responsables del
fondo, y de la ejecucién y supervisién de la obra publica, en el sentido
de que se fortalezcan los controles y se garantice Ia
adecuadaintegracion de los expedientes de obras publicas, incluyendolo
que concierne a la\calldad de los trabajos, delo estipulado en los
Convenios de Ejecucién gle suscriba el Ayuntamiento que involucren
recursos de la Federacmyn; febiendo enviar copia de lo actuado a esta

Este documento forma parte de un expeadiente ciasificado conc

reservado en términos def articulo , frac

Contraloria del Estado.
cion VNie iz LGTAIP. /é




DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

CEDULA DE OBSERVACIONES

Hoja No. 3deb
Ndmero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016

DIREGCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  No. observacion: 03

Mento fiscalizable: $4'600,000.00
Monto fiscalizado: $1'523,253.00
Monto observado: $29,813.17 (Inc. IVA)

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

OBSERVACION

RECOMENDACIONES |

9 - POZO DE VISITA DE MURO DE BLOCK...; faltando una (1) pieza con un
costo unitario de $16,938.81.

12 - MACHUELO INTEGRAL TIPO "L" O PECHO DE PALOMA...; faltando
29.79 ML con un costo unitario de $180.00/ML; lo cual arroja un importe de
$5,362.20.

13 - RENIVELACION DE POZO DE VISITA, HASTA 30 CM.; faltando las
cuatro (4) piezas cobradas, con un costo unitario de $850.00; de lo cual se
obtiene un importe de $3,400.00.

De lo anterior se obtiene un monto total observado de $29,813.17
(Veintinueve Mil Ochocientos Trece Pesos 17/100 M.N.) incluye LV.A.

Obra: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOL[VAR
ENTRE CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN MARTINEZ
VALADEZ".

Monto contratado: $1'523,253.00.

Modalidad de ejecucion: CONTRATO (No: OP-021/2015).

De la inspeccion de campo se determiné que, la referida obra que considera
pavimentacion con concreto hidraulico, banquetas, machuelos, linea de agua
potable con tomas domiciliarias y linea de drenaje con descargas sanitarias, se
encuentra terminada y operando, cumpliendo con los alcances programados y
ejecutados.

Con fecha 14de octubrede 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo
de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento de Arandas, por
medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-5853/DGVCO/DAOC/20186,
los hallazgos resultantes de la revisién documental y fisica practicada durante

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo
311, fraccion VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

\y’

Este documente forma paite de un expadients clasificado como reservado en trminos del articulo 113, ffaccién Vi de la LEGAIP




DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

CEDULA DE OBSERVACIONES 3¢

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 4deb

Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacion: 03

Monto fiscalizable: $4'600,000.00

Monto fiscalizado: $1'523,253.00

Monto observado: $29,813.17 (Inc. IVA)

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 7

OBSERVACION

RECOMENDACIONES I

la ejecucién de la auditoria, en la cual quedé sefialado el incumplimiento.

CAUSA:
= Deficiente supervision por parte del ejecutor en la autorizacion de los
conceptos y cantidades de trabajo realizados.

= [Inobservancia a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento y demas normatividad aplicable
relativa a la correcta aplicacion de los recursos.

EFECTO:

* Falta de transparencia en el ejercicio del gasto y deficiencias en la
rendicion de cuentas de los recursos asignados.

= |Instauracion de procedimientos de responsabilidades a los servidores
publicos.
= Reintegro de recursos.

FUNDAMENTO LEGAL.:

Numerales 32, 33, 34, 35, 36 y 37 de las Disposiciones para la Aplicacion de
los Recursos del Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal para el
ejercicio fiscal 2015.

Articulo 45, cuarto parrafo de la Ley Federal de Presupuesto y

Este documento forma parte de un expediente clasificado como resarvado en términos del articulo 11:

fraccion Vide la



DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

CEDULA DE OBSERVACIONES

Hoja No. 5de5
NUmero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  No. observacion: 03

Monto fiscalizable: $4'600,000.00
Monto fiscalizado: $1'523,253.00
Monto observado: $29,81 ;J\Z‘,g@sc” IVA)

x 6
&

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL.: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES |

Responsabilidad Hacendaria.

Articulo 55, antepenultimo parrafode la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas; 130, fraccion ly 131de su Reglamento.

Articulo 61, de laLey de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Jalisco.

g% |

Fecha de Notificacion:

Dia Mes Ano
14 Octubre 2016

Fecha Compromiso de Solventacion
Dia Mes Afho
19 Dic 2016

Por el H. Ayuntaiypiento de Arandas, Jal.

AT, M) T QS . MaqeT (8a2 A,

Nombre
Cargo

\~JEFE 0] CessiTdctyy

&

Va

N o

\) \\x /\ Por Ia Contraloria del Estado de Jaé’\qq s )

Mt\q&gycﬁe B
Director General de Ve

y Control de Obra

L.AE. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Dipéctor de Area de Obra Convenida.

Ing. Ricardo Gonzélez Mdales Martin dedesus Sanchez Ordaz
Coordinador Prestador de Servicios

Este documento forma parte de un expediente clasificade comgo raservado en términos del articule 113, fraccicn V1 de la LGTAIP.



Hoja No. 1de6
Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA No. observacion: o1
DIRECGION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizable:  $4°600,000.00
Monto fiscalizado: §{1&53§%53.00

Monto observado: S'mg . n_ O B RAS

Copitrpioria

T il

ORERM DEL ESLAR

CEDULA DE OBSERVACIONES R

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

ECOMENDACIONES

ENTIDAD EEDERATIVA: JALISCO
OBSERVACI 6N

INCUMPLIMIENTO A L
DOCUMENTACION.

0S REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O

CORRECTIVA:

La Secretaria de Hacienda y Crédito Puplico (SHCP), publico las
“Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de Pavimentacion y
Desarrollo Municipal, para el ejercicio fiscal 2015" y para el Estado de Jalisco
otorgé la cantidad de $322115,660.00 (trescientos veintidés millones ciento
quince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

En apego alo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior
de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal
de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en el
“ACUERDO de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcion
Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un
Programa de Coordinacion Especial denominado Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, Y
Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”,
la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia,
solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco:

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacion,
Administracion y Finanzas, se obligé a transferir los recursos a las “Instancias
Ejecutoras” en su caso, a el municipic de Arandas, por la cantidad de
$4°600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

| - Enviar por escrito 1as aclaraciones que estime pertinentes dada su
omision durante la auditoria y remitir debidamente identificada Y
relacionada copia de l0s documentos observados como faltantes, que
acrediten su realizacion en apego a la normatividad aplicable.

Con motivo de la auditoria nUmeroAUD!DIR/JAUFOPEDEM—ARANDAS/2016,
practicada a los recursos federales correspondientes  al Fondo de
Pavimentacion Y Desarrollo Municipal, Ramo General 23 Provisiones
Salariales y Econémicas, del Ejercicio Fiscal 2015,la cual se llevé a cabolos
dias 10, 11, 13 Yy 14 de Octubre de 2016:se solicitd al municipio de
Arandas, Jalisco, documentacion comprobatoria de la aplicacién del
recurso, por  medio del Oficio de Requerimientonimero
5854!DGVCO/DAOC/2016 de fecha 27 de Septiembrede 2016.

il.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccion |, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion V1 y XIV, y 130
de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; 61 fracciones [, 1, IV y XVl de la Ley de Responsabihdades
de los Seryidores Publicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento
de Arandas~.debe, realizar las investigaciones administrativas
correspondienies derivado de la no presentacion ylo el no haber
generado la dogu entacion requerida, sefalada por las disposiciones
del fondo, dictami ndo la procedencia de incoar los progedimientos de, |/

/

I f

Atendiendo a lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presento
ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9) proyectos
evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomo uno
(1) como muestra para revisar cuantitativamente  su contenido,

=ate documento forma parte de un sxpadients clasificado como ceservads en terminos del articuio §& fraccion Vide 13 LBTAIP. \‘ /
\ A

‘;/ X




Lontralovia dal Estado

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

CHOBIFENG DEL EATADEUE IALIS00

CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 2debd
Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacién: 01

Monto fiscalizable: $4°600,000.00

Monto fiscalizado: $1°523,253.00

Monto observado: Sin Cuantificacian.

& WM e,

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

correspondiendo éste a aproximadamente al 73.9% del recurso que se otorgd
al municipio, verificandose el cumplimiento en la integracién del expediente y
de meta fisica, efectuandose esto ultimo verificando la obra correspondiente a
dicho expediente de manera detallada y revisando de manera sélo visual las
ofrassieteobras contratadas, siendo estas las siguientes:

- CONSTRUCCI’ON DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA
PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA MARIA DEL VALLE.

- COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLASOMBRA EN EL PATIO DE LA
ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA FEDERAL.

- PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN
AVENIDA INDUSTRIA EN EL FRACCCIONAMIENTO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA.
GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES
DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ ALVAREZ.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE AV.
MEXICO. '

- REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NiNOS HEROES.

Habiendo efectuado la revisién documental del expediente, se tiene que se
detectaron omisiones en el cumplimiento de las obligaciones aplicables al
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, dado que no se presentaron
las evidencias documentales y/o las correspondientes aclaraciones, que
demuestren el debido cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; a las Disposiciones para la

responsabilidad administrativa que se deduzcan de la presente
observacién, por actos u omisiones de los servidores publicos en el
gjercicio de sus funciones o con motivo de ellas; por lo cual, debera
enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la
documentacion relativa a la radicacién del expediente, los citatorios a
los presuntos responsables y las actas de comparecencia;
debiendoverificar, si los servidores plblicos que resulten involucrados
en esta observacién han sido sujetos anteriormente de algln
procedimientc de responsabilidad administrativa, a fin de proceder
considerando su reincidencia

PREVENTIVA:

El H. Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones
especificas y por escrito a los servidores publicos responsables del
fondo, y de la gjecucién y supervisién de la obra plblica, en el sentido
de que se fortalezcan los controles y se garantice I[a
adecuadaintegracion de los expedientes de obras publicas, incluyendolo
que concierne a la calidad de los trabajos, delo estipulado en los
Convenios de Ejecucion que suscriba el Ayuntamiento que involucren
recursos de la Federacion; debiendo enviar copia de lo actuado a esta
Contraloria del Estado.

Todoe lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo
311, fraccion VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y

\

Este documenio forma parte de un expediente clasificado come reservado en términos def articuio\ 13, fraccid

Responsabilidad Hacengaria.
//

1 Widie la LGTAIP.




Contraloria del Estade

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

{IOBIEENG DEL ESTADO DE JALISCO

CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 3deb
Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacion: 01

Monto fiscalizable: $4°600,000.00

Monto fiscalizado: $1'523,253.00

Monto observado: Sin Cuantiﬁcapi%%é

O e
-

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES |

Aplicacion de los Recursos del Fondo de Pavimentacion y Desarrollo
Municipal para el ejercicio fiscal 2015 y/o demas normatividad aplicable; lo
cual deriva en un incumplimiento a los requerimientos de informacién ylo
documentacion, para la siguiente obra:

Obra: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR
ENTRE CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN MARTINEZ
VALADEZ".

Monto contratado: $1'523,253.00.

Modalidad de ejecucion: CONTRATO (No: OP-021/2015).

De la inspeccién de campo se determino que, la referida obra que considera
pavimentacion con concreto hidraulico, banquetas, machuelos, linea de agua
potable con tomas domiciliarias y linea de drenaje con descargas sanitarias, se
encuentra terminada y operando, cumpliendo con los alcances programados y
ejecutados.

Con fecha 14de octubrede 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo
de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento de Arandas, por
medio del Acta de Sitio de Confronta niumero 01-5853/DGVCO/DAQC/20186,
los hallazgos resultantes de la revision documental y fisica practicada durante
la ejecucion de la auditoria, en la cual quedo sefalado el incumplimiento de la
siguiente manera:

- NO SE PRESENTA EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS (Numerales
14 "¢c" y 15 de las "Disposiciones Para la Aplicacién de los Recursos de Fondo de Pavimentacion
y Desarrolio Municipal para el ejercicio fiscal 2015").

- NO SE PRESENTA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DEL MUNICIPIO (Art. 21 LOPSRM:
Arts. 16 y 17 RLOPSRM).

- NO se presenta Catalogo de Conceptos o Presupuesto del Contratista (Arts.
46 V LOPSRM; 24 y 79 RLOPSRM).

Este documento forma parté de un expediente clasificado como

aservado en términos del articulo 113, fraccion Vl de la LGRAIP




Hoja No. 4de B
Niimero de auditoria; AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  NO. observacion: O
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizable: ~ $4'600,000.00
Monto fiscalizado: $1'523,253.00
Monto observado: Sin Cuanti@qagqln.

rstado

. COOBRAS
CEDULA DE OBSERVACIONES
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
OBSERVACION RECOMENDACIONES |

- NO se presentan PROGRAMAS de Ejecucion (Arts. 46 V LOPSRM; 24y 79
RLOPSRM).

- Se presentaron dos Estimaciones, aunque SIN caratula que considere
célculos y deducciones (Arts. 127 y 128 RLOPSRM).

- Faltan Croquis -de machuelos y banquetas- (Articulos 54, y 73 ultimo parrafo
LOPSRM,; 132 RLOPSRM).

- No se presentaron controles de calidad o pruebas de iaboratorio -del Concreto
aplicado- (Articulos 54 LOPSRM; 132 RLOPSRM).

- No se presentan Informes periédicos y final por parte del Residente, sobre el
cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, econémicos,
financieros y administrativos (Art. 113 RLOPSRM).

- No se presenta el Acta de Recepcidn Fisica conteniendo lo minimo.

- No se presenta el Oficio o notificacién a Contratista con fecha,lugar y hora
para llevar a cabo el Finiquito de obra.

- No se presenta Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la
normatividad aplicable.

- No se presenta Fianza de Vicios Ocultos.

- No se presenta Acta de Extincién de Derechos.

- No se presenta cancelacion de la Garantia de vicios ocultos.

CAUSA:
= Desconocimiento de la normatividad aplicable al Fondo.

= |ncumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas; y su Reglamento.

= |ncumplimiento a laLey Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendariay su Reglamento.

e

EFECTO:

Este documento forma parte de un axpadiente clasificado coma reservado en términos del articulo 113\ fraccion Vi de
*




Tontraloris del Bsi

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

SORIERNG DELESTADD ¥ IALIS00

CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 5de6

Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacion: 01

Monto fiscalizable: $4’600,000.00

Monto fiscalizado: $1'523,253.00
Monto observado: Sin Cuantificacion.

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

5

RECOMENDACIONES [

= Deficiente integracién y presentacion del expediente unitario.
» Falta de transparencia en la aplicacion del recurso.

» Dificultad y retraso en la revisién documental por parte de los Organos
de Control.

= Instauracién de procedimientos de responsabilidades a servidores
publicos.

FUNDAMENTO LEGAL.:

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento.

Numerales 2, 3, 32 y 35 de las Disposiciones para la Aplicacion de los
Recursos del Fondo de Pavimentacién y Desarrollo Municipal para el Ejercicio
Fiscal 2015.

Articulo 45, cuarto parrafo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Articulo 310, del Reglamento de
Responsabilidad Hacendaria.

la Ley Federal de Presupuesto y

Articulo 61, de laLey de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado de Jalisco.

Fecha de Notificacién:
Dia Mes Afio
14 Octubre 2016

Fecha Compromiso de Solventacion
Dia Mes Ao
19 Dic 2016

Por el H. Ayuntamignto de Arandas, Jal.

¢ ATD. MDY e S . partTedeT A .
\ Nombre

Cargo
JETE D CorSred acina

Este doourmento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términd

% 143, fraccion Vi de ja LGTAIP.




Contratoria det Estedy

TIORLRENG DEL ESTADD DE IALISUO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

CEDULA DE OBSERVACIONES

Hoja No. Gdeb

Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacion: 01

Monto fiscalizable: $4'600,000.00

Monto fiscalizado: $1°523,253.00

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

B OBSERVACION

RECOMENDACIONES \

AN
"Por la Contraloria del Estado d}l@lisco

N

=i

tro. Luis Enrique
Director eral
y Control de Obr:

g.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
irector de Area de Obra Convenida.

Ing. Ricardo Goé\é‘glez Morales.

Martifi de Jeslis Sanchez
Coordinador OrdazPrestador de Servicios

Este documanto forma parte de un expediente clasificado como reservade en rminos del articule 113, fraceion Vi de la LGTAIP.



inria det Estade

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

DEE ESTADU DF IALISTO

CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 1de4

Numero de auditoria; AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacion: 02

Monto fiscalizable: $4'600,000.00

Monto fiscalizado:  $1'523, 253 00

Monto observado: Sin Cég,aﬁi

OBRAS

PL’:BLICAS .Q.

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION, USO Y REQUISITADO DE
BITACORAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), publicoé las
“Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de Pavimentacion y
Desarrollo Municipal, para el ejercicio fiscal 2015" y para el Estado de Jalisco
otorgé la cantidad de $322'115,660.00 (trescientos veintidos millones ciento
quince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacion,
Administracién y Finanzas, se obligd a transferir los recursos a las “Instancias
Ejecutoras” en su caso, a el municipio de Arandas, por la cantidad de
$4'600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

Con motivo de la auditoria numero AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-
ARANDAS/2016, practicada a los recursos federales correspondientes al
Fondo de Pavimentacién y Desarrollo Municipal, Ramo General 23
Provisiones Salariales y Economicas, del Ejercicio Fiscal 2015, la cual se llevo
a cabo los dias 10, 11, 13 y 14 de Octubre de 2016; se solicité al municipio
de Arandas, Jalisco, documentacién comprobatoria de la aplicacion del
recurso, por medio del Oficio de Requerimiento numero
5854/DGVCO/DAQC/2016 de fecha 27 de Septiembre de 2016.

Atendiendo a lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presento
ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9) proyectos
evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomé uno
(1) como muestra para revisar cuantitativamente su contenido,
correspondiendo éste a aproximadamente al 73.9% del recurso que se otorgd
al municipio, verificandose el cumplimiento en la integracion del expediente y
de meta fisica, efectuandose esto Ultimo verificando la obra correspondiente a

CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior
de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal
de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en el
“ACUERDO de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcion
Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un
Programa de Coordinacién Especial denominado Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestién Publica, y
Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”,
la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia,
solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco:

l.- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes por la
omisién en la utilizaciéon de la bitacora electrénica y/o en su caso
presentar la bitacora convencional junto con la autorizacion de la
Secretaria de la Funcién Publica debiendo enviar copia a este Organo
Estatal de Control y a su vez integrarlo al expediente unitario de obra.

Il.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccién |, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccién VI y XIV, y 130
de la Ley del Gobierno y la Administracién Plblica Municipal del Estado
de Jalisco; 61 fracciones I, lll, IV y XVIII de la Ley de Responsabilidades
de los Servidor iblicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento
de Arandas realizar las investigaciones administrativas
correspondientes
generado la bitac

b

electrénica requerida, sefialada por

rivado de la no presentacién y/o el no haber 4/
lasif /) /

\

Ests doclimento forma parte de un expediente clasificade come reservado sn t#rminos del articuo ™
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Contraloria

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

GORIERND DEL ESTADO DE JALISCO

CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 2ded

Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacion: 02

Monto fiscalizable: $4'600,000.00

Monto fiscalizado:  $1'523,253.00

Monto observado: Sin Cuantificacion.
s“’“#

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

=

RECOMENDACIONES

dicho expediente de manera detallada y revisando de manera solo visual las
otras siete obras contratadas, siendo estas las siguientes:

- CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA
PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA MARIA DEL VALLE.

- COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLASOMBRA EN EL PATIO DE LA
ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA FEDERAL.

- PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN
AVENIDA INDUSTRIA EN EL FRACCCIONAMIENTQO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA.
GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HiDRAUl.ICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES
DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ ALVAREZ.

- IEAVIIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE AV.
MEXICO.

- REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NINOS HEROES.

Habiendo efectuado la revision documental del expediente, se tiene que se
detectaron omisiones en el cumplimiento de las obligaciones aplicables al
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, dado que no se presento la
bitacora electréonica (BEOP), ni el oficio de autorizacion de la Secretaria
de la Funcién Piblica para el uso de la convencional, para la siguiente
obra:

Obra: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR
ENTRE CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN MARTINEZ
VALADEZ".

disposiciones del fondo, dictaminando la procedencia de incoar los
procedimientos de responsabilidad administrativa que se deduzcan de
la presente observacion, por actos u omisiones de los servidores
publicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; por lo
cual, debera enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada
de la documentacion relativa a la radicacién del expediente, los
citatorios a los presuntos responsables y las actas de comparecencia;
debiendoverificar, si los servidores publicos que resulten involucrados
en esta observacion han sido sujetos anteriormente de algln
procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder
considerando su reincidencia

PREVENTIVA:

El H. Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones
especificas y por escrito a los servidores publicos responsables del
fondo, y de la ejecucion y supervision de la obra publica, en el sentido
de que se fortalezcan los controles y se garantice la adecuada
integracién de los expedientes de obras publicas, incluyendo lo que
concierne a la calidad de los trabajos, de lo estipulado en los Convenios
de Ejecucion que suscriba el Ayuntamiento que involucren recursos de
la Federacion; debiendo enviar copia de lo actuado a esta Contraloria |t
del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo
311, fraccion VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsab|l|dad Hacen( a

Este decumento forma paiie de un expediente clasificado como resarvado en términos del articulo 1 “1m’%%1_€ STAIP. % %




Hoja No. 3ded

Namero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA ~ No- observacion: (2
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizable:  $4'600,000.00

Monto fiscalizado: $1°523,253.00

Monto observado: Sin CugniReagio

S OBRAS
=ie; PUBLICAS

Contraloria del

GOBIEENDG DEE EST

CEDULA DE OBSERVACIONES

—

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
OBSERVACION ‘ RECOMENDACIONES \

Monto contratado: $1'523,253.00.
Modalidad de ejecucién: CONTRATO (No: OP-021/2015).

De la inspeccién de campo se determind que, la referida obra que considera
pavimentacién con concreto hidraulico, banquetas, machuelos, linea de agua
potable con tomas domiciliarias y linea de drenaje con descargas sanitarias, se
encuentra terminada y operando, cumpliendo con los alcances programados y
ejecutados.

Con fecha 14 de octubre de 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo
de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento de Arandas, por
medio del Acta de Sitio de Confronta numero 01-5853/DGVCO/DAOC/2018,
los hallazgos resultantes de la revision documental y fisica practicada durante
la ejecucion de la auditoria, en la cual quedé sefialado el incumplimiento.

CAUSA:
= |ncumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento.

= Omisidn en la elaboracién de las bitacoras electronicas de las obras.
» Incumplimiento a las “Disposiciones para la Aplicacion de los Recursos
del Fondo de Pavimentacién y Desarrollo Municipal para el Ejfercicio

Fiscal 2015".
EFECTO:
¢ Deficiencias en el control, seguimiento y cumplimiento de los alcances /

en los trabajos contratados.

Este documento forma parte de un expediente clasificade como reservado en términes del articulo 113, frac




DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.,

CEDULA DE OBSERVACIONES

Hoja No. 4ded
Numero de auditoria;: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  'No. observacién: 02

Monto fiscalizable: $4'600,000.00
Monto fiscalizado:  $1'523,253.00
Monto observado: Sin Cuantificacidn.

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

= Deficiente integracion y presentacion del expediente unitario.
= Falta de transparencia en la aplicacién del recurso.

* [Instauracion de procedimientos de responsabilidades a servidores
publicos.

FUNDAMENTO LEGAL:

Articulo 48, antepenultimo y dltimo parrafos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; 122 y 123 de su Reglamento.

Numerales 2 y 3de las Disposiciones para la Aplicacion de los Recursos del
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015.

Oficio Circular No. 002 y 003 de la Secretaria de la Funcién Publica, con fechas
de 8 de junio del 2010, gque mencionan el uso de la bitacora electrénica.

Articul 61,~\de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del
Estado'de Ja\soo. - '

Fecha de Notificacion:

Dia Mes Ao
14 Octubre | 2016

Fecha Compromiso de Solventacién

Dia Mes Afo
19 Dic 2016

Por el H. Ayuntamiepto de Arandas, Jal.

ATD. MadGU S ManTde2 A,
Nombre
Cargo

JaTe D& consThucCie®

%

/N & \ ; \ Por la Contraloria del Estado de J&Qo [

-

4

6 \
wﬁﬂﬂa:e Ba za\‘rﬁo\’
Director General de Verifigacién

y Control de Obra

‘E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Director de Area de Obra Convenida.

Coordifisdar Prestador de Servicios

Ing. Ricardo Gonzalez W Martin de Jésus Sayfichez Ordaz

Este decumento forma parte ge un expediente clasificado como reservado en términos del articuie 113, fraccion Vi de la LGTAIP.
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
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CHIBTERNC DLL ESTADD DE JALSOO

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

Observacion Numero; 03 | Monto Observado:  $29,813.17 (Inc. IVA)
PAGOS EN EXCESOQ.

Se detectaron voltimenes de frabajos pagados NO ejecutados.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), publicd las “Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de
Pavimentacién y Desarrollo Municipal, para el ejercicio fiscal 2015" y para el Estado de Jalisco otorgd la cantidad de $322'115,660.00
(trescientos veintidos millones ciento quince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

De igual forma la Entidad Federativa a través de |a Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, se obligd a transferir los recursos a
las “Instancias Ejecutoras” en su caso, a el municipio de Arandas, por la cantidad de $4'600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos
00/100 M.N.).

Con motivo de la auditoria nimero AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016, practicada a los recursos federales correspondientes al
Fondo de Pavimentacién y Desarrollo Municipal, Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas, del Ejercicio Fiscal 2015, la
cual se llevo a cabo los dias 10, 11, 13 y 14 de Octubre de 2016; se solicitd al municipio de Arandas, Jalisco, documentacion
comprobatoria de |a aplicacion del recurso, por medio del Oficio de Requerimiento nimero 5854/DGVCO/DAQC/2016 de fecha 27
de Septiembre de 2016.

Atendiendo a lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento present6 ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9)
proyectos evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomé uno (1) como muestra para revisar cuantitativamente su
contenido, correspondiendo este a aproximadamente al 73.9% del recurso que se otorgd al municipio, verificandose el cumplimiento en la
integracion del expediente y de meta fisica, efectuandose esto Gltimo verificando la obra correspondiente a dicho expediente de manera
detallada y revisando de manera solo visual las ofras siete obras confratadas, siendo estas las siguientes:

CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA
MARIA DEL VALLE.

COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLASOMBRA EN EL PATIO DE LA ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA
LEGISLATURA FEDERAL.

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN AVENIDA INDUSTRIA EN EL
FRACCCIONAMIENTO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA. GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ
ALVAREZ.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE AV, MEXICO.

REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NINOS HEROES.

Habiendo efectuado la revision documental y la inspeccion fisica de la obra, se observaron difergncids volumétricas respecto de los
volimenes verificados en campo y los pagados en dos (2) Estimaciones para los tres conceptos siguientes:

7
1de4 9/




e DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
AR, fomoon o9 DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
M GUBIERNG BFL ESTADD DE JALISCO

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDC DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

9- POZO DE VISITA DE MURO DE BLOCK...; faltando una (1) pieza con un costo unitario de $16,938.81.

12 - MACHUELO INTEGRAL TIPO "L" O PECHO DE PALOMA...; faltando 29.79 ML con un costo unitario de $180.00/ML; lo cual arroja un
importe de $5,362.20.

13 - RENIVELACION DE POZO DE VISITA, HASTA 30 CM.; faltando las cuatro (4) piezas cobradas, con un costo unitario de $850.00; de
lo cual se obtiene un importe de $3,400.00.

De lo anterior se obtiene un monto total observado de $29,813.17 (Veintinueve Mil Ochocientos Trece Pesos 17/100 M.N.) incluye
LV.A.

Obra: “PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN
MARTINEZ VALADEZ".

Monto contratado: $1'523,253.00.

Modalidad de ejecucion: CONTRATO (No: OP-021/2015).

De la inspeccion de campo se determind que, la referida obra que considera pavimentacion con concreto hidraulico, banquetas, machuelos,
linea de agua potable con tomas domiciliarias y linea de drenaje con descargas sanitarias, se encuentra terminada y operando, cumpliendo
con los alcances programados y ejecutados.

Con fecha 14 de octubre de 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento
de Arandas, por medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-5853/DGVCO/DAQC/2016, los hallazgos resultantes de la revision
documental y fisica practicada durante la ejecucion de la auditoria, en la cual quedo sefialado el incumplimiento.

Correctiva:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en
el "ACUERDOQ de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un
Programa de Coordinacion Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y
Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién”, la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su
competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco:

.- Enviar por escrito las aclaraciones, junto con las evidencias documentales que estime pertinentes para aclarar el importe observado,
debidamente identificada que acrediten su realizacion en apego a la normatividad aplicable y a la documentacion comprobatoria del gasto
presentada, debiendo enviar copia a este Organo Estatal de Control y a su vez integrarlo al expediente unitario de obra.

Il.- Caso contrario, el H. Ayuntamiento, deberé gestionar el reintegro correspondiente conforme a la estructura financiera aprobada, méas los
intereses calculados desde su liberacion hasta el momento de su reintegro, debiendo dejar constancia de esta observacion en el expediente
unitario de obra.

I1l.- De proceder el reintegro y con fundamento en los articulos; 115 fraccidn |, de la Constitucion Politi
2, 37 fraccion VI y XIV, y 130 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
XVIIl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamie
investigaciones administrativas correspondientes derivado de dicho reintegro, dictaminando la procedenci
responsabilidad administrativa que se deduzcan de la presente observacion, por actos U omisiones

e los Estados Unidos Mexicanos;
Jalisco; 61 fracciones |, Ill, IV y
de Arandas debe, realizar las
e incoar los procedimientos de

vidores publicos en el ejercicio

2ded




‘ o DIRECCIQN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
e " DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

LT R ’Ié‘!ﬁb{#l!il'\lﬁwt

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa; Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

de sus funciones o con motivo de ellas; por lo cual, debera enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacion
relativa a la radicacion del expediente, los citatorios a los presuntos responsables y las actas de comparecencia; debiendo verificar, si los
servidores publicos que resulten involucrados en esta observacion han sido sujetos anteriormente de algin procedimiento de
responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia.

Preventiva:

El H. Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones especificas y por escrito a los servidores pablicos responsables del fondo, y
de la ejecucion y supervision de la obra publica, en el sentido de que se fortalezcan los controles y se garantice la adecuada integracion de
los expedientes de obras publicas, incluyendo lo que concierne a la calidad de los trabajos, de lo estipulado en los Convenios de Ejecucion
que suscriba el Ayuntamiento que involucren recursos de la Federacion; debiendo enviar copia de lo actuado a esta Contraloria del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo 311, fraccion VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Seguimiento: 01 | Oficio de Solicitud de Descargo: A-367/2016

Documentacién Presentada:

Por medio del oficio A-367/2016, de fecha de recibido 24 noviembre del presente y derivado del mismo el Ayuntamiento solicitd verbalmente
visita de inspeccion fisica y levantamiento de Acta de Sitio para esta auditoria; y de lo anterior se genero el siguiente documento:

s Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCO/DAOC/2016, de fecha 28 de noviembre de 2016,

Resultado del Analisis

Recomendacion Correctiva | Situacién: Solventada

Monto . Monto
Observado $29,813.17 | Monto d_.e.descargo . $29,813.17 Pendiente $0.00
Comentario:

Del documento identificado como Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCO/DAOC/2016, suscrito con la participacion del Ayuntamiento de
Arandas y este Organo Estatal de Control (OEC) se concluyé que el importe observado fue aclarado, lo cual quedé asentado en el
documento en mencién; dado que las revisiones efectuadas por el OEC no lo eximen de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir
con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicacion del programa y/o fondo en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno; debera de integrar lo actuado al expediente unitario de obra o del
programa.

Por lo anterior expuesto se considera solventada.

Recomendacion Preventiva |  Situacion: Solventada : £

Comentario:

En virtud de haber aclarado la recomendacion correctiva, le sugiere este Organo Estatal de Contrd|, la promocién de las acciones que
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Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

. DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
.2 te9e DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Diciembre 2016

Auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015

Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

considere conveniente para evitar posibles recurrencias de la observacion.

Por IOQJQ se considera solventada.

xona

Por |a Contraloria del Estado de Jalisco

Y il

M

\-L;.S%Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Direc iréctor de Area de Obra Convenida

Ing. Ricardo Gonzh{gz Morales.
Coordinador
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
, Diciembre 2016
Programa; FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Auditoria: AUD/DIR/JALIFOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
Observacion Numero: 01 | Monto Observado:  Sin Cuantificacion.

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico (SHCP), publict las "Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de
Pavimentacién y Desarrolle Municipal, para el ejercicio fiscal 2015" y para el Estado de Jalisco otorgd la cantidad de $322'115,660.00
(trescientos veintidos millones ciento quince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, se oblig6 a transferir los recursos a
las “Instancias Ejecutoras” en su caso, a el municipio de Arandas, per ia cantidad de $4'600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos
00/100 M.N.).

Con motivo de la auditoria niimero AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016, practicada a los recursos federales correspondientes al
Fondo de Pavimentacién y Desarrollo Municipal, Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas, del Ejercicio Fiscal 2015, la
cual se llevo a cabo los dias 10, 11, 13 y 14 de Octubre de 2016; se solicité al municipio de Arandas, Jalisco, documentacién
comprobatoria de |a aplicacion del recurso, por medio del Oficio de Requerimiento numero 5854/DGVCCG/DAOC/2016 de fecha 27
de Septiembre de 2016.

Atendiendo a lo anterior, el enlace designade por el Ayuntamiento presentd ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9)
proyectos evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomé uno (1) como muestra para revisar cuantitativamente su
contenido, correspondiendc ésie a aproximadamente al 73.9% del recurso que se oforgo al municipio, verificdndose el cumplimiento en la
integracion del expediente y de meia fisica, efectuandose esto ultimo verificando la obra correspondiente a dicho expediente de manera
detallada y revisando de manera solo visual las otras siete obras contratadas, siendo estas las siguientes:

CON$TRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA
MARIA DEL VALLE.

COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLA SOMBRA EN EL PATIO DE LA ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA
LEGISLATURA FEDERAL.

- PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN AVENIDA INDUSTRIA EN EL
FRACCCIONAMIENTO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA. GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ
ALVAREZ.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE AV. MEXICO. \

REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NINOS HEROES.

Habiendo efectuado la revision documental del expediente, se tiene que se detectaromomisiones en el cumplimiento de las obligaciones
aplicables al Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, dado que no se presentaron las evidencias documentales y/o las
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DiRECCIQN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

CHIAT WSO B ESTAT DE 1A LISC0

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

correspondientes aclaraciones, que demuestren el debido cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento; a las Disposiciones para la Aplicacion de los Recursos del Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal para
el gjercicio fiscal 2015 y/o deméas normatividad aplicable; lo cual deriva en un incumplimiento a los requerimientos de informacion ylo
documentacidn, para la siguiente obra:

Obra: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN
MARTINEZ VALADEZ".

Monto contratado: $1'523,253.00.

Modalidad de ejecucion: CONTRATO (No: OP-021/2015).

De la inspeccion de campo se determind que, la referida obra que considera pavimentacion con concreto hidraulico, banquetas, machuelos,
linea de agua potable con tomas domiciliarias y linea de drenaje con descargas sanitarias, se encuentra terminada y operando, cumpliendo
con los alcances programados y ejecutados.

Con fecha 14 de octubre de 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento
de Arandas, por medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-5853/DGVCO/DAOC/20186, los hallazgos resultantes de la revision
documental y fisica practicada durante la ejecucion de la auditoria, en la cual quedd sefialado el incumplimiento de la siguiente manera:

NO SE PRESENTA EL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS (Numerales 14 "¢" y 15 de las "Disposiciones
Para la Aplicacion de los Recursos de Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal para el ejercicio fiscal 2015").
- NO SE PRESENTA EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DEL MUNICIPIO (Art. 21 LOPSRM; Arts. 16 y 17 RLOPSRM).
- NO se presenta Catélogo de Conceptos o Presupuesto del Contratista (Arts. 46 V LOPSRM; 24 y 79 RLOPSRM).
- NO se presentan PROGRAMAS de Ejecucion (Arts. 46 V LOPSRM; 24 y 79 RLOPSRM).
- Se presentaron dos Estimaciones, aunque SIN caratula que considere calculos y deducciones (Arts. 127 y 128 RLOPSRM).
Faltan Croquis -de machuelos y banquetas- (Articulos 54, y 73 Gltimo parrafo LOPSRM; 132 RLOPSRMS.
No se presentaron controles de calidad o pruebas de laboratorio -del Concreto aplicado- (Articulos 54 LOPSRM; 132 RLOPSRM).
No se presentan Informes periddicos v final por parte del Residente, sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales,
técnicos, economicos, financieros y administrativos (Art. 113 RLOPSRM).
No se presenta el Acta de Recepcion Fisica conteniendo lo minimo.
No se presenta el Oficio o notificacion a Contratista con fecha, lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra.
No se presenta Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable.
No se presenta Fianza de Vicios Ocultos.
No se presenta Acta de Extincion de Derechos.
No se presenta cancelacion de la Garantia de vicios ocultos.

Correctiva:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en
el “ACUERDO de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realizacién de un
Programa de Coordinacion Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestion Pdblica, y
Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”, la Contraloria_del Estado de Jalisco, en el ambito de su
competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco: '

|.- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes dada su omision durante la alditorfa y remitir debidamente identificada y
relacionada copia de los documentos observados como faltantes, que acrediten su realizacion en\apggo a la normatividad aplicable.
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa:. FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

II.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccion |, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion VI y XIV, y
130 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 61 fracciones I, lll, IV y XVIII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento de Arandas debe, realizar las investigaciones
administrativas correspondientes derivado de la no presentacion y/o el no haber generado la documentacion requerida, sefialada por las
disposiciones del fondo, dictaminando la procedencia de incoar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se deduzcan de la
presente observacion, por actos u omisiones de los servidores plblicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; por lo cual,
debera enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacion relativa a la radicacion del expediente, los citatorios a
los presuntos responsables y las actas de comparecencia; debiendo verificar, si los servidores publicos que resulten involucrados en esta
observacion han sido sujetos anteriormente de algn procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su
reincidencia.

Preventiva:

El H. Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones especificas y por escrito a los servidores plblicos responsables del fondo, y
de la ejecucion y supervision de la cbra publica, en el sentido de que se fortalezcan los controles y se garantice la adecuada integracion de
los expedientes de obras publicas, incluyendo lo que concierne a la calidad de los trabajos, de lo estipulado en los Convenios de Ejecucion
que suscriba el Ayuntamiento que involucren recursos de la Federacion; debiendo enviar copia de lo actuado a esta Contraloria del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo 311, fraccion VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Seguimiento: 01 Oficio de Solicitud de Descargo: A-367/2016

Documentacion Presentada:

Por medio del oficio A-367/2016, de fecha de recibido 24 noviembre del presente y derivado del mismo el Ayuntamiento solicito verbalmente
visita de inspeccion fisica y levantamiento de Acta de Sitio para esta auditoria; y de lo anterior se generd el siguiente documento:

s Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCO/DAQCI2016, de fecha 28 de noviembre de 2016.

Resultado del Analisis

Recomendacién Correctiva |  Situacién: Solventada

Monto Monto

Observado SIC Monto de descargo SIC e
Comentario:

Del documento identificado como Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCO/DAQC/2016, suscrito con la participacion del Ayuntamiento de
Arandas y este Organo Estatal de Control (OEC) se concluyé que el Ayuntamiento no presentd nuevamente los documentos observados
como faltantes, estableciéndose el compromiso de su envio por correo electronico el di 29 de oviembre del presente; visto lo anterior de lo |}
enviado se concluye que fue parcial, por lo que se ratifica la observacion en comento; mb o y atendiendo a lo sefialado en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco al tratarse de una respons bllldad administrativa, no estimable en
dinero, no existiendo dafio al erario publico y considerando lo establecido en el articulo 5 C;instltumonal que establece que no existira
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

autoridad intermedia; este OEC, le transfiere al Ayuntamiento de Arandas, Jalisco el seguimiento y conclusién de la observacion
apegandose a las recomendaciones establecidas en la cédula, dado que las revisiones efectuadas por el OEC no lo eximen de posibles
responsabilidades en que pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la
aplicacion del programa ylo fondo en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno; debiendo integrar lo actuado
al expediente unitario de obra o del programa.

Por lo anterior expuesto se considera solventada.

Recomendacion Preventiva | Situacion: Solventada

Comentario:

En alcance de la recomendacion correctiva, este Organo Estatal de Control, le transfiere al Ayuntamiento de Arandas, la promocion de las
recomendaciones preventivas, para evitar la recurrencia de esta observacion,

Po terior expuesto se considera solventada.

\ \ ¥ * Por la Contraloriz

Estado de Jalisco

e -

L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza Ing. Ricardo Gonigz Morales.
ector de Area de Obra Convenida Coardinador
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Contraloria dal Estado

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

GORERND DEL FSTADS DE 181 1510

CEDULA DE OBSERVACIONES S

Hoja No. 1de4
Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  NNo. observacion: 04

Monto fiscalizable: $4'600,000.00
Monto fiscalizado: $1'523,253.00
Monto observado: Sin Cuantificacion.

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

&8 ES7]

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

INCUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Observaciones Especificas:

No se presento el escrito con el acreditamiento en que se fundd la seleccién
del Procedimiento de Excepcidn a la Licitacién Piblica.

Se efectué Contratacion de Obra Publica rebasando el monto maximo
establecido en el PEF 2015 para procedimientos de Adjudicacién Directa.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), publico las
“Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de Pavimentacion y
Desarrollo Municipal, para el gjercicio fiscal 2015" y para el Estado de Jalisco
otorgd la cantidad de $322’115,660.00 (frescientos veintidés millones ciento
guince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacion,
Administracién y Finanzas, se obligd a transferir los recursos a las “Instancias
Ejecutoras” en su caso, a el municipio de Arandas, por la cantidad de
$4'600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

Con motivo de la auditoria numero AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-
ARANDAS/2016, practicada a los recursos federales correspondientes al
Fondo de Pavimentacién y Desarrollo Municipal, Ramo General 23
Provisiones Salariales y Econémicas, del Ejercicio Fiscal 2015, la cual se llevd
a cabo los dias 10, 11, 13 y 14 de Octubre de 2016; se solicitdo al municipio
de Arandas, Jalisco, documentacién comprobatoria de la aplicacién del
recurso, por medio del Oficio de Requerimiento numero

CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior
de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal
de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en el
“ACUERDO de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcidn
Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un
Programa de Coordinacion Especial denominado Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestion Publica, y
Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”,
la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia,
solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco:

|.- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes respecto
de las dos observaciones especificas, dada su omision durante la
auditoria y remitir debidamente identificada y relacionada copia de los
documentos observados como faltantes, que acrediten su realizacion en
apego a la normatividad aplicable.

Il.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccién |, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion VI y XIV, y 130
de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado
de Jalisco; 61 fracciones |, lll, IV y XVIII de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores P liCog,idel Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento

de Arandas debe, \ realizar las investigaciones administrativas
correspondientes derivagdo\ de la no presentacion y/o el no haber

Este documents forma parte de un expediente ciasificade como reservado en términos del articulo 1¥4, fraccion Xj de
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Contraloria dal Bshadn

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

GOHIERND DEL ESTALRS BF SALISCO

CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 2de4

Numero de auditoria: AUD/DIR/JALUFOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacién: 04

Monto fiscalizable: $4'600,000.00

Monto fiscalizado: $1'523,253.00

Monto observado: Sin Cuantificacion.

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

5854/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 27 de Septiembre de 2016.

Atendiendo a lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presento
ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9) proyectos
evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomo uno
(1) como muestra para revisar cuantitativamente su contenido,
correspondiendo éste a aproximadamente al 73.9% del recurso que se otorgo
al municipio, verificandose el cumplimiento en la integracién del expediente y
de meta fisica, efectuandose esto Gltimo verificando la obra correspondiente a
dicho expediente de manera detallada y revisando de manera sélo visual las
otras siete obras contratadas, siendo estas las siguientes:

- CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA
PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA MARIA DEL VALLE.

- COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLASOMBRA EN EL PATIO DE LA
ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA FEDERAL.

- PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN
AVENIDA INDUSTRIA EN EL FRACCCIONAMIENTO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA.
GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES
DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ ALVAREZ.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE AV.
MEXICO.

- REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NINOS HEROES.

generado la documentacion sefialada, estipulada por las disposiciones
del fondo; asi como el haber adjudicado de manera directa Contratos de
Obra Publica con montos que infringen la normativa federal,
dictaminando la procedencia de incoar los procedimientos de
responsabilidad administrativa que se deduzcan de la presente
observacién, por actos u omisiones de los servidores publicos en el
gjercicio de sus funciones o con motivo de ellas; por lo cual, debera
enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la
documentacién relativa a la radicacién del expediente, los citatorios a
los presuntos responsables y las actas de comparecencia; debiendo
verificar, si los servidores publicos que resulten involucrados en esta
observacién han sido sujetos anteriormente de algin procedimiento de
responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su
reincidencia

PREVENTIVA:

El H. Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones
especificas y por escrito a los servidores publicos responsables del
fondo, y de la ejecucion y supervision de la obra publica, en el sentido
de que se fortalezcan los controles y se garantice la adecuada
integracion de los expedientes de obras publicas, incluyendo lo que
concierne a la calidad de los trabajos y adjudicacion de contratos, de o)
estipulado en los Convenios de Ejecucion que suscriba el Ayuntamiento
que involucren recursos de la Federacién; debiendo enviar copia de lo
actuado a esta Contraloria del Estado.

Todo lo anterior en un Pplazo\de 45 dias habiles de acuerdo al articulo
311, fraccién VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria,

Este documento forma parte de un exgediente clasificado come reservado en términos del articulo 113, fraccion VY / %y




Hoja No. 3de4

= Nimero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
gitl, | o e DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA N observacion: 04
. htg g, DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizable:  $4'600,000.00
\@ GORIEERNG DEL FSTADO DE JALISCO Monto ﬁsca"zado:

CEDULA DE OBSERVACIONES

Monto observado: Sin Cuyg

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES |

Habiéndose efectuado la revision del expediente de la siguiente:

Obra; PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR
ENTRE CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN MARTINEZ
VALADEZ".

Monto contratado; $1'623,253.00.

Modalidad de ejecucion; CONTRATO (No: OP-021/2015).

Se observa que en el mismo no se presenta el escrito con el acreditamiento en
que se fundd la seleccion del Procedimiento de Excepcion a la Licitacion
Publica.

De igual manera, se detectdé que el importe del contrato que se asigné
mediante Adjudicacion Directa, rebasa el monto maximo establecido en el PEF
2015 para procedimientos de Adjudicaciéon Directa, que es de $272,000.00 para
un Presupuesto Autorizado de hasta $15'000,000.00.

Con fecha 14 de octubre de 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo
de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento de Arandas, por
medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-5853/DGVCQO/DAOC/2016,
los hallazgos resultantes de la revision documental y fisica practicada durante
la ejecucion de la auditoria, en la cual quedo sefialado el incumplimiento

CAUSA:

Desconocimiento de la normatividad aplicable al Fondo.

Incumplimiento de acciones obligatorias para las entidades que
efectlien Adjudicaciones Directas.

Incumplimiento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados

-

Este documento forma parte de un expadiente clasificado coma reservade en términos del articulo 113 Neaccion Vi de |
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Hoja No. 4de4
Ndmero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  No- observacion: 04

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizable: $4'600,000.00
Monto fiscalizado: $1°523,253.00

Monto observado: Sin Cuantificacion.
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CEDULA DE OBSERVACIONES PUBLICAS %Q»%
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015 " o > ) 4 :
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS e
OBSERVACION \ RECOMENDACIONES |
con las Mismas y su Reglamento. Fecha de Notificacién:
Dia Mes Aiio
EFECTO: 14 Octubre 2016
= |nstauracién de procedimientos de responsabilidades a servidores

publicos. . .3
FUNDAMENTO LEGAL: Fechta”::omprorir‘;il:so de Solv:'x_:;acmn
Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2015, 19 Dic 2016

Anexo 9.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Pot sl H. Ayuntamiemode Arandas;Jal.

At 41,
Regiamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas. ATID, Madd . manT e A
Articulo 73. T —
Cargo

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de . ko
Jalisco) QQT—C‘L D& ConNST N s ce

Articulo ,\(accfén i,

™
\) Por la Contraloria del Estado de Ja\%@o /
un LA.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza Ing. Ricardo GonzalezWorales. Martin d€’Jests Sanchez
Director Generalds Ver rector de Area de Obra Convenida. Coordinador OrdazPrestador de Servicios
y Control de

Este documanto forma parte de un sxpediente clasificado come raservado en términes del articulo 113, fraccion Vi deja LGTAIP,
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

Observacién Numero: 02

____ Monto Observado: Sin cuantificacion.

INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION, USO Y REQUISITADO DE BITACORAS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), publico las “Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de
Pavimentacion y Desarrollo Municipal, para el ejercicio fiscal 2015" y para el Estado de Jalisco otorgo la cantidad de $322°115,660.00
(trescientos veintidos millones ciento quince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

De igual forma |a Entidad Federativa a traves de la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, se obligé a transferir los recursos a
las “Instancias Ejecutoras” en su caso, a el municipio de Arandas, por la cantidad de $4'600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos
00/100 M.N.).

Con motivo de la auditoria nimero AUD/DIR/JAL/FOPEDEM - ARANDAS/2016, practicada a los recursos federales correspondientes al
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, del Ejercicio Fiscal 2015, la
cual se llevo a cabo los dias 10, 11, 13 y 14 de Octubre de 2016; se solicitd al municipio de Arandas, Jalisco, documentacion
comprobatoria de la aplicacién del recurse, por medio del Oficio de Requerimiento ndmero 5854/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 27
de Septiembre de 2016.

Atendiendo a lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presenté ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9)
proyectos evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomd uno (1) como muestra para revisar cuantitativamente su
contenido, correspondiendo éste a aproximadamente al 73.9% del recurso que se otorgd al municipio, verificandose el cumplimiento en la
integracion del expediente y de meta fisica, efectuandose esto ltimo verificando la obra correspondiente a dicho expediente de manera
detallada y revisando de manera solo visual las ofras siete obras contratadas, siendo estas las siguientes:

CON_STRUCC!ON DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA
MARIA DEL VALLE.

- COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLASOMBRA EN EL PATIO DE LA ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA
LEGISLATURA FEDERAL.

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN AVENIDA INDUSTRIA EN EL
FRACCCIONAMIENTO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA. GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ
ALVAREZ.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE AV. MEXICO.

REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NINOS HEROES.

Habiendo efectuado la revision documental del expediente, se tiene que se detectaron omisiones en el cumplimiento de las obligaciones
aplicables al Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, dado que no se-presento la bitacora electronica (BEOP), ni el oficio de
autorizacién de la Secretaria de la Funcion Publica para el uso de la convencional, _parala siguiente obra:

Obra: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR EN

CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN

1ded
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
MARTINEZ VALADEZ".

Monto contratado: $1'523,253.00.
Modalidad de ejecucion: CONTRATO (No: OP-021/2015).

De la inspeccion de campo se determind que, la referida obra que considera pavimentacion con concreto hidraulico, banquetas, machuelos,
linea de agua potable con tomas domiciliarias y linea de drenaje con descargas sanitarias, se encuentra terminada y operando, cumpliendo
con los alcances programados y ejecutados.

Con fecha 14 de octubre de 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento
de Arandas, por medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-5853/DGVCO/DAOC/2016, los hallazgos resultantes de la revision
documental y fisica practicada durante la ejecucion de la auditoria, en la cual quedo sefialado el incumplimiento.

Correctiva:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en
el "ACUERDO de Coordinacién que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un
Programa de Coordinacion Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica, y
Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”, la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su
competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco:

|- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes por la omision en la utilizacién de la bitacora electronica y/o en su caso
presentar |a bitacora convencional junto con la autorizacion de la Secretaria de la Funcion Publica debiendo enviar copia a este Organo
Estatal de Control y a su vez integrarlo al expediente unitario de obra.

IL.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccion I, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion VI y XIV, y
130 de la Ley del Gobieno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 61 fracciones I, Ill, IV y XVIIl de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Pblicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento de Arandas debe, realizar las investigaciones
administrativas correspondientes derivado de la no presentacion y/o el no haber generado la bitacora electrénica requerida, sefialada por las
disposiciones del fondo, dictaminando la procedencia de incoar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se deduzcan de la
presente observacion, por actos u omisiones de los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; por lo cual,
debera enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacion relativa a la radicacion del expediente, los citatorios a
los presuntos responsables y las actas de comparecencia; debiendo verificar, si los servidores publicos que resulten involucrados en esta
observacion han sido sujetos anteriormente de algtn procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su
reincidencia.

Preventiva:

El H. Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones especificas y por escrito a los servidores publicos responsables del fondo, y
de la ejecucion y supervision de la obra publica, en el sentido de que se fortalezcafi 1s-controles y se garantice la adecuada integracion de
los expedientes de obras publicas, incluyendo lo que concierne a la calidad de los tkabajosyde lo estipulado en los Convenios de Ejecucion
que suscriba el Ayuntamiento que involucren recursos de la Federacion; debiendo envigr copig de lo actuado a esta Contraloria del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo 311, fraccion VI, del Réglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

Responsabilidad Hacendaria.

Seguimiento: 01 = | oficio de Solicitud de Descarg

-367/2016

Documentacion Presentada:

Por medio del oficio A-367/2016, de fecha de recibido 24 noviembre del presente y derivado del mismo el Ayuntamiento solicito verbalmente
visita de inspeccion fisica y levantamiento de Acta de Sitio para esta auditoria; y de lo anterior se generé el siguiente documento:

o Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCO/DAQC/2016, de fecha 28 de noviembre de 2016.
¢  (ficio de Presidencia nimero 12016, de fecha 15 de noviembre de 2016,

Resultado del Anélisis

Recomendacion Correctiva | Situacién: Solventada

Monto : : Monto

Observado SO [Memedsdmer  S°  [Rhdn
Comentario:

Del documento identificado como Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCO/DAOC/2016, suscrito con la participacion del Ayuntamiento de
Arandas y este Organo Estatal de Control (OEC) se concluyé que el Ayuntamiento no presento las aclaraciones por la omision en el uso de
la bitacora electronica, ni la autorizacion de la Secretaria de Funcién Pablica para el uso de la convencional; presentando Ginicamente el
oficio /2016, de fecha 15 de noviembre 2016 de solicitud de capacitacion; visto lo anterior se concluye que fue parcial la respuesta, por lo
que se ratifica la observacion en comento; sin embargo y atendiendo a lo sefialado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Piblicos del Estado de Jalisco al tratarse de una responsabilidad administrativa, no estimable en dinero, no existiendo dafio al erario
publico y considerando lo establecido en el articulo 115 Constitucional, que establece que no existira autoridad intermedia; este OEC, le
transfiere al Ayuntamiento de Arandas, Jalisco el seguimiento y conclusién de la observacion apegandose a las recomendaciones
establecidas en la cédula, dado que las revisiones efectuadas por el OEC no lo eximen de posibles responsabilidades en que pudieran
incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicacion del programa y/o fondo en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno; debiendo integrar lo actuado al expediente unitario de obra o del
programa.

Por lo anterior expuesto se considera solventada.

Recomendacién Preventiva |  Situacién: Solventada

Comentario:

En alcance de la recomendacion correctiva, este Organo Estatal de Control, le transfiefe-al Ayuntamiento de Arandas, la promocion de las
recomendaciones preventivas, para evitar la recurrencia de esta observacion.

Por lo anterior expuesto se considera solventada,
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016

Programa: _ FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria:  -AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecuto’:\ H\AYUNTAWENTO DE ARANDAS

W B)go aNi I L-AE/Ma. Guadalupe Galvan Pedroza Ing. Ricardo Gon%%loez Morales.
Director de Verificaci ol de Director de Area de Obra Convenida Coordinador
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DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 1de 5

Numero de auditoria; AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. observacidn: 05

Monto fiscalizable: $4’600,000.00

Monto fiscalizado: $1°523,253.00

Monto observado: Sin Cuantificacion.
xiDag
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FONDOC DE PAVIMENTACION Y DESARROLLQO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES |

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Observaciones Especificas:

En Contratos de Obras Publicas y Servicios Relaciohados con las Mismas no
se cumplio con la debida fundamentacién federal.

No se ctmplié con o estipulado en un Contrato de Obras Piiblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Pulblico (SHCP), publico las
“Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de Pavimentacion y
Desarrollo Municipal, para el ejercicio fiscal 2015” y para el Estado de Jalisco
otorgd la cantidad de $322’115,660.00 (trescientos veintidos millones ciento
quince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacion,
Administracion y Finanzas, se obligé a transferir los recursos a las “Instancias
Ejecutoras” en su caso, a el municipio de Arandas, por la cantidad de
$4'600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N.).

Con motivo de Ila auditoria nuimero AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-
ARANDAS/2016, practicada a los recursos federales correspondientes al
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, Ramo General 23
Provisiones Salariales y Econémicas, del Ejercicio Fiscal 2015, la cual se llevd
a cabo los dias 10, 11, 13 y 14 de Octubre de 2016; se solicitd al municipio
de Arandas, Jalisco, documentacion comprobatoria de la aplicacion del

CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior
de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal
de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en el
“ACUERDO de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcion
Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realizacién de un
Programa de Coordinacién Especial denominado Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestion Publica, y
Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”,
la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia,
solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco:

I.- Enviar por escrito las aclaraciones gue estime pertinentes respecto
de las dos observaciones especificas, dada su omisién durante Ia
auditoria y remitirlas debidamente identificada y relacionada.

Il.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccion |, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion VI y XIV, y 130
de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco, 61 fracciones |, lll, IV y XVIIl de |la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Rlblicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento
de Arandas debe, “yealizar las investigaciones administrativas
correspondientes deyivado de la generacion inadecuadade |la
documentacion sefialada \que infringe la normativa federal y del
incumplimiento al contra{p|sefialado; dictaminando la\procedencia de

Este documento forma parte de un expedients clasificado como ressrvado en términos del articulc

113, fraccion i de |
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CEDULA DE OBSERVACIONES

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Hoja No. 2deb
Nimero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016
No. cbservacion: 05

Monto fiscalizable: $4°600,000.00
Monto fiscalizado: $1’523,253.90mnus&

Monto observado: Sin Cuantificacidrk D B RAS

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

W5 PUBLICAS

SELSCO.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

)

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H, AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

recurso, por medio del Oficio de Requerimiento numero

5854/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 27 de Septiembre de 2016.

Atendiendo a lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presenté
ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9) proyectos
evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomé uno
(1) como muestra para revisar cuantitativamente su contenido,
correspondiendo éste a aproximadamente al 73.9% del recurso que se otorgd
al municipio, verificandose el cumplimiento en la integracion del expediente y
de meta fisica, efectuandose esto Ultimo verificando la obra correspondiente a
dicho expediente de manera detallada y revisando de manera so6lo visual las
otras siete obras contratadas, siendo estas las siguientes:

- CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA
PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA MARIA DEL VALLE.

- COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLASOMBRA EN EL PATIO DE LA
ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA FEDERAL.

- PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN
AVENIDA INDUSTRIA EN EL FRACCCIONAMIENTO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA.
GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES
DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ ALVAREZ.

- PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE AV.
MEXICO.

- REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NiNOS HEROES.

incoar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se
deduzcan de la presente observacion, por actos u omisiones de los
servidores publicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de
ellas; por lo cual, debera enviar a este Organo Estatal de Control copia
certificada de la documentacion relativa a la radicacion del expediente,
los citatorios a los presuntos responsables y las actas de
comparecencia; debiendo verificar, si los servidores ptblicos que
resulten involucrados en esta observacidn han sido sujetos
anteriormente de algun procedimiento de responsabilidad
administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia

PREVENTIVA:

El H Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones
especificas y por escrito a los servidores publicos responsables del
fondo, y de la ejecucion y supervisién de la obra publica, en el sentido
de que se fortalezcan los controles y se garantice la adecuada
integracion de los expedientes de obras publicas, incluyendo lo que
concierne a la calidad de los trabajos y adjudicacion de contratos, de lo
estipulado en los Convenios de Ejecucién que suscriba el Ayuntamiento
que involucren recursos de la Federacion; debiendo enviar copia de lo
actuado a esta Contraloria del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo
311, fraccion VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendari

Este documento forma paite de un expedients clasificado come reservade an Wrminos del articulo 113, #acaion Vi de BLGTFAP
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Hoja No. 3deb
Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016

Contraloria dal Estado DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  No. observacion: 05
e DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizable:  $4'600,000.00
T SRR Monto fiscalizado: ~ $1°523,253.00

Monto observado: Sin Cuantifi ca%gmwos i
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CEDULA DE OBSERVACIONES
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PUBLICAS *\Z/

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
OBSERVACION I RECOMENDACIONES !

Habiéndose efectuado la revision del expediente de la siguiente:

Obra: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR
ENTRE CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN MARTINEZ
VALADEZ"

Monto contratado; $1'523,253.00.

Modalidad de ejecucién: CONTRATO (No: OP-021/2015).

Se observa que he dicho contrato no se cumplié con la debida
fundamentacién basada en normatividad federal, la cual le aplica dado el
origen de los subsidios otorgados para su ejecucion, dado que en él se hacen
referencias a la Ley Obra Publica del Estado de Jalisco.

Con lo anterior se incumple lo establecido en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, asi como lo dispuesto en las
“Disposiciones para la Aplicacion de los Recursos del Fondo de
Pavimentacion y Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015".

De igual manera , respecto de la Obra: \

Obra: COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLA SOMBRAEN EL PATIO
DE LA ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA FEDERAL.

Monto Contratado: $70,000.00
Modalidad de ejecucién: CONTRATO (No: OP-016-B/2015).

Se encontrd, durante la visita fisica, que la misma presenta un avance de
aproximadamente el 5%, y aungque no se otorgd anticipo, debié haberse
concluido el dia 31 de diciembre de 2015; seglin se estipulo en el referido F Fet;ha d;l;l:tlflcacm:no

contrato, por lo que existe un mcumplrmiento a la ultima parte de su Clausula
Tercera “Plazo de ejecucion” que reza... “ y a concluirla el dia 31 de diciembre a2 \\ Dctu’bre__ﬁ_

Este documento forma parte da un expediente clasificado como reservado en términos del articulo 113, fraccion Vide la LGTAIP % %
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Ndmero de auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  'No. observacion:

Monto fiscalizable:
Monto fiscalizado:

Monto observado: Sin Cuantific
el

CEDULA DE OBSERVACIONES

05

$4°600,000.00
$1 '523,253%&“{)03 ’YQ

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

@ERAS

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR:H. AYUNTANMIENTO DE ARANDAS

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

de 2015

Con fecha 14 de octubre de 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo
de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento de Arandas, por
medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-5853/DGVCO/DAOC/20186,
los hallazgos resultantes de la revisién documental y fisica practicada durante
la ejecucion de la auditoria, en la cual quedd sefialado el incumplimiento

CAUSA:

= Desconocimiento de la normatividad aplicable al Fondo.
= Incumplimiento al contrato firmado para la realizacion de la obra.

* Incumplimiento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento.

EFECTO:
= Instauracion de procedimientos de responsabilidades a servidores
publicos.
FUNDAMENTO LEGAL.:

Disposiciones para la Aplicacion de los Recursos del Fondo de
Pavimentacién y Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015.
Capitulo I. “Disposiciones Generales”, numerales 2 y 3.

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Articulo 1.

Fecha Compromiso de Solventacion

Dia

Mes

Ao

19

Dic

2016

Por el H. Ayuntamiento de Arandas, Jal.

AR Awd&

<, A AATWLORL A |

JeFe D conseTNYcc W

Nombré

Cargo

\

~

Ests documento forma parte de un expadients clasificade como reservado an ¥érminos del articulo 11
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Numero de auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016

Combe et et Eatadd DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  No. observacién: 05
T S ——— DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizabie:  $4'600,000.00
o b Monto fiscalizado: $1°523,253.00
Monto observado: Sin Cuantiﬁcac\i}gmmm
g pd
b} &
CEDULA DE OBSERVACIONES
FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO EJECUTOR:H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
OBSERVACION } RECOMENDACIONES

Contrato de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas OP-016-
B/2015, de fecha 03 de noviembre de 2015. Cléusula Tercera.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Jalisco.

Articulo \61,\fraccfén 1. 2
Q \\ Por la Contraloria del Estado d&alisoo

L.A.E. Ma/Guadalupe Galvan Pedroza Ing. Ricardo Gonzglez Morales.
Directorfle Area de Obra Convenida. Coordina

Martin d& Jesus Sanchez
OrdazPrestador de Servicios

Este documanto forma parte de un expadiente clasificado como reservado 2n términes del articulo 113, fraccién Vi de la LGTAIP.




‘ , DIRECCIQN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
—— ——— =" DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

OB RO BEL ESTASD DE JALISOO

Y
‘.r%“

(Zad
:
- .-

Pt
L
<"2‘"

Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa; Jalisco
Diciemhre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS
Observacion Numero: 05 : e Monto Observado: Sin Cuanfificacion.

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Observaciones Especificas:
En Contratos de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas no se cumplié con la debida fundamentacion federal.
No se cumplié con lo estipulado en un Contrato de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), publico las “Disposiciones para la aplicacion de los recursos del Fondo de
Pavimentacién y Desarrollo Municipal, para el ejercicio fiscal 2015 y para el Estado de Jalisco otorgo la cantidad de $322'115,660.00
(trescientos veintidos millones ciento quince mil, seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).

De igual forma la Entidad Federativa a traves de la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, se obligd a transferir los recursos a
las “Instancias Ejecutoras” en su caso, a el municipio de Arandas, por la cantidad de $4'600,000.00 (Cuatro Millones Seiscientos Mil Pesos
00/100 M.N.).

Con motivo de la auditoria numero AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016, practicada a los recursos federales correspondientes al
Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal, Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas, del Ejercicio Fiscal 2015, la
cual se llevo a cabo los dias 10, 11, 13 y 14 de Octubre de 2016; se solicitd al municipio de Arandas, Jalisco, documentacion
comprobatoria de [a aplicacién del recurso, por medio del Oficio de Requerimiento nlmero 5854/DGVCO/DAQC/2016 de fecha 27
de Septiembre de 2016. \

Atendiendo a lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presenté ocho (8) expedientes de obra, que corresponden a nueve (9)
proyectos evaluados y autorizados previamente por la SHCP, de los cuales se tomé uno (1) como muestra para revisar cuantitativamente su
contenido, correspondiendo éste a aproximadamente al 73.9% del recurso que se otorgd al municipio, verificandose el cumplimiento en la
integracion del expediente y de meta fisica, efectuandose esto ltimo verificando la obra correspondiente a dicho expediente de manera
detallada y revisando de manera solo visual las otras siete obras contratadas, siendo estas las siguientes:

- CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRISCILIANO SANCHEZ DELEGACION SANTA
MARIA DEL VALLE.

COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLASOMBRA EN EL PATIO DE LA ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA
LEGISLATURA FEDERAL.

PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA AVENIDA MEDINA ASCENCIO Y EN AVENIDA INDUSTRIA EN EL
FRACCCIONAMIENTO INDUSTRIAL SANTA MARIA.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE MA. GERTRUDIS TORRES Y CALLE FENICIOS,

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL, ENTRE AV. JARDINES DE ARANDAS Y FLAVIO RAMIREZ
ALVAREZ. N

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA SANTA MONICA ENTRE AWMEXIGQ.

- REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA NINOS HEROES.
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

Habiéndose efectuado la revision del expediente de la siguiente:

Obra; PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIMON BOLIVAR ENTRE CALLE 1° DE SEPTIEMBRE A CARRETERA, EN
MARTINEZ VALADEZ".

Monto contratado: $1°523,253.00.

Modalidad de ejecucion: CONTRATO (No: OP-021/2015).

Se observa que he dicho contrato no se cumplié con la debida fundamentacion basada en normatividad federal, la cual le aplica
dado el origen de los subsidios otorgados para su ejecucion, dado que en él se hacen referencias a la Ley Obra Publica del Estado de
Jalisco.

Con lo anterior se incumple lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como lo dispuesto en
las “Disposiciones para la Aplicacion de los Recursos del Fondo de Pavimentacion y Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015",

De igual manera , respecto de la Obra:

Obra: COLOCACION DE TECHUMBRE CON MALLA SOMBRAEN EL PATIO DE LA ESCUELA QUINCUAGESIMA PRIMERA
LEGISLATURA FEDERAL.

Monto Contratado: $70,000.00
Modalidad de ejecucion: CONTRATO (No: OP-016-B/2015).

Se encontrd, durante la visita fisica, que la misma presenta un avance de aproximadamente el 5%, y aunque no se otorgd anticipo, debié
haberse concluido el dia 31 de diciembre de 2015; segin se estipulo en el referido contrato, por lo que existe un incumplimiento a la Gltima
parte de su Clausula Tercera “Plazo de ejecucion” que reza... " y a concluiria el dia 31 de diciembre de 2015.”

Con fecha 14 de octubre de 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo de conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento
de Arandas, por medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-5853/DGVCO/DAQC/2016, los hallazgos resultantes de la revision
documental y fisica practicada durante la ejecucion de la auditoria, en la cual quedd sefialado el incumplimiento.

Correctiva:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal de Control y de igual forma en observancia a lo dispuesto en
el “ACUERDO de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la realizacion de un
Programa de Coordinacion Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestién Publica, y
Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion”, la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su
competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco;

.- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes respecto de las dos observaciones especificas, dada su omision durante la
auditoria y remitirlas debidamente identificada y relacionada.

II.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccion |, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion VI y XIV, y
130 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; 61 fracciones I, Ill, IV y XVIII de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; el H. Ayuntamiento de Arandas debe, realizar las investigaciones
administrativas correspondientes derivado de la generacion inadecuada de la documentacion sefialada que infringe la normativa federal y del
incumplimiento al contrato sefialado; dictaminando la procedencia de incoar los procedimientysde responsabilidad administrativa que se
deduzcan de la presente observacion, por actos u omisiones de los servidores publicos en el gjersicio de sus funciones o con motivo de
ellas; por lo cual, debera enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la do ntacion relativa a la radicacion del
expediente, los citatorios a los presuntos responsables y las actas de comparecencia; debiendo vegfficar, si los servidores publicos que

74
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco
Diciembre 2016
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
Auditoria; AUD/DIR/JAL/FOPEDEM-ARANDAS/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

resulten involucrados en esta observacion han sido sujetos anteriormente de algtn procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de
proceder considerando su reincidencia.

Preventiva:

EI'H. Ayuntamiento de Arandas debera girar instrucciones especificas y por escrito a los servidores publicos responsables del fondo, y
de la ejecucion y supervision de la obra publica, en el sentido de que se fortalezcan los controles y se garantice la adecuada integracion de
los expedientes de obras publicas, incluyendo lo que concierne a la calidad de los trabajos y adjudicacién de contratos, de lo estipulado en
los Convenios de Ejecucion que suscriba el Ayuntamiento que involucren recursos de la Federacion; debiendo enviar copia de [o actuado a
esta Contraloria del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo 311, fraccion VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Seguimiento: 01 T | Oficio de Solicitud de Descargo: A-367/2016

Documentacién Presentada:

Por medio de! oficio A-367/2016, de fecha de recibido 24 noviembre del presente y derivado del mismo el Ayuntamiento solicitd verbalmente
visita de inspeccion fisica y levantamiento de Acta de Sitio para esta auditoria; y de lo anterior se genero el siguiente documento:

e Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCQO/DAQCI2016, de fecha 28 de noviembre de 2016.

Resultado del Analisis

Recomendacion Correctiva Y I .Sitllacién: Solventada e e o
Monto ‘ : g Monto

Observado SIC Monto de descal'gow SIC Pendmnte . [
Comentario:

Del documento identificado como Acta de Sitio nimero 01-0404/DGVCO/DAQCI2016, suscrito con la participacion del Ayuntamiento de
Arandas y este Organo Estatal de Control (OEC), se determina que con relacién |a obra identificada como “Colocacién de Techumbre
con malla sombra en el patio de la escuela Quincuagésima Primera Legislatura Federal”, se encuentra terminada y operando.

Y con respecto al incumplimiento de la normatividad federal en el contrate No: OP-021/2015, no presento las aclaraciones por la omision.

De lo anterior se concluye que fue parcial la respuesta, por lo que se ratifica el incumplimiento en comento; sin embargo y atendiendo a lo
sefialado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco al tratarse de una responsabilidad
administrativa, no estimable en dinero, no existiendo dafio al erario publico y considerando lo establecido en el articulo 115
Constitucional, que establece que no existira autoridad intermedia; este OEC, le transfiere al Ayuntamiento de Arandas, Jalisco el
seguimiento y conclusién de la observacion apegandose a las recomendaciones establecidag en la cedula, dado que las revisiones
efectuadas por el OEC no lo eximen de posibles responsabilidades en que pudieran incurrir con Yotivo de desapegos administrativos y
legales, en materia de incumplimientos en la aplicacién del programa yfo fondo en futuras revisiongs\gue lleven a cabo los diferentes
Organos de Gobierno; debiendo integrar o actuado al expediente unitario de obra o del programa.




LAIGERRD DEL ESTAIR DE JALISOO

Cédula de Seguimiento
Entidad Federativa: Jalisco

Programa: FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Auditoria: AUD/DIR/JAL/IFOPEDEM-ARANDAS/2016
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS

DiRECCIQN GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Diciembre 2016

Ejercicio: 2015

Por lo anterior expuesto se considera solventada.

Recomendacion Preventiva |  Situacién: Solventada

Comentario:

En alcance de la recomendacion correctiva, este Organo Estatal de Control, le transfiere al Ayuntamiento de Arandas, la promocion de las
recomendaciones preventivas, para evitar la recurrencia de esta observacion.

Por lo antiior expuesto se considera solventada.
N,

e . PorlaContraloria del Estado de Jalisco

N

[}

. K

dmoza Niﬁo
my_Control s

L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza

Director de Area de Obra Convenida

Ing. Ricardo Gonzé\bi Morales.
Coordinador
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