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COMRING DEL EXTADO DEIALINCO

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA Monto Fiscalizable:

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  NUm. Observacion: 01

1de3
AUD/INT/JAL/FOPEDEP- HUEJUQUILLA EL ALTO/2015
$ 2'500,000.00

Monto Fiscalizado: $ 2'500,000.00

Monto de la Irregularidad: ~ Sin cuantificar

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: FOPEDEP

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUQUILLA EL ALTO

_ OBSERVACION

RECOMENDACIONES

OBSERVACION No. 01

INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION, USO Y REQUISITADO DE
BITACORAS DE OBRAS PUBLICAS.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), publicé las
“Disposiciones para la aplicacion de los recursos del fondo de pavimentacion,
espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitacion de infraestructura
educativa para municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
para el ejercicio fiscal 2014" y para el Estado de Jalisco otorgé la cantidad de
$3597142,961.00 (Trescientos cincuenta y nueve millones, ciento cuarenta y
dos mil novecientos sesenta y un pesos 00/100 M.N).

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacion,
Administracion y Finanzas, se obligd a transferir los recursos a las “Instancias
ejecutoras” por medio del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios
celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Municipio de Huejuquilla
El Alto, por la cantidad de $2’500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos
00/100 M.N).

Con motivo de la auditoria nimero AUD/INT/JAL/FOPEDEP-HUEJUQUILLA
EL ALTO/2015, practicada a los recursos federales del Fondo, se solicité al H.
Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, los expedientes unitarios de (Gbra, los
cuales fueron revisados en cuanto al cumplimiento de la Ley Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la integragion, del
expediente y de meta fisica.

CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y articulos 19 y 21 del
Reglamento Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a
este Organo Estatal de Control y de igual forma en observancia a lo
dispuesto en el “ACUERDO de Coordinacién que celebran la Secretaria
de la Funcién Pablica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la
realizacion de un Programa de Coordinacién Especial denominado
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la
Gestion Publica, y Colaboracién en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupcion”, la Contraloria del Estado de Jalisco, en el
ambito de su competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Huejuquilla EI
Alto:

.- Presentar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes del
incumplimiento en la utilizacion de la bitacora electrénica y/o en su caso
presentar la bitacora convencional junto con la autorizacién de la
Secretaria de la Funcion Publica, debiendo enviar copia a este Organo
Estatal de Control y a su vez integrarlo al expediente unitario de obra.

Il.- Incoar el procedimiento administrativo al o los servidores publicos
presuntos responsables de no haber generado la bitacora electrénica o
entregado la solicitud y autorizacién de la Secretaria de la Funcién
Publica para el uso de bitacora convencional, lo cual resulta sancionable
en funcion del articulo 61 fraccion XVI, de la Ley de Responsabilidades
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El H. Ayuntamiento de Huejuquilla El Alto entregd los expedientes unitarios de
obra requeridos por el Organo Estatal de Control con fecha del 06 de agosto
de 2015; en base al oficio nimero 3748/DGVCO/DAOC/2015: del cual una vez
que se realizé la revision documental, se detectd que no se cumplié con el
uso de la Bitacora electrénica de Obra Publica, utilizando la bitacora
convencional, sin presentar autorizacién para su uso mediante oficio por parte
de la Secretaria de la Funcién Publica, para la obra:

* Obra: Torre norte del templo parroquial San Diego de Alcald en
Huejuquilla EI Alto.

* No. de contrato: 1/FOPEDEP2014

* Modalidad de adjudicacién: invitacion a cuando menos tres
personas.

Con fecha 07 de agosto del 2015 los representantes de este O_‘om:o Estatal de
Control entregaron a los representantes del H. Ayuntamiento de Huejuquilla El
Alto, por medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-
3747/DGVCO/DAOC/2015 los resultados de la revisién documental y fisica
practicada durante la ejecucion de la auditoria.

/
CAUSA:

* Inobservancia en la elaboracién uso y requisitado de la bitacora
electronica de obras publicas por el personal encargado \de |la
residencia y supervision de obra.

de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; enviando copia de lo
actuado (acuerdo de incoamiento, citatorios y comparecencias) a esta
Contraloria del Estado; al respecto deberan verificarse si los servidores
publicos que resultaron involucrados en esta observacion, han sido
sujetos anteriormente de algin procedimiento de responsabilidad
administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia.

PREVENTIVA:

El H. Ayuntamiento de Huejuquilla EI Alto debera girar instrucciones
especificas y por escrito a los servidores publicos responsables de la
ejecucion y supervision de la obra publica que fortalezca los controles y
garantice contar con la bitacora electrénica y expediente en tiempo y
forma, asi como para permitir la transparencia en la aplicacion de los
recursos, enviando copia de lo actuado a ésta Contraloria del Estado.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo
311, fraccion VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

O reserv

fraccién V de la LFTAIPG y Vigesimo Cuarto, frac de los LGCDIDE




Contraloria del Estado
GOBERNG DEL ESTADO OE IALISCO.

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA Monto Fiscalizable:

Hoja No. 3de3
Orden de auditoria: AUD/INT/JAL/FOPEDEP- HUEJUQUILLA EL ALTO/2015
Nam. Observacion: 01
$ 2'500,000.00
Monto Fiscalizado: $ 2'500,000.00

Monto de la Irregularidad: ~ Sin cuantificar

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: FOPEDEP

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE HUEJUQUILLA ELALTO

OBSERVACION

-

RECOMENDACIONES

EFECTO:
« Falta de transparencia en la ejecucién de la obra.
e Instauracion de procedimientos de responsabilidades a servidores
publicos.

FUNDAMENTO LEGAL:

Articulo 46, antependltimo y ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas y articulos 122 y 123, de su
Reglamento.
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Fecha de Compromiso de Solventacion

Dia Mes Anho

23 V24 /5
Por el, H. Ayuntamiento de Huejuquilla El Alto
Presidorde 1P \\\w\ o e £

Oficio Circular No.\002. y 003 de la Secretaria de la Funcién Pdblica, con Nombre 7
fechas de 8 de Junio,de 2010, que mencionan el uso de la bitdcora electronica Cargo

-] = .

X7 \ Por la Contraloria del Estado de Jalisco ,//

A

( ‘ ¢

-

i e—

L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza

Ing. Ricardo Gonzalez Morales

Mtro. r:ﬁ/ma_ﬁnﬁe oza Nino Cronthsn
Director General de Verificacion y'Contrphde Director de Area de Obra Convenida J
Obra
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