SEP

SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA.

CONTRALORIA DEL ESTADOQ DE JALISCO

'* SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA
: UNIDAD DE OPERACION REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL

Hoja Num. 1de3d
Numero de auditoria: JALIAPAZU-TEPATITLAN/15 i

ik
Num. observacion: 01 e
Monto fiscalizable: $ 162,140,077.00 w:"';‘;"a.: IERO TR £4TADG Y IALIKE

Monto fiscalizado: $ 162,140,077.00
Monto de la irregularidad: S/C

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
(APAZU)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2014

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN DE MORELOS

[

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Fecha: Junio 24 de 2015

Incumplimiento en materia de contratacion de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas.

Con motivo de la auditoria numero JAL/APAZU-TEPATITLAN/15, practicada a
los recursos provenientes del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) del gjercicio presupuestal 2014, se
solicitd al Ayuntamiento de Tepatitlan el expediente de |la obra Construccion de
acueducto presa el salto-planta potabilizadora alto Lerma, para el suministro de
agua a la ciudad de Tepatitian de Morelos”, para su revision documental y
verificacion fisica.

De la revision documental al expediente unitario de obra se detecté que el
Ayuntamiento de Tepatitlan formalizé el 20 de marzo de 2014,con la empresa
contratista un convenio adicional de modificacion de contrato mixto de obra
publica a precio alzado y precio unitario y tiempo determinado con numero
OPM-CONT-TEP-197/11, donde se otorga una ampliacién para la ejecucién de
los trabajos de 414 dias naturales, equivalentes al 78.86% respecto al plazo
originalmente contratado, estableciendo como fecha limite para la conclusién
de los trabajos objeto del contrato el dia 24 de agosto del 2015, donde se
incluye la terminacion, arranque y puesta en marcha y la capacitacion del
personal.

Es importante mencionar que dicho contrato, estd conformado por diez
partidas:

Partidas a precio Alzado:
1. Linea de Aduccion
Planta Potabilizadora
Estacion de Bombeo
Mono Relleno
Sistema de Control y Telecomunicaciones

o B W

Correctiva:

En el marco del Acuerdo de Coordinacion celebrado por la Secretaria
de la Funcion Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la
realizacion de un programa de coordinacién especial dencminado
“Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la
Gestion Publica, y Colaboracion en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupcién®, y en cumplimiento a lo dispuesto en las
Clausula Primera, parrafo primero y Quinta, fraccion IV, VI y XIV del
Acuerdo aludido, se requiere a la Contraloria del Estado de Jalisco, para
que en el ambito de su competencia inicie o promueva los
procedimientos de responsabilidad administrativa que se deduzcan de
la presente observacion, por actos u omisiones de los servidores
publicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. Al
respecto, debera verificarse si los servidores publicos que resulten
involucrados en esta observacién, han sido sujetos anteriormente por
casos similares, de algin procedimiento de responsabilidad
administrativa, a fin de proceder considerando su reincidencia.

Asimismo, en concordancia con el objeto del instrumento legal
invocado, la Contraloria del Estado de Jalisco deberd mantener
informada de dichos procedimientos a la Unidad de Operacion Regional
y Contraloria Social (UORCS), de la Secretaria de la Funcién Publica

Preventiva: ../2

El Presidente Municipal debera instruir al personal responsable, parg/

gue en lo sucesivo se implementen las acciones procedentes que
permitan evitar la recurrencia de esta observacion; lo cual notificara a la
Unidad de Operacion Regional y Contraloria Social por conducto de la
Contraloria del Estado de Jalisco, en copia simple de las acciones

"Este documento forma parte de un expediente clasj

o7a la Informacién Publica Gubernamental”.
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A precio unitario y tiempo determinado:
1. Linea de Impulsion
2. Torre de Oscilacion
3. Linea de Gravedad
4. Tangues de Almacenamiento
5. Arrangue y Puesta en Marcha

En el convenio adicional de modificacion formalizado, se anexa el programa
general de ejecucion de los trabajos, donde se visualiza que el Ayuntamiento
de Tepatitlan considerd la ampliacion del periodo de ejecucion de los trabajos
de las diez partidas que conforman el contrato, esto quiere decir que incluyeron
las partidas a precio alzado, situacién que contraviene el articulo 59, sexto
parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
que establece

(.-

Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza
no podran ser modificados en monto o en plazo, ni estarén sujetos a
ajustes de costos.

Asimismo, el articulo 99, tercer parrafo del Reglamento:

El conjunto de los programas de ejecucion que se deriven de las
modificaciones a los contratos, integrard el programa de ejecucion
convenido en el contrato, con el cual se medira el avance fisico de los
trabajos.

Por lo anterior, se concluye que el Ayuntamiento de Tepatitlan de Morelos,
incumpli6 con la normatividad aplicable al haber celebrado el convenio
adicional y otorgada la prorroga para las diez partidas contratadas, en virtud
gue solamente el convenio adicional le resulta aplicable a las partidas
contratadas a base de precios unitarios y tiempo determinado.

realizadas.

Fecha de Compromiso

26/agostof 2015

Por el Ayuntamiento de Tepatitlan de Morelos
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“Este documento forma parte de un expediente clasificado como Reservado en términos de los articulos 13 fraceion V y 14 fraccién VI de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacién Piblica Gubernamental™.
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Causa:

Inobservancia en materia contratacion de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas.

Efecto:

Condiciones de ventaja a la empresa contratista para que no se cumplan las
condiciones originalmente pactadas en el contrato de obra.

Fundamento Legal:

Articulo 59, primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas.

Articulo 99, tercer parrafo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas.

Por la Secretaria de la Funcién Publica Por la Contraloria del Estado de Jalisco

Subdirector de Fiscalizacién’en Estados y
Municipios y Jefe de Grupo de Auditores

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como Reservado en términos de los articulos 13 fraccién V y 14 fraccidn VI de la Ley Federalde Transparencia y
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