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10564 OFICIO 345/DGVCO-DOD-T/2013
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACI
Y CONTROL DE OBRA

\H
ORY\

Guadalajara, Jalisco; 24 de junio de 2013

Ing. Joel Ruiz Martinez
A8 Director General de Obras Publicas del Estado
Contraloria del Estadio Av. Prolongacion Alcalde 1351, Edificio B, Planta Baja

M s Colonia Miraflores, C.P. 44260
Ciudad

Asunto: Folio de Observacion.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus articulos 35 y 38 fraccién IV, y
229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, con
relacion a la verificacion de la obra: “Construccién de Centros de
Capacitacion “Supera por la Familia” en el municipio de Talpa de
Allende, Jalisco (Instalacion de Red General Hidrosanitaria, Telefonia y
Dato, Obra Civil de Cisternas de Agua Potable y de Riego), ubicado en el
municipio de Talpa de Allende, Jalisco, asignada a la empresa Proyectos y
Seguimientos Técnicos de Obras S. A de C.V, con orden de trabajo
12064/2011 y contrato 001.14/2011-SEDEUR-DGOP-CI, hago de su
conocimiento lo siguiente:
0
‘EE EOOn seguimiento a la verificacion llevada a cabo a dicha obra, se detecto
+ pagos improcedentes en el concepto de Construccion y puesta de 3 pozos de
= visita circular (37, 38 y 39, 2 en mal funcionamiento y uno reconstruido)
s E:gchos a base de block de concreto con medidas internas de 1.2 m en su
.,% '} Base y 0.60 mts.de diametro con brocal y tapa de concreto, en la estimacién
&“’“""“‘“"'Y N i 02, por lo que se genera el folio de observacion niimero 044/2013, por un
a” \%57% 5§) s @onto de $27,820.20, (Veintisiete mil, ochocientos veinte pesos 20/100 M. N)
s
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e
g Por lo anterior le solicito que en un plazo no mayor a 5 dias habiles contados
= a partir de la recepcion del presente, envie a este Organo Estatal de Control,
hug las aclaraciones correspondientes 6 en su caso soliqite ala empresa el
reintegro de la cantidad antes sefialada mas los intereses moratorios
correspondientes, asi como incoar el procedimiento administrativo a los
servidores publicos involucrados en las irregularidades, remitiendo a este
Organo Estatal de Control copias de la documentacion comprobatoria del
inicio de sus actuaciones.

Sin mas pof‘;el momento, me despido reiterandole mi mas alta consideracion.
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: ‘.L‘ c.c. Ing. Roberto Davalos Lépez.- Secretafio de Infraestructura y Obra Publica. Edificio B, piso 2, Colonia
P Miraflores. C.P. 44260.-Para su conocimiento.
; QD Mtro. Juan José Baruelos Guardado.-Contralor del Estado.- Av. Vallarta 1252, Colonia Americana, C.P.
o 44160.-para su conocimiento.
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DIRECCION DE AREA DE OBRADIRECTA .~ = - :
ATO DE OBSERVACION PECUNIARIA - . : L S
NUMERO DE FOLIO: 04410013
MODALIDAD DE REALIZACION DE LA OBRA: FECHA DE ELABORACION: 40 pE JUNIO DE 2013
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: (01 04/2011-SADEUR-DGOP-CI MONTO OBSERVADO: § 27,820.20
ORDEN DE TRABAJO: 12.084 EN LA MEMORIA Y/O ESTIMACION No: 1y 5
CONTRATISTA: PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS TECNICOS DE OBRAS SA DE CV No. DE ORDEN DE VERIFICACION: 063.2013
MUNICIPIO: TALPA DE ALLENDE
LOCALIDAD: TALPA DE ALLENDE
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTROS DE CAPACITACION "SUPERA POR LA FAMILIA" EN EL
MUNICIPIO TALPA DE ALLENDE, JALISCO. (NSTALACION DE RED GENERAL
HIDROSANITARIA, TELEFONIA Y DATOS, OBRA CIVIL DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE
Y DE RIEGO).
OBSERVACIONES EN:
PAGOS IMPROCEDENTES X VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS ADQUISICIONES PAGADAS SUMINISTRADAS NO INSTALADAS
ADQUISICIONES PAGADAS NO SUMINISTRADAS OTROS (ESPECIFIQUE)
o PRECIO UNITARIO
s i ﬁvﬂhu <" B R .
CONSTRUCCION Y PUESTA DE OPERACION DE POZO DE VISITA CIRCULAR
HECHO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO CON MEDIDAS INTERNAS DE 1.2
I . 3008 7,094.31 23.982.93
12 m EN SU BASE Y 0.60 mts DE DIAMETRO CON BROCAL Y TAPA DE 39.00 36.00 s
CONCRETO
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ .
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
DOS DE LOS POZOS DE VISITA SE ENCUENTRAN AZOLVADOS AL NO TENER EL ARRASTRE SUFICIENTE PARA DESAHOGAR LOS A 3.982.93
NOTAS: DESECHOS Y EL TERCERO FISICAMENTE NO ES NUEVO YA EXISTIA CON ANTERIORIDAD Y ES EL UBICADO FRENTE A LA SUB-TOTALESTA HOJA -0
DELEGACION DE LA POLICIA. 3 Y
3,837.27
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D.G.0.P. 769 /2013
DCIN 275 /2013
27 de agosto de 2013 i

Mtro. Luis ::ﬂriqws= Borboza Nifio

Directgr de Verinrcc.on y Conirei de Obra
Conttaloria del Es*cdo

Presente. .~

Secretaria de Infraestructura
y Obra Publica

e : Por este conducto aprovecho' para saludarlo y ol mismo fiempo !
e ' ' referirme cl oficio No. 372/DGVLQ-DOD-T/2013, recibido con fecha 22 i

5 de julio del afio en curso, ralahvo a la obra: “Construcsién de Centros
< de Capaciiacién “Supera por la Familia” en el municipio de Talpa de
o fg)\ " Aliende, Jdiisco”. ’3nsmiauon de Red General Hidrosanitaria, Telefonia vy i
2 Datos, Obra Civil de Cisternas de Agua Potable y de Riegoe)”, ubicado f
@:‘}ﬁ; en el Municipio de Talpa de Allende, Jalisco, Orden de Trabajo No. '
=G 12064/2017 y contrato No.: 001.14/2011-SEDFUR-DGOP-CI, por el que se
N nos solicitan las aclaraciones pertinentes v se notifique a ése Organo de
2 Conftrol y Vigiloncia, con referencia a la ratificacion de lo observado en
\>§ el folio No. 844/2013.
3 jjl Al resgcecio. me permito enviar copia cel oficio s/n, de fecha 05 de
R agosto del.afo en curso, signado por el Arg. Arturo Bolafios Esquivel,

Director de Obras PUblicas del H. Ayuntamienio de Talpa de Allende,
Jalisce, por el que informa gue es responsabilidad del propio
Ayuntamientc - el-. manienimientc y servicio de las instalaciones
observadas; asimismo le mform@ que en veriiicacion fisica realizada a la
obra el pasado dia-22 de cgﬁsi'o del presente, el Ing. Ignacio Lopez
" Lupercie, -auditor de la Direccidn a 'su digno cargo, corrobord g
existencia del pozo de visita observado, mismo que en la anterior visita
se encontraba cubierto, impidiendo su verificacion; .en vista de lo
, anteriormente. expuesto, le solicito se- consideren solventadas las
m ¢ observacicnes contenidas en el fclio 044/2013 ya referido, una vez que
han sido totalmente aclaradas por el ling. Jorge Roberto Laén Sénchez,
Coordinador de Obra.deésta Dweguon tanto en volumetria, como en
el xunmonomlenfo de Iu oora. e e s
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Agradezcc la menuon que se sirva presrar o: presente y esperando que
Ta informacion. proporcionada le sea de u||l dad, quedo como siempre
a sus ordenes para cuaiquier oc'cmcxon ol respecto
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c.c.p. Ing. Roheno Davalos Lépez.- Secretario de Infraestructuray Obras PUblicas.
i s Bad Guardado.- Contralor del Estado de Jalisco.
c.c. p Mira. Ma. Luiza Marfinez Almaraz.- Directora Gensral de Seguimiento, Evaluacién y Desarrollo Institucional.
c.c.p. Mtro. Arturo César Leyva Gonzdlez - Director-General-Juridico.
¢.c.p. Ing. Manuel Antonio Méza Rtverc D:recior de Construccnon ZonaNorte, D.G.O.P. Vi
c.c.p. Archivo. : . . . i
No. de control: 2396 - S
JRM/MAMR/JRLS/GAMEF/***




" Talpa de Allende
H. Ayuntamiento Constituciona! 2012 - 2015

Talpa de Aliende, Jal. 05 de Agosto de 2013

Ing. Manuel Antonio Meza Rivera -
Director de Construccion Zona Norte
Secretaria de Infraestructura y Obra Publlca

Presente
Con Atencion a:

Ing. Jorge Roberto Ledn Sanchez
Supervisor de la obra SUPERA Talpa

Aprovecho la ocasion vy la presente para enviarle un cordial saludo y éxito en las
funciones que exitosamente desempefia; y a su vez me permito informarle que respeéto al
documento de inspeccidn que me hizorllegar la empresa Proyectos y Seguimiento Tecnico
de Obras, S.A. de C.V. donde se hace la valuaciéh‘de la obra denominada: Instalacién
de red general hidrosanitaria, telefénica y datos, obra civil de cisternas de agua
potable y de riego (Descarga al colector existente), para el Centro de Capacitacion
Supera por la Familia en el Municiplo de Talpa de Allende. -

Informo lo siguiente:

e Que nuestro municipio ‘cuenta con su propio organisme de - Sistema de agua
potable, alcantarillado y saneamiento (SIAPAS TALPA), para que en lo sucesivo
cualquier asunto relevante a la mencionada obra, sea informado y tratado en este
organismo operador.

¢ La Direccidon de Obras PubliAcaslMunicipales giro la recomendacién al SIAPAS TALPA
de hacer los trabajos de mantenimiento en los _pozos observados en la pasada
inspeccion.’

o EI SIPAS TALPA, llevo a cabo los trabajos de mantenimiento en los pozos de visita
y registro de drenaje en el sistema de drenaje de la calle 23 de Junio, entre las
calles Orquidea y Fco. I. Madero

Para fundamentar lo anterior, anexo fotografias de evidencia v sin mas por el momento
quedo a sus ordenes, para cua!quuer duda o aclarac;on al respecto

Atentamente
"2013 Afio de Belisario Dominguez y
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