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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. ‘A de 4

Nimero de auditorta: ADU/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013
No. Observacion: 1

Monto fiscalizable:

$5°104,110.68

Monto fiscalizado: $5'104,110.68
Monto de la
irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacién, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacién de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Incumplimiento a los Requerimientos de Informaciéon y/o Documentacion.

Mediante Acuerdo de Coordinacion para la asighacién y operacion de recursos del
citado programa, anexos técnicos de autorizacion y bajo el marco normativo de las
Reglas de Operacion y Lineamientos Especificos para el ejercicio 2012, se aprobaron
recursos por un monto de $5'104,110.68, de conformidad con la tabla siguiente:

APORTACION FEDERAL

PROYECTO

TRANSF. REC. FED, DE LOS MESES DE FEBRERC Y
MARZO, DERIVADA DEL CONV. PIOTORGAMIENTO
DE SUBSIDIOS P/EJEC. OBRAS DE PAV., ESPACIOS
DEP. ALUMBRADO PUB. Y REHAB. INFRAEST.
EDUCATIVA 2012

$5,104,110.68

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013 se procedi6 a
la revision y analisis de la documentaciéon que ampara los gastos de obras y acciones
generados del programa.

Con relacién al oficio 4380/DGVCO/DAOC/2013, cuyo asunto es el de Requerimiento
de Informacion, de fecha 09 de septiembre de 2013, en el cual se solicita el original o
copia certificada de la documentacién relacionada en el anexo al oficio citado, asi
como al Acta de Sitio de fecha 07 de octubre de 2013, en la cual se establecid como
fecha limite para la entrega de la documentacion el dia viernes 11 de octubre de
2013, el Gobierno Municipal de Chapala mediante el oficio 091/2013, de fecha 25 de
octubre de 2013, entrego la documentacién para la atencion dg yditoria, de la cual

Correctiva:

l.- El Ayuntamiento de Chapala debera proporcionar a este
Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacion
faltante.

Con la salvedad que de acuerdo al analisis que se lleve de la
documentacion solventatoria esta puede replantearse, de
acuerdo a la norma Onceava. — Seguimiento de las
Recomendaciones, de las Normas Generales de Auditoria
Publica emitidas por la Secretaria de la Funcion Publica.

Il.- Adicionalmente, en observancia a lo dispuesto en el Acuerdo
de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracién en
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito
por el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria
del Estado de Jalisco en el &mbito de su competencia solicita al
Gobierno Municipal de Chapala inicie los procedimientos de
Responsabilidad Administrativa a los servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas, debiendo enviar a este Organo Estatal de Control
copia de la documentacion relativa al Acuerdo de Incoacion,
Emplazamiento al Servidor Publico y el Informe de los presuntos
responsables.

se sefiala la documentacién que no fue entregada:

Este documento forma parte de un expediente clasifica

omo reservado en términos del articulo 13, fraccién V de la _._u.;__u..r.\
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DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No 'm de 4

Numero de auditorr™® ADU/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013
. No. Observacién: 1

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable:

$5'104,110.68

Monto fiscalizado: $5'104,110.68
Monto de la
irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacién, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacion de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

e Solicitud de Apoyos Econémicos o Garantias con cargo al patrimonio del
Fideicomiso.

e Contrato de Cuenta Bancaria, asi como sus estados de cuenta bancarias a
partir del primer ingreso hasta su ultimo egreso.

e |Informes Trimestrales enviados a la Secretaria de Finanzas sobre la
aplicacion de los recursos, el avance y resultados en la ejecucion de obras.

¢ Informe final de las obras conforme a los anexos 4 y 5 de Disposiciones que
regulen el otorgamiento de apoyos econdmicos o garantias para realizar
obras de pavimentacion enviados a la Secretaria de Finanzas.

¢ Notificacion por escrito a la Secretaria de Finanzas, referente a las
transferencias o depodsitos a la Contraloria del Estado por concepto de 5 al
millar por Obras por Contrato.

e Podlizas de ingreso y egreso mismas que contengan si reporte
correspondiente.

s Actas entrega — recepcion.

CAUSA:

Incumplimiento en lo estipulado en las Reglas de Operacion del Programa, las
Leyes y Reglamentos por parte de los Funcionarios Publicos.

EFECTO:

Dificultad y retraso en la fiscalizacion de los recursos por los Organos de Control,
asi como la falta de credibilidad en los procesos Administrativos — Financieros y en
la ejecucion de Obras y Acciones.

Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucién del programa para que implemente
mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
de Obra Publica, de manera que se garantice el cumplimiento de
leyes y reglamentos aplicables, con la finalidad que en lo
sucesivo no se vuelvan a presentar estas observaciones, e
informar a este Organo Estatal de Control sobre dichas
acciones.

Fecha de Notificacion:

Dia Mes Ano

Fecha Compromiso de Solventacion:
Dia Mes Aio

Por el Gobierno Municipal de Chapala

Nombre
Cargo

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos del articulo 13, fraccién V de la LFTAIPG.




s . Hoja No 'm de 4
Numero de auditorid® ADU/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013

. No. Observacion; 1
Contraloria del Estade  DIRECCION GENERAL Um.<mm_m_o>0_oz Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: $5104,110.68
,..muﬁmw.: iy D IALISEE DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: %mio&.._.__o.mm
Monto de la
irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacién, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacién de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

FUNDAMENTO LEGAL.:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, articulo 114
fraccion VI, sefiala:

“Se sancionara en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores publicos que incurran en
alguno de los siguientes supuestos:

VI Incumplan con la obligacion de proporcionar en tiempo y forma la informacion requerida por la
Secretaria y la Funcion Pdblica, en el émbito de sus respectivas competencias.”

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
articulo 310, sefiala:

‘Las dependencias y entidades deberan proporcionar en los plazos en que les sean solicitados, los
informes, documentos y, en general, todos aquellos datos que permitan la realizacion de las visitas y
auditorias que determine efectuar la Funcion Piblica, por si o a fravés de los drganos internos de
control, 0 a solicitud de la Secretaria o de la dependencia coordinadora de sector respectiva.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco,
Articulo 61, fraccion XVII, sefala:

“Todo servidor publico, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
debe observar en el desempefio de su empleo, cargo o comision, y sin perjuicio de sus derechos y
obligaciones laborales, tendré las siguientes obligaciones:

XVIL.- Atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones.que reciba de los 6rganos de control con
base en la presente ley y en las normas que fos rijan’.

Este documento forma parte de u

nte slasificado como reservado en términos del articulo 13, fraccién V de la LFTAIPG.
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DIRECCION GENERAL Um.<m_~=u_0>0_oz Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

Hoja No. ’ de 4

Numero de auditorid® ADU/DIR/JAL/IFOPEDARIE-CHAPALA/2013
No. Observacién: 1

Monto fiscalizable: $5'104,110.68

Monto fiscalizado: $5°104,110.68

Monto de la

irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacién, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacion de

Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Por la Contraloria del Estado de Jalisco

4 ==
b
X -

Obra

L.A.E. Guadalupe Galvan Pedroza
Directora de Area de Obra Convenida

Coordinador

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos del articulo 13, fraccién V de la LFTAIPG.

Ing. Carlos Alejandro Vazquez Ortiz




. Hoja No. .4 de 3
Numero de auditoria; ADU/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013
! No. Observacién; 2
Contraloria del Estado  DIRECCION GENERAL Dm,<mx_1_nho_oz Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: $5'104,110.68
GOBLERND DEL ESTADO DE JALISCO DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $5'104,110.68
Monto de la
irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacion de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Incumplimiento a Disposiciones Federales en Materia Fiscal.

Mediante Acuerdo de Coordinacién para la asignacion y operacién de recursos del
citado programa, anexos técnicos de autorizacion y bajo el marco normativo de las
Reglas de Operacion y Lineamientos Especificos para el ejercicio 2012, se aprobaron
recursos por un monto de $5'104,110.68, de conformidad con la tabla siguiente:

APORTACION FEDERAL

PROYECTO

TRANSF. REC. FED. DE LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO, DERIVADA DEL CONV. P/OTORGAMIENTO
DE SUBSIDIOS P/EJEC. OBRAS DE PAV., ESPACIOS
DEP. ALUMBRADO PUB. Y REHAB. INFRAEST.
EDUCATIVA 2012

$5,104,110.68

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013 se procedié a
la revision y analisis de la documentacion que ampara los gastos de obras y acciones
generados del programa.

Como resultado de la revisién de la documentacion entregada, se detectd que no se
tiene el documento de opinion que emite el SAT a las empresas contratistas,
incumpliendo con lo sefialado en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

CAUSA:

Incumplimiento en lo estipulado en el Cadigo Fis
Reglamentos por parte de los Funcionarios Publicos

| della Federacion, las Leyes y

Correctiva:

I.- En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacién
para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestién Publica y Colaboracién en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria del
Estado de Jalisco en el ambito de su competencia solicita al
Gobierno Municipal de Chapala inicie los procedimientos de
Responsabilidad Administrativa a los servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas, debiendo enviar a este Organo Estatal de Control
copia de la documentacion relativa al Acuerdo de Incoacion,
Emplazamiento al Servidor Publico y el Informe de los presuntos
responsables.

Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucion del programa para que implemente
mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
de Obra Pdblica, de manera que se garantice el cumplimiento de
leyes y reglamentos aplicables, con la finalidad que en lo
sucesivo no se vuelvan a presentar estas observaciones, e
informar a este Organo Estatal de Control sobre dichas

acciones. \

Este documento forma parte de un expedien

N\

ificado como reservado en términos del articulo 13, fraccion V de la LFTAIP




. Hoja No. ' 2de3
) Numero de auditoria: ADU/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013

) i No. Observacion: 2 ,
_Mm_m@. Contraloria del Estado  DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: ~ $5'104,110.68
A S ——————— DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $5'104,110.68
Monto de la
irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacién, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacién de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

EFECTO:

Adjudicacion de contratos a personas que no hayan cumplido con sus obligaciones
fiscales.

FUNDAMENTO LEGAL.:

Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion, seiala:

“La Administracion Publica Federal, Centralizada y Paraestatal, asi como la
Procuraduria General de la Republica, en ningtin caso contrataran adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pablica con los particulares que:

L Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

il Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no se encuentren
pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este
Cadigo.

1. No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

V. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaracién provisional o

no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a pagar,
ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fraccién no es aplicable
tratdndose de omision en la presentacion de declaraciones que sean
exclusivamente informativas.

Igual obligacién tendran las entidades federativas cuando realicen dichas
contrataciones con cargo total o parcial a fondos federales.”

Resolucién Miscelanea Fiscal para 2012, Procedimiento que debe observarse
para contrataciones con la Federacion y Entidades Federativas, sefiala:

1.2.1.16.- Para los efectos del articulo 32-D, p .Sma, segundo, tercero y cuarto

Fecha de Notificacion:

Dia Mes Afo

Fecha Compromiso de Solventacion:
Dia Mes Afo

Por el Gobierno Municipal de Chapala

Nombre
Cargo

Este documento forma partede un ex| te clasificado como reservado en términos del articulo 13, fraccion V de la LFTAIPG.




. Hoja No. ‘ 3de3
ik

Nuimero de audito ADU/DIR/JAL/IFOPEDARIE-CHAPALA/2013

, No. Observacion: 2 :
DIRECCION GENERAL Um\<mm=..._0>o_oz Y CONTROL DE OBRA Monto fiscalizable: $5°104,110.68
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA. Monto fiscalizado: $5'104,110.68
Monto de la
irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Pulblico y Rehabilitacion de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

parrafos del CFF, cuando la Administracion Publica Federal Centralizada y
Paraestatal, la Procuraduria General de la Republica, asi como las entidades
federativas vayan a realizar contrataciones por adjudicacion de bienes,
arrendamiento, prestacion de servicios u obra publica, con cargo total o parcial a
fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, deberan
exigir de los contribuyentes con guienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten
documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinion del
cumplimiento de obligaciones fiscales.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco,
Articulo 61, fraccion |, sefala:

“Todo servidor pablico, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
debe ocbservar en el desempefio de su empleo, cargo o comision, y sin perjuicio de sus derechos y
obligaciones laborafes, tendra las siguientes obiigaciones:

I. Cumplir con la méxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto
u omisién que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o impligue abuso o gjercicio indebido
de su empleo, cargo o comi§ion.

X,

/ v Por la Contraloria del Estado de Jalisco
N -
. \ / f/
\ \ A
Mtro. _.c_mW:h@m\Wmao > L.A.E. Guadalupe Galvan Pedroza Ing. Cartos Alejandro Véazquez Ortiz
Director General de Verificacion y rol de\Qpra Directora de Area de Obra Convenida Coordinador

N C

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos del articulo 13, fraccién V de la LFTAIPG.




DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

GOBIPRNO DEL ESTADO DE JALISCD

: . Hoja No. ‘._ de 4
Numero de auditoria ADU/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013
; . ) No. Observacion: 3
Contraloria del Estade  DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  Monto fiscalizable:

$5'104,110.68
Monto fiscalizado: $5'104,110.68
Monto de la
irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA. Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacion de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Incumplimiento en Materia de Garantias en Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Mediante Acuerdo de Coordinacién para la asignacion y operacion de recursos del
citado programa, anexos técnicos de autorizacion y bajo el marco normativo de las
Reglas de Operacién y Lineamientos Especificos para el ejercicio 2012, se aprobaron
recursos por un monto de $5'104,110.68, de conformidad con la tabla siguiente:

APORTACION FEDERAL

PROYECTO

TRANSF. REC. FED. DE LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO, DERIVADA DEL CONV. P/OTORGAMIENTO
DE SUBSIDIOS P/EJEC. OBRAS DE PAV., ESPACIOS
DEP. ALUMBRADO PUB. Y REHAB. INFRAEST.
EDUCATIVA 2012

$5,104,110.68

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013 se procedio a
la revision y analisis de la documentacién que ampara los gastos de obras y acciones
generados del programa.

Como resultado de la revision de la documentacién entregada, se constato que el
Ayuntamiento de_Chapala no tiene las garantias de cumplimiento y de vicios ocultos,
de conformidad 3 la Sigui

uiente tabla:

Correctiva:

.- En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion
para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestién Publica y Colaboracion en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria del
Estado de Jalisco en el ambito de su competencia solicita al
Gobierno Municipal de Chapala inicie los procedimientos de
Responsabilidad Administrativa a los servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas, debiendo enviar a este Organo Estatal de Control
copia de la documentacion relativa al Acuerdo de Incoacion,
Emplazamiento al Servidor Publico y el Informe de los presuntos
responsables.

Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucion del programa para que implemente
mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
de Obra Publica, de manera que se garantice el cumplimiento de
leyes y reglamentos aplicables, con la finalidad que en lo
sucesivo no se vuelvan a presentar estas ocm%:mm. e

1to) forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos del articulo 13, fraccion V de la _._u,_.b_v\ %




Contraloria del Estedo  DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
v g " DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA.

GOHIERROD DEL ESTADCO DEJALISCO

Hoja No. ' 2 de 4
Numero de auditor/®® ADU/DIR/IJAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013
No. Observacion: 3

Monto fiscalizable: $5°104,110.68

Monto fiscalizado: $5’104,110.68

Monto de la

irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacidn de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

CONTRATO GARANTIAS FALTANTES

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

OPCH/01/ESPACIOS DEPORTIVOS/2013

FIANZA POR VICIOS OCULTOS

OPCH/02/ESPACIOS DEPORTIVOS/2013 FIANZA POR VICIOS OCULTOS

CAUSA:

Incumplimiento al contrato de obra OP-2-01/12 y a las disposiciones normativas por
parte de los Funcionarios Plblicos responsables.

EFECTO:
Inicio de responsabilidades a los servidores publicos.

FUNDAMENTO LEGAL:
Fundamento Legal:

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Articulo 48,
sefala:
“Los contratistas quie celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberan garantizar:

I.  Los anticipos que reciban.( Estas_garantias deberan presentarse en la fecha y lugar
establecidas en la convacatoga a Ia\Jicitacion o en su defecto, dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha\de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de fos
anticipos, y

informar a este Organo Estatal de Control sobre dichas

acciones.

Fecha de Notificacion:

Dia Mes Afo

Fecha Compromiso de Solventacion:

Dia Mes Aio

Por el Gobierno Municipal de Chapala

Nombre
Cargo

Este documento fo

&

barte de un expediente clasificado como reservado en términos del articulo 13, fraccién V de la LFTAIPG.
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Hoja No. ‘ 3ded

Numero de audito™®. ADU/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013
No. Observacion: | 3

Monto fiscalizable: $5'104,110.68

Monto fiscalizado: $5'104,110.68

Monto de la

irregularidad: NO CUANTIFICABLE

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacion de

Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

il.  El cumplimiento de los contratos. Esta garantfa debera presentarse en la fecha y lugar
establecidos en la convocatoria de la licitacion o en su defecto, dentro de los quince dias

naturales siguientes a la fecha de nofificacion del fallo.”

Articulo 66, sefala:

“Concluidos los trabajos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en
los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los
términos sefalados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Los trabajos se garantizaran durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de ias obligaciones a
que se refiere el parrafo anferior, por lo que previamente a fa recepcién de los frabajos, los
contratistas, a su eleccion, deberan constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al
cinco por ciento del monto total ejercido de los frabajos, o bien, aportar recurses liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos
para eflo.”

Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, Articulo 60, sefala:

La garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, no podré ser menor al diez por
ciento def monto tofal autorizado al contrafo en cada gjercicio.

Esta garantia debera ser enfregada a la dependencia o entidad en el primer ejercicio, dentro de los
quince dias naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificacion por escrito del fallo de la
licitacion, pero invariablemente antes de la firma del contrato, para ejercicios subsecuentes debera ser
entregada deniro de igual plazo, confado a partir de la fecha en que se nofifigue por escrito al
contratista, el monto de la inversién autorizada.

Articulo 90, peniltimo parrafo, sefiala:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 92 de este Reglamento, las dependencias
y entidades, una vez cumplidas las obligaciones del contrafjsta a su safisfaccion y entregada la garantia
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EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

a que se refieren los parafos primero y segundo del articulo 66 de la Ley, procederan inmediatamente a
fravés del servidor pdblico facultado, a levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones derivados del confrato, a efecto de que se inicien los tramites para la
cancelacion de la garantia de cumplimiento del contrato. Igual obligacién tendran las dependencias y

%__am%mbma_«moma_%.mnoqm%%%mamm__omm:u.%om.n:m:%mmammmmanzmaﬁa:ﬁoﬁm__amna
amortizados.” :

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco,
Articulo 61, fraccién |, sefiala:

“Todo servidor ptblico, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
debe observar en el desemperio de su empleo, cargo o comision, y sin perjuicio de sus derechos y
obligaciones laborales, tendra las siguientes obligaciones:

1. Cumplir con la méxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto
u omisién que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o gjercicio indebido
de su empleo, cargo o comision.”
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Por la Contraloria del Estado de Jalisco

Mtro. Luis Enrique Barb
Director General de Verificacién®y ‘CoRtrol de Obra

L.AE. mcma.m_c.vm Galvan Pedroza
Directora de Area de Obra Convenida

e

kﬂlm..wn@mmdmuﬁ_m_m:aa Véazquez Ortiz

Coordinador
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OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Retenciones Efectuadas y No Enteradas (5 al millar).

Mediante Acuerdo de Coordinacion para la asignacion y operacion de recursos del
citado programa, anexos técnicos de autorizacién y bajo el marco normativo de las
Reglas de Operacion y Lineamientos Especificos para el ejercicio 2012, se aprobaron
recursos por un monto de $5'104,110.68, de conformidad con la tabla siguiente:

PROYECTO

APORTACION FEDERAL

TRANSF. REC. FED. DE LOS MESES DE FEBRERQ Y
MARZO, DERIVADA DEL CONV. P/OTORGAMIENTO
DE SUBSIDIOS P/EJEC. OBRAS DE PAV., ESPACIOS
DEP. ALUMBRADO PUB. Y REHAB. INFRAEST.
EDUCATIVA 2012

$5,104,110.68

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDARIE-CHAPALA/2013 se procedié a
la revision y andlisis de la documentacion que ampara los gastos de obras y acciones
generados del programa.

Como resultado de la revision de lg dobumentacion entregada, se detecté que las
retenciones efectuadas, por un mokto de $21,996.66, no han sido enteradas al
Organo Estatal de Control (OEC), de confogmidad con la tabla siguiente:

Correctiva:

.- El Ayuntamiento de Chapala debera de enterar y transferir las
retenciones del 5 al millar ($21,996.66) por conducto del Organo
Hacendario Estatal al Organo Estatal de Control.

Al respecto, debera presentar ante este Organo Estatal de
Control, copia de los recibos del entero.

Il.- En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion
para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestién Publica y Colaboracion en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupcién, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, la Contraloria del
Estado de Jalisco en el ambito de su competencia solicita al
Gobierno Municipal de Chapala inicie los procedimientos de
Responsabilidad Administrativa a los servidores publicos
involucrados, por los incumplimientos a las disposiciones
normativas, debiendo enviar a este Organo Estatal de Control
copia de la documentacion relativa al Acuerdo de Incoacién,
Emplazamiento al Servidor Publico y el Informe de los presuntos
responsables.

-
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Monto fiscalizable: $5'104,110.68
Monto fiscalizado: $5°104,110.68
Monto de la

irregularidad: $ 21,996.66

CEDULA DE OBSERVACIONES

PROGRAMA: Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacién de
Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE)

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE CHAPALA

OBSERVACION

RECOMENDACIONES

MONTO DELA
ESTIMACION

CONTRATO CONCEPTO

© 5ALMILAR

ANTICIPO 25% $ 366,104.37
ESTIMACION 1 $ 182,682.00 | $ 913.41
OPCH/02/ESPACIOS ESTIMACION 2 $1,060,68963 | % 5,303.45
HEFORTIVO /2015 ESTIMACION 3 $ 20091874 | § 1,004.59
mm_wﬂ__nw__ﬂn%z i $  20,065.03 | § 100.33

ANTICIPO 25% $  733,744.16
ESTIMACION 1 S 44252271 | 3 2,212.61
ESTIMACION 2 $ 12404025 | $ 620.20
OPCH/01/ESPACIOS ESTIMACION 3 $ 131,96354 | § 659.82
QERORTIVEIS0LS ESTIMACION 4 $1,602,47857 | § 8,012.39
ESTIMACION 5 $ 52153576 | § 2,607.68
mm_w_.%_ﬂ”ﬁ_uoz &Y $ 112,43566 | S 562.18
TOTALES $§  21,996.66

Es de sefialar que se detecté que el Gobierno Municipal de Chapala efectus
retenciones por un monto de $25,516.14, las cuales incluyeron el IVA en su calculo,
por lo que se da una deferencia entre lo retenido y lo que debe de enterar al OEC.

CAUSA:

Incumplimiento con lo establecido en las \eyesyy Reglamentos por parte de los
Funcionarios Publicos responsables.

Preventiva:

Debera girar instrucciones especificas por escritc a los
responsables de la ejecucion del programa para que implemente
mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
de Obra Publica, de manera que se garantice el cumplimiento de
leyes y reglamentos aplicables, con la finalidad que en lo
sucesivo no se vuelvan a presentar estas observaciones, e
informar a este Organo Estatal de Control sobre dichas
acciones.

Fecha de Notificacion:

Dia Mes Ao

Fecha Compromiso de Solventacion:
Dia

Mes Afo

Por el Gobierno Municipal de Chapala

Nombre
Cargo

-
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OBSERVACION

RECOMENDACIONES

EFECTO:
Inicio de responsabilidades a los servidores publicos.

FUNDAMENTO LEGAL:

Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, Articulo 92, sefiala:

“De las estimaciones que se cubran al contratista se le descontaran los derechos que, conforme a la Ley
Federal de Derechos, procedan por la prestacion del servicio de inspeccién, vigilancia y control de las
obras y servicios que realiza la Secretaria de la Funcion Publica.”

Ley Federal de Derechos, Articulo 191, sefiala:

“Por el servicio de vigilancia, inspeccion y control que las leyes de la materia encomiendan a la
Secretarfa de la Funcién Publica, los contratistas con quienes se celebren contratos de obra piblica y
de servicios relacionados con la misma, pagarén un derecho equivalente al cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de frabajo.

Las oficinas pagadoras de las dependencias de la administracion publica federal centralizada y
paraestatal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrén el importe del derecho a que se
refiere el parrafo anterior.

En aquellos casos en que las Enfidades Federativas hayan celebrado Convenio de Colaboracion
Administrativa en esta materia con la Federacion, los ingresos que se obtengan por el cobro del derecho
antes sefialado, se destinaran a la Entidad Federativd quegs recaude, para la operacion, conservacion,
mantenimiento e inversion necesarios para la prestacidg deos servicios a que se refiere este articulo,
en los términos que sefiale dicho convenio y conforme a¥os :.%msﬁ.%am especificos que emita para fal

—

efecto la Secretaria de la Funcién Puablica.

Este documento forma patte de un edjente clasificado como reservado en términos del articulo 13, fraccién V de la LFTAIPG. \
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OBSERVACION

RECOMENDACIONES

Los ingresos que se obtengan por la recaudacion de este derecho, que no estén destinados a las
Entidades Federafivas en términos del parrafo anterior, se destinaran a la Secretaria de la Funcion
Publica, para el fortalecimiento del servicio de inspeccion, vigilancia y control a que se refiere este

articulo.”

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco,

Articulo 61, fraccion |, sefiala:

“Todo servidor ptiblico, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
debe observar en el desempefio de su empleo, cargo ¢ comision, y sin peruicio de sus derechos y

obligaciones laborales, tendra las siguientes obligaciones:

I. Cummplir con la méxima diligencia el servicio que fe sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto
u omision que cause la suspension o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o gjercicio indebido

de su empleo, cargo o comision.”

Por la Contraloria del Estado de Jalisco

L.A.E. Guadalupe Galvan Pedroza
Directora de Area de Obra Convenida

Coordinador

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos del articulo 13, fraccion V de la LFTAIPG.

5%@% Vézquez Ortiz
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