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Ing. Armando Sencién Guzman 3 MAY U”vj

Director General de Infraestructura Carretera P -drc
Calle 2 No. 2357 Col. Ferrocarril %) % E‘ﬁé
C.P. 44440 OFICIALIA DE PARTES

Presente .
Asunto: Informe Final de Verificacion.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su articulo 35 y 38, fraccion, IV y los
articulos 229 y 234 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, con
relacion a la orden de verificacion con oficio No. DGVCO-DOD-T-220/2008,
correspondiente a la realizacion de la Obra Publica denominada:
“Modernizacién del Tramo Carretero Tuxcueca — Mazamitla del km 19+000 al
km 22+000, Mediante Terracerias, Obras de Drenaje Menor, Pavimentos y
Sefalamientos”, ejecutada por la empresa Constructora Industrial Chavez,
SA. de CV. bajo la orden de trabajo No. 8666/2008 contrato No.
001.05/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-LP le informo que en la revision
correspondiente a las estimaciones de la 01 a la 06 de la cual se
determinaron las observaciones con los folios No. 22/2010 y 40/2010, estos
fueron solventados ante este Organo de Control mediante el reintegro con los
cheques No. 035254571 por la cantidad de $ 49,502.10 y el cheque No.
035254570 por la cantidad de $ 35,264.85; La facultad de la Contraloria
del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el
caso particular resulten necesarias conforme a derecho.

Sin otro particular de momento, sélo me resta reiterarle mi atenta y distinguida
consideracion.

Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reeleccion”
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Mtro. Luis Enrigtie Barboza Nifio
Director General de 'Control y Verificacion de Obra

Para efectos de nuestro sastema de calidad, producto DOD-006/2014

c.c . Ing. Roberto Davalos Lopez.- Secretario de Infraestructura y Obra Publica.- Prolongact an Alcalde No. 1351,
Col. Miraflores C.P. 44260

Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Dlreétor de Verificacién y Control de Obra Directa.
Mhm ,‘luan José Baiuelos Guardado. Contralor del Estado - Av. Vallata 1252 Col. Americana, C.F. 441580
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GOBIERNO DE JALISCO

PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION ¥ CONTROL D€ OBRA

DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
CIRCUNSTANCIADA No. DOD-OV.

AMPLIACION DE

LA RED

8 ESTATAL DE
CARRETERAS

2008

2008

g SIOP-DGIC

001.05/2008-SEDEUR-DGIC-
CONSTR-02-LP
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL 527/DGVCO--
CHAVEZ S.A.DEC.V, : DOD-T/2013
MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA — MAZAMITLA i

DEL KM. 18+000 AL KM. 22+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE
DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SENALAMIENTO.

8666

1de 4

DEJAR CONSTANCIA DE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS FISICAMENTE EJECUTADOS, ASI COMO
TAMBIEN DE LAS MEDIDAS REALES DE LOS MISMOS Y/O EN SU DEFECTO LAS ESTIPULADAS EN EL
PROYECTO ORIGINAL, PLASMADAS EN LOS PLANOS EJECUTIVOS DE LA OBRA, PARA QUE DE ESTA
MANERA OBTENER LAS DIFERENCIAS Y/O INCONSISTENCIAS DE LOS CONCEPTOS OBSERVADOS QUE SE
DESCRIBIRAN EN LOS SIGUIENTES APARTADOS, CABE ACLARAR QUE SE TOMARAN PARA FINES DE
CONCILIACION TODOS LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS Y PRESENTADOS
A COBRO MEDIANTE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES. DERIVADAS DE LAS ACLARACIONES DE
LAS ESTIMACIONES DE LA 0t A LA 11 DE LA OBRA DENOMINADA MODERNIZACION DEL TRAMO
CARRETERO TUXCUECA — MAZAMITLA DEL KM. 19+000 AL KM. 22+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS
DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SENALAMIENTO. A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO, FUNGIENDO COMO CONTRATISTA LA EMPRESA
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V., BAJO LA ORDEN DE TRABAJO 8666 Y NUMERO DE
CONTRATO 001.05/2008-SEDEUR- DGIC-CONSTR.-02-LP.

EN EL MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO, SIENDO LAS 10.00 HRS. DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2013,
SE HACE CONSTAR QUE SE CONSTITUYERON LEGALMENTE EN EL LUGAR QUE OCUPAN LA OBRA YA
. MENCIONADA, PARA DAR COMIENZO A LA VERIFICACION.

L T
e

527/DGVCO-DOD-T/2013 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 FIRMADO POR EL MAESTRO LUIS ENRIQUE |
BARBOZA NINO, DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA.

Ente Puiblico Verificado
Nombre: Ing. Antonic Mufioz Castellanos Cargo: Coordinador “B”
Nombre: Ing. Pedro Uribe Robledo Cargo: Coordinador “B”
Contraloria del Eatado
'&mbre: Arg. José Antonio Ambriz Plascencia Cargo: Cpordinador de Obra
Nombre : Ing. Aureliano Alcala Gonzélez Cargg:Huditor
(& ‘
Ravlzl6;—1 Fecha Revistén—11/Noviembrei2013 RC-DGO-0
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DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOD-OV- 007/2013-01
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DE CONFORMIDAD A LAS TAB DAS EN LOS ART CULOS 61 FRACCIONES LV

82 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADE E LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO, SE
HACE CONSTAR QUE DE ACUERDO A LAS FRACCIONES | Y Il DEL ARTICULO 168 DEL CODIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE JALISCO, COMETE EL DELITO DE FALSEDAD EN
DECLARACIONES, QUIEN AL DECLARAR O INFORMAR, ANTE CUALQUIER AUTORIDAD EN EL EJERCICIO
DE SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS, FALTARE DOLOSAMENTE A LA VERDAD EN RELACION A
LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA INTERVENCION DE LA AUTORIDAD, SERA SANCIONADO CON PENA DE
UNO A CINCO ANOS DE PRISION Y MULTA POR EL IMPORTE DE CIEN A TRESCIENTOS DIAS DE SALARIO
MINIMO, DE IGUAL MANERA COMETE EL DELITO DE FALSEDAD DE DECLARACIONES EL QUE SIMULE
PRUEBAS O DECLARE FALSAMENTE EN CALIDAD DE TESTIGO ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, SE
APLICARA LA PENA DE DOS MESES A DOS ANOS DE PRISION Y MULTA POR EL IMPORTE DE DOS A OCHO

DIAS DE SALARIO

LA CONTRALORIA DEL ESTADO EN EJERCICIO DE LAS S QUE LE CONFIEREN LOS
ARTICULOS 35 Y 38, FRACCION IV, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
JALISCO; EL 229, 232, 233 Y 234 DE LALEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; ASl| COMO EL 189,
FRACCIONES V Y Vi DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO;
MEDIANTE OFICIO DE COMISION 527!DGVCD-DOD—T!2013 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2013, DIRIGIDO
A EL ING. ARMANDO SENCION GUZMAN, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.

R R o A i 232 4
SE INICIA LEVANTAMIENTO LOS CONCEPTOS OBSERVADOS LOS FOLIOS NO. 022/2010, Y
040/2010, RESULTANDO DE LA CONC|L|A0|QN REALIZADA EN LA VISITA CONJUNTA EL pla 08 DE
NOVIEMBRE DE 2013,L08 CONCEPTOS Y VOLUMENES QUE DETERMINAN LOS SIGUIENTES MONTOS:

1.- TUBO DE SECCION CIRCULAR CON DOBLE CAPA DE CEMENTO. SE RATIFICA COBRO EN EXCESO DE
19.56 ML. POR EL COSTO PORML. DE $ 189.75 RESULTA UN IMPORTE DE $ 3,711.51 NO INCLUYE IVA.

2.- BASE HIDRAULICA. SE RATIFICA COBRO EN EXCESO DE 53.15 M3. POR EL COSTO POR M3. DE $ 184.33
RESULTAUN IMPORTE DE § 9,797.14 NO INCLUYE VA,

3.- DALA DE DESPLANTE CON SECCION DE 20 X 28 CM. SE RATIFICA COBRO EN EXCESO DE 4.80 ML. POR
EL COSTO PORML. DE $ 196.12 RESULTA UN IMPORTE DE $9 41.38 NO INCLUYE IVA.
'

Ravisi6n—1 Fagha Revisién—1 {/Moviembre/2013 RC-DGO-:/
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GOBIERNO DE JALISCO

POOER EIECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOD-OV- 007/2013-01

% AMPLIACION DE
S LA RED

B ESTATAL DE
CARRETERAS
2008

2008

& SIOP-DGIC

001 0572008 SEDEUR-DGIC-
CONSTR-02-LP -

CONSTRUCTORA INDUSTRIAL §
CHAVEZ S.A. DE C.V. ‘
MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA MAZAMITLA

DEL KM. 19+000 AL KM. 22+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE
DRENAJE MENOR, PAVIMENTOQ Y SENALAMIENTO.

527/DGVCO-
DOD-T/2013
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4.- RECUBRIMIENTO DE TALUDES DE CONCRETO. SE RATIFICA COBRQO EN EXCESQO DE 96.62 ML. POR EL
COSTO POR ML. DE § 276.31 RESULTA UN IMPORTE DE $ 26,697.07 NO INCLUYE IVA.

LA DEPENDENCIA ACEPTA LOS SENALAMIENTOS, CONCILIADOS EN ESTA REUNION. |

EL SR. ANTONIO CHAVEZ NAVARRO REPRESENTANTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. EL CUAL EXPRESA ESTAR DE ACUERDO CON LO ANTERIORMENTE
EXPUESTO, NO EXISTIENDO OBJECION ALGUNA Y ACEPTANDO LAS DIFERENCIAS DETECTADAS Y
PUNTUALIZADAS EN LA PRESENTE ACTA, POR LO QUE LA OBSERVACION DE DICHO NUMERO DE
VERIEICACION QUE, ES EL 527/DGVCO-DOD-T/2013, QUEDA RATIFICADA LA SUMA DE LOS CUATRO
CONCEPTOS POR LA CANTIDAD DE $ 41,147.10 ( CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
10/100 M.N.) NO INCLUYE IVA. EL SR. ANTONIO CHAVEZ NAVARRO EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
GENERAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. , EN SU DICHO Y EN
CONSECUENGIA DE LA REVISION EN CONJUNTO HECHA EN OBRA POR LOS REPRESENTANTES DE LA
CONTRALORIA DEL ESTADO Y SUPERVISION DE LA DGIC QUIENES SOLICITAMOS SE ASIENTE EN ESTA
. ACTA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS.

1.- TUBO DE SECCION CIRCULAR CON DOBLE CAPA DE CEMENTO. SE RATIFICA COBRO EN EXCESO DE
19.56 ML POR EL COSTO POR ML DE $ 189.75 RESULTA UN IMPORTE DE $ 3,711.51 NO INCLUYE IVA.

2.- BASE HIDRAULICA. SE RATIFICA COBRO EN EXCESODE 53.15 M3. POR EL COSTO POR M3. DE § 184.33
RESULTA UN IMPORTE DE $9,797.14 NO INCLUYE IVA.

3.- DALA DE DESPLANTE CON SECCION DE 20 X 28 CM. SE RATIFICA COBRO EN EXCESO DE 4.80 ML. POR
EL COSTO POR ML. DE § 196.12 RESULTA UN IMPORTE DE $§ 941.38 NO INCLUYE IVA -

4.- RECUBRIMIENTO DE TALUDES DE CONCRETO. SE RATIFICA COBRO EN EXCESO DE 96.62 ML. POR EL
COSTO POR ML. DE $ 278.31 RESULTA UN IMPORTE DE $ 26,697.07 NO INCLUYE IVA.

LA DEPENDENCIA ACEPTA LOS SENALAMIENTOS, QUEDANDO CONCILIADOS EN ESTA REUNION.

J
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GOBIERNO DE JALISCO
PODER EIECUTIVO

CONTRALORIA DEL ESTADO DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE AREA DE VERIFICACION DE OBRA DIRECTA
ACTA CIRCUNSTANCIADA No. DOD-OV- 007/2013-01

Se== AMPLIACION DE

&3 LA RED
ESTATAL DE
CARRETERAS
2008

& 2008

f SIOP-DGIC

001.05/2008-SEDEUR-DGIC-
CONSTR-02-LP -~ - 2
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL
s CHAVEZ S.A. DE C.V.
MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETEROQ TUXCUECA — MAZAMITLA

DEL KM. 18+000 AL KM, 22+000 MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE §
DRENAJE MENOR, PAVIMENTO Y SENALAMIENTO.

POR LO QUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR
MEDIO DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, DEBERAN SOLICITAR A LA
EMPRESA CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V.,, EL REINTEGRO DEL IMPORTE DE LOS
CONCEPTOS OBSERVADOS, POR LA CANTIDAD ARRIBA RATIFICADA MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES CALCULADOS SEGUN EL ARTICULO 200 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO
Y SEGUN EL CODIGO FISCAL DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO, MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO A
QUIEN LE CORRESPONDA (SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

SIENDO LAS 12.00 HORAS DEL DIA EN QUE FUE INICIADA, SE CIERRA LA PRESENTE AGTA, FIRMANDO AL |
CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, ENTREGANDOSE EN ESTE ACTO COPIA DE LA

MISMA AL ENTE VERIFICADO.

Nombre Cargo Firma
ing. Antonio Mufioz Castellanos Coordinador “B” 7 A
. /
Ing. Pedro Uribe Robledo Coordinador “B"
- g
Contraloria dal Estado / 7~ /
Nombre Cargo | Fima " /N /
Arg. José Antonio Ambriz Plascencla Coordinador de Obra Directa
I -
Ing. Aureliano Alcal4 Gonzélez Auditor V dﬁ
Otros
Nombra Cargo \ Firm
A\
Representante General
Sr. Antonio Chavez Navarro Constructora Industrial Chavez S.A. de (
C.V. y \
Revisién—1 Fecha Revision—11/Noviembra/2013 RC-DGO-009
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OFICIO: 527/DGVCO-DOD-T/2013
DIRECCION: GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

V:;t: Guadalajara, Jalisco; 04 de noviembre de 2013. -
JALISCO |
POOER EszCUTIVO. Ing. Armando Senciéon Guzman !
Director General de Infraestructura Carretera 3
o = Calle 2 No. 2357 Col. Ferrocarril ;
6 C.P. 44440 f
¥ 5»‘ Presente {
ik ‘f;, : Asunto: Visita Conjunta .

. N ‘?& ' Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgdnica del

= i = 0 Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus articulos 35 y 38 fraccion |V;

g %i 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco: 6

= m § . fraccion XXI, 19 fracciéon I, V y VI; y del arabigo 22 fracciones | y Il del

* Ne  Reglamento Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco, le notifico que se

N . ha comisionado al coordinador Arq. José Antonio Ambriz Plascencia, y

- Auditor Ing. Aureliano Alcala Gonzalez, adscritos a la Direccion General de

Verificacion y Control de Obra, para llevar a cabo la visita conjunta el dia 08

)2 ROS77 de noviembre del presente afo, de la obra denominada: “Modernizacion del
' ppt Tramo Carretero Tuxcueca- Mazamitla del Km. 19+000 al Km. 22+000,
e Mediante Terracerias, Obras de Drenaje Menor, Pavimentos y
Senalamientos, en el Municipio de Mazamitla, Jalisco a carge de la
empresa Constructora Industrial Chavez S.A. de C.V., bajo la orden de
trabajo No. 8666/2008, contrato DGIC-001.05/2008-SEDEUR-DGIC-
COMNSTR-02-LP |

Sin otro particular de momento, me despido reiterandole mi mas alta
P .
consrde{amo

0¥

Atentamente B =
“Sufragio E‘fgctivo, No Reeleccién” ™.
.'\ il 3 PG
'_*‘ \ \‘ Hon 7 » g
i \\ ‘.s’:,' - }:V : \‘

\ " i
N\, (R \ t
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2013

\'
Nt W a
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-

Mtro. Luis Enrigue Barboza Nifio |
Director de Verificacién y Control de Obra. . ;

05

DESPACHAD

GOBIERNO DE JALISCO

PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

\ k% B
(o o Ing. Roberto Davalos Lc‘)pez.: Secretariode_ Infraestructura y Obra Publica. Av. Prolongacion Alcalde No.
1351 Edificio B. piso 2, Colonia Miraflores. C.P. 44260.-Para su conocimiento
Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificacion y Control de Cbra Directa.
Archivo.

OFICIALIA DE PARTES
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OOBIERND DEL ESTADO

www.jalisco.gob.mx
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SIOP/DGIC/ {2013-CJ
Guadalajara, Jalisco, 05 de noviembre de 2013

MAESTRO ING. LUIS ENRIQUE BARBOZA NINO

DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
CONTRALORIA DEL ESTADO.

PRESENTE.

Con el objetivo de desahogar las observaciones realizadas por ese ente auditor
correspondientes a ejercicios fiscales anteriores a 2012 que permanecen sin solventar, me

permito solicitar visitas conjuntas a las siguientes obras:

1.- “MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA-MAZAMITLA DEL
KM. 19+000 AL KM. 22+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE,
PAVIMENTO Y SENALAMIENTOQ", mediante contrato No. 001 .05/2008-SEDEUR-DGIC-
CONSTR-02-LP cor orden de trabajo No._8666 asignada a la empresa CONSTRUCTORA
INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V,, a la cual le fue practicada auditoria por ese ente
que usted dirige, emitiéndose los folios 22/2010 y 040/2010, de donde se desprenden

posibles volumenes pagados en exceso.

2.- “MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA—MAZA@Q‘"I':A_E_DEL
KM. 12+000 AL KM. 15+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRETﬁ{_.\JE
MENOR, PAVIMENTO Y SENALAMIENTQ”, mediante contrato No. 001.0612d08-
SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-LP cor orden de trabajo No. 8667 asignada a la empresa
KONSTRUCCIONES NAVARRO VILLEGAS S.A. DE C.V., a la que le fue practicada
auditoria que culmind con la emisién de los folios 024/2010 y 025/2010, que sefalan

cantidades a reintegrar.

3.- “MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA-MAZAMITLA DEL
KM. 10+000 AL KM. 12+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE,
PAVIMENTO Y SENALAMIENTQ", mediante contrato No. 001 .07/2008-SEDEUR-DGIC-
CONSTR-02-LP cor orden de trabajo No.8668 asignada a la empresa ARRENTRAC, S.A.
DE C.V., obra también auditada y observada mediante los folios 009/2009 y 018/2011, en

donde se sefialan cantidades a reintegrar.

Lo anterior apelando a las facultades de vigilancia, verificacion y evaluacion de esa

Direccién que usted representa, de conformidad al articulo 19 fraccion |, del Reglamento




v T )
. DASEH 173 ] '
; Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco; con personal que usted designe, en la

fecha y hora que estime pertinentes

Sin otro particular, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo y quedo al

pendiente de sus comentarios.

- P 9

e .
GORIERNO DEL ESTAROD

ATENTAMENTE
__ “2013, Afio de Belisario Dominguez y
atio del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”

Sacret 7]
ldraestrecrurs ¥ Obo Pligte ARMAND

. . n:&fglﬁk—g\?igﬂ,ﬁENERAL D

ENCION GUZMAN
ESTRUCTURA CARRETERA
oP

c.c. Mtro. Arturo César Leyva Gonzalez.- Director General Juridico. SIOP.

c.c. Ing. José Luis Casitllo Puga.- Direccion de Construccion de Carreteras e Infraestructura. DGIC
c.c. Ing. Magdaleno Cruz Aceves.- Supervisor de Obra. DGIC

c.c. Ing. Antonio Mufioz Castellanos.- Coordinador “B" y Enlace de la Unidad de Trasparencia. DGIC
cc. Ing. Pedro Uribe Robledo.- Coordinador de Obra y Enlace de la Unidad de Trasparencia. DGIC
c.c. Lic. Tania Gutiérrez Casian.- Coordinacion Juridica y Enlace de Unidad de Trasparencia. DGIC
c.c. Archivo.

ASG/TGC**

cmgwﬁ

www.jalisco.gob.mx




CONTRALORIA DEL ESTADO g
contRaLoRiA u_xmno_oazmap_. DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA . FOLIO: 022/2010 @
ils. AUS DIRECCION'DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA DIRECTA HOJA 1 DE 1
COORDINACION AUDITORIA A SEDEUR Y SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO FECHA: 11 de marzo de 2011 SPIALRES

FORMATO D

Tl

CONTRALGRIA

52l REYA%S
- e =
EEE 2 e

E OBSERVACION PECUNIARIA E

N OBRAS POR CONTRATO movun LacyI vy

RS

Sk

B e = TR gL Paky 5 3 e

No. OFICIO COMISION 019/DGVCO-DOD-T/2011 NUMERO DE ORDEN DE REVISION: SIN

_Touo DE CONTRATACION: INVITACION [ ADJUDICACION DIRECTA — LICITACION PUBLICA EHEEE]

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. DEPENDENCIA: SEDEUR-DGIC

EN LA ESTIMACION No: 01, 02,03, 04, 05 Y 06 QUE IMPORTA: $11,707,371.02 CONTRATO No.: DGIC-001.05/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-LP
(OBRA:; MODERNIZACION DEL TRAMG CARRETERO TUXCUECA-MAZAMITLA DEL KM 19+000 AL 22+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO ¥ seRaLamento  OT. B666 MUNICIPIO: TUXCUECA, MAZAMITLA

OBSERVACIONES EN: CONCEPTO  [] VOLUMEN ] PRECIO UNITARIO 1 OTROS [
CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS _U VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO I PAGOS IMPROCEDENTES U

de 10 cm, de material granular compactado al

noventa por cienta (90%) de su peso volumétrico seco M3

$11,140.79
aximo, pruaba AASHTO estandar. Est. 05.
08-N-CTR-CAR-1-02-001.- MAMPOSTERIA DE PIEDRA P.U.0.T. mamposleria de 3ra clase junteada
on mortero cemento-arena, tipo I, [con resistencia minima a la compresion de 7.5 MPA (76 kg/em2)], M3 83.94 47.88 36.06 $767.13 $27,662.71
2N muros de cabeza. Est. 02y 04,

09-EP,01-N-CTR-CAR-1-03-001,- TUBO DE SECCION CIRCULAR, CON DOBLE CAPA DE
ICEMENTO ASFALTICO, desarmable intercambiable de 105 cm de didmetro y calibre No. 12, incluye:
lel valor de adquisicién de las laminas corrugadas de acero, acondicionamiento de los canales de
lentrada y salida, colocacion, conformacién y compactacion del relleno de proteccion (acestillado) al ML 52,90 RA 18.56 $1,758.33 $34,392.93
0% de la prueba AASHTO Estandar, los tiampos de los vehiculos empleados y la conservacién de

lbsta hasta que haya sido recibida, asi como todo lo necesario para su correcta ejecucion. Est. 02 'y 04.

13.-N-CTR-CAR-1-04-002.- SUBBASES Y BASES P.U.O.T. Base hidréulica de 0.20 m. de espesor

kompactada al cien pot ciento (100%) de la prueba AASHTO modificada, del banco propuesto por el

kontratista incluye: extraccion, tratamiento, acarreo, lendido y compaclado con material tolalmente M3 797315 7,489.60 473.55 $184.33 $87,289.47
triturado,

5-004-N-CTR-CAR-1-04-004.- RIEGOS DE IMPREGNACION, P.U.O.T. Impregnacién de base

idraulica con emulsion asféltica catidni pecial para impr i6n en una proporcién promedio de

1.6 It/m2 que penetre 4mm en la base, incluye: costo de adquisicion de la emulsién, traslado, barrido M2 39,694.80 36,584.80

e la superficie previo a la colocacién del produclo asféltico y todo lo necesario para su correcta
jecucion (poreo con arena gruesa).

6-EP.04-N-CTR-1-04-06 .- CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA

3,010.00 $11.97 $36,029.70

EN CA

inos, incluye: el suministro_del_cemgp i , : M3 2,278.68 2,195.09 83.59 $2,006.04 $167,684.88
\rtiadenos-EetiveT™d) o similar, para \\DV mn‘w..:na_m bt 5
grollo Urbano, DGIC A
, &
inoén Toskan. %@aﬂwoaw%ﬁm & SUB-TOTAL $364,200.49
dinador. Sthoffant b e Ga LV.A 15% $54,630.07
\ NOTA: Volumenes rectificados y ratificadge eetifiado de la visita conjunta los dias 08, 09, 10 y 11 de marzo de 2011, TOTAL $418,830.56
7" ESTA OBSERVACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: _ (cuatrocientos dieciocho mil gchocientos treinta pesos 56/100 M.N.).
é% ]
\ . Ignacio Lopez Lupercio Arq. Marco Antonio aefizalez Zaragoza ; Yosé Ernedto Méndez Ledezma. Ing. Francisco Javier Altamirano Gonzalez.
Auditor Supervisor de Auditores Coordinador Director de Verificacion y Control de Obra Directa
r FORMULQO REVISO AUTORIZ Vo.Bo.
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CONTRALORIA
DEL ESTADO

DIRECCIO
DIRECCION

CONTRALORIA DEL ESTADO

ERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA DIRECTA

COORDINACION AUDITORIA A SEDEUR Y SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO

_uoxz_)._.o Um Ommm_m<>0_oz 1mncz_>_~_> mz Ommbm POR OOZ._.Wb._.O

FOLIO: 040/2010
HOJA 1 DE 1

FECHA: 11 de marzo de 2011

=

@
GOBIERND
DE JALISCO

PODER BIECLTIG

CONTRALOAIA
CEL €8 TADO

No. OFICIO OO_.ém_Oz

019/DGVCO-DOD- .:_N.:._

Zcz_mmo DE Om_umz DE mm<_m_02”

_Euuo DE CONTRATACION: INVITACION [] ADJUDICACION DIRECTA 1 LICITACION PUBLICA [ HEER
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V. DEPENDENCIA: SEDEUR-DGIC
EN LA ESTIMACION No: 07,08 Y 09 QUE IMPORTA: $2,881,368.18 CONTRATO No.: DGIC-001.05/2008-SEDEUR-DGIC-CONSTR-02-LP

OBSERVACIONES EN:

CONCEPTO E

OBRA: MODERNIZACION DEL TRAMO CARRETERO TUXCUECA-MAZAMITLA DEL KM 19+000 AL 22+000, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE MENOR, PAVIMENTO ¥ seflaLamiento OT.

8666

MUNICIPIO: TUXCUECA, MAZAMITLA

VOLUMEN m

PRECIO UNITARIO [

OTROS | |

cemento-arena, tipell [con resistencia 3__.::_- a F compresion de 7. u MPA (76 kg/cm2)] en muros
e cabeza. Est. 08. PAGO IMPROCEDENTE

11.-003.- CUNETAS, P.U.O.T. cunetas de concreto hidréulico simple hecho en obra de f'c=150
kg/lcm2, a 28 dias de edad, de B cm de espesor promedic y 1.60 m promedio de desarrolio
ransversal, incluye : todo lo necesario para su correcta ejecucion. Est. 08.

11.-003.- CUNETAS, P.U.O.T. cunetas de concrelo hidraulico simple hecho en obra de f'c=150
kg/cm2, a 28 dlas de edad, de 8 cm de espesor promedio y 1.50 m promedic de desarrollo
ransversal, incluye : todo lo necesaric para su correcta ejecucidn. Est. 08. PAGO
IMPROCEDENTE.

13.-N-CTR-CAR-1-04-002.- SUBBASES Y BASES P.U.Q.T. Base hidraulica de 0.20 m. de espesor

rompactada al cien por ciento (100%) de la prueba AASHTO modificada, del banco propuesto por
lel contralista Iincluye: extraccién, tratamiento, acarree, tendido y compactado con material
otalmente trilurado. Est. 08.
15-004-N-CTR-CAR-1-04-004.- RIEGOS DE IMPREGNACION, P.U.O.T. Impregnacién de base
hidraulica con emulsién asfaltica catibnica especial para impregnacién en una proporcion promedio
de 1.6 IVm2 que penetre 4mm en la base, incluye: costo de adquisicién de la emulsion, traslade,
parrido de la superficie previo a la colocacion del producto asféltico y todo lo necesario para su
nrrecta aircucian (noran eon arana aruasa) Est. 08.
16-EP.04-N-CTR-1-04-06 .- CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE, P.U.O.T.
ICompaciada al noventa y cinco por ciento {86%) da 6 cm de espesor compacto con pélreos de 3/4"
a finos, incluye. el suministro del cementc AC-20 modificado con polimeras tipe SBS (Estireno-
utiadeno-Eslireno) o similar, para la elaboracién de la mezcla y en el riego de liga la emulsidn
ECR-65 y su aplicacién, incluye: el acarreo del material. Est. 08 y 09.
6.-DALA DE DESPLANTE CON SECCION DE 20 X 28 CM de concrato f'c=150 kg/em2, reforzada
on cuatro varillas de 5/16" de didmetro y estribo de 1/4" de didmetro a 30 cm, con cimbra comun,
carrec de material a primera eslacién = 20 mt. Est. 08, ;
8.- EXT. RECUBRIMIENTO DE TALUDES CON CONCRETO LANZA A HUMEDA, fc=150

kg/cm2, con un espesor promedio de &

malla a_mn-«meE&ndm.dmmu x10; e L &'tubo de

IPVC de 2" a 40°cm de u-BE

-
g. Rodpigoe-Rincon T
Muﬁiﬂnoﬁ

ESTA OBSERVACION IMPORTA D

Igg O_E_mao Rentéd

m:vw \r“\

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS —

VOLUMENES PAGADOS EN EXCESO [

PAGOS IMPROCEDENTES

M3 55.76
ML 3,376.35
ML 180.27
M3 36.32
M2 181.61
M3 22.78
ML 116.16
M2 3,802.18

Ing Galeno brugKcevel, Q
&\\ =

2,846.60

0.00

0.00

0.00

111.36

2,531.28

180.27

36.32

181.61

22,78

1,270.90

$767.13

$242.05

$242.05

$184.33

$11.97

$2,006.04

$196.12

$276.31

SUB-TOTAL
I.V.A 15%
TOTAL

(setecientos catorce mil quibieptds un peso 43/100 M.N.).

$42,775.17

$128,225.99

$43,634.35

$6,694.87

$2,173.87

$45,697.59

$941.38

$351,162.38

$621,305.59
$93,195.84
$714,501.43

NOTA: Volum:

y rati g/como resultado de la visita 32:%%. 10y 11 de marzo de 2011,

io Lépez Lupercio

FORMULO

Arg. Marco Antonio Gapzalez Zaragoza
Auditor Supervisor de Auditores

REVISO

Arq. y AboghJoEé Erhesto
Coordihad
AUTORIZO

nde
or

wANam.

Ing. Francisco Javier Altamirano Gonzalez.
Director de Verificacion y Control de Obra Directa
Vo.Bo.

a\%& =l ¥
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GOBIERNO
DE JALISCO

PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

Pasaje de los Ferrovejeros Nuim. 70
Edificio Progreso 3er piso
Piaza Tapatia
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. 3668 1633 Fax 3668 1621

-~ 0063154

Numero DGVCO-DOD-T-220/2009
Direccidén General de Verificacion y
Control de Obra.

Guadalajara, Jalisco; 21 de mayo de 2009

Ing. Jestis Ramon Partida Medina.
Director General de Infraestructura Carretera.
Presente.

Asunto: Orden de Verificacion.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su articulo 39 fracciones IV y Vil
229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; 6,
fraccion XXI, 19 fracciones I, V y VI y del arabigo 22, fracciones | y Il del
Reglamento Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco, le informo que se
ha comisionado al Arq. Marco Antonio Gonzalez Zaragoza, Supervisor y al

Ing. Aureliano Alcala Gonzalez, Auditor, de este Organo Estatal de Control, los

dias 03, 04 y 05 de junio del afio en curso para llevar a cabo la verificacion
fisica de las obras correspondientes a la Modernizacién del tramo carretero
Tuxcueca-Mazamitla del km 0+000 al km 40+000, mediante terracerias, obras
de drenaje menor, pavimento y sefialamiento, ubicadas en el municipio de
Mazamitla, Jalisco.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva notificar al Supervisor
corfespondiente que debera presentarse el dia 03 de junio del afio en curso a
las 11:00 horas en el km 0+000 de Tuxcueca, con el Personal comisionado
para la realizacion de la visita conjunta.

Sin mas por el momento s6lo me resta reiterarle mi mas atenta y distinguida
consideracion.

Atentamente.
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion”

Ing. Jorge Gaston Gonzéigz A_iéérreca.
Director General de Verificacion'y Control de Obra.

N

c.p. Ing. José Sergio Carmona Ruvalcaba.-Secretario de Desarrollo Urbano.
Archivo. ' -

FJAG / VMR / flps
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