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Ing. Octavio Flores de la Torre
Director General del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de Jalisco (INFEJAL)

Av. Prolongacion Alcalde nam. 1350,
Colonia Miraflores, C.P. 44270

Ciudad.
Asunto: Informe Final de Verificacion.’

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 3 fraccion I,
9 fraccion I, 10 fraccion Il de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 48 fraccion XV de la Ley de Responsabilidades Politicas y
Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fraccion IV de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su
Reglamento; 6 fraccion Ill'y 19 fracciones |, II, V y VII del Reglamento Interior de
la Contraloria del Estado de Jalisco, con relacion a la Orden de Verificacion N°
007/2018, comunicada mediante el oficio N° 0283/DGVCO-DOD-T/2018,
correspondiente a la realizacién de la obra publica denominada "Bachillerato
General CCT, Preparatoria Regional de Tala.-Trabajo agrupador 89,288
< . construccién de edificio que consta de 8 aulas didacticas, laboratorio de
ycomputo, biblioteca, colegio departamental y sanitarios, trabajo agrupador
~94,167 trabajos complementarios”, en el municipio de Tala, Jalisco: con un

Omonto total de la obra de $8'548,493.97, bajo el nimero de contrato
" ¢ INFEJMSULPOM89288/17, a cargo de la empresa Construcciones ATESA,
> /71S.A. de C.V,, le informo que no se encontraron observaciones en la revisién
correspondiente a las Estimaciones de la No. 01 a la No. 14, con un monto
= comprobado de $8’547,731.99, asi como del Acta Entrega-Recepcion; no
omitiendo sefalarle que: “La facultad de la Contraloria del Estado, queda
subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten
necesarias conforme a derecho”.

Sin mas por el momento, me despido reiterando mi méas alta consideracion.

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reeleccién

Mtro. Luis Enrique Barboza Nifo
Director General de Verificacién y Control de Obra
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2020, afio de la accién por el clima, de la eliminacion de la violencia’contra la mujer y su
igualdad salarial” o U
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