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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
. EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA)
. ANTECEDENTES

DEL PROGRAMA:

El Programa de Devolucién de Derechos (PRODDER), es el medio establecido para la asignacién y utilizacién de recursos provenientes de los ingresos
federales que obtenga la Comisiéon Nacional del Agua (CONAGUA), por la recaudacion de los derechos por la explotacién, uso o aprovechamiento de
aguas nacionales que se suministren a las empresas publicas y privadas a que se refiere la fraccion |, apartado B del articulo 223 de la Ley Federal de
Derechos (LFD). Los mecanismos y requisitos para la asignaciéon de dichos recursos, se encuentran establecidos en los Lineamientos vigentes
publicados el 20 octubre de 2016 en el Diario Oficial de la Federacién, y se destinan a un “programa de acciones” que tengan como objetivo la
realizacion de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los términos previstos
por el articulo 231-A de la LFD; Son sujetos a este programa los siguientes:

o Entidades federativas, municipios y organismos paraestatales o paramunicipales que cuenten con asignacion para usar, explotar o aprovechar
aguas nacionales y que cubran los derechos correspondientes.

o Empresas que mediante autorizacion o concesion sustituyan a entidades federativas, municipios y organismos paraestatales o paramunicipales,
en la prestacién del servicio de agua potable o alcantarillado.

e Colonias constituidas como personas morales que, por concesion de las entidades federativas, municipios y organismos paraestatales o
paramunicipales, presten el servicio de suministro de agua potable de uso doméstico.

En el ejercicio presupuestal 2018, a través del PRODDER, se asignaron recursos en el estado de Jalisco, por la cantidad de $125'466,336.00 (Ciento
veinticinco millones, cuatrocientos sesenta y seis mil, trescientos treinta y seis pesos 00/100 MN). Asi mismo, mediante programas de acciones, y sus
modificatorios, acordados entre la Comisién Nacional del Agua (CONAGUA) y el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
(SEAPAL VALLARTA), se asign6 para éste la cantidad de $12°493,967.00 (Doce millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos sesenta y siete
pesos 00/100 M.N.).

Por lo que con base en el Acuerdo de Coordinacién en materia de control interno, fiscalizaciéon, prevencién, deteccion, disuasion de hechos de
corrupcion y mejora de la Gestion Gubernamental que celebran, por una parte la Secretaria de la Funcion Publica y por la otra, el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Jalisco publicado en el Diario Oficial de la Federacién en diciembre de 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 48y
50 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco; el Programa
Anual de Trabajo 2019 suscrito ante la Secretaria de la Funciéon Publica y esta Contraloria Estatal, se ordend la auditoria numero
AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019, al Programa de Devolucién de Derechos (PRODDER), del ejercicio presupuestal 2018, notificada

mediante oficio nimero 3550/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 06 de septiembre del 2019, a SEAPAL VALLARTA.
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y A
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA) c i ali e

DE LA AUDITORIA:

Con motivo de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2019 y con base en los elementos legales anteriormente enunciados, se procedié a la
verificacion de la aplicacién de los recursos del Programa de Devolucién de Derechos (PRODDER), correspondientes al ejercicio 2018, que estos se
hayan ejecutado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se realizé de forma eficaz y congruente en apego a lo dispuesto con
las disposiciones federales aplicables. Aunado a ello, se notificé al Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (SEAPAL
VALLARTA), la realizacién de la misma, por medio de los oficios que se enlistan a continuacion:

3549/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 06 de septiembre del 2019 (Invitacion a firma de Acta de Inicio).
3550/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 06 de septiembre del 2019 (Notificacion de auditoria).
3551/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 06 de septiembre del 2019 (Orden de auditoria).
3552/DGVCO/DAOC/2019 de fecha 06 de septiembre del 2019 (Requerimiento de informacién).

Atendiendo a lo anterior, el Ing. Antonio Juarez Trueba, Director General de SEAPAL, design6 mediante oficio No. D.G.1140/2019, de fecha 10 de
octubre de 2019, al Ing. Arq. Marcos Diaz Carvajal, Jefe del Departamento de Supervision y Obras, como enlace para atender la presente auditoria.

.  PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE
1. PERIODO

La practica de la auditoria se realizo durante el periodo comprendido del 14 al 18 de octubre de 2019, de conformidad a lo sefialado en el oficio de
notificacion de auditoria emitido por este OEC en instalaciones pertenecientes a SEAPAL VALLARTA, asi como en el sitio de las acciones ubicados
dentro y fuera de la cabecera municipal del mismo; llevandose a cabo el levantamiento del Acta de Sitio de Confronta 3551/DGVCO/DAOC/2019 con
fecha 18 de octubre de 2019, en la cual, se asentaron y se dieron a conocer los hallazgos surgidos durante la auditoria; efectuandose la integracion de
resultados, mismos que se dieron a conocer el dia 15 de noviembre de 2019.

2. OBJETIVO

Constatar la correcta aplicacion, comprobacion, registro y destino conforme a la normatividad aplicable de los recursos del Programa de Devolueion de
Derechos (PRODDER), ejercicio 2018, asi como el cumplimiento eficaz y eficiente de objetivos y metas en los aspectos: financiero y de cumplimiehto.
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019

EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARIL AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA) TS
3. ALCANCE

La presente auditoria se desarrollé de conformidad con las Normas Generales de Auditoria, las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional
de Fiscalizacién, Lineamientos de Auditoria para la Revisién de Fondos y Programas Federales, asi como la normatividad aplicable en el ambito Federal
a los recursos del Programa.

Asi mismo, la revision de los recursos federales autorizados a ejecutarse por el O.P.D Denominado, Sistema de los Servicios de Drenaje, Alcantarillado
y Agua Potable (SEAPAL VALLARTA), correspondientes al Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER), ejercicio fiscal 2018, se enfocé en la
administracién y manejo del monto autorizado por la cantidad de $12'493,967.00 (Doce millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos sesenta y
siete pesos 00/100 M.N.), siendo la cantidad finalmente ministrada al Organismo de $4°021.244.00 (Cuatro millones veinte un mil doscientos cuarenta y
cuatro pesos 00/100 M.N.), correspondientes a la parte federal, conforme a la estructura financiera aprobada. Aunado a ello, se revisaron 30 (treinta)
acciones al 100%, mismas que representan la totalidad de los recursos otorgados al O.P.D, las cuales se detalla a continuacion.

INVERSION AUTORIZADA INVERSION EJERCIDA

SUBCOMPONENTE

ﬂw@m ACCION Y SUBACCION TOTAL cmmm,wcmm.zw_w ESTATAL ﬂu&mﬁ% TOTAL %mm,wcm%_ww ESTATAL gcz%ﬂww Yu
DESCRIPCION DE LA ACCION

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucion Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
1 DE 2" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26, CON 12 TOMAS 108,498.00 54,249.00 0.00 54,249.00 108,498.00 54,249.00
DOMICILIARIAS DE 1/2", EN CALLE CAMINO AL PANTEON
ENTRE PANTEON Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA
DELEGACION LAS PALMAS.

54,249.00

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 2" 238 ml Y 4" 120.60 ml DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-
2 26, CON 15 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2", EN CALLE 197,384.00 98,692.00 0.00 98,692.00 197,384.00 98,692.00
MIKE LEMUS ENTRE ANDADOR MIKE LEMUS Y
PROPIEDAD, VICENTE PENNEY ENTRE MIKE LEMUS Y »
PROPIEDAD. COL. DOCTORES.

98,692.00
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)

NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
3 DE 2" 302.80 ml Y DE 3" 194.50 m| DE DIAMETRO, PVC
HCO. RD-26, CON 38 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2", EN
CALLE CALLEJON MONTESORI ENTRE AV. MONTESORI Y
RANCHO LA SAUCEDA, COL. RANCHO LA SAUCEDA.

201,420.00

100,710.00

0.00

100,710.00

201,420.00

100,710.00

100,710.00

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 2" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26, CON 30 TOMAS
DOMICILIARIAS DE 1/2", EN VARIAS CALLES DELEGACION
LAS PALMAS (LA ANTENA).

762,112.00

381,056.00

0.00

381,056.00

762,112.00

381,056.00

481,056.00

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 2" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26, CON 4 TOMAS
DOMICILIARIAS DE 1/2", EN CALLE ARGENT!NA ENTRE
NORUEGA Y SUECIA, COL. LOMAS DE EN MEDIO.

24,156.00

12,078.00

0.00

12,078.00

24,156.00

12,078.00

12,078.00

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucion Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
6 DE 3" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26, CON 5 TOMAS
DOMICILIARIAS DE 1/2", EN CALLE MATAMOROS ENTRE
CAUDILLO DEL SUR'Y DIVISION DEL NORTE, COL.
PALMAR DE IXTAPA.

24,368.00

12,184.00

0.00

12,184.00

24,368.00

12,184.00

12,184.00

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucion Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 3" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26, CON 5 TOMAS
DOMICILIARIAS DE 1/2", EN CALLE JAZMIN ENTRE
VIOLETAY LIRIO, COL. LA FLORESTA.

37,342.00

18,671.00

0.00

18,671.00

37,342.00

18,671.00

18,671.00

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
8 DE 4" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26, CON 3 TOMAS
DOMICILIARIAS DE 1/2", EN CALLE EUTILIO GONZALEZ
ENTRE JOSEFINA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. LOMAS
DE EN MEDIO.

33,438.00

16,719.00

0.00

16,719.00

33,438.00

16,719.00

16,719.08,

7 o
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)

NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucioén Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 2" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26, CON 3 TOMAS
DOMICILIARIAS DE 1/2", EN CALLE PROSPERIDAD ENTRE
28 DE OCTUBRE Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. LOMAS DEL
PROGRESO.

24,592.00

12,296.00

0.00

12,296.00

24,592.00

12,296.00

12,296.00

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 3" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26, CON 5 TOMAS
DOMICILIARIAS DE 1/2", EN CALLE 28 DE ENERO ENTRE
10 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. 9 DE OCTUBRE.

78,552.00

39,276.00

0.00

39,276.00

78,552.00

39,276.00

39,276.00

1

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 2 165 ml. DE, 3" 352.40 ml. Y 4" 15ml DE DIAMETRO,
PVC HCO. RD-26, CON 34 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2",
EN CALLE PERDIZ ENTRE AV. VICTOR ITURBIDE PIRULI Y
PROPIEDAD PRIV. COL. LOMAS DE SAN NICOLAS.

313,000.00

156,500.00

0.00

156,500.00

312,998.00

156,499.00

156,499.00

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 3" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26 Y ACERO CEDULA
40 CON 2 TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2", EN CARRETERA
A LAS PALMAS ENTRE ARROYO Y PROPIEDAD PRIV. COL.
VALLE AZUL, ZONA RURAL.

39,812.00

19,906.00

0.00

19,906.00

39,812.00

19,906.00

19,906.00

13

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA
DE 2" DE DIAMETRO, PVC HCO. RD-26 CON 39 TOMAS
DOMICILIARIAS , EN SAN MIGUEL ENTRE PROL.
GARDENIA'Y CAOBA; PALMA REAL ENTRE SAN MIGUEL Y
PROP PRIVADA; CAOBA ENTRE PALMA REAL Y
PRIMAVERA; PRIMAVERA ENTRE SAN MIGUEL Y
PROPIEDAD PRIV. COL. LA PAROTA.

134,150.00

67,075.00

0.00

67,075.00

134,150.00

67,075.00

67,075.00

[4

3
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
EJECUTOR: TEM,
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 v040>wrm Ammmv>r /W,>n_.um>_%ﬂm>vmmm<_0_0m DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
Rehabilitada

Tanque ; Tanque Superficial ;
IMPERMEABILIZACION TANQUE CONCHAS CHINAS 3 DE
CONCRETO REFORZADO, 73.60 m2 DE RECUBRIMIENTO
14 EPOXICO GRADO ALIMENTARIO: SE LIMPIA EL INTERIOR, 60,407.00 30,203.00 0.00 30,204.00 74,308.00 37,154.00 - 37,154.00
SE QUITARA EL RECUBRIMIENTO EXISTENTE, SE SELLAN

GRIETAS Y FISURAS EN MUROS Y LOZAS,
CONCLUYENDO CON EL RECUBRIMIENTO EPOXICO
(IMPERMEABILIZANTE).

Rehabilitada
Tanque ; Tanque Superficial ;
IMPERMEABILIZACION TANQUE ALTAVISTA DE
CONCRETO REFORZADO, 90.72 m2 DE RECUBRIMIENTO
15 EPOXICO GRADO ALIMENTARIO: SE LIMPIA EL INTERIOR, 73,465.00 36,732.00 0.00 36,733.00 111,018.00 55,509.00 - 55,509.00
SE QUITARA EL RECUBRIMIENTO EXISTENTE, SE SELLAN
GRIETAS Y FISURAS EN MUROS Y LOZAS,
CONCLUYENDO CON EL RECUBRIMIENTO EPOXICO
(IMPERMEABILIZANTE).

Rehabilitada
Tanque ; Tanque Superficial ;

IMPERMEABILIZACION TANQUE URUGUAY DE

CONCRETO REFORZADO, 173.04 m2 DE
16 RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIO: SE 141,664.00 70,832.00 0.00 70,832.00 180,274.00 90,137.00 - 90,137.00

LIMPIA EL INTERIOR, SE QUITARA EL RECUBRIMIENTO

EXISTENTE, SE SELLAN GRIETAS Y FISURAS EN MUROS

Y LOZAS, CONCLUYENDO CON EL RECUBRIMIENTO

EPOXICO (IMPERMEABILIZANTE).

Rehabilitada
Tanque ; Tanque Superficial ;
IMPERMEABILIZACION TANQUE GRAN RAMBLASES DE
CONCRETO REFORZADO, 1,949.94 m2 DE
17 RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIO: SE 1,452,614.00 726,307.00 0.00 726,307.00 1,758,324.00 879,162.00 - 879,162.00
LIMPIA EL INTERIOR, SE QUITARA EL RECUBRIMIENTO
EXISTENTE, SE SELLAN GRIETAS Y FISURAS EN MUROS
Y LOZAS, CONCLUYENDO CON EL RECUBRIMIENTO
EPOXICO (IMPERMEABILIZANTE).

[, —-
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019

. EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

Rehabilitada
Tanque ; Tanque Superficial ;
IMPERMEABILIZACION TANQUE PITILLAL 1 DE
CONCRETO REFORZADO, 1,048.38 m2 DE
18 RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIOQ: SE 855,761.00 427,880.00 0.00 | 427,881.00 682,324.00 241,162.00
LIMPIA EL INTERIOR, SE QUITARA EL RECUBRIMIENTO
EXISTENTE, SE SELLAN GRIETAS Y FISURAS EN MUROS
Y LOZAS, CONCLUYENDO CON EL RECUBRIMIENTO
EPOXICO (IMPERMEABILIZANTE).

Rehabilitada
Tanque ; Tanque Superficial ;
IMPERMEABILIZACION TANQUE PITILLAL 2 DE
CONCRETO REFORZADO, 1,003.80 m2 DE
19 RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIO: SE 820,384.00 410,192.00 0.00| 410,192.00 935,106.00 467,553.00
LIMPIA EL INTERIOR, SE QUITARA EL RECUBRIMIENTO
EXISTENTE, SE SELLAN GRIETAS Y FISURAS EN MUROS
Y LOZAS, CONCLUYENDO CON EL RECUBRIMIENTO
EPOXICO (IMPERMEABILIZANTE).

441,162.00

s 467,553.00

Nueva
Obra de Captacion Subterranea ; Pozo ;
20 PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 100 mts CON 2,599,964.00 | 1,299,982.00 0.00 | 1,299,982.00 749,786.00 374,893.00
ADEME DE 16" "EL ZARCO" EN PARCELA P/IX/638,
DELEGACION IXTAPA.

- 374,893.00
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)
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EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

21

Mejorada
Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA VERTICAL TIPO
TURBINA DE 80 LPS. @100 MT CDT. PARA EL POZO "EL
ZARCO" DELEGACION IXTAPA, INCLUYE: LONGITUD DE
COLUMNA DE 36 MTS. MAS BOMBA Y CEDAZO (12
TRAMOS DE 3.05), LUBRICACION AGUA, IMPULSOR
CERRADO DE BRONCE, CABEZAL DE DESCARGA, FOFO
CON PERFIL ALTA PARA MTTO, FACIL DE
EMPAQUETADURA CEDAZO DE ACERO INOXIDABLE
ROSCADO, TAZON PORCENALIZADO RESISTENTE A LA
ARENA, FLECHA COOLL ROLL DE 3.05 MTS CON
CASTILLO DE ACERO INOXIDABLE SALIENTE DE 1/8" DE
ESPESOR POR 7" DE LARGO REMPLAZABLES, ARANA DE
BRONCE REFORZADA PARA BUJE INTERCAMBIABLE DE
4" DE LONGITUD, EFICIENTE EN LA PARTE ALTA DE SU
CURVA, DIAMETRO ADEME DE 14" CON PROTOCOLO DE
PRUEBA, MOTOR VERTICAL FLECHA HUECA EFICIENCIA
PREMIUM, AISLAMIENTO CLASE H, RPM 1,800, 460
VOLTS, 3 FASES TIPO DE TRABAJOS PARA INTERPERIE,
SUMINISTRO DE ARRANCADOR SUAVE 150 HP 460 VOLTS
N3RIPS-RBS2, 45.74 WCV, SUAVE E INTELIGENTE 151 HP,
440 VAC CON GABINETE NEMA V.

1,342,910.00

671,455.00

0.00

671,455.00

22

Mejorada
Obra de Captacion Subterranea ; Proteccion de la Fuente
de Abastecimiento ;

CONSTRUCCION DE CASETA PARA ALOJAR Y PROTEGER
EL EQUIPO DE REBOMBEO DE LAS LINEAS DE AGUA
POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA DELEGACION LAS
PALMAS (LA ANTENA) CONSISTENTE: A BASE DE MURO
DE LADRILLO, CUBIERTA DE TECHO A BASE DE
CONCRETO ARMADO, ASI COMO PISO DE CONCRETO,
DON DIMENSIONES DE 3.40 mx 2.30 m Y ALTURA
PROMEDIO DE 2.97 m.

114,274.00

57,137.00

0.00

57,137.00

114,274.00

57,137.00

57,137.00

23

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON
TUBERIAS DE 3" DE DIAMETRO PVC HCO RD-26 CON 5
TOMAS DIMICILIARIAS DE 1/2" EN CALLE CARRETERA A
LAS PALMAS ENTRE AZUCENA Y ARROYO SANTO
DOMINGO, COL. LAS FLORES.

66,860.00

33,430.00

0.00

33,430.00

66,860.00

33,430.00

4

33,430.00

p

|~
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)

NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

24

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON
TUBERIAS DE 3" DE DIAMETRO PVC HCO RD-26 CON 2
TOMAS DIMICILIARIAS DE 1/2" EN AV. LAS TORRES
ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AV. ALCATRAZ COL.
AMPLIACION MAGISTERIO, PITILLAL.

86,218.00 43,109.00 0.00 43,109.00 86,218.00 43,109.00

43,109.00

25

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON
TUBERIAS DE 3" DE DIAMETRO PVC HCO RD-26 CON 3
TOMAS DIMICILIARIAS DE 1/2" EN CALLE ZAPOTES
ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GUANABANA, COL.
AMPLIACION 10. DE MAYO, IXTAPA.

48,112.00 24,056.00 0.00 24,056.00 48,112.00 24,056.00

24,056.00

26

Nueva
Linea de Distribucion ; Linea de Distribucién Primaria ;
AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE CON
TUBERIAS DE 2" DE DIAMETRO PVC HCO RD-26 CON 6
TOMAS DIMICILIARIAS DE 1/2" EN CALLE CHIAPAS ENTRE
NUEVO LEON Y BAJA CALIFORNIA, CALLE BAJA
CALIFORNIA ENTRE CHIAPAS Y CERRADA, COL.
MOJONERAS.

70,386.00 35,193.00 0.00 35,193.00 70,386.00 35,193.00

35,193.00

27

Rehabilitada

Obra de Captacion Subterranea ; Pozo ;

REHABILITACION DEL POZO No. 20 UBICADO EN CALLE
CAMICHIN COLONIA EMILIANO ZAPATA EL CUAL
CONSISTE EN: CAMBIO DE TUBO DE ADAME DE 8" DE
DIAMETRO DE OVC DE UNA LONGITUD DE 30 METROS
ASI COMO LAS MANIOBRAS DE DESINSTALACION E
INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO.

600,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 441,176.00 220,588.00

220,588.00

28

Rehabilitada
Obra de Captacion Subterranea ; Pozo ;
REHABILITACION DEL POZO No. 23 UBICADO EN EL
FRACCIONAMIENTO FICUS QUE CONSISTE EN:
CEPILLADO, PISTONEADO Y SIFONEO (CUCHAREO).

700,000.00 350,000.00 0.00 350,000.00 439,320.00 219,660.00

219,660.00

=]

{
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i CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Pagina 12 de 24

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019

. EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

Nueva
Obra de Captacion Busterranea ; Planta de Bombeo ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
29 TIPO TURBINA VERTICAL DE 30 HP, 25 LPS, 70 MTS CDT | - 508,120.00 254,060.00 0.00 254,060.00 508,120.00 153,090.00
PARA EL POZO No. 20 UBICADO EN LA CALLE CAMICHIN
COLONIA EMILIANO ZAPATA INCLUYE MANIOBRAS DE
DESINSTALACION E INSTALACION DEL EQUIPO.

355,030.00

Nueva
Obra de Captacion Busterranea ; Planta de Bombeo ;
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
30 TIPO TURBINA VERTICAL DE 100 HP, 50 LPS, 120 MTS 974,004.00 487,002.00 0.00 487,002.00 1,174,004.00 200,000.00
CDT PARA EL POZO No. 23 UBICADO EN EL
FRACCIONAMIENTO FICUS. INCLUYE MANIIOBRAS DE
DESINSTALACION E INSTALACION DEL EQUIPO.

974,004.00

12,493,967.00 | 6,246,982.00 0.00  6,246,985.00 9,418,432.00 4,021,244.00 0.00 5,397,188.00

Financieramente se reviso la ministracién que sigui6 el recurso destinado en el ejercicio 2018, a través del Programa de Devoluciéon de Derechos
(PRODDER), con el fin de determinar el cumplimiento de aportaciones convenidas, dando como resultado tres facturas que representa las
ministraciones por parte del recurso Federal que corresponde a la cantidad de $4°021.244.00 (Cuatro millones veintiin mil doscientos cuarenta y cuatro
pesos 00/100 M.N.), tal como se muestra a continuacion:

Aportacion Importe No. De Factura Fecha de Factura No. De Cuenta Institucion Bancaria
$ 1,930,196.00 100188 07-nov-18
Recurso Federal Ministrado § 106285800 100167 07-nov-18 11144937 | BEVABANCOMER, SA Insfitucion de
Banca Multiple
$ 1,028,190.00 103523 23-ene-19
TOTAL FEDERAL $ 4,021,244.00

Mediante el Cierre de Ejercicio 2018 presentado por el O.P.D Denominado, Sistema de los Servicios de Drenaje, Alcantarillado y Agua Potable
(SEAPAL VALLARTA), a la Comisién Nacional del Agua (CONAGUA), con fecha de 4 de abril 2019, se pudo observar que el Monto ejercido es
$97418,432.00, del cual $4°021,244,00 son recursos de ministracién Federal y $5°397,188,00 son recursos de contraparte por la explotacion, uso o
aprovechamiento de Aguas Nacionales, uso de Agua Potable (art. 223, apartado B, fraccion | de la LFD), de acuerdo a la siguiente tabla:

Y /g

rd \ /
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA)
FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL U OTROS TOTAL
$4°021,244.00 $0.00 $5397,188,00 $9'418,432.00

Se pudo constatar que el monto autorizado fue el mencionado en la tabla anterior, y el O.P.D SEAPAL VALLARTA, presentd la documentacion
comprobatoria del gasto consistente en: conciliaciones bancarias, auxiliares contables, facturas y estados de cuenta, que comprueban un control para el
registro de los ingresos y egresos. Por otro lado, se pudo constatar que el Sistema de los Servicios de Drenaje, Alcantarillado y Agua Potable (SEAPAL
VALLARTA), dio apertura a una cuenta bancaria especifica para el Programa, con niimero de cuenta 111494937 del banco BBVA BANCOMER, S.A
Institucion de Banca Multiple, donde recibieron las ministraciones. Finalmente, derivado de la revision financiera al Programa de Devolucion de
Derechos (PRODDER), no se obtuvieron hallazgos financieros relevantes que deriven en futuras cédulas de observaciones.

Respecto a la revision de cumplimiento, se efectu6 mediante la revision documental y la inspeccién fisica de las obras, comprobando si se construyeron
conforme a lo estimado y comprobado, si se cubrieron las formalidades para su Entrega-Recepcion, si la obra se encuentra terminada y operando de
manera adecuada, que el expediente unitario cuente con la evidencia de haber cumplido con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, verificando entre otros aspectos los siguientes:

e Su adecuado archivo y resguardo.

Procedimientos de licitacion, adjudicacion y contratacion del suministro de adquisiciones.

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

La justificacion y comprobacion del gasto, mediante facturas y estimaciones pagadas, conteniendo los ndmeros generadores, la amortizacion
del anticipo y las deducciones aplicadas, y las anotaciones en bitacoras en el caso que corresponda.

» Elavancey la situacion operativa, asi como la verificacién de adquisiciones, mediante la visita de campo.

Es entonces que, derivado de la revision antes mencionada, se revisaron 05 acciones de las 30 autorizadas como muestra representativa: las cuales
representan el 50.45% del monto total aprobado para SEAPAL VALLARTA,; por lo cual, en la revision en mencion se determiné lo siguiente:

N° VERIFICACION :
ACCION ACCION Y CONTRATO VISUAL 100% SITUACION COMENTARIOS

2 No se instalaron las tomas domiciliarias referidas en el Programa de Acciones, por lo

3 Ampliacion a la red de agua potable. cual personal del SEAPAL VALLARTA declaré que; al no poder obligar a los |
5 0 - Operando beneficiados a realizar los contratos correspondientes para hacerse de los servicies’

8 SEAPAL-2018-04-PRODDER estos corren el riesgo de ser utilizados inadecuadamente. Sin embargo, [este

9 congepto no se encuentra estimado ni pagado; esto confirmado tras la visita de

/
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA)
10 inspeccion de campo y la documentacion comprobatoria otorgada por el personal del
11 0.P.D., por lo que este Organo Estatal de Control se limit6 tnicamente a o validado
13 . visualmente, y en la documentacion comprobatoria (planos, nimeros
24 generadores, memoria fotografica, etc.) por lo que no se constata la correcta
25 ejecucion y normatividad aplicable de las acciones verificadas.
26
i)
4 PO R T T——— Al igual que el contrato anterior, no se instalaron las tomas domiciliarias referidas en
6 mp _mm_o: w m: d %%mmwm y el Programa de Acciones derivado de los hechos mencionados con anterioridad. Por
7 Ml ; 0 : Operando adecuadamente otro lado, la construccion de la caseta con nimero de accion 22, no opera debido a
12 ' 3 que se han presentado problemas para el abasto de consumo de energia eléctrica;
22 AEAPAL NS CLFRODDER sin embargo, los servicios eléctricos no estan contemplados en el contrato.
23
14 I -
18 ilizacio : : Elt Gran Rambl tra dividid d i I
16 Impermeabilizacion de tanques. 1 . Terminadas y operando anque Gran Ramblases se encuentra dividido por dos cuerpos, mismos a los que
i aleciiadamants les fue suministrado el epoxico. Asi mismo, los trabajos en los tanques se
“M SEAPAL-2018-21-PRODDER " encuentran terminados y en operacion.
19 0 -
El contrato de obra publica fue terminado anticipadamente debido a los resultados
Perforacion y equipamiento de pozos. — - negativos con respecto al abastecimiento de agua para el pozo. Por otro lado, no se
0 0 ) TEERA pudieron constatar los Unicos trabajos llevados a cabo (perforacion), debido a las
SEAPAL-2018-23-PRODDER condiciones fisicas del area al momento de la visita.
2 No realizada La obra no fue llevada a cabo, dado que la accion 20 fue terminada anticipadamente.
(Acta Circunstancia de Hechos, de fecha 8 de noviembre de 2018).
2 Rehabilitacion y equipamiento de Durante la visita al sitio de los trabajos se pudo contemplar que los trabajos de
28 POZ0s; : 0 e adeciadamenits rehabilitacion, mejoramiento y equipamiento de los pozos No. 20 y 23 se realizé de
29 SEAPAL-2018-25-PRODDER ) P manera adecuada, ya que existen registros que el gasto de cada pozo aumento en 5
30 edias /s aproximadamente posterior a los trabajos realizados.

\
Es importante mencionar que, la accion N° 20 al no haberse concluido por la problematica anteriormente mencionada SEAPAL VALLARTA realizé el.
ajuste financiero en el resto de las acciones con el fin de cumplir con lo establecido en el programa de acciones autorizado. Asi mismo, la accién N°
22 al momento de la visita, se constaté que se encontraba terminada a nivel de conceptos contratados; sin embargo, no operaba de acuerdo a lo
descrito en la tabla anterior.

o
N
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA .
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA) . S -
lll.  RESULTADOS

Con fecha 18 de octubre del 2019, se llevé a cabo el cierre de la auditoria practicada a los recursos federales del Programa de Devolucién de Derechos
(PRODDER), ejercicio fiscal 2018, ejecutados a cargo del sistema de los Servicios de Drenaje, Alcantarillado y Agua Potable (SEAPAL VALLARTA),
dandose a conocer los resultados de la revision, los cuales no derivaron en cédulas de observacion provenientes de la practica de auditoria realizada.

IV.  CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL

En relacién a la verificacion fisica que se realizé los dias 14 y 15 de octubre al sitio de los trabajos, por parte del personal de este Organo Estatal de
Control en conjunto con el personal de SEAPAL VALLARTA, se determiné que la mayoria de las obras se encuentran terminadas y operando
adecuadamente, con excepcién de las acciones 20, 21 y 22 derivado de los hechos antes mencionados. Aunado a lo anterior, este Organo Estatal de
Control tras el analisis documental y fisico realizado, determiné que el ejecutor no incurrié en hallazgos relevantes; por lo que esta auditoria no deriva en
cédulas de observaciones.

Es entonces que, los resultados de la misma indican que en la operacién y ejercicio de los recursos del Programa de Devolucién de Derechos
(PRODDER), ejercicio fiscal 2018, a cargo del Sistema de los Servicios de Drenaje, Alcantarillado y Agua Potable de Puerto Vallarta, Jalisco; éste
cumplié en su mayoria con las disposiciones normativas que lo regulan y la legislacion en materia de obra publica. Sin embargo, los resultados
determinados por la Contraloria del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, en ninglin caso exoneran de responsabilidad al municipio ejecutor,
dentro de las atribuciones que puedan tener otros érganos de fiscalizacion.

Cabe destacar que no se encontraron hallazgos relevantes en esta auditoria, sin embargo, se recomienda a SEAPAL VALLARTA lo siguiente:

» Continuar con el buen control en el ejercicio de los recursos federales que permitan las buenas practicas y la correcta ejecucion de sus
proyectos y la correcta integracion de los expedientes unitarios de obra; asi como la difusion y transparencia sobre la aplicacién de los recursos,
el avance y resultado alcanzados en la pagina de internet y medios locales.

e Realizar las gestiones necesarias para que las acciones que se mencionaron anteriormente como inoperantes, realicen los procesos
necesarios para su funcionamiento, con el objetivo de evitar que se presente cualquier situacién observable por los 6rganos de fiscalizacié
en futuras auditorias y para el beneficio de la poblacién.

g

V. OBSERVACIONES
No se emiten cédulas de observacion amﬁm:::vwamw.
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

REPORTE FOTOGRAFICO
Obras y/o acciones verificada al 100% fisica y documentalmente:
. Rehabilitada Tanque; Tanque Superficial; De contrato: SEAPAL-2018-21-PRODDER

> IMPERMEABILIZACION TANQUE GRAN RAMBLASES DE CONCRETO REFORZADO, 1,949.94 m2 DE RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIO (MUESTRA DE AUDITORIA)
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA) v

> IMPERMEABILIZACION TANQUE CONCHAS CHINAS 3 DE CONCRETO REFORZADO, 73.60 m2 DE RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIO

Se observa Tanque
Conchas chinas,
trabajos de
impermeabilizacion.
(Terminada y
operando)

»  IMPERMEABILIZACION TANQUE ALTAVISTA DE CONCRETO REFORZADO, 90.72 m2 DE RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIO

Se observa Tanque
Alta vista, trabajos de
| impermeabilizacion. |
m (Terminada y
operando)
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) _ NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019

EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

> IMPERMEABILIZACION TANQUE URUGUAY DE CONCRETO REFORZADO, 173.04 m2 DE RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIO

Se observa Tanque
{ Uruguay, trabajos de |
i impermeabilizacion.
m (Terminada y ;
operando)

> IMPERMEABILIZACION TANQUE PITILLAL 1 DE CONCRETO REFORZADO, 1,048.38 m2 DE RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIO

| Se observa Tanque |
| Pitillal I, trabajos de |
i impermeabilizacion.
: (Terminada y m
operando)

-, /
/. W\ F
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)

NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018

EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

> IMPERMEABILIZACION TANQUE PITILLAL 2 DE CONCRETO REFORZADO, 1,003.80 m2 DE RECUBRIMIENTO EPOXICO GRADO ALIMENTARIO

| Seobserva Tanque |
| Pitillal II, trabajos de |
| impermeabilizacién.
m (Terminada y ;
operando)




i CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Pagina 20 de 24

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA) 0 u

e  Rehabilitada Obra de Captacion Subterranea; Pozo; De contrato: SEAPAL-2018-25-PRODDER

> REHABILITACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL DE 30 HP, 25 LPS, 70 MTS CDT PARA EL POZO No. 20 UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
(MUESTRA LA AUDITORIA)

Se observa el pozo |
N° 20, el suministroe !
instalacion de turbina
vertical de 30 HP, asi |

como las pruebas |
realizadas para hacer |

constancia del :
funcionamiento del
equipo. (Terminada y
operando)

»  REHABILITACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL DE 100 HP, 50 LPS, 120 MTS CDT PARA EL POZO No. 23 UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO FICUS
(MUESTRA DE LA AUDITORIA)

Se observa el pozo
N° 23, el suministro e
instalacion de turbina

vertical de 100 HP,
asi como las pruebas
realizadas para hacer

constancia del
funcionamiento del
equipo. (Terminada y
operando)
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PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/PRODDER-SEAPAL VALLARTA/2019
EJECUTOR: SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y AGUA
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2018 POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

Obras y/o acciones verificadas visualmente:
. Linea de Distribucion; Linea de Distribucion Primaria; De contrato: SEAPAL-2018-04-PRODDER

> AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES MIKE LEMUS, CALLEJON MONTESORI Y ARGENTINA.

Se observan las
calles A) Mike
Lemus, B) Callejon
Montessori, C)
Argentina, puntos de
inicio de los trabajos
realizados de
ampliacién de red de
agua potable.
(operando)

Se observan las
calles A) Eutilio
Gonzélez, B)
Prosperidad, C)
Perdiz, C.1) Caja
de valvulas,
puntos de inicio
de los trabajos
realizados de
ampliacién de(red
de agua potable.
(operando)

> AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES EUTILIO GONZALEZ, PROSPERIDAD Y PERDIZ.

)

" O~
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POTABLE (SEAPAL VALLARTA)

> AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES 28 DE ENERO, LA PAROTA Y LAS TORRES.

Se observan las

| calles A) 28 de enero,
| B) La Parota, C) Las
i Torres, puntos de
inicio de los trabajos
realizados de

| ampliacién de red de
: agua potable.
(operando)

| Seobservan las

| calles A) Zapotes, B)
i Chiapas, puntos de
i inicio de los trabajos
realizados de

| ampliacion de red de

agua potable y B.1)
tuberia de red de
agua potable.
(operando)
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. Linea de Distribucion; Linea de Distribucién Primariay Proteccion de la Fuente de Abastecimiento; De contrato: SEAPAL-2018-05-PRODDER

>  AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE, EN LAS CAMINO AL PANTEON, LAS PALMAS (LA ANTENA) Y MATAMOROS.

Se observan las
calles A) Camino al
i panteon, B) Las

: Palmas, C)
Matamoros, puntos
! deinicio de los

| trabajos realizados
| de ampliacion de red
: de agua potable.
(operando)

> AMPLIACION A LA RED DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES JAZMIN, CARRETERA A LAS PALMAS Y AZUCENA.

Se observan las
calles A) Jazmin, B)
Carretera a las
Palmas, C) Azucena,
puntos de inicio de
los trabajos
realizados de
ampliacién de red de
agua potable.
(operando)
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» CONSTRUCCION DE CASETA PARA ALOJARY PROTEGER EL EQUIPO DE REBOMBEO DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE

Se observan la construccién de caseta para
equipo de rebombeo de agua potable. (no opera)

s Obra de Captacion Subterranea y Equipamiento de Infraestructura; De contrato: SEAPAL-2018-23-PRODDER

Se observan las condiciones fisicas del terreno,
las cuales imposibilitaron llevar a cabo las
actuaciones destinadas por parte de este érgano
estatal de control y el ejecutor. (Obra terminada
anticipadamente)




