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PROGRAMA: 3X1 PARA MIGRANTES NUMERD DE >C.D_._.Ox_>.. AUD/DIR/JAL/ 3X1 MIGRANTES-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2018

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GOR DO, JAL.

a2

I. ANTECEDENTES

1. DELPROGRAMA:

El Programa 3x1 para Migrantes surge como una respuesta al interés de Jas y los mexicanos radicados en e exterior por colaborar en acciones y
obras necesarias en sus territorios de origen. aportando elementos institucionales que fomentan Ia participacion coordinada de los tres érdenes de
gobierno, a fin de coadyuvar a cristalizar |as iniciativas de las y los migrantes, fortaleciendo Ia participacioén social para impulsar el desarrollo
comunitario a través de |a inclusién productiva y la inversion en breyectos de infraestructura social, de servicios comunitarios, educativos y
proyectos productivos,

Los programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, "Desarrollo Sccial", entre ellos, el Programa 3x1 para Migrantes, se destinaran, en las
entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente z g poblacién en condiciones de pobreza, de
VUlnerabilidad, de aduitos mayores, de rezago y de marginacion, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de
. o itica de Desarrolic Social, en los programas que resulte aplicable y la
Declaratoria de Zonas de Atencién Prioritaria formulada por la Camara de Diputados, mediante acciones que promuevan la Superacion de la
pobreza z través de |a educacion, la salud, la alimentacién nutritiva y de calidad, la generacisn de emplec e ingreso, autoempleo y capacitacion:
proteccién social Y programas asistenciales: y el fomento del sector social de iz €conomia; conforme lo establece e articulo 14 de la Ley General

de Desarrollo Social, y tomando en consideracion los criterios que propangan las entidades federativas.

Con fecha del 28 de diciembre de 2016, en el Diario Oficial de la Federacién se Pﬁ_,mgﬁgfoa_.gmggm%ﬁgdﬁmﬂmﬂdﬁi BEam
| defPrograma 3X7 para Migrantes correspondientes al ejercicio fiscal 2017, las cuales tienen como objetivo general “Contribuir a fortalecer |a
participaciéon social para impulsar el desarrolio comunitario mediante la inversién en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios,
Educacion y/o Proyectos Productivos Cofinanciados por fos tres érdenes de gobierno y organizaciones de mexicanas Yy mexicanos en el

La Secretaria de Desarrollo social (SEDESOL) recibio de Ia Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el oficio nimero 312.A.-004618 de fecha 01
de diciembre de 20186, por el que emitis Ia autorizacién presupuestaria correspondiente a las reglas de operacion del Programa 3x1 para
Migrantes; asimismo, recibig con fecha 19 de diciembre de 2016, el oficio numero COFEME/16/4981 de la Comisidn Federal de Mejora
Regulatoria por el gque se emitié el dictamen respectivo para la elaboracion del Acuerdo para emisién de las Reglas de Operacion de| Programa
3x1 para Migrantes,
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El acuerdo de coordinacion denominado “Fortalecimients del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestién Publica y Colaboracion en
Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrupcion” suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaria de la Funcién Publica, asi como los

articulos 35 y 38 de Ia Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19y 21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado, son
los elementos legales que permiten a esta Contraloria del Estado llevar a cabo las auditorias a los municipios.

De conformidad con Ias Reglas mencionadas, es obligacién de la instancia ejecutora aplicar los recursos federales ministrados. incluyendo los
rendimientos financieros que por cualquier concepto generen dichos recursos, (nica Y exclusivamente en gf proyecto, asi como ejercerlos y
comprobarlos, de acuerdo con Ia normatividad aplicable.

2. DE LA AUDITORIA:

Con motivo de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2018 de Ia Direccién General de Verificacién y Control de Obra ¥ con base en los
elementos legales anteriormente enunciados, se procedid a realizar la verificacién de los subsidios federales, utilizando los procedimientos
establecidos en las Guias de Auditoria, al cumplimiento a lo sefialado por las disposiciones para la aplicacion del Programa 3X1 para Migrantes,
ejercicio fiscal 2017, que se hayan realizado en forma eficiente y eficaz y con lo anterior satisfacer las expectativas de acuerdo a la reglamentacion
establecida, asi come la aplicacion del marco legal. Teniendo que dichos recursos fueron aplicados en obras, se efectus la auditoria numero
AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2018, notificando al H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, la

realizacién de la misma, por medio de los oficios que se enlistan a continuacién:

*  2760/DGVCO/DAOGC2018. de fecha 72 de julio de 2018 (Invitacion a firma de Acta de Inicio).
*  2761/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 12 dejulio de 2018 (Notificacién de Auditoria).

*  2762/DGVCO/DACC/201 8, de fecha 17 de julio de 2018 (Orden de Auditoria).

. mwmw\UO<OO\D>OO\m.o._m_ de fecha 12 dejulio de 2018 (Requerimiento de Informacion).

Atendiendo a lo anterior, el Lic. José Cleofas Orozco Orozco, Presidente Municipal, designé al C. José Antonio Hernandez Angel, Secretario
Particular, como enlace para atender |z presente auditoria.
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NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/IAL/ 3X1 MIGRANTES-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2018

2017 EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTGC DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.

Il. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE

1. PERioODO

La practica de la auditoria se realizé qcﬂmz“m el periodo comprendido del 20 al 24 de agosto de 2018, de conformidad a lo sefalado en el oficio de
notificacion de auditoria emitido por este Organo Estatal de Caentrol, en las instalaciones que ocupa el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro
Gordo, asi como en ¢l sitig de los trabajos ubicados en |3 cabecera municipal Yy localidades del Municipio; llevandose a cabo los levantamientos del

Acta de Sitio con fecha 21 de agosto de 2018 y Acta de Sitio Administrativa de fecha 23 de agosto de 2018, en las cuales se asentaron os

la se desarrollo de conformidad con las Normas Generales da Auditoria, fas Normas Profesionales de Auditoria del Sistema
Nacional de Fiscalizacién, Lineamientos de Auditoria para I3 Revision de Fondos ¥ Programas Federales, asi como |z normatividad aplicable en el
ambito Federal y Local a los recursos del Programa.

_.mﬁmsm_.mu:am_Ow recursos federales autorizados a ejecutarse por el H. Ayuntamiento de San Ignacic Cerro Gordo correspondientes al Programa
3X1 Para Migrantes, ejercicio fiscal 2017, se enfocs en Ia administracion Y manejo del monto autorizado en el PEF por la cantidad de
$7,838,294.00 (Siete millones ochocientos freinta Y ocho mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), siendo Ia cantidad finafmente
ministrada al Municipio $7,838,294.00 (Siete millones ochocientos treinta y oche mil dosc

representa el importe total 5 ejercer.
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PROGRAMA: 3X1 PARA MIGRANTES NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/IAL 3X1 MIGRANTES-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2018

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDQ, JAL.

EIERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

Se revisaron 04 (cuatro) obras al 100% de 12 (doce) obras autorizadas que representa |a totalidad de los recursos otorgados al H.
Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, |a cual, se detallan 3 continuacidn:

»  Obra auditada a] 100% documental y fisica:

Nombre de Ia obra: Construccién de pavimenio hidraulico, guarniciones, banquetas en calle San Francisco.
Niamero de obra: 73X1 14005832

Importe autorizado en el PEF: $2,014,772.00

Importe autorizado modificado: Ninguno.

Importe del contrato: $2,014,772.00

Importe facturado: $2,014,772.00

Plazo de ejecucisn contractual: 31 de agostoal 15 de diciembre de 2017.
Convenio modificatorio: Cenvenio Adicional.

Avance fisico: 100%

Modalidad de Adjudicacion: Invitacién a cuando menos tres.

Ejecutor: Ing. Ricardo Barba Orozeo

P e e

> Obra auditada al 100% documental y fisica:

Nombre de |a obra: Construccién de Pavimento  hidraulico, guarniciones, banguetas en calies Colon vy Dcmam:.m Roo.
Nimero de obra: 73X1 14005833 3

Importe autorizado en el PEF: $1,453,035.00

Importe autorizado modificado: Ninguno.

Importe del contrato: $1,453,035.00

Importe facturado: $1,453,035.00

Plazo de ejecucion contractual: 29 de agosto al 15 de diciembre de 2017,
Convenio modificatorio: Convenio Adicicnal.

Avance fisico: 100%

Modalidad de Adjudicacioén: [nvitacién a cuando menos fres.
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PROGRAMA: 3X1 PARA MIGRANTES NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/IALY 3%1 MIGRANTES-SAN IGNACIO CERRQ GORDO/2018

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRC GORDO, JAL,

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

Ejecutor: Gregorio César Jiménez Romo

»  Obra auditada al 100% documental y fisica:

Nombre de I3 obra: Construccion de banguetas, guarniciones, pavimentacion en calle Timoteo Ldpez entre |as calles Pedro Loza y Juan Escutia,
Nimero de obra: 73X114005801 .
Importe autorizado en el PEF: $696,1356.00

Importe autorizado modificado: Ninguno.

Importe del contrato: $696,136.00

Importe facturado: $695,136.00

Plazo de ejecucion contractual: 01 de septiembre a| 15 de diciembre de 2017,
|  Convenio modificatorio: Convenio Adicional.

Avance fisico: 100%

Modalidad de Adjudicacién: Invitacién a cuando menos tres.

Ejecutor: @Tcuo Construcciones y Concretos Tierra Roja S.A. de C.V.

>  Obra auditada al 100% documental y fisica:

Nombre de Ia obra: Linea de conduccién de agua potables del Pozo a| Depasito
Nimero de obra: 73x1 14005815

Importe autorizado en el PEF: $818,698.00

importe autorizado modificado- Ninguno.

Importe del contrato: $818,698.00

Importe facturado: $818,698.00

Plazo de ejecucion contractual: 23 de octubre al 15 de diciembre de 2017.
Convenic modificatorio: Ninguno.

Avance fisico: 100%

Modalidad de Adjudicacién: Administracién Directa
Ejecutor: H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo
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Financieramente se reviso |a ministracién que siguié el recurso destinado en el ejercicio 2017, a través del Programa 3X1 Para Migrantes, con el
fin de determinar el cumplimiento de aportaciones convenidas. Por ofra parte, se revisg la aplicacién de dichos recursos, en los proyecios
acordades y su manejo en Ia cuenta bancaria; asf como la aplicacién que se dio a los rendimientos financieros. Adicionalmente, se analizé el cierre
de la cuenta bancaria especifica y los informes de avance fisico financiero para precisar su congruencia y determinar saldos no aplicados, dicha
revision financiera se efectus al 100% de los recursos del Programa a aplicarse por el H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo.

En la revision de cumplimiento, se efectus mediante Ia revision documental Yy 12 inspeccién fisica de las obras, comprobando si se construyeron
conforme a lo Presupuestado, estimado y/o comprobado, si se cubrieron las formalidades para su Entrega-Recepcion, si las obras se encuentran
terminadas y operando de manera adecuada, que el éxpediente unitario de obra, cuente con la evidencia de haber cumplido con la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, verificando entre otros aspectos los siguientes:

©  Suadecuado archivo y resguardo.

©  Procedimientos de licitacion, adjudicacion y contratacién del proyecto.

o El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién.

o El cumplimiento de [a elaboracién, uso y requisitado de la Bitacora de Obra Publica y Servicios Relacicnados con las Mismas, en el caso que
corresponda.

o la justificacién y comprobacién del gasto, mediante facturas y estimaciones pagadas, conteniendo los nimeros generadores, la amortizacion
del anticipo y las deducciones aplicadas, y las anotaciones en bitacora (BEOP), en el caso que corresponda.

o Elavance y ia situacién operativa, asi como la verificacién de una muestra de conceptos de trabajos ejecutados, mediante la visita de campo.

lll. RESULTADOS

Con fecha 24 de agosto del 2018, se llevé a cabo el cierre de Ia auditoria practicada a los recursos federales del Programa 3x1 para Migrantes,
ejercicio fiscal 2017, ejecutados a cargo del H, Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, dandose a conocer los resultados de Ia -
revision per medio de 03 (tres) cédulas de observaciones.

A continuacion, se describen las observaciones realizadas en la ejecucion del Programa en comento:
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PROGRAMA: 3X1 PARA MIGRANTES

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

NUMERQ DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/ 3X1 MIGRANTES-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2018

\— EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.

1. OBSERVACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERAS:

° INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD

APLICABLE (PAGO CON CHEQUES).

- Se constatd que el Ayuntamiento realizé pagos con cheques con las cuentas aperturadas para el manejo de jos recursos, incumpliendo con la normatividad
aplicable ya que cuenta con acceso a servicios bancarios por medios electrénicos.

2. OBSERVACION DE TIPO TECNICA:
*  INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENT

OS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION.

- Como resultado de la revisién de los expedientes unitarios de Jgs obras guditadas, se observa que no se conformaron de manera adecuada, con lo que se

contraviene a la normatividad aplicable.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL.

Derivado de [a verificacién fisica que se realizo el dia 21 de agosto de 2018 al sitio de los trabajos, por parte del personal de este Organo Estatal
de Contrel en conjunte con el personal del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, se determing que las obras auditadas, se

encuentran terminadas Y operando, tal co

Mo se muestra a continuacion:
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NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/IAL/ 3X1 MIGRANTES-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2018

_
,
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017 __ EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL,

= CALLE SAN FRANCISCO CALLE COLON
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?Omxbgbu 3X1 PARA MIGRANTES

‘ NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/ 3X1 MIGRANTES-SAN IGNACIO CERRO GORDO/2018

ﬁm._mxn_n_o PRESUPUESTAL; 2017

_ EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO CERRO GORDQ, JAL.

Sin embargo, los resultados de la auditoria indican

fiscal 2017, a cargo del H. Ayuntamiento de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco,
lo regulan y Ia legislacién en materia de obra plblica, por lo que esta auditoria tien

el

que en la operacion y ejercicio de los recursos del Programa 3X1 Para Migrantes, ejercicio

de |a revisién documental para las obras antes referidas.

no cumplié integramente, con las disposiciones normativas que
€ como resuitadec 03 (tres) cédulas de observacion, resultantes

Los resultados determinados por la Contraloria dej Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, en ninglin caso exoneran de responsabilidad al
municipio ejecutor, dentro de las atribuciones que puedan tener otros 6rganos de fiscalizacion.

Esta auditoria permite hacer mejoras en la integracién de los expedientes unitarios de obra para el Programa 3X1 Para Migrantes, asi como la

conclusién y cumplimiento de metas del Programz y los demas programas federales, con el fin de fortalecer |a rendicion de cuentas y la
transparencia en el ejercicio de los recursos otorgados por el Gobierno Federal, en ese sentido, se recomienda al H. Ayuntamiento de San
Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, derivado de las recomendaciones correctivas Yy preventivas, emprender una serie de procedimientos de control en el
ejercicio de los recursos federales que permitan las buenas practicas Y la correcta

presente cualquier situacion observable por los organos de fiscalizacién en futuras auditorias.

V. OBSERVACIONES.

Se anexa al presente Informe de Auditoria copia de

las 03 (tres) Cédulas de Observacién determinadas.
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