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.  ANTECEDENTES

1. DEL FONDO:

El articulo 10, del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el gjercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), establece que los recursos del Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), a que se refiere el Anexo 20.2 se destinaran a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través del Ramo General 23 Provisiones Szlariales y Econdmicas, Con una
asignacién total del Fondo establecido en el Presupuesto de Egresos de ia Federacion para el gjercicio Fiscal 2017 por un monto de $8,996,264,972.00
(Ocho mil novecientos noventa y seis millones doscientos sesenta y cuatra mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); misma que
se divide en recursos para Infraestructura Estatal por $ 2,701,200,024 (Dos mil setecientos un milldn dascientos mil veinticuatro pesos 00/100 M.N;) y
de recursos para Infraestructura Municipal por $ 6,295,064,948.00 (Seis mil doscientos noventa y cinco millones sesenta y cuatro mil novecientos
cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N).

A través del PEF 2017 de fecha 30 de noviembre de 2016, en su anexo 20.2 apartado de “Infraestructura Municipal” se relacionan 66 municipios con
importes que suman la cantidad de $469,614,857.00 (Cuatrocientos sesenta y nueve millones seiscientos catorce mil ochocientos cincuenta y siete
pesos 00/100 M.N), correspandiente al mento asignado para el estado de Jalisco.

En el articulo 7, fraccion (1l se establece que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emitira, a mas tardar el 31 de enero de 2017, las disposiciones
para la aplicacién de los recursos de ese Fondo.

La Secretaria de Hacienda y Crédite Publico es una dependencia de la Administracion Publica Federai, que a través del Titular de la Unidad de
Politica y Control Presupuestario (UPCP), responsable de conducir el confrol presupuestario y el ejercicio de los recursos de los programas
contenidos en el presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas, se encuentra facultada para suscribir el Convenio.

Los recursos del Fondo tendran como destino especifico las obras evaluadas y autorizadas a las Instancias Ejecutoras por la Entidad Federativa, de
conformidad con los criterios y procedimientos establecidos, en cumplimiento a lo sefialado par los Lineamientos de Operacion del Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal publicadas en el Diario Oficial de la Federacion a mas tardar el 31 de enero del 2017 y en

los Convenios Especificos.
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El Acuerdo de Coordinacién denominado “Fortatecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupcidn” suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaria de la Funcion Plblica, asi como los Ariculos 35 y 38 de
la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de [a Contraloria del Estado; los Convenios para el
otorgamiento de subsidios, celebrados por una parte por el Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Jalisco y los Gobiernos Municipales, son los
elementos legales que permiten a esta Contraloria del Estado llevar a cabo las auditorias a los municipios, consistente en el andlisis de: flujos
financieros, documentacién comprobatoria del gasto, radicacion de recursos, conciliaciones bancarias y verificacion de obras en los diferentes
municipios.

2. DE LA AUDITORIA:

Con motivo de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2018 y con base en los elementos legales anteriormente enunciadoes, se procedit a la
verificacion de la aplicacion de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE},
correspondientes al ejercicio 2017, que se hayan ejecutado en forma eficiente y que el cumplimiento de ios objetivos y metas se realizé de forma
eficaz y congruente en apego a lo dispuesto con las disposiciones federales aplicables.

Se notifico al H. Ayuntamiento de Juchitlan, Jalisco, la realizacién de la misma, por medio de fos oficios que se enlistan a continuacién:

= 2887/DGVCO/DAQOC/2018, de fecha 17 de julio de 2018
= 2888/DGVCCO/DAOC/2018, de fecha 17 de julio de 2018
«  2889/DGVCO/DAQOC/2018, de fecha 17 de julio de 2018
«  2890/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 17 de julio de 2018

Invitacidn a firma de Acta de Inicio).
Notificacién de Auditoria).

Orden de Auditoria).

Requerimiento de Informacion}.

P R e B i B e

Atendiendo a lo anterior, el Presidente Municipal, C. Francisco Javier Covarrubias Fletes, designé mediante oficio No. 381/2018 de fecha 07 de
agosto del afio en curso, al Ing. Sergio Osvaldo Castillo Vera, Director de Obras Piblicas y a la Lic. Maria Eiizabeth Gutiérrez Camberos,
Encargada de la Hacienda Municipal, como enlaces para atender [a presente auditorfa.
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Il. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE

1. PERICDO

La practica de la auditor(a se realizo durante el periodo comprendido del 07 de 10 de agosto de 2018, de conformidad a lo sefialado en el oficio de
notificacion de auditoria emitido por este OEC, en instalaciones pertenecientes H. Ayuntamiento de Juchitlan, asi como en el sitio de los trabajos
ubicado en la cabecera municipal del mismo; llevandose a cabe el levantamiente del Acta de Sitio de Confronta 01-2889/DGVCO/DAOC/2018,
con fecha 10 de Agosto de 2018 y Acta de Sitio Administrativa de fecha 10 de Agosto de 2018, en las cuales se asentaron las actuaciones
realizadas por el personal de la Contraloria; efectuéndose posteriormente la integracion de resultados, concluyendo esta ultima etapa con fecha del
20 de septiembre de 2018.

2, OBIJETIVO

Constatar la correcta aplicacién, comprobacién, registro y destino conforme a la normatividad aplicable de los recursos del Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio 2017, asi como el cumplimiento eficaz y eficiente de objetivos y
metas en los aspectos: financiero y de cumplimiento.

3. ALCANCE

La presente auditoria se desarrollé de conformidad con las Normas Generales de Auditorfa, [as Normas Profesionales de Auditoria del Sistema
Nacional de Fiscalizacién, Lineamientos de Auditoria para la Revisién de Fondos y Programas Federales, asi como la normatividad aplicable en el
admbito Federal y Local a los recursos def Fondo.

La revisién de los recursos federales autorizados a ejecutarse por el H. Ayuntamiento de Juchitlan correspondientes al Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio fiscal 2017, se enfocé en fa adminisiracion y manejo det monto
autorizado en el PEF por la cantidad de $2°500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), siendo la cantidad finaimente ministrada al
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Municipio por $2’472,500.00 (Dos miliones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos Pesos 00/100 M.N.}, que representa ef importe total a ejercer, el
cual incluye retenciones.

Se revisé al 100% una {01) obra autorizada que representa la totalidad de los recursos otorgados al H. Ayuntamiento de Juchitian, la cual se
detalla a continuacion:

» QObra auditada al 100% documental y fisica:

Nombre de la obra: PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y EMPEDRADO AHOGADQ EN CONCRETO DE CALLES REFORMA Y LIBERTAD ENTRE CALLE JUAN A. DE LA
FUENTE Y CALLE DR. JOSE LUIS COVARRUBIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITLAN.

Importe autorizado en el PEF: $2'500,000.00

Importe autorizado modificado: Ningune. .
Importe facturado: § 2476,520.72

Plazo de ejecucion: 11 de septiembre al 30 de diciembre de 2017.

Convenio modificatorio: Ninguno.

Avance fisico: 100%

Modalidad de Ejecucion: Administracién Directa.

Ejecutor: H. Ayuntamiento de Juchitian.

Financieramente se revisO la ministracion que siguid el recurso destinado en el gjercicio 2017, a través del Fondo para el Fortalecimiento de la
infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), con el fin de determinar ef cumplimiento de aportaciones convenidas. Por otra parie, se revisd
la aplicacion de dichos recursos, en los proyectos acordados y su manejo en la cuenta bancaria; asi como la aplicacién que se dio a los
rendimientos financieros. Adicionalmente, se analizé el cierre de la cuenta bancaria especifica y los informes de avance fisico financiero para
precisar su congruencia y determinar saldos no aplicados, dicha revision financiera se efectud al 100% de los recursos del Fondo a aplicarse por el
H. Ayuntamiento de Juchitlan.

En la revisioh de cumplimiento, se efectué mediante la revision documental y ia inspeccion fisica de la obra, comprobando si se construyd conforme
a lo presupuestado y/o comprobado, si se cubrieron las formalidades para su Entrega-Recepcion, si la obra se encuentra terminada y operando de
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manera adecuada, que el expediente unitario de obra, cuente con la evidencia de haber cumplido con la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, verificando entre ofros aspectos los siguientes:
o Su adecuado archivo y resguardo.
o Procedimientos de licitacidn, adjudicacion y contratacién del proyecto (No aplica).
o El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 32-0 del Cddigo Fiscal de la Federacion (No aplica).
o El cumplimiento de la elaboracién, uso y requisitado de la Bitacora de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas,
en el caso que corresponda.
o La justificacién y comprobacion del gasto, mediante facturas y estimaciones pagadas, conteniendo los numeros generadores, la
amortizacién del anticipo y las deducciones aplicadas, y las anctaciones en bitdcora (BEOP), en el caso que corresponda.
o Ei avance y la situacién operativa, asi como la verificacién de una muestra de conceptos de trabajos ejecutados, mediante la
visita de campo.

o En el caso de obras por administracién directa la justificacion, comprobacion y aplicacion del gasto conforme al presupuesto y al
calendario de ejecucién entre otros.

lll. RESULTADOS

Con fecha 20 de septiembre de 2018, se llevé a cabo el cierre de la auditorfa practicada a los recursos federales del Fondo FORTALECE, ejercicio

fiscal 2017, ejecutados a cargo del H. Ayuntamiento de Juchitlan, Jalisco, en la cual no se detectaron irregularidades que dieran lugar a fa
emision de Cédulas de Observacion.

1. OBSERVACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERAS:
No se generaron cédulas de observacién.

2. OBSERVAC!ON DE TIPO TECNICA:
No se generaron cedulas de observaciones.
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IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL.

Derivado de la verificacion fisica realizada el dia 09 de agosto en el sitio de los trabajos, por parte del personal de este Organo Estatal de Control en
conjunte con el personal del H. Ayuntamiento de Juchitlan, Jalisco, se determiné que la obra denominada “Pavimentacién con adoquin y
empedrado ahogado en concreto de calles Reforma y Libertad entre calle Juan A. de la Fuente y calle Dr. José Luis Covarrubias en la
Cabecera Municipal de Juchitlan”, se encuentra terminada y operando adecuadamente, cumpliendo con las metas del proyecto; tal como se
muestra a continuacion:

Empedrado ahogado en concreto; Adoquin en el centro def arroyo,; Banquefas, Guarniciones; Pozo de visita.

Los resultados de la auditoria indican que en la operacién y ejercicio de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio fiscal 2017, asf como las técnicas, plazos establecidos y procedimientos empleados para la
realizacién de la misma, a carge del H. Ayuntamiento de Juchitlan, Jalisco, no se determinaron observaciones relevantes cumpliendo con las
disposiciones que lo regulan y la legislacion en materia de obra publica.
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Los resuitados determinados por la Contraloria del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, en ningln caso exoneran de responsabilidad al
municipio ejecutor, dentro de las atribuciones que puedan tener otros 6rganos de fiscalizacién.

Esta auditoria permite hacer mejoras en la integracién de los expedientes unitarios de obra para el Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), asi como fa conclusién y cumplimiento de metas del fondo y los demds programas federales,
con el fin de fortalecer la rendicién de cuentas y fa transparencia en el gjercicio de los recursos otorgados por el Gobierno Federal; en ese sentido, se
recomienda al H. Ayuntamiento de Juchitlan, Jalisco, que en el ejercicio de los recursos federales evite que se presente cualquier situacion
observable por los érganos de fiscalizacién en futuras auditorias.

V. OBSERVACIONES.

No se generaron Cédulas de Observacion.

R\\N&\




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

