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I.  ANTECEDENTES

I. DEL FONDO:

El articulo 10, del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2017 (PEF 2017), establece que los recursos del Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), a que se refiere el Anexo 20.2 se destinaran a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas. Con una
asignacion total del Fondo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2017 por un monto de $8,996,264,972.00
(Ocho mil novecientos noventa y seis millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); mismo que
se divide en recursos para Infraestructura Estatal por $ 2,701,200,024.00 (Dos mil setecientos un millén, doscientos mil, veinticuatro pesos 00/100
M.N) y de recursos para Infraestructura Municipal por $ 6,295,064,948.00 (Seis mil doscientos noventa y cinco millones, sesenta y cuatro mil,
novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N).

A través del PEF 2017 de fecha 30 de noviembre de 2016, en su anexo 20.2 apartado de “Infraestructura Municipal” se relacionan 66 municipios con
importes que suman la cantidad de $469,614,857.00 (Cuatrocientos sesenta y nueve millones, seiscientos catorce mil, ochocientos cincuenta y siete
pesos 00/100 M.N), correspondiente al monto asignado para el estado de Jalisco.

En el articulo 7, fraccion |ll se establece que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico emitira, a mas tardar el 31 de enero de 2017, las disposiciones
para la aplicacion de los recursos de ese Fondo.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico es una dependencia de la Administracién Publica Federal, que a través del Titular de la Unidad de
Politica y Control Presupuestario (UPCP), responsable de conducir el control presupuestario y el ejercicio de los recursos de los programas
contenidos en el presupuesto del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econémicas, se encuentra facultada para suscribir el Convenio.

Los recursos del Fondo tendran como destino especifico las obras evaluadas y autorizadas a las Instancias Ejecutoras por la Entidad Federativa, de
conformidad con los criterios y procedimientos establecidos, en cumplimiento a lo sefialado por los Lineamientos de Operacion del Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal publicadas en el Diario Oficial de la Federacién a mas tardar el 31 de enero del 2017 y en

los Convenios Especificos.
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El Acuerdo de Coordinacion denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestion Publica y Colaboracién en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupcion” suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaria de la Funcion Publica, asi como los Articulos 35 y 38 de
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado; los Convenios para el
otorgamiento de subsidios, celebrados por una parte por el Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Jalisco y los Gobiernos Municipales, son los
elementos legales que permiten a esta Contraloria del Estado llevar a cabo las auditorias a los municipios, consistente en el anélisis de: flujos
financieros, documentacién comprobatoria del gasto, radicacién de recursos, conciliaciones bancarias y verificacion de obras en los diferentes
municipios.

2, DE LA AUDITORIA:

Con motivo de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2018 y con base en los elementos legales anteriormente enunciados, se procedio a la
verificacién de la aplicacién de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE),
correspondientes al ejercicio 2017, que se hayan ejecutado en forma eficiente y que el cumplimiento de los objetivos y metas se realiz6 de forma
eficaz y congruente en apego a lo dispuesto con las disposiciones federales aplicables.

Se notifico al H. Ayuntamiento de Ejutla, Jalisco, la realizacién de la misma, por medio de los oficios que se enlistan a continuacion:

= 2911/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 18 de julio de mayo de 2018 (Invitacion a firma de Acta de Inicio).
= 2912/DGVCO/DAQC/2018, de fecha 18 de julio de 2018 (Notificacion de Auditoria).

= 2913/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 18 de julio de 2018 (Orden de Auditoria).

= 2914/DGVCO/DAOC/2018, de fecha 18 de julio de 2018 (Requerimiento de Informacion).

Atendiendo a lo anterior, el Presidente Municipal, Lic. Erick Rosendo Covarrubias Michel, designé mediante oficio No. PME/060/2018 de fecha 14
de agosto del afio en curso, al Ing. Edgar Octavio Guijarro Espinosa, Director de Obras Publicas, como enlace para atender la presente
auditoria.
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FONDO: FORTALECE

NUMERO DE AUDITORIA: AUD/DIR/JAL/ FORTALECE-EJUTLA/2018

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2017

EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE EJUTLA, JAL.

1. PERiODO

Il. PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE

La practica de la auditoria se realizé durante el periodo comprendido del 14 al 17 de agosto de 2018, de conformidad a lo sefialado en el oficio de
notificacion de auditoria emitido por este OEC, en instalaciones pertenecientes H. Ayuntamiento de Ejutla, asi como en el sitio de los trabajos
ubicados en la cabecera municipal del mismo; llevandose a cabo el levantamiento del Acta de Sitio de Confronta 01-2913/DGVCO/DAOC/2018 y
Acta de Sitio Administrativa, ambas con fecha 17 de agosto de 2018, en las cuales, se asentaron y se dieron a conocer los hallazgos surgidos
durante la auditoria; efectuandose la integracién de resultados y elaboracion de cédulas de observaciones, concluyendo esta tltima etapa con fecha

17 de agosto de 2018.

2. OBJETIVO

Constatar la correcta aplicacién, comprobacién, registro y destino conforme a la normatividad aplicable de los recursos del Fondo para el
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio 2017, asi como el cumplimiento eficaz y eficiente de objetivos y

metas en los aspectos: financiero y de cumplimiento.

3. ALCANCE

La presente auditoria se desarrollé de conformidad con las Normas Generales de Auditoria, las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema
Nacional de Fiscalizacion, Lineamientos de Auditoria para la Revision de Fondos y Programas Federales, asi como la normatividad aplicable en el

ambito Federal y Local a los recursos del Fondo.
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La revisién de los recursos federales autorizados a ejecutarse por el H. Ayuntamiento de Ejutla correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento
de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio fiscal 2017, se enfocé en la administracién y manejo del monto autorizado en el
PEF por la cantidad de $1°000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.), siendo la cantidad finalmente ministrada al Municipio por $989,000.00
(Novecientos ochenta y nueve mil pesos 00/100 M.N) que representa el importe total a ejercer, el cual incluye retenciones.

Se reviso 01 (una) obra al 100%, misma que representa la totalidad de los recursos otorgados al H. Ayuntamiento de Ejutla, la cual se detalla a
continuacion:

» Obra auditada al 100% documental y fisica:

Nombre de la obra: Construccion de la calle Calzada segunda etapa, en el municipio de Ejutla, Jalisco.
Importe autorizado en el PEF: $1'000,000.00

Importe autorizado modificado: Ninguno.

Importe comprobado: $1'014,125.79

Plazo de ejecucion: 10 de octubre al 09 de diciembre de 2017.

Convenio modificatorio: Ninguno.

Avance fisico: 100%

Modalidad de Ejecucién: Administracién Directa.

Ejecutor: H. Ayuntamiento de Ejutla

Financieramente se revisé la ministracién que sigui6 el recurso destinado en el ejercicio 2017, a través del Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), con el fin de determinar el cumplimiento de aportaciones convenidas. Por otra parte, se revisé
la aplicacién de dichos recursos, en los proyectos acordados y su manejo en la cuenta bancaria; asi como la aplicacién que se dio a los
rendimientos financieros. Adicionalmente, se analizé el cierre de la cuenta bancaria especifica y los informes de avance fisico financiero para
precisar su congruencia y determinar saldos no aplicados, dicha revisién financiera se efectué al 100% de los recursos del Fondo a aplicarse por el
H. Ayuntamiento de Ejutla.
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En la revisién de cumplimiento, se efectué mediante la revision documental y la inspeccién fisica de las obras, comprobando si se construyeron
conforme a lo presupuestado, estimado y/o comprobado, si se cubrieron las formalidades para su Entrega-Recepcion, si la obra se encuentra
terminada y operando de manera adecuada, que el expediente unitario de obra, cuente con la evidencia de haber cumplido con la Ley de QObras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, verificando entre otros aspectos los siguientes:

o]

o]
o]
O

Su adecuado archivo y resguardo.

Procedimientos de licitacién, adjudicacion y contratacién del proyecto (No aplica).

El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion (No aplica).

El cumplimiento de la elaboracion, uso y requisitado de la Bitadcora de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas,
en el caso que corresponda.

La justificacién y comprobacién del gasto, mediante facturas y estimaciones pagadas, conteniendo los nimeros generadores, la
amortizacién del anticipo y las deducciones aplicadas, y las anotaciones en bitacora (BEOP), en el caso que corresponda.

El avance y la situacion operativa, asi como la verificacién de una muestra de conceptos de trabajos ejecutados, mediante la
visita de campo.

En el caso de obras por administracion directa la justificacion, comprobacion y aplicacién del gasto conforme al presupuesto y al
calendario de ejecucién entre otros.

lll. RESULTADOS

Con fecha 17 de agosto del 2018, se llevé a cabo el cierre de la auditoria practicada a los recursos federales del Fondo FORTALECE, ejercicio

fiscal 2017, ejecutados a cargo del H. Ayuntamiento de Ejutla, Jalisco, en la cual no se detectaron irregularidades que dieran lugar a la
emision de Cédulas de Observacion.

A continuacion, se describen las observaciones realizadas en la ejecucion del Fondo en comento:

1. OBSERVACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERAS:
No se generaron cédulas de observacion.
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2. OBSERVACIONES DE TIPO TECNICA:
No se generaron cedulas de observacion.

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL.

Derivado de la verificacion fisica que se realizé el dia 15 de agosto de 2018 al sitio de los trabajos, por parte del personal de este Organo Estatal de
Control en conjunto con el personal del H. Ayuntamiento de Ejutla, Jalisco, se determin6 que la obra denominada “Construccion de la calle Calzada
segunda etapa, en el municipio de Ejutla, Jalisco” se encuentra terminada y operando adecuadamente, cumpliendo con las metas del proyecto;

tal como se muestra a continuacion:

Construccion de la calle Calzada segunda etapa.

Los resultados de la auditoria indican que en la operacion y ejercicio de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura
Estatal y Municipal (FORTALECE), ejercicio fiscal 2017, a cargo del H. Ayuntamiento de Ejutla, Jalisco, no se determinaron observaciones
relevantes cumpliendo con las disposiciones que lo regulan y la legislacién en materia de obra publica
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Los resultados determinados por la Contraloria del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, en ninglin caso exoneran de responsabilidad al
municipio ejecutor, dentro de las atribuciones que puedan tener otros érganos de fiscalizacién.

Esta auditoria permite hacer mejoras en la integracién de los expedientes unitarios de obra para el Fondo para el Fortalecimiento de la
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), asi como la conclusién y cumplimiento de metas del Fondo y los demas programas federales,
con el fin de fortalecer la rendicién de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos otorgados por el Gobierno Federal: en ese sentido, se
recomienda al H. Ayuntamiento de Ejutla, Jalisco, que en el ejercicio de los recursos federales evite que se presente cualquier situacion observable
por los érganos de fiscalizacion en futuras auditorias

V. OBSERVACIONES.

No se generé Cédulas de Observacion en la presente Auditoria.




