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Asunto: Informe Final de Verificacion.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 3 fraccion I, 9 fraccion
11, 10 fraccion |l de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fraccion XV
de la Ley de Responsabilidades Politicas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50
fraccion IV de la Nueva Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118
y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fraccion lll y 19 fracciones |, I, V 'y VII del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco; con relacion a la Orden de Verificacion No.
071/2019 comunicada mediante el oficio No. 1131/DGVCO-DOD-T/2019, correspondiente
a la realizacion de la obra publica denominada: “Construccién, rehabilitacién o
ampliacion de calles y carreteras (primera etapa de rehabilitacion de la calle principal
de El Zapote), del municipio de Poncitlan, Jalisco”; en la localidad de El Zapote,
municipio de Poncitlan, Jalisco; con un monto total de la obra de $4°935,491.81, bajo el
numero de contrato SIOP-E-PARTICIPATIVO-09-CI-0292/18, a cargo de la empresa
CODECAM Construcciones, S.A. de C.V., , le informo que no se encontraron
observaciones en la revision correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 4
(finiquito), con un monto comprobado de $4°917,299.51, asi como del Acta de Entrega-
Recepcion; no omitiendo sefalarle que: “La facultad de la Contraloria del Estado, queda
subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten
necesarias conforme a derecho”.

Sin mas por el momento, me despido reiterandole mi méas alta consideracion.

Atentamente GORIERND D JALISCO
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Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio. i 8 MAYD 2523
Director General de Verificacién y Control de Obra.
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Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-067-2020¢ vod #
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cc. - C.Luis Miguel Nufiez Lépez. - Presidente Municipal de Poncitlan, Jalisco. — Ramon Corona No. 25 Ote. Colonia
Centro, C.P.45950.-Para conocimiento.
Mtro. David Miguel Zamora Bueno. - Secretario de Infraestructura y Obra Publica. - Av. Prolongacion Alcalde
1351, Edificio B, 2do. piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
Lic. Guillermo Manuel Brambila Galaz. - Director General Juridico de |a Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica. - Av. Prolongacion Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia Miraflores. - Para
conocimiento.
- Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiiz. - Titular del Organo de Control Interno de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica. - Av. Prolongacién Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia
Miraflores. Para conocimiento.
Lic. Maria Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado.- Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, C.P.44160.-
Para atencion y seguimiento.
- Ing. Ricardo Alfonzo Hernandez Padilla. -Director de Area de Obra Directa. - Independencia No. 100, Colonia
Centro, C.P. 44100.- Para atencion y seguimiento.
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Instrumento de Validacion de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

“Oficio de informe final de verificacion” del Procedimiento de la Direccion de Area de Verificacion de

Obra Directa DGO-PE-02

Numero de Producto Final asignado por la Direccién de Area: DOD-067-2020

Requisitos minimos

Cumple

Contenido

Asunto

Antecedente

Informe Final de Verificacion

Presentacion
Numero de Orden de Verificacion o de Oficio de Orden de
Verificacion

Encabezado
Ejecutor | Autoridad responsable (nombre y cargo) v
Dato Cronolégico | Fecha v
v

ldentificacion

Alcance

Nombre de la Obra o Accion que se Verificd, Orden de Trabajo
y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y
Contratista.

Informacion

Comprobacién del gasto que se reviso

Actuacion

Numeros de folios de observaciones (en los casos que aplique)

Estado

Status de la Verificacion: a)sin observaciones b) observaciones
solventadas

Advertencias

Firmante

No omitiendo senalarle que: “La facultad de la Contraloria del
Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en

¢Nombre y cargo son correctos?

\II'

el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”.
v Datos técnicos del documento
\

Pies de pagina

Codificacion de control de documento en pie de pagina

Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General \
Enterados ¢ ”
y en su caso Autoridad titular.
i |
Polio aiorgade por Numero de Producto Final b
la Direccion de Area
\1'

Observaciones: Anexo del oficio No. 127/DGVCO/DOD-T/2020
verificada por el Ing. Daniel Antonio Alatorre Abundis.
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