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. Guadalajara, Jalisco, 14 de enero de 2014.

Ing. Ramiro Hernandez Garcia.

. . Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
NARIA

-adl \ Constitucional de Guadalajara, Jalisco
JALISCO Hidalgo No.400 Col. Centro.
rosen ciedomno” Presente.
Seguimiento de Verificacion No.13/2014.
Contraloria del Sstads Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgéanica del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus articulos 35 y 38 fraccién IV: 229, 232,233y 234
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; numeral 7.3.4 de las Reglas de
Operacién del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), para el
gjercicio fiscal 2010, publicadas en el Periddico Oficial del Estado de Jalisco el dia 30 de
enero de 2010; Clausula Novena inciso a) del Convenio de Colaboracion, Participacion y
Ejecucion celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de
Guadalajara, Jalisco; 19 fracciones I, V y VI, del Reglamento Interior de la Contraloria del
-+ Estado de Jalisco, le notifico que se ha instruido al C.P.A. J.JesUs Pérez Estrada, auditor
“adscrito a la Direccion General de Verificacion y Control de Obra, para que a partir del
20 de enero del presente, lleve a cabo el seguimiento verificacion documental-financiera
de las Obras Publicas “Construccion de dos médulos de urgencias medicas en el
cruce de la calzada Gobernador Curiel y calle Artes Plasticas col Miravalle y Av.
San Rafael esq. Rio Nilo.” notificada mediante la Orden de Verificacion 152/2011
pertenecientes al Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio presupuestal 2010.

—

~Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le
otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el
cumplimiento de las actividades encomendadas, asi como enterar mediante copia del
presente, al encargado del programa, debiendo presentar para tal efecto, el expediente
de la obra, asi como los documentos financieros y bancarios del proceso de pagos.

— Sin mas por el momento me despido reiterando mi magalta congideracion.
3 Atentamente.
% Q m \“Sufragio Efectivo. No Reeleccion”
¢ |2 =f
o ] - e
HoIL I - <
ggg « ﬁ-"Mt J José Banuelos Guardad
El< H ro. Juan Jose Banuelos Guardado.
Z3E w ()0 anhuelo a
eulq =5 Contralor del Estado
waljy = )
DEIE  w *{ - ial
e Z —— m-r < f:;
(38 8 D‘c.c.- L.c.p. Francisco Padilla Villarruel.- Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara.-
m o Hidalgo no. 400 Col. Centro. Para conocimiento.
O - Arg. Carlos Felipe Arias Garcia.- Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento-Constitucional de Guadalajara.-
I ] ' Hidalgo No.400 Col. Centro. Mismo fin. . :
- Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio.- Director General de Verificacion y Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros
Q No. 70 Tercer Piso. Plaza Tapatia, Col. Centro C.P. 44100. Ciudad. Para Seguimiento.

- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificacion de Obra Directa.-Pasaje de los Ferrovejeros No. 70 Tercer
Piso. Plaza Tapatia, Col. Centro C.P. 44100. Ciudad. Mismo fin.

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160 LEBN/EVA/IMGAP/mal.

Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01(33) 3668 1633

01(33) 4739 0104
"2014, Afio de Bicentenario de la Promulgacion de la Constitucion de Apatzingan”
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DIRECCION: General da Vet i
Coritrol de Obra

011934 OFICIO" 1850/ DGVCO-DOD/2012

Guadalajara, Jalisco, 13 de julio de 2012. K3

Lic. Francisco de Jesus Avon Lépez. n = E
Presidente Municipal de! H. Ayuntamiento = -
Constitucional de Guadalajara, Jatisco. s ‘ /%'
Av. Hidalgo No. 400, Col. Centro, C.P. 44100, —5
Presente. ‘ I

Asunto: Notificacién de observaciones,

Con. relacién a ia verificacion administrativa financiera de caracter
documental realizada a la obra publica "Red Metropolitana de Servicios de
Urgencias = Médicas”, autorizada mediante Convenio FONDEREG
2010/Region 12/Gentro 174, inciuida en el Programa “Fondo
Complementario para el Desarrolio Regional” (FONDEREG) ejercicio
presupuestal 2010, ubicada en ol municipio que usted preside, notificada con
oficio numero 352/DGVCO/DOD/2011 y orden de verificacion 152/2011, se
asentaron las observaciones detectadas en el Acta de Sitio sin numero de
fecha 30 de noviembre de 2011, estableciéndose un plazo de 30 dias para la
aclaracion correspondiente. _

A fin de llevar a cabo la formalizacién del acta mencionada se presenté el
C.PA. Jests Pérez Estrada, Auditor adscrito a la Direccién de Area de
Verificacion de Obra Directa, de la Direccion- General de Verificacion vy
Control de Obra por parte de la Contraloria del Estado, en las oficinas de Ia
Tesoreria  Municipal, ante el Lic. Alfredo Pérez Licea, Director de
Contabilidad, lugar sefialado por este uftimo, argumentando dicho funcionario
fue se firmaria el acta una vez que se revisara, motivo por el cual se entregd
un tanto de la mistha para recabar las firmas respectivas; per o gue al ne
cumplir en el did convenido para entregar el documento firmado, se
establecié  comunicacion telefénica en  diversas ocasiones sin  tener
respuesta.

For lo anterior y con fundamento en las atribuciones que nos confieren ins
articules 3@ fracciones IV y VIl de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del!
Estado de Jalisco, 229, 231, 232, 233, 234 de la Ley de Obra Publica dei
-stado de Jalisco; el numeral 7.3 4 de las Reglas de Operacion del “Fonda
Complementario Para ¢l Desarrollo Regional (FONDEREG) 2010; las
clausulas sexta incisc ©) y novena del Convenio de Colaboracion,
Farticinacion y Ejecucion respectivo, celebrado entre el Gobierno del Estado
v el municipio que usted preside, asf como lo establecido en el articulo 1
fraccion XVIi de ia Ley de Responsabilidades de los Servidores Pubiicos dei
tstado de Jalisco, se remite en original el Acta de Sitio mencionada.
netificandole que sc generaron los folios de cbservaciones administrativas
No. A-005/2012, A-006/2012 y A-007/2012, por incumplimientos a fa Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco v al Convenio mencionado, por lo que le
solicito de la manera mas atonta gire sus apreciables instrucciones, para que
en un plazo de 10 dias habiles a partir de la fecha de recepcion del presente,
remita la documentacion aclaratoria inherente.

Revision ~1 Fecha Revision - 06/Ago/2010 RC-CON-001
1/2

wnvw.ialisco.gob.mx



)

f:‘ GOBIERNO DE JALISCO

GOBIERNO
DE JAL“.CO

POER

L T R E A ST YA

17 JUL. 2012

PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

i

DESPACHADO

7

OFICIALIA DE PARTES

/

~

Ulldd%
OFICIO: 1850 / DGVCO-DOD/2012

DIRECCION: General de Verificagien v
Coritrol de Obra

En caso contrario, este Organo Estatal de Control, sclicitara se aplique la

retencidén de las participaciones que correspondan a ese Municipio ante la

Secretaria, de Finanzas, de conformidad a lo establecido en los incisos b)
Clausula Octava y b) Clausula Novena del multicitado Convenic y el numera!
7.2.1 de las Reglas de Operacion del FONDEREG 2010.

Se anexan !os siguientes documentos:

Acta de Sitio (Copia) (7 hoias)

Formato de Observacion A-005/2012 original (2 hojas)
Formato de Observacion A-006/2012 original (3 hojas)
Formato de Observacion A-007/2012 original (3 hojas).

* & 0 &

Quedo en espera de la informacién solicitada, al tiempo aue le reitero las
seguridades de mi distinguida considcracién.

Atentamente,

“Sufragio Efectivo. No Recleccion”
T

-

e

N\
\

. *er::

~.

»—A——-———zr"”—"
LE. Francrsco Xavier V. Trueba Pérez
Contrator del Estado

Mtro. Carlos Eduardo Anguiano Gomez.- Secretario de Planeacion.- Magisterio No. 1498 1er. Piso

Colonta Magisterio. C.P. 44270, Ciudad. Para conocmianto.

. José de Jesus Hemandez Barbosa.- Coordinador General de Gestion Gubernamental de la Secretarta

de Planeacion.- Av. Magisteriv No. 1488 fer. Piso, Colonia Magisterio. C.P. 44270, Ciudad. Para

conocimiento. g
L.E.iMartin J. Guadalupe Mendoza Lépez.- Secretario de Finanzas. Pedro Moreno No. 2681, 'Colonia

Centro, C.P. 44100, Ciudad. Para conocimiento,

Ing. Jorge Gastén Gonzdlez Alcérreca.- Director General de Verificacian y Control ds Cbra de la

Coatraloria def Estads.. Av. Vallarta No. 1252, esquina Atenas, Cclonla Americana, C.P. 44190, Ciudacd.

Para conncimiento.

Ing Franciceo J. Atamirano Gonzalez - Dicactor de Area da Obra Directa de i3 Contraloria dal Estacin -

aea;e de Ios Ferroveieros 70. Edificio Progreso, 3er. piso. Plaza Tapatia, C P 44100. Ciudad. Para

c.p.
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DomALIDAD DE REALIZACIONDELA — ¢onrRaTO NUMERO DE FOLIO: A-005/2012
CONTRATISTA: CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FECHA ELABORACION: 20 DE JUNIO DE 2012

. , No. DE ORDEN DE
ENTE EJECUTOR PUBLICO: GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JAL. VeRE e, 152/2011
gjégﬁggu:m“o O ACUERDO DE OPG-FONDEREG-EQP-C01-001/11 MUNICIPIO: GUADALAJARA, JAL.

“RED METROPOLITANA DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS”.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE URGENCIAS MEDICAS

EN COL. MIRAVALLE Y COL.PRADOS DEL NILO.

MODIFICACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS

INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONVENIO O ACUERDOS X

FALTANTE DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA

DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTACION COMPROBATORIA IMPROCEDENTE

DESCRIPCION:

INCUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DE OPERACION Y CONVENIO FONDEREG
2010/Region 12 Centro/174.

El Gobierno Municipal de Guadalajara no contrato empresa para la supervisiéon de la
obra Ademas de no informar mensualmente a la Contraloria del Estado, el avance
programatico, presupuestario y fisico-financiero de la obra.

CAUSA:

Desconocimiento del Convenio y Reglas de Operacion del Programa FONDEREG/2010,
por personal encargado para el control administrativo-financiero de la obra materia del
presente convenio

EFECTO:

Incumplimiento a las Reglas de Operacion y al Convenio Fondereg 2010/Regién 12
Centro/174, puede ocasionar que se retenga la aportacion de recursos estatales en
ejercicios subsecuentes.

FUNDAMENTO LEGAL:

REGLAS DE OPERACION DEL FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL VV.ESARROLLO
REGIONAL 2010 /

OTROS (ESPECIFIQUE)

e

CORRECTIVA:

El Gobierno Municipal de Guadalajara, debe aclarar por escrito la causa por la cual no contrat6
empresa para la supervision de la obra, ademas de presentar los avances programaticos,
presupuestarios y fisico-financieros de la obra “Red Metropolitana de Servicios de
Urgencias” consistente en Construccion de Dos Médulos de Urgencias Médicas.

PREVENTIVA:

El H. Ayuntamiento debera hacer una revision a fondo de los procedimientos empleados para el
manejo y control del Programa Fondereg a fin de tomar las medidas necesarias para corregir el
incumplimiento a Reglas de Operacion y Convenios y garantizar en lo sucesivo no vuelvan a
ocurrir.

L

Revision-2 \
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Numeral 8.- De la Supervision de la Obra o Accion.

Numeral 8. 1.- De forma particular y solo para el caso de obra publica consistente en
Obra Carretera e infraestructura Urbana, el Municipio tendra que contratar a una
empresa para la supervision de la obra.

CONVENIO DE COLABORACION, PARTICIPACION Y EJECUCION FONDEREG
2010/Region 12 Centro/174.

Cléusula Sexta. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO". Para el cumplimiento del
presente convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a:

Inciso h) Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a
realizar los érganos de control y supervision estatales, respecto de la ejecucion de “LAS
OBRAS” y/o acciones bajo su responsabilidad.

Inciso k) Sujetarse, en lo conducente, a lo estipulado en la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Reglamento.

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

Articulo 231. Cuando la Contraloria o la Auditoria Superior del Estado tengan
conocimiento de que algan ente pablico no se ajusta a las disposiciones de esta ley y su
reglamento, deben comunicar por escrito al ente publico la violacién, precisar en qué
consiste y solicitar las aclaraciones pertinentes, de conformidad con los ordenamientos
que las rigen. En su caso, deben indicar las medidas necesarias para corregir la violacién
y sefalar un plazo prudente para su cumplimiento.

Dentro del plazo sefialado, el ente publico responsable debe dar cuenta del cumplimiento
de las medidas propuestas y su adopcion.

En caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan las violaciones
sefialadas, debe procederse en los términos de las disposiciones aplicables de la ley
estatal en materia de responsabilidadesde los servidores publicos.

n

REVISO |

7 ESPRADA FREDO AGOSTO FLORES

AUD|TOR SUPERVISOR DE AUDITORES

L.C.P. MARIA GUADALUPE ALE

COORDINADOR DE OBRA
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B oRALIDAD DE REALIZACION DE LA CONTRATO POR INVITACION. NUMERO DE FOLIO: A-006/2012
CONTRATISTA: CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. FECHA ELABORACION: 20 DE JUNIO DE 2012
. _ No. DE ORDEN DE

ENTE EJECUTOR PUBLICO: GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA. Vo ORDEN 152 /2011
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE OPG-FONDEREG-EQP-CI-CO1-001/11 MUNICIPIO: GUADALAJARA, JAL.
EJECUCION:

“RED METROPOLITANA DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS”.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE URGENCIAS MEDICAS

EN COL. MIRAVALLE Y COL.PRADOS DEL NILO.
MODIFICACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONVENIO O ACUERDOS
FALTANTE DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS X

DOCUMENTACION COMPROBATORIA IMPROCEDENTE

DESCRIPCION:

INCUMPLIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE
OBRAS PUBLICAS.

El Contrato No. OPG-FONDEREG-EQP-CI-C01-001/11 por $ 4'303,630.44
que celebran el Municipio de Guadalajara, Jal. con la empresa Constructora
Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. supera el monto previsto por la Ley de
Obra Publica del Estado, para la contrataciéon de obra por invitacién, de
acuerdo al salario minimo de la zona por el ejercicio 2010 ($ 55.84 X 70,000 =
$ 3°908,800.00) por lo que debié formalizarse por LICITACION PUBLICA.

CAUSA:

Desconocimiento de la Ley de Obra Pubica del Estado, Convenio de
Colaboracién y Ejecucién FONDEREG 2010/Regién 12 Centro/174, de parte
del personal del H. Ayuntamiento de Guadalajara encargado de la ejecucion
del Programa Fondereg, en este caso para el procedimiento de f&judicacién de
obras por contrato /a

OTROS (ESPECIFIQUE)

CORRECTIVA:

El Gobierno Municipal de Guadalajara, debera aclarar por escrito las razones que
motivaron el procedimiento utilizado para la adjudicacién de la obra “Red
Metropolitana de Servicios de Urgencias” consistente en Construccion de Dos
Médulos de Urgencias Médicas por CONCURSO POR INVITACION, que de acuerdo
ala Ley de Obra Publica debié adjudicarse por LICITACION PUBLICA.

PREVENTIVA:

El H. Ayuntamiento debera hacer una revisiéon a fondo de los procedimientos
empleados para el procedimiento de adjudicacién de obras publicas de tomar las
medidas necesarias para corregir el incumplimiento a la Ley de Obra Publicas del
Estado, Reglas de Operacién y Convenios y garantizar en lo sucesivo no vuelvan a
ocurrir.

{
iy
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EFECTO:

Incumplimiento a la Ley de Obra Publica del Estado y Convenio FONDEREG
2010/Region 12 Centro/174, debido a que el procedimiento de adjudicacion de
la obra inserta en el presente convenio es responsabilidad del Municipio través
del personal encargado del programa en caso de que no se rindan las
aclaraciones solicitadas o no se corrijan las violaciones sefaladas, debe
procederse en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley Estatal en
materia de responsabilidades de los servidores publicos.

FUNDAMENTO LEGAL:

CONVENIO DE COLABORACION, PARTICIPACION Y EJECUCION
FONDEREG 2010/Regién 12 Centro/174.

Clausula Sexta. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”. Para el cumplimiento
del presente convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a:

Inciso h) Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso
llegaren a realizar los 6rganos de control y supervision estatales, respecto de la

ejecucion de “LAS OBRAS” y/o acciones bajo su responsabilidad.
Inciso k) Sujetarse, en lo conducente, a lo estipulado en la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento.

LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

Articulo 105. La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico no
exceda de veinte mil salarios minimos puede contratarse por cualquiera de las
modalidades sefialadas.

Fecha Revision- 20/Abril/2012

RC-DGO0-002
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Parrafo 3.- La obra publica cuyo monto total a cargo de erario publico exceda
de setenta mil salarios minimos debe contratarse por licitacion publica.

Articulo 231. Cuando la Contraloria o la Auditoria Superior del Estado tengan
conocimiento de que algin ente publico no se ajusta a las disposiciones de
estaleyy su

reglamento, deben comunicar por escrito al ente publico la violacién, precisar
en qué consiste y solicitar las aclaraciones pertinentes, de conformidad con los
ordenamientos que las rigen. En su caso, deben indicar las medidas
necesarias para corregir la violacion y sefialar un plazo prudente para su
cumplimiento.

Dentro del plazo sefialado, el ente publico responsable debe dar cuenta del
cumplimiento de las medidas propuestas y su adopcion.

En caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan las
violaciones sefialadas, debe procederse en los términos de las disposiciones
aplicables de la ley estatal en materia de responsabilidades de los servidores
publicos.

REVISC Bo. ¢/ { i
s Ls / P
= - . -”“—%‘ kY
LAP. A GOSTO FLORES L.C.P. MARIA GUADALUFE ALEGRIA® ING.

ITOR SUPERVISOR DE AUDITORES COORDINADOR'Ij/E;’éBRA
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MODALIDAD DE REALIZACIONDE  ¢ONCURSO POR INVITACION NUMERO DE FOLIO:  A-007 / 2012
. FECHA
CONTRATISTA: CADACO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. Fr CHORACION: 20 DE JUNIO DE 2012
, _ No. DE ORDEN DE

ENTE EJECUTOR PUBLICO: GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Vo ORDER. 152 12011
No. DE CONTRATO O ACUERDO DE (5 -\ DEREG-EQP-CI-C01-001/11 MUNICIPIO: GUADALAJARA, JAL.
EJECUCION:

“RED METROPOLITANA DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS”.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE URGENCIAS MEDICAS

EN COL. MIRAVALLE Y COL.PRADOS DEL NILO.
MODIFICACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES NO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. CONVENIO O ACUERDOS x

AUTORIZADAS

FALTANTE DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA

DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTACION COMPROBATORIA IMPROCEDENTE

DESCRIPCION:

INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO FONDEREG 2010/Regién 12 Centro/174
POR $ 21,525.97.

El H. Ayuntamiento de Guadalajara debe enterar a la Contraloria del Estado el
importe de $ 21,525.97 por concepto del 5 (cinco) al millar por la obra “Red
Metropolitana de Servicios de Urgencias” consistente en Construccién de
Dos Médulos de Urgencias Médicas, inserto en el convenio antes descrito y
ejecutada por contrato.

CAUSA:

Desconocimiento de la Ley de Obra Pubica del Estado, Convenio de
Colaboracién y Ejecucion FONDEREG 2010/Regién 12 Centro/174, de parte
del personal del H. Ayuntamiento de Guadalajara encargado de la ejecucion
del Programa Fondereg, en este caso para el entero a la C ralorla del
Estado, previsto en la normatividad aplicable.

OTROS (ESPECIFIQUE)

CORRECTIVA:

El H. Ayuntamiento de Guadalajara debe enterar de inmediato a la Contraloria del
Estado el importe de $ 21,525.97 por concepto del 5 (cinco) al Millar de la obra “Red
Metropolitana de Servicios de Urgencias” consistente en Construccion de Dos
Médulos de Urgencias Médicas de acuerdo a la normatividad del programa
Fondereg/2010.

PREVENTIVA:

El H. Ayuntamiento debera hacer una revisién a fondo de los procedimientos
empleados para el manejo, registro y control de los recursos a fin de tomar las
medidas necesarias para corregir el incumplimiento a las reglas de operacion y
convenios y garantizar en lo sucesivo no vuelvan a ocurrir.
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EFECTO:

Incumplimiento a la Ley de Obra Publica del Estado y Convenio FONDEREG
2010/Regién 12 Centro/174, debido a que personal del H. Ayuntamiento de
Guadalajara encargado de la ejecucion del programa tiene la responsabilidad
de dar cumplimiento a la normatividad aplicable, & procederse en los términos
de las disposiciones aplicables de la Ley Estatal en materia de
responsabilidades de los servidores publicos.

FUNDAMENTO LEGAL.:

CONVENIO DE COLABORACION, PARTICIPACION Y EJECUCION
FONDEREG 2010/Regioén 12 Centro/ 174.

Clausula Quinta. COMPROBACION DEL GASTO. La documentacion
comprobatoria del ejercicio de los recursos para “LAS OBRAS” que por medio
del presente instrumento se acuerda, asi como los demas documentos
inherentes a “LAS OBRAS”, serd documentada por “EL MUNICIPIO”, por lo
que, el municipio integrara un expediente técnico de la obra publica convenida,
mismo que de forma posterior y una vez que se encuentre validado por la
dependencia normativa, se remitird en copia certificada por el municipio a la
Contraloria del Estado y a la “SEPLAN".

Tercer parrafo. “LAS PARTES” convienen en destinar el equivalente de 2 (dos)
al millar del monto total de los recursos asignados y aportados, a favor de “LA
CONTRALORIA”, para que ésta realice los servicios de vigilancia, inspeccion,
control y evaluacién de las obras y acciones ejecutadas por administracion
directa. Para el caso de obras publicas ejecutadas por contrato, aplicara el 5
(cinco) al millar, segun lo dispuesto en la modificacion al articulo 16 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, publicada en el
Periddico Oficial, el dia 10 de mayo de 2008. Dichos recursos se enteraran
directamente a la Contraloria del Estado, dentro de los 10 (diez) primeros dias
naturales del mes inmediato posterior al que se hubieren retenido.

Clausula Sexta. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”. Para el cumplimiento
del presente convenio, “EL MUNICIPIO” se compromete a:

Inciso h) Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso
llegaren a reaizar los 6rganos de control y supervision estatales, respecto de la
ejecucion d//ﬂ\

“IA\S OBRASy/o acciones bajo su responsabilidad.
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LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

Articulo 231. Cuando la Contraloria o la Auditoria Superior del Estado tengan
conocimiento de que algin ente publico no se ajusta a las disposiciones de
esta ley y su reglamento, deben comunicar por escrito al ente publico la
violacion, precisar en qué consiste y solicitar las aclaraciones pertinentes, de
conformidad con los ordenamientos que las rigen. En su caso, deben indicar
las medidas necesarias para corregir la violacién y sefialar un plazo prudente
para su cumplimiento.

Dentro del plazo sefialado, el ente publico responsable debe dar cuenta del
cumplimiento de las medidas propuestas y su adopcion.

En caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan las
violaciones sefialadas, debe procederse en los términos de las disposiciones
aplicables de la ley estatal en materia de responsabilidades de los servidores
publicos.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
JALISCO.

Articulo 16.- Las Secretarias y dependencias del Poder Ejecutivo, asi como los
organismos publicos descentralizados y las entidades paraestatales del
Estado, en sus contratos de obra publica, incluiran una clausula conforme a la
cual se aplicaran invariablemente el equivalente al cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de los trabajos correspondientes,
para la realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las
obras publicas y servicios, asi como el dos al millar de las obras realizadas por
la administracién directa.
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L.A.P. ALFREDO AGOSTO FLORES L.C.P. MARIA GUADALUPE ALEG%”#E
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SUPERVISOR DE AUDITORES COORDINADOR DE OBRA o
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Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160~
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668.1633
01(33)47390104

www.jalisco.gob.mx
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Guadalajara, Jal., 25 de septiembre de 2014. fq"wx TUADA
)

Mtro. Ramiro Hernandez Garcia. \ AR

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento ‘

Constitucional de Guadalajara, Jalisco. REL -

Av. Hidalgo No. 400, Col. Centro. Secretis

Presente.
Asunto: Informe final de verificacion.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley ‘Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su articulo 38 fracciones IV y los
articulos 229 y 234 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y, con
relacion a la Orden de Verificacion 152/2011, notificada mediante oficio No.
352/DGVCO-DOD/2011, correspondiente a la verificacion documental
administrativa financiera de los recursos liberados al municipio para la
ejecucion de la obra publica “Red metropolitana de servicios de urgencias
meédicas, (Construccion de dos médulos de urgencias medicas en la
colonia Miravalle y colonia Prados del Nilo)” en el municipio de Guadalajara,
Jaliscq autorizada con recursos del “Fondo Complementario para el Desarrollo
Regional” (FONDEREG), ejercicio presupuestal 2010, con un monto asignado
de $4°303,632.44 le informo que en la revision documental financiera realizada,
‘de la cual se determinaron las observaciones con los numeros de folios A-
005/2012, A-006/2012, A-007/2012, fueron solventadas ante este Organo
Estatal de Control, no omitiendo sefialar que "La facultad de la Contraloria

del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso
particular resulten necesarias conforme a derecho”.

Sin mas por el momento me despido reiterando mi mas alta consideracion.

Atentamente.
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion”

Mtro. Luis Enrique Barbo_za Nifio.
Director General de Verificacion y control de Obra.

Pa‘rav5 eféctos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-053-2014

' c:‘c:—/Mtro. Juan José Baiiuelos Guardado.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta Nimero 1252, Esquina Atenas,
#Colonia Americana, C.P. 44160.- Ciudad.- Para conocimiento.

Lic. Edgar Valdivia Ahumada.-Director de Area de Verificacion y Control de Obra.- Pasaje de los
Ferrovejeros No. 70, Edificio Progreso 3er. Piso.- Plaza Tapatia.- C.P. 44100.- Ciudad.- Mismo Fin.

EVAIMéﬁglmal.

"2014, Afio del Bicentenario de la Promulgacion de la Constitucién de Apatzingan y Afio de Octavio Paz”.
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Edificio Progreso 3er piso
Plaza Tapatia
Guadalajara, Jalisco, México

Tel. 3668 1633

Fax 3668 1621
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