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~OFICIO: 5547/DGVCO—DOD/‘20;?3
DIRECCION: GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 25 de noviembre de 2013.

C. Francisco Javier Pulido Alvarez
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma No.02. C.P. 45430.

Presente.

Asunto: Orden de Verificacion No. 288/2013.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus articulos 35 y 38 fraccion IV; 229, 232, 233 y 234
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; numeral 8.2. de las Reglas de
Operacién del “Fondo para Desarrollo de Infraestructura en los Municipios” (FODIM),
para el Ejercicio Presupuestal 2013, publicadas en el Peri¢dico Oficial del Estado de
Jalisco el 1 de junio de 2013; Clausula Novena inciso a) del Convenio de Colaboracién y
Ejecucion celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de
Zapotlanejo Jalisco; 19 fracciones |, V y VI, del Reglamento Interior de la Contraloria del
Estado de Jalisco, le notifico que se ha instruido al auditor Ing. Luz Judith Garnica
Rodriguez, adscrita a la Direccién General de Verificacion y Control de Obra, para llevar
a cabo la verificacion documental-financiera de la Obra Publica “Remodelacién de la

Calle Sabas Carrillo” en el municipio que usted preside, a partir del 03 de diciembre del
afo en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le
otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el
cumplimiento de las actividades encomendadas, asi como enterar mediante copia del
presente, al encargado del programa, debiendo presentar para tal efecto, el expediente
de la obra, asi como los documentos financieros y bancarios del proceso de pagos.

SAn mas por el momento me despido reiterando mi mas alta consideracion.
al - :

E »
Afentamente.
iaufragio Efectivo. No Reeleccion” 3 \
Yo SR LRV SN
Miro. Juan José Bafiuelos Guardado. |, - :
gpntralor del Estado . o voe }_@

cc- C. Fernando Gutiérrez Ruiz.- Tesorero.- Calle Reforma NO.: 02; CP. 454
Conocimiento.

- Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio - Director General de Verificacion y Control de Obra.-Pasaje Ferrovejeros No. 70
Edificio Progreso 3er. Piso. Plaza Tapatia. C.P. 44100. Para seguimiento.

- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificacién de Obra Directa - Pasaje Ferrovejeros No. 70 Edificio
Progreso 3er. Piso. Plaza Tapatia. C.P. 44100. Mismo fin.

RS ¥ ¥
Y :

+/ Zapotlanejo, Jalisco.-Para

LEENIEVAMSAP/mal.
2013, Ado de Belisario Dominguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”.
Revision -1 Ferha Revision « QR Amnmnin

B



JALISCO

GOBIERNG DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloria del Estado

—

—
o “)
:" 8 mm&

<
< |2 &’J:;i
w |W =
9| & -

O: < RIS L
sOE 5
xuwuQ Lk .
LIJG :(‘ 3 e
oelE o~ «f
Qo - .
GRI8 fobee

o

Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01(33) 3668 1633
01(33)47390104

OFICIALIA DE p2 RT

106641

~ OFICIO: 266/DGVCO/DOD/2014
DIRECCION: GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 12 de septiembre de 2014.

C. Francisco Javier Pulido Alvarez
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlanejo, Jalisco.
Reforma No. 2, C.P. 45430.

Presente.

Asunto: Informe final de verificacion.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su articulo 38 fraccion IV y los
articulos 229 y 234 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y con
relacion a la Orden de Verificacion 288/2013, notificada mediante oficio No.
5647/DGVCO-DOD/2014, correspondiente a la verificacion  documental
administrativa financiera de los recursos liberados al murﬁmplo para la
ejecucion de la obra publica “Remodelacion de la calle Sabas:Carrillo” en el
municipio de Zapotlanejo, Jalisco; autorizada con recursos del "Pondo para el
Desarrollo de Infraestructura en los Municipios” (FODIM), ejercicio presupuestal
2013, con un monto asignado de $1,396,268.45, le informo que en la revision
documental financiera realizada, de la cual se determiné la observacion con el
numero de folio A-006/2014, fueron solventadas ante este Organo Estatal de
Control, no omitiendo sefalar que "La facultad de la Contraloria del Estado,
queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular
resulten necesarias conforme a derecho”.

Sin mas por el momento me despido reiterando mi mas alta consideracion.

Atentamente.
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion”

Mtro Luis Enrlque Barboza Nmo

Director General de Verlflcacmn y control de Obra. -
Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-052-2014
c.c.- Mtro. Juan José Bafiuelos Guardado.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta Namero 1252, Esquina
Atenas, Colonia Americana, C.P. 44160. Ciudad.- Para Conocimiento.
Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Area de Verificacion y Control de Obra.- Pasaje"de los
Ferrovejeros No.70, Edificio Progreso 3er. Piso.- Plaza Tapatia, Guadalajara, Jal; C.P. 44100.- Mismo
Fm
EVA IMG‘APImaI - oo 15 \Cq\ A
"2014 Ano del Bxcentenano de la Promulgamon de la Constrtuc:on de Apatzingan y Afio de

Octavno Paz
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© 102972 _OFICIO: - 1409/DGVCO/DOD/2014
DIRECCION: GENERAL DE VERIFICACION
~ Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jal., 19 de mayo de 2014.

C. Francisco Javier Pulido Alvarez.
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zapotlanejo, Jalisco
Reforma No. 02 Col. Centro, C.P. 45430,

Contraloria del Estado ZaPOtlanejO, Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO ) P res e nte .

Asunto: Notificacion de Observaciones.

Con relacion al oficio No. HPM:053/2014 de fecha 26 de febrero de 2014, firmado por el
encargado de la Hacienda Publica Municipal, remitido a esta Contraloria del Estado para dar
contestacion al Acta Circunstanciada No. DOD-OV-286-287-288/2013 de fecha 6 de diciembre
de 2013 levantada en el municipio que usted preside, en la cual quedaron asentados los
resultados de las verificaciones notificadas con ordenes de verificacion No. 286/2013, 287/2013
y 288/2013, realizada a las obras publicas: "Remodelacion de calle Morelos de Francisco |.
Madero a Moctezuma" "Remodelacién de calle Azteca de Lopez Rayon a Joaquin
— Pardave” y "Remodelacion de calle Sabas Carrillo", ubicadas en el municipio da_
‘ Zapotlanejo, incluidas en el Fondo para el Desarrollo de Infraestructura en los Municip

(FODIM) ejercicio presupuestal 2013, autorizada mediante el Convenio de Colaboracion y
Ejecucion sin nimero celebrado entre el Ejecutivo Estatal y el Gobierno del H. Ayuntamiento
¢ ; que usted preside, al respecto le comento que de la informacion remitida en el oficio no aclara
en su totalidad los puntos del acta citada.

Derivado de lo anterior y, con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 38
fracciones IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco: 61 fraccion XVII de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco; asi como lo
establecido en el Convenio de Colaboracion y Ejecucion sin ndmero celebrado entre el
Ejecutivo Estatal y el Gobierno del H. Ayuntamiento que usted preside en las Clausulas cuarta
inciso h) y Novena, para realizar obras con recursos del Fondo para el Desarrollo de
Infraestructura en los Municipios (FODIM), le notifico las observaciones administrativas con
numeros de Folios A-004/2014, A-005/2014 y A-006/2014, por los incumplimientos asentados
en el acta Circunstanciada No. DOD-OV-286-287-288/2013, por lo que se solicita de la manera
mas atenta gire sus apreciables instrucciones para que se remita a esta Contraloria del Estado
la documentacion solventatoria para atender las recomendaciones asentadas en los formatos
‘ ﬁ de observaciones que se anexan al presente, en un plazo de 5 dias habiles a partir de la fecha
' de recepcién. Asi mismo, derivado de que las obras se encontraban en proceso de ejecucion a
la fecha de la verificacion, se solicita remita en el mismo plazo los siguientes documentos:
1. Poliza de Cheque y/o recibo de transferencia de los pagos realizados por concepte
ejecucion de cada una de las obras que se hayan realizado posteriormente a la verificacion,
las facturas y estados contables correspondientes a cada pago.

2. Estados de cuenta bancarios donde se pueda identificar dichos pagos.

3. Avances Fisicos Financieros de las tres obras.

4. Minuta de terminacion de obra y actas de Entrega — Recepcion entre contratista y
Ayuntamiento y de entrega ante la SIOP.

5. Recibo de las transferencias del entero a la Contraloria por concepto del 5 al millar retenido

a los contratistas que realizaron las obras por el monto total del contrato, ya que las obras
estaban inconclusas cuando se efectud la verificacion.

En caso contrario, este Organo Estatal de Control, solicitara se aplique la retencion de las
‘participaciones que correspondan a ese municipio ante la Secretaria de Planeacion,

3 Administracién y Finanzas, de conformidad a lo establecido en las declaraciones del H.

(@) O Ayuntamiento en el punto 5 del Convenio de Colaboracién y Ejecucion mencionado.
Qg
= |8 m ' Se anexan los siguientes documentos:
< |g i | Formatos de Observaciones A-004/2014, A-005/2014 y A-006/2014, (3 hojas) originales.
w |8 = =X o 4 -
gé g = ,:K.‘ £ 1 Sin méas por el momento, me despido reiterando mi mas alta ¢
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Lld | Mtro. Juan José Bafiuelos Guardado. RYUHERES e O
M ‘ Contralor del Estado. .
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c.c.- Lic. Héctor Rafael Pérez Partida.- Subsecretario de Finanzas.- Pedro Moreno No. 281, 3er. Piso, Zona Centro
'C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. Ciudad. Para conccimiento.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio.-Director General de Verificacion y Control de Obra.- Pasaje de los
Ferrovejeros No. 70, tercer piso. Edificio Progreso, Plaza Tapatia., C.P. 44100, Ciudad. Para seguimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada. Director de Verificacién de Obra Directa. Pasaje de los Ferrovejeros No. 70,
t@rcer',piso. Edificio Progreso, Plaza Tapatia., C.P. 44100, Ciudad. Mismo fin.
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. Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
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MODALIDAD DE REALIZACION DE LA OBRA: CONCURSO POR INVITACION NUMERO DE FOLIO: A 100472014
CONTRATISTA: CONSTRU POPULI, SA.DE C.V. FECHA ELABORACION: 12/ mayo / 2014
ENTE EJECUTOR PUBLICO: GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO No. DE ORDEN DE VERIFICACION: 286/2013

No. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION:  _011/2013, 012/2013, 013/2013, 014/2013 Y 015/2013 MUNICIPIO: ZAPOTLANEJO.
ORDEN DE TRABAJO: NO APLICA

NOMBRE DE LA OBRA: REMODELACION CALLE MORELOS DE FCO. . MADERO A MOCTEZUMA

MODIFICACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONVENIO O ACUERDOS X

FALTANTE DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA

DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS

UOOc_smz._.>O_Oz OO_s_uxom>._.OW_> IMPROCEDENTE

O._._NOm Amm_umo__u_ocmv

OBSERVACION

DESCRIPCION:

A LA FECHA DE LA VERIFICACION SE TIENE UN MONTO EJERCIDO DE $947,003.64 DEL
CUAL SE DETERMINA QUE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR ES POR LA CANTIDAD DE
$2,951.85 MISMA QUE NO SE ENTERO A LA OOZ._._»>_.O_N_> DEL ESTADO COMO LO
ESTABLECE EL CONVENIO DE DE COLABORACION Y EJECUCION DE OBRAS SIN
NUMERO FIRMADO EL 27 DE AGOSTO DE 2013.

CABE HACER MENCION QUE LA OBRA AUN SE ENCONTRABA EN PROCESO, POR LO QUE
DEBERA REALIZAR EL ENTERO DEL COMPLEMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO.

CAUSA: INCUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE OPERACION (FODIM 2013), DEL
CONVENIO DE COLABORACION Y EJECUCION DE OBRA S/N 2013, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO.

EFECTO: EL INCUMPLIMIENTO DEL ENTERO DEL 5 AL MILLAR, SIGNIFICA QUE SE DEJE
DE VERIFICAR Y VIGILAR EL EJERCICIO Y LA SITUACION REAL QUE GUARDAN LAS
OBRAS

FUNDAMENTO LEGAL:

CONVENIO DE COLABORACION Y EJECUCION DE OBRA S/N 2013.
CLAUSULA SEXTA. RETENCIONES.

CLAUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”. INCISOS H), L).

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.
ARTICULO 16.- REFORMADO SEGUN ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE
JALISCO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 10 DE MAYO DE 2008

T RECOMENDACIONES

CORRECTIVA:

EL H. AYUNTAMIENTO DEBE EFECTUAR DE INMEDIATO EL PAGO A LA
CONTRALORIA DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE $2,951.85 A LA CUENTA NO.
70061774740 CLABE 002320700617747404 BANCO BANAMEX A NOMBRE DE LA
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR CONCEPTO DEL
5 AL MILLAR RETENIDO A LA EMPRESA QUE REALIZO LA OBRA CONFORME LO
ESTABLECE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO PARA VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION DE LA OBRA Y
ACCIONES.

LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (SEPAF) PODRA
AFECTAR Y RETENER DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES EN
CASO DE INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO.

PREVENTIVA: EN LO SUCESIVO, EL H. AYUNTAMIENTO DEBERA COORDINARSE A
EFECTO DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO Y
SUPERVISION NECESARIOS, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULA EL PROGRAMA Y EVITAR SU RECURRENCIA.

ESTA OBSERVACION DEBERA HACERLA DEL CONOCIMIENTO A LOS
RESPONSABLES DE LAS AREAS DE LA EJECUCION DEL FODIM E INSTRUIRLES DE
APEGARSE A LAS REGLAS DE OPERACION, AL CONVENIO DE COLABORACION Y A
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EVITAR NUEVOS
INCUMPLIMIENTOS

ELABORO: ; REVISO \

hudy

AUTORIZO:

ING. LUZ JUDITH GARNICA RODRIGUEZ LAP. ALFREDO AGOSTO FLORES
AUDITOR SUPERVISOR DE AUDITORES

Revision-3 « echa Revisién- 11/Septiembre/2012 A

L.CP. MARIA ®&>Q>_.cvmﬂ_.m0x_> PEREZ

COORDINADOR DE OBRA

RC-DGO-002
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~ OFICIO;_207/DGVCO/DOD/2013
DIRECCION: GENERAL DE VERIFICACION
ROT BEGERA

Y CONT

Guadalajara, Jal., 27 noviembre de 2013.

Ing. Luz Judith Garnica Rodriguez (400)
Auditor

Presente.

RECURSOS HUM
Asunto: Oficio de Instruc&ggs

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgéanica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus articulos 35 y 38 fraccion IV; 229, 232, 233 y
234 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; asi como el 19 fraccion VI del  :
Reglamento Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco, se le instruye para que ;
lleve a cabo la verificacion documental-financiera del Fondo para el Desarrollo de
Infraestructura en los Municipios (FODIM), correspondientes al ejercicio presupuestal
2013, durante los dias del 03 al 06 de diciembre del afio en curso, en el municipio de
Zapotlanejo, ordenadas con los numeros de verificacion que a continuacion se

detallan, debiendo rendir el informe respectivo una vez que haya concluido su
comision.

ORDEN D ;
OBRA VERIFICACION| !
Remodelacion Calle Morelos (de Fco. | Madero a Moctezuma) en el i
Municipio de Zapotlanejo Jalisco. 286/2013
Remodelacién Calle Aztecas (de Lépez Rayon a Joaquin Pardave,
en el Municipio de Zapotlanejo Jalisco. 287/2013
Remodelacién Calle Sabas Carrillo, en el Municipio de Zapotlanejo
Jalisco. 288/2013

Mt\'o. Luis Enrigue Barb

El traslado ser4 en Autobus
Salida del 03/dic/13 8:00 Regreso

Salida del 05/dic/13 8:00 Regreso 15:30yrs
Salida del 06/dic/13 8:00 Regreso 15:30 hrs
No pernoctar.

Recurso Estatal

.c.p.- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.-Director de Area de Verificacion y Control de Obra.-Pasaje de los Ferrovejeros
70, Edificio Progreso 3er piso. Plaza Tapatia Guadalajara, Jal C.P 44100. Para seguimiento.

/mal
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