

NÚMERO 069/DGVCO-DOD-T/2018  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

**RECIBIDO**  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

23 ABR 2018

HORA: 13:46

ARANDAS, JALISCO.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Guadalajara, Jalisco; 07 de febrero de 2018

Mtro. Salvador López Hernández.  
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento  
Constitucional de Arandas, Jalisco.  
Francisco Mora No. 76, Col. Centro, C.P. 47180.  
Presente.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación N° 181/2015 comunicada mediante el oficio N° 1786/DGVCO-DOD-T/2015, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "Pavimentación de la calle Fidel Velázquez entre Heliodoro Hernández Loza y Joaquín M. Del Olmo", del programa Fondo Común Concursable para la Inversión en los Municipios FOCOCI 2014, con el contrato No. OP-16/2014, con un importe de \$1'030,445.00, a cargo de la empresa Urbanizadora Santa Barbara, S. A. de C. V., en el municipio a su digno cargo; le informo que en la revisión correspondiente al Anticipo y las Estimaciones No. 1 y No. 2, con un monto comprobado de \$1'030,445.03, así como del Acta Entrega-Recepción, se desprendió la Observación que le fue notificada mediante Minuta de Trabajo No. 2 de fecha 16 de Febrero de 2016, misma que fue solventada a satisfacción de este Órgano Estatal de Control; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño  
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-024-2018

- c.c. - Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida. - Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. - Pedro Moreno número 281, Col. Centro, C.P.44100, Guadalajara, Jalisco. - Para su conocimiento.
- Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia. - Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Col. Miraflores, C.P. 44290. - Para su conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado de Estado.- Av. Vallarta Número 1252, esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44100. - Para su conocimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada. - Director de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovieros No. 70, tercer piso. Edificio Progreso, Plaza Tapatía, C.P. 44100, Ciudad. Mismo fin.

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
19 FEB. 2018  
**RECIBIDO**  
DESPACHO DEL SECRETARIO

EVA/RAHP/mpsr

Revisión -1

Fecha de Revisión - 06/ago/2010

RC-CON-001



**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

135

Contraloría del Estado

STOP

*Handwritten notes:*  
19 FEB 13:23  
Eduardo Sanexo

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

08 FEB. 2018

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES



Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739-0104