

CONTRALORIA DEL ESTADO

RECIBIDO  
11 MAR 2015  
FOS acuse c/a

OFICIO 0378/DGVCO-DOD-RT/2015  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 29 de enero de 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA DIRECTA

Ing. Roberto Dávalos López  
Secretario de Infraestructura y Obra Pública  
Prolongación Av. Alcalde núm.1351  
Edificio "B", colonia Miraflores  
C.P. 44270  
Ciudad

Asunto: notificación de observación administrativa.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35, 38 fracción IV, CUARTO y QUINTO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y del Acta de Entrega-Recepción de fecha 10 de diciembre del 2014 suscrita entre la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría a su cargo, habiéndose practicado la revisión documental y física por personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra de esta Contraloría del Estado, con orden de verificación número 265/2014, a la obra: "Ampliación de red eléctrica para pozo profundo en la localidad de El Pitayito", en el municipio de Ixtlahuacan del Río, Jalisco; del Programa Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2012, donde funge como contratista María Dolores Martínez Peña, bajo contrato número SEDER/DGIR/AD/034/12 y orden de trabajo SDR-135/12, obra supervisada por el Ing. Leonel Juárez Sánchez, hago de su conocimiento la siguiente:

**Observación Administrativa**

**Inobservancia a la normatividad específica aplicable**

No presentan la siguiente documentación en el expediente unitario de la obra:

- Oficio del municipio de la relación de obras priorizadas acompañada de sus respectivos expedientes técnicos completos.
- Acta de Cabildo autorizando la realización de la obra.
- Acta de Comité de Obra.
- Acta de Comité Comunitario.
- Programa general de obra.
- Carta compromiso del técnico responsable de la obra/ Constancia de capacidad de ejecución.
- Ficha de información básica.

RECIBIDO  
15 FEB 2015 10:50  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  
Ing. Roberto Dávalos López  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  
DESPACHO DEL C. SECRETARIO  
RECIBIDO  
05/02/2015  
FECHA  
20:00pm  
HORA

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO  
03 FEB. 2015  
DESPOCHADO  
OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

Ceci 10/02/15



**OFICIO 0378/DGVCO-DOD-RT/2015**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN**  
**Y CONTROL DE OBRA**

*Tos case CIA*

Misma que se detalla en el formato de observación administrativa con número de folio **A-035/2015** que consta de 2 hojas anexas al presente.

Incumpliendo a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Fondo de Infraestructura Social Estatal numeral 6.7.1.

Por lo que se le otorga un plazo de 10 días hábiles a partir de que se reciba el presente, para corregir la observación administrativa, integrando los documentos faltantes al expediente unitario de la obra, remitiendo copia de lo actuado a esta Contraloría del Estado. De considerarlo procedente, incoar procedimientos administrativos a los servidores públicos que propiciaron tal observación e informar a este Órgano Estatal de Control del inicio y conclusión de los mismos. Aperciéndole que en caso de ser omiso a esta solicitud, se estaría incurriendo en un incumplimiento a lo establecido en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

**Atentamente**  
**"Sufragio Efectivo. No Reelección"**

*M. B. Bañuelos*  
**Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**  
**Contralor del Estado**

- c.c. **Ing. Héctor Padilla Gutiérrez.**- Secretario de Desarrollo Rural.- Av. Hidalgo núm. 1435, colonia Americana, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Ing. José Antonio Ampudia Torres.**- Director General de Infraestructura Rural de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Av. Alcalde núm. 1351, Edificio "B", colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.**- Director General de Verificación y Control de Obra de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros núm. 70, 3.º Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.**- Director de Área de Obra Directa de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferrovejeros núm. 70, 3.º Piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.

LEBN/EVA/FJGS/rmmp\*

*06/08/2010*



Contraloría del Estado

*Juan José Bañuelos Guardado*  
*05/02/2015*  
*290pm*

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

03 FEB. 2015

**DESPACHADO**

OFICIAJÍA DE PARTES