



Contraloría del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 302/DGVCO-DOD-RT/2019
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco; 22 de julio de 2019

Arq. José María Goya Carmona
Director General de Construcción de la SIOP
Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B 2° Piso
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Presente.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en sus artículos 48 y 50 fracciones III y IV; 118 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; con relación a la Orden de Verificación No. 475/2015, notificada mediante oficio 6623/DGVCO-DOD-RT/2015 correspondiente a la realización de la obra pública denominada "Construcción de obras complementarias en la cabecera municipal para el desarrollo agrícola" en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, bajo contrato SIOP-IR-04-AD-0528/14, por un monto asignado de \$1'154,248.70, con orden de trabajo AD-0528-14, ejerciéndose un monto de \$1'154,248.70, ejecutada a través de la Constructora Huvial, S.A. de C.V., le informo que en la revisión correspondiente a las estimaciones de la 01 a la 03 (finiquito) de las cuales no se determinó observación alguna; no omitiendo señalar que: "La facultad de la Contraloría del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Control y Verificación de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD193-/2019

- c.c. Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, Planta Baja.- Col. Miraflores.- C.P. 44270.- Para su conocimiento
- Mtro. Guillermo Manuel Brambila Galaz.- Director General Jurídico.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B 3er. Piso.- Col. Miraflores.- C.P. 44270.- Para conocimiento
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz.- Titular del Órgano Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Colonia Miraflores.- C.P. 44260.- Para su conocimiento
- Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta No. 1252.- Colonia Americana.- Guadalajara, Jalisco.- C.P. 44160.- Para su conocimiento
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa de la Contraloría del Estado.- Independencia número 100, zona centro.- Para conocimiento.

RAHP/SVH/RMMP/lmgo*

"2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco"



Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.

SIOP
19 JUL 26 12:11 Original y 3 Copias

Carla F

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

23 JUL. 2019

DESPACHADO
OFICIALÍA DE PARTES

