



Contraloría del Estado GOBIERNO DE JALISCO

2175



OFICIO: 462/DGVCO-DOD/2021 DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 05 de agosto de 2021.

Arq. José María Goya Carmona. Director General de Construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Av. Prolongación Alcalde 1351, Colonia Miraflores C.P. 44270. Ciudad.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 069/2018 comunicada mediante el oficio No. 1043/DGVCO-DOD/2018, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "1ra. etapa de continuación de obra del Centro de Salud en Cabecera Municipal, en el municipio de Jesús María, Jalisco"; en la Cabecera Municipal, municipio de Jesús María, Jalisco; con un monto total de la obra de \$3'333,289.45 (incluye convenio adicional), bajo el número de contrato SIOP-E-VAMOSAS-09-CI-0706/17, a cargo de la empresa Constructora MABAY, S.A. de C.V., le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 05 (finiquito), con un monto comprobado de \$3'332,243.77, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente "Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Director General de Verificación y Control de Obra.

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-125-2021.

- c.c. - Mtro. Ricardo Iván González García. - Presidente Municipal de Jesús María, Jalisco. - Alberto Orozco Romero No. 24 Colonia Centro, C.P.47950.- Para conocimiento. - Mtro. David Miguel Zamora Bueno. - Secretario de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento. - Arq. Juan Pablo Cortés Calleja. - Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia Miraflores. - Para conocimiento. - Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz. - Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia Miraflores. Para conocimiento. - Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado. - Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, C.P.44160.-Para atención y seguimiento. - Ing. Ricardo Alfonzo Hernández Padilla. -Director de Área de Obra Directa. - Independencia No. 100, Colonia Centro, C.P. 44100.- Para atención y seguimiento.

SIOP Arq. José María Goya Carmona 21 AGO 11 11:46 Ong 43 copias

GOBIERNO DE JALISCO PODER EJECUTIVO CONTRALORÍA DEL ESTADO

05 AGO 2021

DESPACHADO OFICIALÍA DE PARTES

RAHP/LFLG/dcgz.

Au. Vallarta #1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 366816 33, 15439470

Contraloría del Estado 5/A

11 AGO 2021 12:42 DESPACHO RECIBIDO



Contraloría del Estado  
GOBIERNO DE JALISCO

nr 2175



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

2175  
OFICIO: 462/DGVCO-DOD/2021  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 05 de agosto de 2021.

Arq. José María Goya Carmona.  
Director General de Construcción de la  
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.  
Av. Prolongación Alcalde 1351, Colonia Miraflores  
C.P. 44270.  
Ciudad.

Asunto: Informe Final de Verificación.

SIDOP  
Aructi  
21 AGO 11 11:46  
ong 13 copias

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; con relación a la Orden de Verificación No. 069/2018 comunicada mediante el oficio No. 1043/DGVCO-DOD/2018, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "1ra. etapa de continuación de obra del Centro de Salud en Cabecera Municipal, en el municipio de Jesús María, Jalisco"; en la Cabecera Municipal, municipio de Jesús María, Jalisco; con un monto total de la obra de \$3'333,289.45 (incluye convenio adicional), bajo el número de contrato SIOP-E-VAMOSAS-09-CI-0706/17, a cargo de la empresa Constructora MABAY, S.A. de C.V., le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 05 (finiquito), con un monto comprobado de \$3'332,243.77, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño,  
Director General de Verificación y Control de Obra.

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-125-2021.

- c.c. - Mtro. Ricardo Iván González García - Presidente Municipal de Jesús María, Jalisco. - Alberto Orozco Romero No. 24 Colonia Centro, C.P. 47950.- Para conocimiento.
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno. - Secretario de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. piso, Colonia Miraflores, C.P. 44270.- Para conocimiento.
- Arq. Juan Pablo Cortés Calleja - Coordinador General de Atención a Auditorías de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia Miraflores. - Para conocimiento.
- Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz - Titular del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B, 2do. piso, C.P. 44270 Colonia Miraflores. Para conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado. - Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, C.P.44160.-Para atención y seguimiento.
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla. - Director de Área de Obra Directa. - Independencia No. 100, Colonia Centro, C.P. 44100. - Para atención y seguimiento.



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

05 AGO 2021

DESPACHADO  
OFICIALIA DE PARTES

RAHP/LFLG/dcgz.

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 366816 33, 15439470



Contraloría del Estado 5/A

11 AGO 2021 12:42

DESPACHO

RECIBIDO

Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

“Oficio de informe final de verificación” del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-125-2021

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
<b>Encabezado</b>				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo)	√		
Dato Cronológico	Fecha	√		
Asunto	Informe Final de Verificación	√		
<b>Presentación</b>				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
<b>Información</b>				
Alcance	Comprobación del gasto que se reviso	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)			√
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas	√		
Advertencias	No omitiendo señalarle que: “La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”.	√		
<b>Datos técnicos del documento</b>				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Numero de Producto Final	√		
Pies de pagina	Codificación de control de documento en pie de pagina	√		

Observaciones: Anexo del oficio No. 462/DGVCO/DOD/2021, con orden de verificación No. 069/2018 obra verificada por el Arg. Gilberto García Hernández.

<p>Revisó</p>  <p>Ing. Luis Felipe Loza García Coordinador</p>	<p>Validó</p>  <p>Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla Director de Área de Obra Directa</p>
---	---