



OFICIO: 526/DGVCO-DOD/2019  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco., 17 de diciembre de 2019.

**M.V.Z. Jorge Luis Tello García.**  
**Presidente Municipal del H. Ayuntamiento**  
**Constitucional de Tomatlán, Jalisco.**  
**Constitución No. 2**  
**Colonia Centro**  
**C.P. 48450**  
**Tomatlán, Jalisco.**  
**Presente.**

**Asunto: Informe Final de Verificación.**

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, al Convenio de Colaboración y Ejecución sin número de fecha 13 de marzo de 2018, perteneciente al "FonJo Común Concursable para la Infraestructura" (FOCOCI) para el ejercicio presupuestal 2018; con relación a la Orden de Verificación No. 291/2019 comunicada mediante el oficio No. 4115/DGVCO-DOD/2019, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: **"Modernización en explanada Tomatlán, en cabecera municipal de Tomatlán, Jalisco"**, con un monto total de la obra de **\$3'920,000.00**, bajo el número de contrato **DOPM/FOCOCI-001/2018**, a cargo de la empresa **ENGUER CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN S.A. de C.V.**, siendo ejecutor el **H. Ayuntamiento** a su digno cargo, le informo que **no se encontraron observaciones** en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 04, con un monto comprobado de **\$3'918,907.45**, así como del Acta de Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: **"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular: resulten necesarias conforme a derecho"**. Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

**Atentamente.**  
**"Sufragio Efectivo. No Reelección".**

**Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.**  
**Director General de Verificación y Control de Obra.**

**Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-326-2019.**

- c.p.-Prof. Martín Valdeira Reyes, Titular del Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Constitucional de Tomatlán, Jalisco.- Constitución No. 2, colonia Centro, C.P. 48450, Tomatlán, Jalisco.- Para su conocimiento.
- Ing. José de Jesús García, Encargado de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco.- Constitución No. 2, colonia Centro, C.P. 48450, Tomatlán, Jalisco.- Para su conocimiento.
- Ing. Pedro Piña Caro, Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco.- Constitución No. 2, colonia Centro, C.P. 48450, Tomatlán, Jalisco.- Para su conocimiento.
- Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para atención y seguimiento.

RAHP/MQAN/jnc.

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco".

Av. Vallarta #1252, Col. Americana,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel 366816 33, 15439470

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
TOMATLÁN, JALISCO

08 ENE. 2020

NOMBRE: Jely  
FIRMA: [Signature]  
HORA: 10:51

DESPACHADO  
OFICIALIA DE PARTES  
19 DIC. 2019

RECIBIDO  
PRESENCIA MUNICIPAL  
TOMATLÁN, JALISCO  
08 ENE. 2020  
NOMBRE: Sonia Vazquez  
FIRMA: [Signature]  
HORA: 7:50  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

HACIENDA MUNICIPAL  
08 ENE 2020  
MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JAL.