

Guadalajara, Jalisco; 24 de octubre de 2018

**Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia.**  
**Secretario de Infraestructura y Obra Pública**  
**Av. Prolongación Alcalde No. 1351,**  
**Edificio B, Col. Miraflores, C.P. 44280.**  
**Presente.**

**Asunto: Informe Final de Verificación.**

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; los artículos 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Jalisco y los artículos 229 al 234, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V, y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación N° 140/2016 comunicada mediante el **oficio N° 3054/DGVCO-DOD-T/2016**, correspondiente a la realización de la obra pública denominada **“Concreto hidráulico en la calle Clemente Amaya en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco”**, del Programa Fondo Común Concursable para la Infraestructura FOCOCI 2015, según **contrato No. SIOP-FCCI-01-CI-0211/15**, con un monto de **\$6'922,123.76**; a cargo de la empresa **Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V.**, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 06, con un monto comprobado de **\$6'724,715.50**, así como del acta Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: **“La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”**.

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

**Atentamente**  
**“Sufragio Efectivo. No Reelección”**

**Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**  
**Director General de Verificación y Control de Obra**

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-190-2018

- c.c. - **Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.**- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.- Pedro Moreno Número 281, Col. Centro, C.P. 44 30, Guadalajara, Jalisco.-Para su conocimiento.
- Mtro. Lorenzo Héctor Ruíz López.**- Director General de Seguimiento y Desarrollo Institucional de la SIOP, Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Col. Miraflores, C.P. 44290. Para su conocimiento.
- Lic. Pedro Salvador Delgado Jiménez.**- Director General Jurídico de la SIOP.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Col. Miraflores, C.P. 44290. Para su conocimiento.
- Lic. Omar Rodríguez Loera.**- Encargado del Órgano de Control Interno de la SIOP.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Col. Miraflores, C.P. 44290. Para su conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano.**- Contralor del Estado de Jalisco.- Av. Vallarta Número 1252, esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100.- Para su conocimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.**- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, Colonia Centro, C.P. 44100.- Para su atención y seguimiento.

EVA/RAHP/mpsr

“2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara”


Revisión - 1

Fecha de Revisión - 06/ago/2010

RC-CON-001

**CE.JALISCO.GOB.MX**

*SIOP*  
*18 OCT 31 13:05*  
*SIOP*



Contraloría del Estado


SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
6 - NOV. 2018  
**RECIBIDO**  
DESPACHO DEL SECRETARIO

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

18 OCT. 2018

**DESPACHADO**

OFICIALÍA DE PARTES



Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 1543 9470