

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-TONILA/2014

I. OBJETO.

Hacer constar, en cumplimiento al artículo 311 fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los hechos, omisiones y observaciones como resultado de la auditoría practicada a los recursos federales del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), ejercicio presupuestal 2013, realizada de manera directa por la Contraloría del Estado de Jalisco, que se hacen del conocimiento del Titular del H. Ayuntamiento auditado a través de su representante. Asimismo, dejar constancia del cierre de la auditoría y que las observaciones resultantes, deberán solventarse en términos del artículo 311 fracción VI del Reglamento citado.

II. LUGAR Y FECHA.

En las oficinas que ocupa la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicadas en Pasaje de los Ferrovejeros No. 70, tercer piso, Edificio Progreso, Plaza Tapatía Col. Centro, C.P. 44360, siendo las 11:30 horas del 08 de Diciembre de 2014.

III. OFICIOS DE INTERVENCION.

La auditoría a los Recursos federales del fondo FOPEDEP, se comunicó al H. Ayuntamiento de Tonila mediante los siguientes Oficios:

- 2518/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 14 de Agosto del 2014 (Invitación a firma de Acta de Inicio).
- 2519/ DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 14 de Agosto del 2014 Notificación de auditoría).
- 2520/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 14 de Agosto del 2014 (Orden de auditoría).
- 2521/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 14 de Agosto del 2014 (Requerimiento de información).
- 2522/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 14 de Agosto del 2014 (Solicitud de Información).

IV. PARTICIPANTES.

Por el H. Ayuntamiento de Tonila:

Prof. Hernández Álvarez José Martín.- Presidente Municipal

Por la Contraloría del Estado de Jalisco:

- L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza.- Directora de Área de Obra Convenida.
- Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz.- Coordinador
- Ing. Ricardo González Morales.- Coordinador

V. HECHOS

Los representantes de la Contraloría del Estado de Jalisco, se reúnen con el representante del Municipio ejecutor, convocado para la presente reunión con el propósito de hacer constar los siguientes hechos:

Página 1 de 2

Contraloría del Estado GOBILINGUEL ESTADO DE JALISCO

DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-TONILA/2014

De la revisión practicada a la documentación y a las obras ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Tonila, se obtuvieron los resultados que se presentan en las ocho Cédulas de Observaciones que fueron leídas y que se anexan a la presente acta.

Por otra parte, se exhorta al H. Ayuntamiento de Tonila, la atención de las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas, con el propósito de solventar la observación determinada en el término que establece el artículo 311 fracción VI, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Mediante el presente acto, en el lugar, hora y fecha señalada, los representantes del Órgano Estatal de Control actuantes hacen constar formalmente el cierre de la auditoría AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-TONILA/2014, a los recursos del fondo FOPEDEP, correspondiente al ejercicio presupuestal 2013.

VI. CIERRE DE ACTAS Y FIRMAS

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 hrs. del día 08 de Diciembre del presente año. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en todas sus fojas, los que en ella intervinieron y se hace entrega de un ejemplar original de este documento, así como de las Cédulas de Observaciones al Servidor Público con el que se entendió la diligencia.

Por el H. Ayuntamiento de Tonila.

Prof. Hernández Álvarez José Martín Presidente Municipal

Por la Contraloría del Estado de Jalisco

L.A.E. Ma. Guadalupe Galván Pedroza Directora de Área de Obra Convenida

Ing. Carlos Alejandro Vázquez Ortiz Coordinador Ing. Ricardo González Morales Coordinador

Página 2 de 2