



OFICIO: 1981/DGVCO-DOD-T/2014  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco; 17 de junio de 2014.  
**Ing. Roberto Dávalos López**  
Secretario de Infraestructura y Obra Pública  
Prolongación Alcalde No. 1351  
Col. Miraflores, C.P. 44260  
**Presente**

Asunto: Orden de Verificación No. 135/2014

Contraloría del Estado

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado al Ing. Jorge Humberto Gutierrez Contreras auditor adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: "Pavimentación del Ingreso a San Francisco de Asís en el Municipio de Atotonilco el Alto Jalisco", donde funge como ejecutora la empresa Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo No. LP-478/13, contrato SIOP-CARR-LP-478-470-01/13, con un importe contratado de \$ 5'406,127.92 a partir del 26 de junio del año en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal comisionado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular por el momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

**Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**  
Contralor del Estado

11:00 hrs  
11:00 hrs  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA  
26 JUN. 2014  
RECIBIDO

- c.c. Ing. Armando Sención Guzmán.- Director General de Infraestructura Carretera.-calle 2 No. 2357 Col. Ferrocarril C.P. 44440
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra. Pasaje de los Ferroveteros No. 70 3er. Piso. c.p. 44100.- Mismo fin
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificación y Control de Obra Directa.
- Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz.- Director General de Seguimiento y Desarrollo Institucional.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B. Piso 2 Colonia Miraflores
- Archivo.

LEBN /EVA / JAAP/ etc

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Revisión - :

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORÍA DEL ESTADO

19 JUN. 2014

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES



Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx

Cer. Zolomila

Handwritten notes: Original y copia, 18 JUN 2014, 11:00 hrs

OFICIO: 036/DGVCO-DOD-T/2016  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 02 de febrero de 2016.

Ing. Armando Sención Guzmán  
Director General de Infraestructura Carretera  
Calle 2 No. 2357  
Colonia Ferrocarril C.P. 44440  
Presente

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 35 y 38, fracción, IV y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 135/2014, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada: "Pavimento del Ingreso a San Francisco de Asís en el Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco", ejecutada por la empresa, Urbanizadora Ayense, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo LP-478/13, le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las estimaciones de la número 1 a la 4, La facultad de la Contraloría del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño  
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-022/2016

- c. Ing. Roberto Dávalos López.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Alcalde No. 1351, Col. Miraflores C.P. 44260, -Para su conocimiento.
- Mtro. Juan José Bañuelos Guardado. Contralor del Estado.- Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Mismo Fin.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferroviejeros No. 70 Col. Centro C.P. 44100 Archivo.

EVA / JAAP / e/c

CONTRALORIA DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
03 MAR 2016  
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  
Fecha Revisión = 06/Ago./2010

1015814  
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
**RECIBIDO**  
FEB. 15 2016  
OFICIALIA DE PARTES

Revisión - 1

Recibí copia  
15 FEB 2016

RC-CON-001



Contraloría del Estado

16 FEB 15 11:38  
C. copia S. / suso

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO

**RECIBIDO**  
12 FEB 2016  
CONTRALORIA DEL ESTADO

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

11 FEB. 2016

**DESPACHADO**

OFICIALIA DE PARTES

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104