



Contraloría del Estado

OFICIO: 2149/DGVCO-DOD-T/2014
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 01 de julio de 2014.

Ing. Roberto Dávalos López
Secretario de Infraestructura y Obra Pública
Prolongación Alcalde No. 1351
Col. Miraflores, C.P. 44260
Presente

Asunto: Orden de Verificación No. 197/2014

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su artículo 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; le notifico que se ha comisionado al Ing. Mateo Bonilla Coronado e Ing. Jesús Alejandro Félix Gastelum, personal contratado por esta Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a cabo la verificación física y documental de la obra denominada: Reforzamiento para Protección y Estabilidad de la Barra en la Localidad de Barra de Navidad, en el Municipio de Cihuatlán, donde funge como ejecutora la empresa Urelift, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo No. LP-411/13, contrato SIOP-FOEDEN-LP-411-411-01/13, con un monto contratado de \$ 27'230,665.71, a partir del 08 de julio del año en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones para que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal comisionado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin otro particular por el momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

*Recibido con
14/07/14
[Signature]*

*Recibi copia
14/Jul/2014
[Signature]*

Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado

- c.c. **Ing. Joel Ruiz Martínez.**- Director General de Obras Públicas del Estado.- Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Planta Baja, Colonia Miraflores, C.P. 44260.
- Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz.**- Director General de Seguimiento y Desarrollo Institucional.
- Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.**- Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferroviejeros No. 70 3er. Piso. c.p. 44100.-
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.**- Director de Verificación y Control de Obra Directa.
- Archivo.

LEBN / EVA / JAAP / etc

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, y año de Octavio Paz"

Revisión - :

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

SIOP

*Copie
14 JUL -8 11:12
original y dos copias*

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

02 JUL. 2014

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104



OFICIO: 376/DGVCO-DOD-T/2015
DIRECCION: GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 09 de julio de 2015.

Ing. Joel Ruíz Martínez
Director General de Obras Públicas del Estado
Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Planta Baja
Col. Miraflores, C.P. 44260
C i u d a d.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 35 y 38, fracción, IV y los artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. **197/2014**, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada: **"Trabajos de Reforzamiento para Protección y Estabilidad de la Barra en la Localidad de Barra de Navidad, en el Municipio de Cihuatlán"**, ejecutada por la empresa; **Urelift, S.A. de C.V.**, bajo la orden de trabajo **LP-411-13**, contrato **SIOP-FOEDEN-LP-411-411-01/13** le informo que no se encontró observación alguna en la revisión correspondiente a las estimaciones 01, 02 y 03 **La facultad de la Contraloría del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho.**

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-029/2015

- c.c. **Ing. Roberto Dávalos López**.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Alcalde No. 1351, Col. Miraflores C.P. 44260, -Para su conocimiento.
- Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta 1252 Col. Americana, C.P. 44160 Mismo Fin.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada**.- Director de Área de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovieros No. 70 Col. Centro C.P. 44100
- Archivo.

"2015 año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"

EVA / JAAP / elc

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago./2010

RC-CON-001



JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado



GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

13 JUL. 2015

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES



Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

Handwritten notes and signatures: "SIOP", "Recibí copia", "27/07/15", "EVA / JAAP / elc", "2015 año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"