



Contraloría del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
RECIBIDO
15:11
23 NOV 2017
CONTRALORIA DEL ESTADO

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORÍA DEL ESTADO

17 NOV. 2017

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

OFICIO: 283/DGVCO-DOD-T/2017
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 16 de noviembre de 2017.

Ing. Jacinto de la O Campos
Director General de la Dirección Sectorial
Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Primer Piso
Colonia Miraflores
Presente

CONTRALORIA DEL ESTADO
RECIBIDO
23 ABR 2013
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Asunto: Informe Final de Verificación

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II y 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 35 y 38, fracción, IV y los artículos 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 425/2015, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada: "Rescate de Espacios Públicos de Convivencia Familiar dentro de los Municipios de Mixtlán y Chimaltitán, Jalisco" ejecutada por la empresa Activa Zone, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo AD-0693-14, contrato No. SIOP-OOCENH-08-AD-0693/14, le informo que no se encontró observación alguna en la revisión correspondiente a los volúmenes presentados en las estimaciones 01 a la 02, La facultad de la Contraloría del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-053/2017

- c.c. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Alcalde 1351 Col. Miraflores C.P. 44260.- Para conocimiento.
- Mtro. Lorenzo Héctor Ruiz López- Director General de Seguimiento y Desarrollo Institucional. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Piso 2, Colonia Miraflores.- Para su conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora de Estado.- Av. Vallarta 1252 Col. Americana C.P. 44160
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovieros No. 70 3er. Piso Col. Centro C.P. 44100

EVA / JAAP / etc

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo."

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago./2010

RC-CON-001

Recibido
09/ENERO/2018
COPIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
17 NOV 24 13:19
SIN OBSERVACIONES
SUIOP
L. E.

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx