



Contraloría
del Estado
GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 218/DGVCO-DOD/2020
DIRECCION: GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Guadalajara, Jalisco; 30 de junio de 2020.

Ing. Octavio Flores de la Torre
Director General del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del
Estado de Jalisco (INFEJAL)
Av. Prolongación Alcalde núm. 1350,
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Ciudad.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, con relación a la Orden de Verificación N° 008/2018 comunicada mediante el oficio N° 0284/DGVCO-DOD-T/2018, correspondiente a la realización de la obra pública denominada "Superior CCT, Centro Universitario de Los Valles, La Esperanza, Ameca. – trabajo agrupador no. 89,377 edificio de tecnologías par aprendizaje fase V (trabajos agrupados 94,245, 94,213, 94,214 y 94,244) etapa I, II, III y IV.", en la localidad de La Esperanza, municipio de Ameca, Jalisco; con un monto total de la obra de \$7'248,757.66, bajo el número de contrato INFEJUDGLPOM89377/17, a cargo de la empresa SISEGA Construcciones, S.A. de C.V., le informo que **no se encontraron observaciones** en la revisión correspondiente a las Estimaciones de la No. 01 a la No. 08, con un monto comprobado de \$6'381,562.74, así como del Acta Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda **subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho**".

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-145/2020.

- c.c.p.-
- Ing. Juan Valentín Serrano Jiménez. - Presidente Municipal de Ameca, Jalisco. - Juárez Número 32-A, C.P. 46600. - Para su conocimiento.
 - Mtro. David Miguel Zamora Bueno. - Secretario de Infraestructura y Obra Pública. - Av. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso. colonia Miraflores, C.P. 44270 - Para su conocimiento.
 - Lic. Patricia Cuellar Covarrubias. - Titular del Órgano Interno de Control de INFEJAL. - Av. Prolongación Alcalde No. 1350, colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco. - Para su conocimiento.
 - Arq. María Elena Zamago Osuna. - Director de Obras y Proyectos de INFEJAL. - Av. Prolongación Alcalde No. 1350, colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco. - Para su conocimiento.
 - Ing. Ricardo Alfonzo Hernández Padilla. - Director de Área de Obra Directa. - Calle Independencia Número 100, Col. Centro, C. P. 44100, Guadalajara, Jalisco. - Para su conocimiento.

RAHP/mpsr

"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"

Revisión - 1

Fecha de Revisión - 06/ago/2010

RC-CON-001

Au. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 366816 33, 15439470

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO

30 JUN. 2020

DES PACHADO

OFICIALIA DE PARTES

002238

Handwritten signature and notes

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA

STOP
Araceli G.
20 JUN -3 12:11
43 copias SA

SECRETARIA DE OBRA PUBLICA