


DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nº DE OFICIO: PMPVR-1952-2014
ASUNTO: Respuesta a la Observación Fondereg-2013



Mtro. Juan José Bañuelos Guardado
Contralor del Estado.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo referirme a su Oficio No. 1588/2014 en el que hace del conocimiento de la Notificación de Observación a la verificación documental y física, por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco mediante oficio No. 3994/DGVCO-DOD-T/2014 de la Dirección General de Verificación y control de Obra, mediante la orden de verificación número 241/2004, al Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución número FONDEREG 2013/09 Costa Norte/088, que refiere a la Obra Pública "**Construcción de Infraestructura Vial en la Av. México Primera Etapa (de Prisciliano Sánchez a Av. Los tules)**", con una Inversión de \$12'000,000.00, con una estructura financiera del 50% de aportación de recurso estatal y 50% de recurso municipal.

Observación:

En lo que se refiere a la solicitud de aclaración mediante el dictamen correspondiente debidamente fundado y motivado de las causas que justifiquen de que la obra no se haya ejecutado bajo la modalidad de contratación por licitación pública de conformidad al artículo 106 de la LOPEJ.

Anexo al presente sírvase encontrar el Dictamen Técnico para dicho procedimiento de contratación.

Atentamente

"2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán"

Puerto Vallarta, Jalisco., a 5 de Noviembre de 2014

12 NOV. 2014

Lic. Ramón Demetrio Guerrero Martínez
Presidente Municipal



15:00
13 NOV 2014
Fvb

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

CARPETAS ()
CAJAS ()
OTROS (1) DICTAMEN TÉCNICO
HORA: 12:37 JESUS

C.c.p.- Ing. Roberto Dávalos López.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco.
Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí.- Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.
Mtro. Víctor Manuel Bernal Vargas.- Secretario General.- Mpio. De Puerto Vallarta, Jalisco.
Mtro. Carlos Enrique Félix Miranda.- Secretario particular.- Mpio. De Puerto Vallarta, Jalisco.

Archivo.

HGCM/LMG*

GOBIERNO EN
MOVIMIENTO

www.puertovallarta.gob.mx
Calle Independencia No. 123
Col. Centro. Puerto Vallarta, Jalisco.
Tel. 01(322) 226 8080

DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el suscrito Ing. Oscar Delgado Chávez, Director General de Infraestructura y Servicios, emito el presente Dictamen Técnico para determinar la modalidad de contratación de la obra "**Construcción de infraestructura vial en la Av. México, primera etapa (de Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules)**" con cargo al Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2013 (FONDEREG), en base a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ejecución del proyecto contempla la Pavimentación en concreto hidráulico de la Av. México desde Prisciliano Sánchez hasta Av. Los Tules en 2 cuerpos con 2 carriles cada uno, permitiendo velocidades de desplazamiento más altas que las actuales en los automóviles y camiones que circulan por esta vía de acceso a pavimentar, por lo cual los usuarios tendrán ahorros económicos y de tiempos. Además de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Puerto Vallarta. Otros beneficios que trae consigo la ejecución del proyecto son los siguientes:

- Mejoramiento de la Imagen Urbana del Poblado.
- Integración de la zona a la misma ciudad de Puerto Vallarta
- Mejoramiento socio-económico.
- Mejor Calidad de Vida para los habitantes del lugar.
- Permitirá a la mayoría de la población contar con mejores servicios.

Sin embargo, en estas fechas en que se han recibido los recursos necesarios para la ejecución del programa, la zona de Puerto Vallarta se encuentra afectada por los efectos del presente temporal de lluvias, el cual afectará de forma importante la ejecución y terminación de las metas planteadas en el proyecto a ejecutarse, esto debido a que se pronostica que el temporal y la época de huracanes en la zona del Pacífico continuará hasta finales del mes de Octubre.

Por otra parte, el Fondo Complementario para el Desarrollo Regional 2013 (FONDEREG) tiene vencimiento al 31 de Diciembre, por lo que es indispensable ejecutar y comprobar al 100% antes del cierre del presente ejercicio fiscal.

Por lo anterior y en base al Artículo 106 fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se propone generar múltiples contratos con tramos subsecuentes para eficientar los tiempos de ejecución y así minimizar las posibilidades de incumplimiento en tiempo para la comprobación del gasto en el presente ejercicio fiscal.

DATOS GENERALES

Proyecto: "Construcción de infraestructura vial en la Av. México, primera etapa (de Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules)"

Origen de los recursos: FONDEREG 2013.

Inversión para el Proyecto: \$ 12'000,000.00

Los trabajos deberán realizarse a más tardar el 31 de Diciembre del año 2013.

DICTÁMEN

En virtud de los motivos expuestos con antelación y en base al Artículo 106 fracción VII de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, tengo a bien emitir el presente dictámen para llevar a cabo la contratación de la obra "Construcción de infraestructura vial en la Av. México, primera etapa (de Prisciliano Sánchez a Av. Los Tules)" mediante concursos por invitación a cuando menos tres personas para la ejecución de las obras y de adjudicación directa para la supervisión de las mismas.

El presente dictamen se emite en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el 26 de Julio del 2013.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS



ING. OSCAR DELGADO CHÁVEZ