

002074



Contraloría del Estado Jalisco

OFICIO 362/DGVCO-DOD/2620  
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco 24 de agosto de 2020

C. José Ángel Prudencio Vargas,  
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento  
Constitucional de Ayutla, Jalisco.  
Ramón Corona No. 1, Colonia Centro,  
C.P. 48050,  
Ayutla, Jalisco.  
Presente.

**Ayuntamiento  
de Ayutla, Jal.**

26 AGO. 2020

**RECIBIDO**  
OBRAS PÚBLICAS

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; al Convenio de Colaboración y Ejecución SIN de fecha 15 de agosto del 2014 "Fondo Común Concursable para la inversión en los Municipios" (FOCOCI) para el ejercicio presupuestal 2014; con relación a la Orden de Verificación No. 008/2015 comunicada mediante el oficio No. 0358/DGVCO-DOD/2015 correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Rehabilitación de plaza en la localidad de San Miguel de la Sierra, dentro del municipio de Ayutla, Jalisco" con un monto total de la obra de \$2'500,000.00 bajo el número de contrato DGOP-A03-017-2014, a cargo de la empresa: Servicios y Distribuciones Constructa S.A. de C.V., siendo ejecutor el H. Ayuntamiento a su digno cargo, le informo que en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 02 con un monto comprobado de \$2'500,000.00, así como del Acta de Entrega-Recepción; se desprendió la observación que le fue notificada mediante el Folio No. A-098/2015 misma que fue solventada a satisfacción de este Órgano Estatal de Control, no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración

Atentamente,  
"Sufragio Efectivo, No Reelección".

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño,  
Director General de Verificación y Control de Obra.

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-258-2020.

- C.c.p. Mtro. David Miguel Zamora Bueno - Secretario de Infraestructura y Obra Pública - Av. Prolongación Alicante No. 1387 - P.O. Box 200 - Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270 Guadalajara Jalisco - Para conocimiento
- Lic. Ma. Concepción Orozco Fonseca - Titular del Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco - Ramón Corona No. 1, colonia Centro, C.P. 48050 Ayutla, Jalisco - Para conocimiento
- C. Adrian Peña Anaya - Encargado de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco - Ramón Corona No. 1, colonia Centro, C.P. 48050 Ayutla, Jalisco - Para conocimiento
- Ing. Diego Amigado Orozco Morales - Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco - Ramón Corona No. 1, colonia Centro, C.P. 48050 Ayutla, Jalisco - Para conocimiento
- Ing. Ricardo Alonso Hernández Padilla - Director de Área de Obra Directa - Independencia No. 100 colonia Centro, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco - Para atención y seguimiento

RA-PTM-DV

"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"

Ay. Ver. Jalisco #1252, Col. Americana,  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tel. 366815 33 15439470

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06 Ago/2010

RC-CON-01



Recibido  
26 de Agosto 2020

[Handwritten signature]





002074



Contraloría del Estado GOBIERNO DE JALISCO

OFICIO: 362/DGVCO-DOD/2020 DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco., 24 de agosto de 2020.

STOP Araceli G. 20 SEP -4 13:34 S/A

C. José Ángel Prudencio Vargas. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ayutla, Jalisco. Ramón Corona No. 1, Colonia Centro, C.P. 48050, Ayutla, Jalisco. Presente.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II, 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 48 fracción XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fracción IV de la Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su Reglamento; 6 fracción III y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, al Convenio de Colaboración y Ejecución S/N de fecha 15 de agosto del 2014, "Fondo Común Concursable para la Inversión en los Municipios" (FOCOCI) para el ejercicio presupuestal 2014; con relación a la Orden de Verificación No. 008/2015 comunicada mediante el oficio No. 0358/DGVCO-DOD/2015, correspondiente a la realización de la obra pública denominada: "Rehabilitación de plaza en la localidad de San Miguel de la Sierra, dentro del municipio de Ayutla, Jalisco", con un monto total de la obra de \$2'500,000.00, bajo el número de contrato DGOP-A03-017-2014, a cargo de la empresa: Servicios y Distribuciones Constructa S.A. de C.V., siendo ejecutor el H. Ayuntamiento a su digno cargo, le informo que en la revisión correspondiente a las estimaciones de la No. 01 a la No. 02, con un monto comprobado de \$2'500,000.00, así como del Acta de Entrega-Recepción; se desprendió la observación que le fue notificada mediante el Folio No. A-098/2015 misma que fue solventada a satisfacción de este Órgano Estatal de Control; no omitiendo señalarle que: "La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterándole mi más alta consideración.

Atentamente. "Sufragio Efectivo. No Reección".

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño. Director General de Verificación y Control de Obra.

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-258-2020.

- Mtro. David Miguel Zamora Bueno.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Lic. Ma. Concepción Orozco Fonseca.- Titular del Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco.- Ramón Corona No. 1, colonia Centro, C.P. 48050, Ayutla, Jalisco.- Para Conocimiento.
- C. Adrián Peña Anaya.- Encargado de la Hacienda Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco.- Ramón Corona No. 1, colonia Centro, C.P. 48050, Ayutla, Jalisco.- Para Conocimiento.
- Ing. Diego Armando Orozco Morales.- Director de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco.- Ramón Corona No. 1, colonia Centro, C.P. 48050, Ayutla, Jalisco.- Para Conocimiento.
- Ing. Ricardo Alfonzo Hernández Padilla.- Director de Área de Obra Directa.- Independencia No. 100, colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.- Para atención y seguimiento.

RAHP/MGAP.

"2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra la mujer y su igualdad salarial"

Au. Vallarta #1252, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 366816 33, 15439470

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

25 AGO. 2020

GOBIERNO DE JALISCO PODER EJECUTIVO CONTRALORÍA DEL ESTADO







Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa  
"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de  
Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-258-2020

Requisitos mínimos	Contenido	Cumple		
		Si	No	N/A
<b>Encabezado</b>				
Ejecutor	Autoridad responsable (nombre y cargo).	√		
Dato Cronológico	Fecha.	√		
Asunto	Informe Final de Verificación.	√		
<b>Presentación</b>				
Antecedente	Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de Verificación.	√		
Identificación	Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y Contratista.	√		
<b>Información</b>				
Alcance	Comprobación del gasto que se revisó.	√		
Actuación	Números de folios de observaciones (en los casos que aplique).	√		
Estado	Status de la Verificación: a) sin observaciones b) observaciones solventadas.	√		
Advertencias	"La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho".	√		
<b>Datos técnicos del documento</b>				
Firmante	¿Nombre y cargo son correctos?	√		
Enterados	Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General y en su caso Autoridad titular.	√		
Folio otorgado por la Dirección de Área	Número de Producto Final.	√		
Pies de página	Codificación de control de documento en pie de página.	√		

Obra verificada por el C. J. Jesús Pérez Estrada y supervisada por el L.A.P. Alfredo Agosto Flores, concluida OFICIO 362/DGVCO-DOD/2020. Cuenta con acta de terminación de obra firmada por SIOP.  
No. de Orden de verificación 008/2015.

<p>Revisó</p>  <p>L.C.P. María Guadalupe Alegría Pérez Coordinador de Obra</p>	<p>Validó</p>  <p>Ing. Ricardo Alfonso Hernández Padilla Director de Área de Obra Directa</p>
---	---