




OFICIO: 130/DGVCO-DOD-T/2018  
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  
Y CONTROL DE OBRA



Guadalajara, Jalisco; 20 de febrero de 2018.

Ing. Esaú Flores Álvarez  
Director General de Infraestructura Carretera  
Calle 2 No. 2357  
Colonia Ferrocarril C.P. 44440  
Presente



Asunto: Informe Final de Verificación

Contraloría del Estado

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 3 fracción II, 9 fracción II y 10 fracción II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 48 fracciones I y XV de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, artículos 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, artículos 229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, artículos 6 fracción XXI, 19 fracciones I, V y VI; y arábigo 22, fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, con relación a la orden de verificación No. 233/2017 correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada: "Construcción de carriles de rebase en carretera código Mex-80 entronque Santa Cruz Melaque, tramos el chorrillo y las cumbres en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco (Trabajos Complementarios) Tramo 1: del Km. 129+140 al Km. 130+400, Tramo 2: del Km. 133+580 al Km. 135+180 Primera Etapa Mpio. Autlán de Navarro Loc. Autlán de Navarro" ejecutada por la empresa Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V., bajo la orden de trabajo CI-0090-17 y contrato No. SIOP-E-CCPS-02-CI-0090/17, le informo que no se encontró observación alguna en la revisión correspondiente a las estimaciones 01 y 02; La facultad de la Contraloría del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente  
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño  
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro sistema de calidad, producto DOD-029/2018

- c.c. Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia.- Secretario de Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Alcalde 1351 Col. Miraflores C.P. 44280.- Para su conocimiento.
- Mtro. Lorenzo Héctor Ruiz López.- Director General de Seguimiento y Desarrollo Institucional. Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Piso 2, Colonia Miraflores.- Para su conocimiento.
- Lic. Omar Rodríguez Loera.- Encargado del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.- Prolongación Alcalde 1351, Edificio B, Colonia Miraflores.- Mismo Fin.
- Lic. Pedro Salvador Delgado Jiménez.- Director General Jurídico.- Av. Prolongación Alcalde 1351 Edificio B.
- Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora de Estado.- Av. Vallarta 1252 Col. Americana C.P. 44160
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Verificación de Obra Directa.- Pasaje de los Ferroviejos No. 70 3er. Piso Col. Centro C.P. 44100


EVA / JAAP / elc

Raúl Copio  
07-03-18  
U.I.

"2018, Centenario de la Creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil Guadalajara"



SIOP  
Esaú Flores Álvarez  
18 FEB 28 12:05  
4 CCPS/05 S/2018



GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

22 FEB. 2018

DESPACHADO

OFICIALÍA DE PARTES

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104