

OFICIO 228DGVCO-DOD-T/2017  
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION  
Y CONTROL DE OBRA



Contraloría del Estado

Secretaría de Planeación,  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
13 SET. 2017  
COPIA  
**RECIBIDO**  
DESPACHO DEL SECRETARIO

Guadalajara, Jalisco; 04 de septiembre de 2017.

Dr. Juan Luis Aguilar García.  
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento  
Constitucional de Jamay, Jalisco.  
Francisco I. Madero No. 75, C.P. 47901  
Presente.

Asunto: Informe Final de Verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere los artículos 35 y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los artículos 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, 6 fracción XXI, 19 fracción I, V y VI; y del arábigo 22 fracciones I y III del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco y, con relación a la **Orden de Verificación Número 045/2016**, comunicada mediante el **oficio Número 1563-DGVCO-DOD-T/2016**, correspondiente a la realización de la Obra Pública denominada "**Construcción de Pavimentación en la calle Morelos entre calles Arroyo con entronque a Eusebio García en la Cabecera Municipal de Jamay**", perteneciente al programa Fondo Complementario para el Desarrollo Regional **FONDEREG 2015**, bajo el contrato Número **OPMJJFONDEREG2015AD01**, con un importe de **\$2'564,102.56**, a cargo de la empresa: Constructora Apiasa, S.A. de C.V., en el municipio que Usted preside; le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente a las Estimaciones de la **No. 01** a la **No. 03**, con un monto comprobado de **\$ 2'564,102.56**, así como del Acta Entrega-Recepción; no omitiendo señalarle que: "**La facultad de la Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho**".

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración

**Atentamente**  
**"Sufragio Efectivo. No Reelección"**

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño  
Director General de Verificación y Control de Obra

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-045-2017.

- cc. - Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida. - Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. - Pedro Moreno número 281, Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. - Para su conocimiento.
- Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia. - Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Av. Prolongación Alcalde No. 1351, Edificio B, Col. Miraflores, C.P. 44290. - Para su conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano. - Contralora del Estado. - Av. Vallarta Número 1252, esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. - C.P. 44100. - Para su conocimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada. - Director de Verificación de Obra Directa. - Pasaje de los Ferrovieros No. 70, tercer piso. Edificio Progreso, Plaza Tapatía, C.P. 44100, Ciudad. Mismo fin.

EVA/RAHP/mpsr

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Revisión - 1

Fecha de Revisión - 06/ago/2010

RC-CON-001

RECIBIDO  
12 SEP 2017

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER EJECUTIVO  
CONTRALORIA DEL ESTADO

05 SET. 2017

DESPACHADO

OFICIALIA DE PARTES

STOP  
SEP 12 12:58  
COPIA 5 Anexos

Av. Vallarta 1252  
Col. Americana, C.P. 44160  
Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. 01 (33) 3668 1633  
01 (33) 4739 0104

www.jalisco.gob.mx