

OFICIO 277/DGVCO-DOD-RT/2016
DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco, 27 de junio de 2016

Ing. José Antonio Ampudia Torres
Director General de Infraestructura
Rural y Urbana de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública
Prolongación Av. Alcalde número 1351
Edificio "B", colonia Miraflores
C.P. 44270
Ciudad



Asunto: Informe final de verificación.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los artículos 35, 38 fracción IV, CUARTO, QUINTO y SEXTO TRANSITORIOS de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; del 229 al 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; el 6 fracción XXI, 19 y 22 del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; así como el Acta de Entrega-Recepción de fecha 10 de diciembre del 2014, suscrita entre la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como las Minutas de Acuerdos de las reuniones celebradas los días 14, 21, 23, 29 de septiembre y el 27 de octubre de 2015 (cierre), entre estas Secretarías y con la mediación e intervención de la Contraloría del Estado; con relación a la orden de verificación número 235/2013 notificada mediante oficio número 4576/DGVCO-DOD-RT/2013, correspondiente a la verificación documental y física de la obra pública denominada "Construcción de empedrado ecológico camino San Antonio-Las Parotas, del km 0+000 al 0+279", en la localidad de San Antonio, en el municipio de San Gabriel, Jalisco, ejecutada en su momento por la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la empresa contratista Bufete Constructor, S.A. de C.V., bajo orden de trabajo SDR-149/12; le informo que no se encontraron observaciones en la revisión correspondiente al anticipo y a las estimaciones de la número 1 a la 4. La facultad de la Contraloría del Estado queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho.

Sin otro particular de momento, sólo me resta reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección"

Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Director General de Verificación y Control de Obra



Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-090/2016

- c.c. Ing. Roberto Dávalos López.- Secretario de Infraestructura y Obra.- Prolongación Av. Alcalde, núm. 1351, Edificio "B", colonia Miraflores.- Para conocimiento.
- Lic. María Teresa Brito Serrano.- Contralora del Estado.- Av. Vallarta núm. 1252, colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.- Para conocimiento.
- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Área de Obra Directa de la Contraloría del Estado.- Pasaje de los Ferroviejeros núm. 70, 3.º piso, Plaza Tapatía.- Para conocimiento.

EVA/FUGS/rmm*

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

Revisión - 1

Fecha Revisión - 06/Ago/2010

RC-CON-001



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
10 de julio 2016
ordenar y copiar
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

GOBIERNO DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTRALORIA DEL ESTADO
28 JUN. 2016
DES-PACHADO
OFICIALIA DE PARTES

Av. Vallarta 1252
Col. Americana, C.P. 44160
Guadalajara, Jalisco, México
Tels. 01 (33) 3668 1633
01 (33) 4739 0104