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OFICIO 043/DGVCO-DOD-T/2016
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 04 de febrero de 2016. CONTRALORIA DEL ESTADO
Arq. Josué Lomeli Rodriguez
Director General del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de Jalisco (INFEJAL)

Av. Prolongacion Alcalde nim. 1350,
Colonia Miraflores, C.P. 44270
Ciudad.

DE VERIFICACION
DE OBRA

DIRECCION GENERAL
Y CONTROL

Asunto: Informe Final de Verificacion.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren articulos 35 y 38 fraccion
IV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los articulos
229 y 234 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, con relacion a la
Orden de Verificacion N° 360/2014 comunicada mediante el oficio N°
4218/DGVCO-DOD-T/2014, correspondiente a la realizacién de la obra publica
denominada “Bachillerato Tecnolégico CECYTEJ plantel No 25, que consta
de: Continuaciéon de la construccién de la primera etapa (7 aulas
didacticas, 1 laboratorio de computo, 1 laboratorio Poli funcional, 1 nicleo
de servicios sanitarios, 1 escalera, 1 direccidn con anexo y obra exterior)”,
bajo el contrato No. INFEJMSUADO0086198/14, con un importe de
$7°723,014.21 y un Convenio Adicional por $706,226.37, a cargo de la empresa
constructora Asociados ROCFER, S.A. de C.V., en la colonia Santa Margarita,
municipio de Zapopan, Jalisco; le informo que no se encontraron observaciones
en la revision correspondiente al Anticipo, las Estimaciones de la No. 01 a la No.
13, asi como del Acta Entrega-Recepcion: no omitiendo sefialarle que: “La
facultad de la Contraloria del Estado, queda subsistente, para efectuar las

revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a
derecho”. \
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Sin mas por el momento, me despido reiter.

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reeleccién”

Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio il
Director General de Verificacion y Control de-Ob
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Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Pr-%.iducto: DOD-026-20186.

OFICIALIA DF PARTES

cc- Mtro. Juan José Bafuelos Guardado - Contralor del Estade de Estado.- Av Vallarta Numero 1252,

esquina Atenas, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco - C.P, 44100 - Para su conocimiento

Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Area de Obra Directa - Paseo de los Ferrovejeros Nimero 70
Edificio progreso, 3er piso, Plaza Tapatia, C.P. 44100 - Mismo fin
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OFICIO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION
Y CONTROL DE OBRA

Guadalajara, Jalisco; 30 de octubre de 2014.

Arqg. Josué Lomeli Rodriguez
Director General del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa del
Estado de Jalisco (INFEJAL)

Av. Prolongacién Alcalde num. 1350,
Colonia Miraflores, c.p. 44270
Ciudad.

Asunto: Orden de Verificacion No. 360/2014.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en su articulo 35 y 38 fraccion 1V; 229,
232, 233 y 234 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco: 6 fraccion
XXI, 19 fraccion |, V' y VI; y del arabigo 22 fracciones | y Il del Reglamento
Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco; le notifico que se ha
comisionado al Ing. Juan de Jesus Alvarado Martinez, auditor de la
Direccion General de Verificacion y Control de obra, para llevar a cabo la
verificacion fisica y documental de la obra denominada: Bachillerato
Tecnoloégico CECYTEJ Plantel No. 25, que consiste en: Continuacién de la
construccion de la primera etapa (7 aulas didacticas, 1 laboratorio, 1 nucleo
de servicios sanitarios, 1 escalera, 1 bodega, 1 direccién con anexo y obra
exterior, con un monto total de la obra de $7'723,014.21 a cargo de la
constructora Asociados Rocfer, S.A. de C.V., en la colonia Santa Margarita,
en el municipio de Zapopan, Jalisco; bajo la orden de trabajo numero
INFEJMSUADO086198/14, a partir del dia 27 de noviembre del afio en curso.

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar sus instrucciones
para que se le otorgue las facilidades y el apoyo que requiera el personal
asignado para el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Sin mas por el momento, me despido reiterandole mi mas alta consideracion.
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Atentamente _
“Sufragio Efectivo. No Reeleccién” &

Mtro. Juan José Banuelos Guardado.
Contralor del Estado

cc. Ing. Armando Santos Torres.- Director de Obras de INFEJAL.- Avenida Prolongacion Alcalde numero 1350

Colonia Miraflores, c.p. 44270, Guadalajara, Jalisco, i

c.c. Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio.- Director General de Verificacion y Control de Obra de la Contraloria del

Estadq—_Av. Vallarta Numero 1252, Esquina Atenas. Colonia Americana, Guadalajara. Jalisco.- C.P. 44100 - Para su
conocimianto.

a.c. Lic. Edgar Valdivia Ahumada - Director de Area de Verificacion de Obra Directa.- Pasaje de los Ferrovejeros No

\ 70. edificio Progreso, tercer piso, Plaza Tapatia, Guadalajara, Jal.- Para su atencién y seguimiento, '
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“2014, Afio del Bicentenario de la Promulgacién de la Constitucion de Apatzingan, y ano de Octavio Paz"
o Revision - 1 Fecha de Revisién - 06/ago/2010 RC-CON-001
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Instrumento de Validacion de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa

“Oficio de informe final de verificacion” del Procedimiento de la Direccién de Area de Verificacion de
Obra Directa DGO-PE-02

Numero de Producto Final asignado por la Direccién de Area: DOD-026-2016

Cumple

Requisitos minimos Contenido Si [ No |N/A
Ejecutor | Autoridad responsable (nombre y cargo) v

Dato Cronolégico | Fecha

Asunto | Informe Final de Verificaciéon
' Presentacion

Numero de Orden de Verificacion o de Oficio de Orden de y
Verificacion

Nombre de la Obra o Accién que se Verificd, Orden de Trabajo
Identificacion | y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y
Contratista.

Antecedente

Informacion
Comprobacion del gasto que se reviso

Alcance

Actuacion | Numeros de folios de observaciones (en los casos que aplique) v
Status de la Verificacion: a)sin observaciones b) observaciones \ ,
Estado
solventadas
No omitiendo sefialarle que: “La facultad de la Contraloria del
Advertencias | Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en
| el caso particular resulten necesarias conforme a derecho”.
Datos técnicos del documento

Firmante | ;Nombre y cargo son correctos? b
Elarades Se turna copia para el C_ontralor del Estado o Director General v
y en su caso Autoridad titular.
Folio otorgado por N

la Ditacoisn da Area Numero de Producto Final

Pies de pagina | Codificacién de control de documento en pie de pagina v

g—

Observaciones:

Valido

i Mr:g,meardo Al Hernéndez Pad:lla

/ Coordinador irec side .f' ecta

Revision - 4 Fecha de revision — 03/Junio/2013 RC-DGO-02]



