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PAGOS EN EXCESO.

El presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015), en su Anexo 10.- “Erogaciones para el Desarrollo
Integral de los Pueblos y Comunidades Indigenas” y su Anexo 19.- “Acciones para la Prevencion del Delito, Combate a las Adicciones,
Rescate de Espacios Publicos y Promocion de Proyectos Productivos’, se destinaron recursos para el Programa 3x1 para Migrantes por
$33,825,058 (Treinta y tres millones ochocientos veinticinco mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y $157,760,527 (Ciento cincuenta y
siete millones setecientos sesenta mil quinientos veinte siente pesos 00/100 M.N.) respectivamente, resultando un monto programado de
$191'585,585.00 para estas vertientes.

El Gobierno Federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano Unidad de Microrregiones
Dentro del Acuerdo de Coordinacion para la Distribucion y Ejercicio de Recursos de los Programas de Desarrollo Social y Humano del Ramo
Administrativo 20 “Desarrollo Social”, Consolidado de Inversion y Metas Federales y Estatales 2012 y para el Programa 3X1 Para Migrantes,
se autorizaron $162'300,840.00 (Ciento sesenta y dos millones trescientos mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para el Estado de
Jalisco, de lo anterior se deriva que para el municipio de Acatic se autorizé la cantidad de $ 4'895,436.00 (Cuatro millones ochocientos
noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).

El Programa 3X1 para Migrantes tiene como objetivo general contribuir a fortalecer la participacién social para impulsar el desarrollo
comunitario mediante la inversion en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos y/o Proyectos Productivos
cofinanciados por los tres ordenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el exiranjero; con el proposito de coadyuvar a:

e Promover que las propuestas de inversién se canalicen a municipios de alta 0 muy alta marginacién, que conforman las Zonas de
Atencion Prioritaria, localidades marginadas, rezagadas, con indices de migracion predeminante indigenas o con concentracion de
pobreza.

o Fomentar los lazos de identidad de los connacionales radicados en el exterior hacia sus comunidades de origen.

Con motivo de la auditoria nimero AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ACATIC/2016, practicada a los recursos del Programa 3X1 PARA
MIGRANTES (Recursos Federales, Estatales, Municipales y Migrantes), ejercicio presupuestal 2015; la cual se llevé a cabo del 25 al 29 de
abril del 2016; se solicité al Municipio de Acatic Jalisco, documentacion comprobatoria de la aplicacion del recursos, por medio del Oficio
Requerimiento ndmero 1860/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 16 de marzo de 2016,

Atendiendo lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento present6 los expedientes de obra, el cual fue revisado considerando 01
(Uno) al 100% de 04 (cuatro) obras ejecutadas con el recurso otorgado en cuanto a cumplimiento en la integracién del expediente y meta
fisica. Por lo que respecta a 03 (tres) obras, solo se realizd la inspeccion visual para constar la ejecucion de las mismas, asentando lo
encontrado en los RAQ'S correspondientes.

Habiendo efectuado la revision documental y la inspeccion fisica de la obra seleccionando los conceptos susceptibles de medicion,
verificacion y cuantificacion de lo ejecutado.
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El dia 26 de abril de 2016 se llevo acabo la inspeccion fisica de la obra denomihﬁ \
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e  Nombre: Construccion de plaza en la localidad Del Refugio.

e  Monto: $ 1°200,000.00

* Modalidad de Contratacion: No se encuentra en el contrato.

e No. de contrato: MAJ-009-2016

e Periodo de ejecucion: 06-julio-2016 al 30-septiembre-2016 con 87 dias de periodo de ejecucion.

En la cual se realizaron mediciones fisicas de trabajos ejecutados, lo que se asentd en la cedula de trabajo por conceptos de obra
(CEFCO), formalizada entre personal participante por parte del Ayuntamiento de Acatic y de esta Contraloria del Estado.

Con base en las medidas verificadas fisicamente, se determinaron las volumetrias de los trabajos ejecutados y se compararon con los
volimenes pagados mediante estimaciones. Al respecto, se constataron diferencias entre los volimenes ejecutados (medidos en campo) y
los volumenes pagados mediante estimaciones, las cuales representan pagos de volimenes en exceso por $11,832.00 (Once mil
ochocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.) incluyendo el IVA, como se muestra en el Anexo 01 de esta Cedula de observacion.

De la ingpeccion de campo, se determind que la obra seleccionada en la muestra para revision documenta y fisica al 100%, se encuentra
terminada y operando, cumpliendo con los alcances programados y ejecutados.

Con fecha 29 de abril del 2016, personal del Organo Estatal de Control hizo conocimiento, a los representantes del H. Ayuntamiento de
Acatic, por medio del Acta de Sitio de Confronta nimero 01-1859/DGVCO/DAQC/2016, de los hallazgos resultantes de la revision
documental y fisica practicada durante la ejecucion auditoria, en la cual quedd sefialado el incumplimiento.

Correctiva:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y articulos 19 y 21 del
Reglamento Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal de Control y de igual forma en observancia a lo
dispuesto en el “ACUERDOQ de Coordinacion que celebran la Secretaria de la Funcion Publica y el Estado de Jalisco, cuyo objeto es la
realizacion de un Programa de Coordinacion Especial denocminado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion
Publica, y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién”, la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su
competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Acatic:

.- Enviar por escrito las aclaraciones, junto con las evidencias documentales que estime pertinentes para aclarar el importe observado,
debidamente identificada que acrediten su realizacion en apego a la normatividad aplicable y a la documentacidn comprobatoria del gasto
presentada, debiendo enviar copia a este Organo Estatal de Control y a su vez integrarlo al expediente unitario de obra.

I1.- Caso contrario, el H. Ayuntamiento, debera gestionar el reintegro correspondiente conforme a la estructura financiera aprobada, mas los
intereses calculados desde la liberacion hasta el momento de su reintegro, debiendo dejar constancia de esta observacion en el expediente
unitario.

2, 37 fraccion VI y XIV, y 130 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco; 61 fracciones |1, Ill, IV y

ll.- De proceder el reintegro y con fundamento en los articulos; 115 fraccién |, ge Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;
XVl de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado d@ Jalisco; el H. Ayuntamiento de Acatic debe, realizar las
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investigaciones administrativas correspondientes derivado de haber generado documentacién deficiente y/o, revisado y autorizado pagos por
conceptos no ejecutados, dictaminando la procedencia de incoar los procedimientos de responsabilidad administrativa que se deduzcan de
la presente observacion, por actos u omisiones de los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; por lo cual,
debera enviar a este Organo Estatal de Control copia certificada de la documentacion relativa a la radicacion del expediente, los citatorios a
los presuntos responsables y las actas de comparecencia; debiendo verificar, si los servidores publicos que resulten involucrados en esta

observacion han sido sujetos anteriormente de algin procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder considerando su
reincidencia

Preventiva:

Derivado del trabajo de revision y analisis en el proceso de la auditoria, el H. Ayuntamiento de Acatic, emitié los oficios numeros P/307/2016
y PI306/2016 de fecha 28 de abril de 2016, instruyendo Arq. Juan Manuel Gonzalez Espinosa-Director de Obras Publicas con atencién para

el Ing. Jestis Ramirez Gonzalez-Auxiliar de Obras Publicas, para realizar acciones preventivas respecto a esta observacion con el fin de
evitar la recurrencia de la misma.

Por lo que este Organo Estatal de Control, no emite recomendacién preventiva.

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo 311, fraccion VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Nota: Monto Observado.-Monto sujeto a comprabacién, aclaracion, justificacion y/o reintegro.

Documentacion Presentada:

Cumplido el plazo de 45 dias habiles marcado en la cédula de observacion y de acuerdo al articulo 311, fraccion VI del Reglamento de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el H. Ayuntamiento de Acatic a la fecha no ha presentado documentacion

$11,832.00

Comentario:

En virtud de que a la fecha no se ha recibido respuesta por el H. Ayuntamiento de Acatic y considerando el costo - beneficio que conlleva
el continuar con el seguimiento al corresponder a deficiencias de supervision por el ejecutor, toda vez que este Organo Estatal de
Control durante el proceso de la auditoria constato la terminacion de las obras, habiendo recomendado en la fraccion |l y 11, la investigacion
administrativa por la omision de dicha documentacion y considerando las atribuciones que le conceden al Ayuntamiento de Acatic, en los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal
del Estado de Jalisco, le transfiere la responsabilidad del seguimiento al mismo, en apego a lo establecido en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, integrando lo actuado en el expediente unitario de obra y/o del
programa, ya que las revisiones efectuadas por este OEC, no lo eximen d%pcojrbblt;s responsabilidades en que pudiera incurrir con motivo de
plicaci

desapegos administrativos y legales en materia de incumplimiento en la aplicaciop del programa en futuras revisiones que lleven a cabo los

diferentes Organos de Gobierno. :
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Recomendacion Preventiva

Comentario:

Solventada e I\'de\esarrollo de la auditoria.
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L.AJE. Ma.fuadalupe Galvéan Pedroza Ing. Ricardo Gonzalez Morales
rector de Area de Obra Convenida Coordinador
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