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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco

Marzo 2017
Programa: 3X1 PARA MIGRANTES.

Auditoria: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ZAPOTILTIC/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC.

Observacién Namero: 01 _| Monto Observado: Sin Cuantificar,

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION

El presupuesto de Egresos de Ia Federacion para el ejercicio Fiscal 2015 (PEF 2015), en su Anexo 10.- “Erogaciones para el Desarrollo
Integral de los Pueblos y Comunidades Indigenas” y su Anexo 19.- “Acciones para la Prevencion del Delito, Combate a las Adicciones,
Rescate de Espacios Publicos y Promocion de Proyectos Productivos”, se destinaron recursos para el Programa 3x1 para Migrantes por
$33,825,058 (Treinta y tres millones ochocientos veinticinco mil cincuenta y ocho pesos con 0/100 M/N) y §157,760,527 (Ciento cincuenta y
siete millones setecientos sesenta mil quinientos veintisiete pesos con 0/100 M/N) respectivamente, resultando un monto programado de
$191'585,585.00 (Ciento noventa y un millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos con 0/100 M/N) para estas
vertientes.

El Gobierno Federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social y Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano Unidad de Microrregiones
Dentro del Acuerdo de Coordinacion para la Distribucion y Ejercicio de Recursos de los Programas de Desarrollo Social y Humano del Ramo
Administrativo 20 “Desarrollo Social”, Consolidado de Inversion y Metas Federales y Estatales 2012 y para el Programa 3X1 Para Migrantes,
se autorizaron $162'300,840.00 (Ciento sesenta y dos millones trescientos mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para el Estado de
Jalisco, de lo anterior se deriva que para el municipio de Zapotiltic se autorizo |a cantidad de $ 1°990,168.00 (Un millén novecientos noventa
mil ciento sesenta y ocho pesos con 00/100 M.N.).

El Programa 3X1 para Migrantes tiene como objetivo general contribuir a fortalecer la participacion social para impulsar el desarrollo
comunitario mediante la inversién en Proyectos de Infraestructura Social, Servicios Comunitarios, Educativos ylo Proyectos Productivos
cofinanciados por los tres 6rdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el extranjero; con el propdsito de coadyuvar a:

Promover que las propuestas de inversién se canalicen a municipios de alta o muy alta marginacion, que conforman las Zonas de
Atencion Prioritaria, localidades marginadas, rezagadas, con indices de migracion predominante indigenas o con concentracién de
pobreza,

*  Fomentar los lazos de identidad de los connacionales radicados en el exterior hacia sus comunidades de origen.

Con motivo de la auditoria nimero AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES- ZAPOTILTIC/2016, practicada a los recursos del Programa 3X1 PARA
MIGRANTES (Recursos Federales, Estatales, Municipales y Migrantes), ejercicio presupuestal 2015; la cual se llevo a cabo del 12 al 15 de
julio del 2016; se solicité al Municipio de Zapotiltic, Jalisco, documentacién comprobatoria de |a aplicacion del recursos, por medio del
Oficio Requerimiento nimero 3474/DGVCO/DAOC/2016 de fecha 29 de junio de 2016.

Atendiendo lo anterior, el enlace designado por el Ayuntamiento presento el expediente de obra (s), el cual fue revisado considerando se
determind que la revision operacional del programa, se efectuara mediante la revision documental y fisica al 100% para el caso de la obra
de mayor monto, por lo que se considerara que:

Con el recurso otorgado en cuanto a cumplimiento en la integracion del expediente y meta fisica. Por lo que respecta en dos obras, solo
se realizo |a inspeccion visual para constar I ejecucion de las mismas, asentando lo encontrado en los RAO'S correspondientes.

Habiendo efectuado Ia revision documental del expediente, se tiene que se detectaron omisiones en el cumplimiento de las obligaciones
aplicables al Programa 3x1 para Migrantes, dado que no se presentaron la evidenci

» __Numero de Proyecto: 53X114014649
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Cédula de Seguimiento

Entidad Federativa: Jalisco

Marzo 2017
Programa: 3X1 PARA MIGRANTES.

Auditoria: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-ZAPOTILTIC/2016 Ejercicio: 2015
Ejecutor: H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTILTIC,

*  Nombre: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISANTEMA COL. INFONAVIT DE ZAPOTILTIC,
JALISCO

Monto: § 1'584,404.00
* Modalidad de Contratacién:, Invitacion a cuando menos a tres personas)

De la inspeccion de campo, se determiné que la obra seleccionada en |a muestra para revision documental y fisica al 100%, se encuentra
terminada---100% y operando 100%, cumpliendo con los alcances programados y ejecutados.

documental y fisica practicada durante la ejecucion de la auditoria, en la cual quedod sefialado el incumplimiento a fos requerimientos de
informacion y/o documentacion relacion de faltantes de esta cedula de observaciones.

CORRECTIVA:

En apego a lo dispuesto por los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y articulos 19 y 21 del
Reglamento Interior de la Contraloria del Estado, los cuales facultan a este Organo Estatal de Control y de igual forma en observancia a lo
dispuesto en el “ACUERDO de Coordinacion que celebran la Secretaria de Ia Funcion Publica y el Estado de Jalisco, Cuyo objeto es la
realizacion de un Programa de Coordinacion Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion
Publica, y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a Ia Corrupcion®, la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su
competencia, solicita al H. Ayuntamiento de Zapotiltic

.- Enviar por escrito las aclaraciones que estime pertinentes dada su omisién durante la auditoria y remitir debidamente identificada y
relacionada copia de los documentos observados como faltantes, que acrediten su realizacion en apego a la normatividad aplicable.

Il.- Con fundamento en los articulos; 115 fraccién |, de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 37 fraccion VI yXIV, y
130 de la Ley del Gobierno y la Administracion P(blica Municipal del Estado de Jalisco; 61 fracciones I, IIl, IV y XVIIl de la Ley de

citatorios a los presuntos responsables y las actas de comparecencia; debiendo verificar, si los servidores publicos que resulten involucrados
€n esta observacion han sido sujetos anteriormente de algin procedimiento de responsabilidad administrativa, a fin de proceder
considerando su reincidencia

PREVENTIVA:

Derivado del trabajo de revisién y analisis en el proceso de la auditoria, el H. Ayuntamiento de Zapotiltic, emitié el oficio nimero 211/2016 de
fecha 13 de Julio de 2016, instruyendo al personal de los departamentos de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y Hacienda Municipal, para
realizar acciones preventivas respecto a esta observacion con el fin de evitar Ia recurrepcia de la misma,

Por lo que este Organo Estatal de Control, no emite recomendacion preventiva,

Todo lo anterior en un plazo de 45 dias habiles de acuerdo al articulo 31 1, fraccion VI del [Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.
s Y
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Documentacién Presentada:

Relacionado al oficio Sin Numero y sin fecha, el Ayuntamiento de Zapotiltic, anexo al presente los oficios.- DUOP 106/2016, DUOP
105/2016, PRESIDENCIA 211/2016 y DUOP 194/2016 donde se presenta la documentacion siguiente:

En el oficio Sin Numero y sin fecha, la presente administracion manifiesta que respecto de los servidores publicos encargados del
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES y de conformidad con los expedientes laborales y de los procedimientos administrativos que obran en
el Departamento de Recursos Humanos, no se encuentra archivado procedimiento alguno o anotacion similar por parte de la administracion
pasada.

Oficio DUOP 106/2016 presenta I siguiente documentacion:

1. Oficio.-DUOP-105/2016 fechado el dia 14 de julio de 2016, donde se hace las aclaraciones del porque no se tuvieron los
documentos durante la revisién técnica

2. Oficio.- expedido por la Presidencia con No.- 211/20186, firmado por el Ing. Rene Santiago Macias Presidente Municipal, en el que
solicita a los Jefes de Departamento, acciones correctivas para la implementacién de mecanismos para que no se vuelvan a
presentar observaciones.

3. Oficio No.- DUOP-105/2016 expedido por el Departamento de Obras Plblicas y Desarrollo Urbano, donde se explica los motivos
por los cuales al momento de la revision de los expediente existian faltantes de los mismos

4. Oficio de Aprobacién de inversion No.- D.S.1 34.720/CMR/PDSH/AI/104/2015

5. Convenios de concertacién para: Construccion de Red de Drenaje de la calle Crisantema Col. INFONAVIT de Zapotiltic
Construccién de Linea de Agua potable en la calle Crisantema Col. INFONAVIT
Pavimento con concreto Hidraulico en la calle Crisantema Col. INFONAVIT de Zapotiltic
6. Formatos PSDH-01- de las tres obras en comento (red-linea y pavimentacion de la calle Crisantema Col. INFONAVIT de Zapotiltic)
7. Anexo 4-Formaro 3x1 C - Toma de Nota
8. Anexo 3-Formaro 3x1 B
9. Carta de Identificacion del club

10. Anexo 7 - Formato de Instalacion del Club Espejo

11. Oficio No.- 717/2014 expedido por la Presidencia - solicitud de inversion

12. Oficio No.- 737/2014 expedido por la Presidencia - priorizacién de obra

13. Escrito donde se certifica y se hace constar por el C. Ulises Noé Ceja Hernandez, Secretario del H. Ayuntamiento, donde se
autoriza la participacion del Municipio al Programa 3x1 para migrantes

14. Oficio No.- 718/2014 expedido por la Presidencia - Dictamen de factibilidad-para la construccién de Ia Linea de agua Potable en Ia
calle Crisantema Col. INFONAVIT de Zapotiltic

15. Oficio expedido por la Presidencia - Asunto: constancia de capacidad de Ejecucion

16. Proyecto de Obra: Donde se incluye Macro localizacion, reporte fotografico del estado anterior de Ia calle, plano de la calle foto
satelital de ubicacion, programa de mantenimiento de obra, programa de obra, presupuesto, explosion de insumos, analisis de
precios unitarios, nimeros generadores, formato PSDHH-01

17. Oficio No.- DUOP 194/2016 expedido por Obras Pdblicas y Desarrollo
Electronica ‘

18. CONVENIO del reconocimiento de adeudo y compromiso de pago de Qbra
Hidraulico en la calle Crisantema Col. INFONAVIT", con la empresa denominada “A

ano, Solicitud de Capacitacion de uso de Bitacora

tblica denominada: “Pavimento con concreto
QUITECTOS DEL SUR SA. DE C.\V"
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Derivado del analisis de |a documentacion enviada se determina que el Ayuntamiento da respuesta parcial, faltando:
® Actade Instalacion del COVAM (Formato 3x1-11)
* Actade Sesién del COVAM (Formato 3x1-12)
* ‘Reporte de Avance F isico-Financiero” (Formato 3x1-D)
*  Padron Unico de Beneficiarios

Asi mismo, los numerales del 24 al 83, solicitados mediante el Anexo del oficio de requerimiento de informacion No.-
3474/DGVCO/DAOC/2016.

Al haber presentado respuesta parcial, el Ayuntamiento de Zapotiltic, correspondiendo a una deficiencia administrativa, no estimable en
dinero, no existiendo da

terminada y operando; quedando pendiente lo sefialado en la fraccion I de dicha recomendacién y considerando las atribuciones que le
conceden al Ayuntamiento de Zapotiltic, en los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la Ley del
Gobierno y la Administracion Pablica Municipal del Estado de Jalisco, le transfiere la responsabilidad del seguimiento al mismo, en
apego a lo establecido en |a Ley de Responsabilidad de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, integrando lo actuado en el
expediente de obra y/o del programa, ya que las revisiones efectuadas por este OEC, no lo exime de posibles responsabilidades en que
pudiera incurrir con motivo de desapego administrativo y legales, en materia de incumplimiento en la aplicacion del programa en futuras
revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Control.

fio al erario; y toda vez que este Organo Estatal de Control durante el proceso de |a auditoria encontra la obra

Recomendagion Preventiva | _Situacién: Solventada S

Comentario:
Solventada en e desirrollo de la auditoria
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