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PODER EJECUTIVO

Contraloría del Estado

Guadalajara, Jalisco, 13 de junio de 2014.

Arq. Josué Lomelí Rodríguez
Director General del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del
Estado ds Jalisco (INFEJAL)
Av. Prolongación Alcaide núm. 1350,
Colonia Miraflores, c.p. 44270
Ciudad.
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Asunto: Informe Final de Verificación
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Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco en sus artículos 35 y 38 fracción IV y los artículos
229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con relación a la Orden
de Verificación N° 072/2013 comunicada mediante el oficio N° 2543-DGVCO-DOD-
T/2013. correspondiente a la realización de la Obra Publica denominada "Secundaria
Técnica # 100, Centro Universitario de la Costa Sur Autlán, Construcción de Dos
Aulas Didácticas, Un Laboratorio Polifuncionai, Un Núcleo de Servicios Sanitarios,
Bodega y Obra Extenor', bajo el contrato No 14-000246/2012, en la localidad de
Ciudad Guzmán, en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, le informo que no se
encontraron observaciones en la revisión correspondiente al Anticipo, las
Estimaciones de la No. 01 a la No. 03, así como del Acta Entrega-Recepción; no
omitiendo señalarle que1 "La facultad de la Coníraloría del Estado, queda subsistente,
para efectuar las revisiones que en el caso particular resulten necesarias conforme a
derecho".

Sin más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

,
A t e n t a m e n t e
"Sufragio Efectivo, No Reelección"
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H Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
ce Director General de Verificación y Control de Obra

U Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto DOD-027-2014
I

í \ í c e Miro. Juan José Bañuclos Guardado - Contralor del Estado- Av. Vallada número 1252. esquina Atenas,

Colonia Americana Guadañara, Jalisco - c.p 44100-Para su conocimiento
y.
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Instrumento de Validación de Cumplimiento en et Producto Final Obra Directa

"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de
Obra Directa DGO-PE-02

Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-027-2014

Requisitos mínimos Contenido Cumple

Ejecutor Autoridad responsable (nombre y cargo)

Dato Cronológico Fecha

Asunto

Antecedente

Informe Final de Verificación

Presentación
Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de
Verificación

Identificación
Nombre de la Obra o Acción que se Verificó. Orden de Trabajo
y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o Ayuntamiento) y
Contratista.

Alcance Comprobación del gasto que se reviso

Actuación Números de folios de observaciones (en los casos que aplique)

Estado Status de la Verificación: a)sin observaciones b) observaciones
solventadas
"No omitiendo señalarle que el presente informe no lo exime de
futuras revisiones"

¿Nombre y cargo son correctos?

Se turna copia para el Contralor del Estado o Director General
y en su caso Autoridad titular.

Folio otorgado por
la Dirección de Área

Numero de Producto Final

Pies de pagina Codificación de control de documento en píe de pagina

Observaciones:
\,

A. Hernández Padilla
Coordinador

\ \ Validó \
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Lie. Edgai; Valdivia Ahumada
Director d e ' ^ v

Revisión - 3 Fecha de revisión - 25''Septiembre/2012 RC-DGO-021



Contra lona del Estado
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Av. Vallaría 1252
Col. Americana, C.P. 44160

Guadülajara, Jalisco, McxfCO
Tels 01 (33] 3668 1633

C1 (33)47390104

www.jal isco.gob.mx
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OFICIO 2543-DGVCO-DOP-T/2013
DIRECCIÓN Gene/ai de Verificación y. Control.
de Obra .

Guadalajara, Jalisco: 31 de mayo de 2013

Arq. Josué Lomelí Rodríguez
Director General del Organismo Público Descentralizado
Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas
Avenida Prolongación Alcalde N" 1350, Colonia Miraflores
C.P. 44270
C iudad .

Asunto: Orden de Verificación número 072/201 3.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV:
229, 232, 233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, 19
fracciones I, V y VL del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de
Jalisco, le notifico que se ha instruido al Arq. Eduardo Pedroza Anaya, auditor,
adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de Obra, para llevar a
cabo la verificación física y documental de la obra denominada: Secundaria
Técnica # 100, Centro Universitario de La Costa Sur Aullan, "Construcción de
Dos Au^as Did-ácticas: Un Laboratorio Polifuncional; Un Núcleo de Servicios
Sanitarios; Bodega y Obra Exterior", Ubicada en Ciudad Guzmán, del
municipio' de Zapotián El Grande, Jalisco; con contrato número 14-
00024^012, ejercicio 2012, asignado a ia empresa "Edificadora San Martin,
S.A. de C.V.", por un monto de $5'380.104.03 a partir del 13 de junio del año
en cunTó.

Por locante rio r, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para
que se le otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado
para"' el cumplimiento de las actividades encomendadas, así como enterar
mediante copia del presente, al supervisor responsable de la obra, con el
objeto de atender los aspectos técnicos de la verificación y de asistir al
personal delegado en su visita.

más por el momento, me despido reiterando mi más alta consideración.

A t e n t a m e n t e
^'Sufragio Efectivo: No Reelección".

. Juan José'Sañüelps'duarJacl^^ '''
Contralor del Estado.-'

c.c in'g Armando Santos Torres-Director de ODras C.A P.E.C.E Avenida Prolongación Alcalde N' 1350, Colonia
'-/Miraflores C.P. 44270 Guaetatajara, Jalisco.

Miro. Luis Enrique Barbera. Niño -Director General de Verificación y Control de Obra. Pasaje de los
i Ferrovejeros Numero 70 Edificio Progreso. 3er Piso Plaza Tapada G u a o1 al ajara, Jalisco
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' * LI2013, año efe Befisano Domínguez y 190 aniversario del nacirmenfo del Estado Ubre y Soberano de Jalisco"

RevisiónV 1 Fecha Revisión - 06/Ago/2010 RC-CON-001



Contrataría del Esiado
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OFICIO •"046-DGVCO-POD-T-'20!f3.
DIRECCIÓN General De Verificación v_
Control de Obra ....

Guadalajara, Jalisco: 05 de junio de 2013

Arq. Eduardo Pedroza Anaya (097)
Auditor
P r e s e n t e .
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Asunto: Oficio de instrucción.

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232,
233 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco: así como el 19
fracción VI del Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco; se le
instruye para llevar a cabo la verificación física y documental de las obras del
ejercicio presupuestal 2012 ejecutadas por el Comité Administrador del Programa
Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE): en el municipio de Tlajomulco
de Zuñiga, Jalisco, los días 11, 12, 13 y 14 de junio del 2013. debiendo rendir
informe una vez que haya concluido su comisión, siendo estas:

Municipio/
Localidad

Tiajotnulcode
Zuñiga /'
Jardines del
Verano.

Zapotlán El
Grande/ Cd.
Guzmán

Proyecto

Secundaria General # 123,
"Construcción de Tres Aulas
Didácticas. Un Aula Foracyt. Un
Taller De Dibujo Técnico,
Escalera v Obra exterior".
Secundaria Técnica jf 100.
Centro Universitario de La Cosía
Sur Aullan ''Construcción de
Dos Aulas Didácticas: Un
Laboratorio Pohtuncional; Un
Núcleo de Servicios Sanitarios;
Bodega v Obra Exterior"

Nc Orden de
Verificación

074/2013

072/2013

N° Contrato

14-
000261/2012

14-
000246/2012

Días de
comisión

1 1 y 12 junio

13y14 junio

i Para tal efecto
I y casetas, có
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se le otorgarán los gastos correspondientes a viáticos, hospedaje
recorridos internos de 50 km., asignándole el vehículo NISSAN
JHZ-1228.

to, me despido reiterando mi más alta consideración.

LU

Av. Vallaría 1252
Col. Ain(M-icana.
Giiíiddlaiara, Jalisco. México

Tels 01 [33)3668 1633
DI (33)47390¡r j4

www.ja l isco.gob.mx

o; A t e n t a m e
v<i "Sufragio

Mtró. Luis Enrique
eral de Verificación y Control de Obra

'2013, ario de Belisario Dolringtiez y 190 aniversario del nacimiento del Estado LiDre y Soberano de Jalisco

Vehículo JHZ-1223
Salida 700 a.m. 11/06/2013
Regreso 21:00 pm 14/06/2013
Solicitar vehículo 10/06/2013
Recursos Estatales

} Revisión - 1 Fecha Revisión - 06/Ago/2010 RC-CON-001


